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La presente tesis que tiene como título “Diseño Para El Mejoramiento De La 
Carretera Santa Cruz - Cruzmarca – Chinchango Bajo – Sector La Arenilla, Distrito 
De Julcán, Provincia De Julcán, Departamento La Libertad”, se desarrolla en el 
distrito de Julcán, Provincia de Julcán, Departamento La Libertad. 
El trabajo se inicia con la recopilación de la información existente, referida a la zona 
de estudio, topografía, características locales y socio-económicas, etc. 
La trocha que conecta los caseríos Cruz marca – Chinchango Bajo – Sector la 
Arenilla y la trocha hacia Santa Cruz, tienen una longitud total de 4.50 y 1.43 km 
respectivamente, y un ancho de vía que oscila entre 4.5–4.8 metros, pendientes 
más del 11%, radios menos de 25 metros, falta de drenaje no cuenta con cunetas, 
ni alcantarillas, badenes, sin señalización vertical y horizontal, motivo por el cual se 
está realizando el proyecto de investigación. 
 
Para el levantamiento topográfico se utilizó el sistema post-procesamiento continuo, 
el cual consiste de un GPS geodésico (TRIMBLE GPS R4-33) que contiene un 
receptor de referencia o base y 1 receptores remotos o rovers. 
Después de haber recogido los datos de campo, se procede a trabajar en gabinete 
con el programa de diseño de carreteras (AutoCAD Civil 3D), ambos tramos del 
proyecto, según las DG-2014. 
Para el estudio de mecánica de suelos y cantera fue mediante la excavación de 
posos (calicatas) de 1.00 x 1.00 m con 1.50 m de profundidad, se consiguió ubicarse 
con éxito puesto que en nuestro levantamiento topográfico previo se dejó BMs a 
cada 1 km para así poder guiarnos exactamente donde seria nuestra calicata. 
Se recogieron las muestra (tierra) de cada calicata, extraídas en bolsas térmicas 
selladas y en sacos de arroz. 
El informe correspondiente al proyecto de tesis finaliza una vez que se han 
completado los estudios necesarios de las muestras en el laboratorio de suelo, se 
 xviii 
realizaron las pruebas apropiadas, y los resultados finalmente se obtuvieron en el 
laboratorio de suelos de la Universidad César Vallejo. 
Los tramos de la carretera del proyecto serán a nivel de mortero asfaltico, Las capas 
con las que será revestida se diseñó por el método del CBR cuyo espesor de la sub 
base granular es de 15 cm, la base granular de 25 cm y el espesor de mortero será 
de 1.2 cm según el Manual de Carreteras suelos, Geología, Geotecnia y 
Pavimentación, sección suelos y Pavimentos del MTC. 
Los tramos de la carretera en estudio no se cuentan con ningún tipo de rio o 
quebrada, según las cartas nacionales, de tal manera que solo se hizo el diseño de 
cunetas y aliviaderos de paso, su cálculo fue realizado por el método racional y 
también según manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, obteniendo cunetas de 
1.05 m x 0.50 m y aliviaderos de Ø36 MTC. 
En el proyecto tambien se utilizó la adecuada señalización de vías, especificaciones 
técnicas, planos, imágenes y fotografías, también se realizó un estudio de impacto 
ambiental proponiendo sugerencias para no alterar el medio ambiente. 
Concluyendo indicamos que el costo total del proyecto incluyendo costo directo, 
gastos generales, utilidades e IGV es: OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE 
MIL DOSCIENTOS TRENTICINCO Y 41/100 NUEVOS SOLES (S/.   8,212,235.41). 
PALABRAS CLAVES: Diseño Geométrico, Estudio Hidrológico, Mecánica de 




This thesis has as ttitle “Design For The Improvement Of The Road Santa Cruz - 
Cruzmarca - Chinchango Bajo - La Arenilla Sector, Julcán District, Province Of 
Julcán , La Libertad Department" takes place in the Julcan District, Province Of 
Julcan, La Libertad Department. 
The work begins with the collection of existing information, based on the study area, 
topography, local conditions and socio- economic, etc. 
 xix 
The trail that connects the hamlets Cruz marca - Chinchango Bajo - Sector la 
Arenilla and the trail to Santa Cruz, have a total length of 4.50 and 1.43 km 
respectively, and a track width that ranges between 4.5-4.8 meters, more than 11 
slopes %, radius less than 25 meters, lack of drainage does not have ditches, nor 
sewers, speed bumps, without vertical and horizontal signaling 
For the topographic survey the continuous post-processing system was used, which 
consists of a geodetic GPS (TRIMBLE GPS R4-33) that contains a reference or 
base receiver and 1 remote receivers or rovers. 
After of having collected the field data, we proceeded to the work of the cabinet with 
the help of the road design software (AutoCAD Civil 3D) both sections of the project, 
according to DG-2014 
For the study of soil and quarry mechanics was through the excavation of grounds 
(pitches) of 1.00 x 1.00 m with 1.50 m depth, it was successfully located since in our 
previous topographic survey we left BMs every 1 km so we can guide us exactly 
where our pit would be 
The Sample (soil) were collected from each pits, extracted in sealed thermal bags 
and in sacks of rice. 
The corresponding report for the thesis project is finished once the necessary 
studies have been completed: the samples already in the soil laboratory, the 
appropriate tests were carried out, with the results finally obtained by the soil 
laboratory of the Cesar Vallejo University 
The sections of the project road will be at the level of asphalt mortar, the coating 
layers, were designed by the CBR method whose thickness of the granular subbase 
is 15 cm, the granular base of 25 cm and the thickness of mortar will be 1.2 cm 
according to the Manual of Roads, soils, geology, geotechnics and paving, section 
floors and pavements of the MTC. 
The sections of road under study there is no river or creek, according to the national 
charts, so that only the design of ditches and spillways was made, its calculation 
was made by the rational method and also according to manual of Hydrology, 
 xx 
Hydraulics and Drainage, obtaining ditches of 1.05 m x 0.50 m and spillways of Ø36 
MTC. 
The project also used the appropriate signaling of roads, technical specifications, 
plans, images and photographs, an environmental impact study was also carried 
out proposing suggestions to avoid altering the environment 
In conclusion we indicate that the total cost of the project including direct cost, 
general expenses, utilities and IGV is: EIGHT MILLION TWO HUNDRED TWELVE 
THOUSAND TWO HUNDRED TREINTY AND FIVE (S/.   8,212,235.41). 
KEYWORDS: Geometric Design, Hydrological Study, Soil Mechanics, 































1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  
 
 
El deficiente nivel de transitabilidad vehicular en las trochas carrozables que 
conecta los caseríos Cruzmarca – Chinchango Bajo – Sector la Arenilla y la 
trocha hacia el caserío Santa Cruz, que pertenecen al distrito de Julcán, 
Provincia de Julcán, departamento La Libertad, cuenta con una vía afirmada 
en mal estado, esto ha limitado el desarrollo económico y social de la zona, 
ya que estos caseríos, comprenden una actividad económica netamente 
agrícola y ganadera. En Cruzmarca y Chinchango Bajo, prevalecen las 
siembras de: maíz, trigo, papa, oca, cebada, lechuga, y crianza de vacas, 
toros, gallinas, ovejas, mientras que en Santa Cruz prevalece la papa, la oca 
y crianza de vacas y toros.  
 
La trocha que conecta los caseríos Cruz marca – Chinchango Bajo – Sector 
la Arenilla y la trocha hacia Santa Cruz, tienen una longitud total de 4.50 y 
1.43 km respectivamente, y un ancho de vía que oscila entre 4.5–4.8 metros, 
y se encuentran en un regular estado, debido a las lluvias y al paso de los 
camiones que producen, hundimientos en los tramos. 
 
Los tramos en estudio no cuentan con señalizaciones, ni con alguna obra de 
arte (cunetas y alcantarillas). Así mismo en las trochas, existen improvisadas 
canaletas de agua hechas por los mismos pobladores. 
Los actuales tramos no fueron diseñados con criterios técnicos por lo que no 
está cumpliendo con los parámetros de diseño, de las DG–2014, tales como 
pendientes, radio de curvatura, radios mínimos de giro, distancias de 
visibilidad, etc. 
Actualmente los pobladores se trasladan en motos y animales de carga 
(burros) a sus viviendas, colegios, centro de salud y al pueblo, debido a los 
problemas mencionados, los camiones van a una reducida velocidad para 
poder transportar sus productos agrícolas debido al estado de la trocha. 
 22 
Selección del Problema: 
El mal estado de las trochas en mención, complica el acceso para los 
habitantes de los caseríos Santa Cruz - Cruzmarca – Chinchango Bajo – 
Sector la Arenilla, para poder trasladar sus productos (agrícolas y ganaderos). 
Así mismo poder trasladarse a sus centros de estudios, centro médico, centro 
de trabajo, etc. 
Los tramos mencionados cuentan con un solo carril, los anchos de vía oscilan 
entre 4.5 – 4.8 metros aproximadamente, no cuentan con radios mínimos de 
giro, obras de arte (cunetas y alcantarillas), distancia de visibilidad ni 
señalización.  
Las trochas no tienen ningún tipo de criterio técnico de ingeniería, por lo cual 
no cumple con los parámetros de diseño establecidos en la Norma de Diseño 
Geométrico de Carreteras DG–2014. 
El estado actual de la vía es muy malo, debido a las lluvias y al continuo paso 
de camiones que forman especie de huecos y dificultan el paso a los vehículos 
menores.  
Debido a la problemática mencionada surge la idea de este proyecto de 
investigación, “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
SANTA CRUZ - CRUZMARCA – CHINCHANGO BAJO – SECTOR LA 
ARENILLA, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN, 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, la cual está orientada en beneficio de los 








1.1.1. ASPECTOS GENERALES:  
 
En el Proyecto de Tesis “DISEÑO PARA EL  MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA  SANTA CRUZ - CRUZMARCA – CHINCHANGO BAJO – 
SECTOR LA ARENILLA, DISTRITO DE JULCAN,  PROVINCIA DE 
JULCAN, DEPARTAMENTO  LA LIBERTAD”, se presentan los 
planteamientos a seguir según  los estudios realizados, para su futura 
ejecución, confirmando las necesidades de los pobladores, que solicitan la 
ejecución del Proyecto para su crecimiento socioeconómico, para lo cual 
se propone realizar el diseño para mejorar los dos tramos, teniendo como 
objetivo primordial, la integración y el desarrollo de los caseríos. 
 
Es necesario disponer de una carretera que se encuentre en buen estado 
y así cumplir con las necesidades de acceso y conexión entre los caseríos, 
que se encuentra dentro de la zona de influencia del proyecto, ya que 
debido a la carencia de conexión, se han visto abandonados y relegados 
en su desarrollo, como lo evidencia los elevados índices de pobreza de los 
caseríos. 
 
Imagen Nº 1 : Zona de intervención del Estudio 
Fuente: Google Earth 
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1.1.1.1. UBICACIÓN POLÍTICA: 
 
La zona de estudio del proyecto se encuentra en  camino  hacia Julcán 
entre el desvio al caserío Santa Cruz y desvio hacia los caseríos  
Cruzmarca y Chinchango Bajo, en el distrito de Julcán, provincia de 
Julcán, departamento La Libertad. 
Zona de Estudio         : Caseríos Santa Cruz, Cruzmarca y Chinchango                                        
.                                      Bajo 
Distrito        : Julcán 
Provincia      : Julcán. 
Región        : La Libertad. 
País          : Perú 

















Fuente: Agencia Agraria Julcán. 
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1.1.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Los tramos de carretera en estudio se encuentran ubicados  en el Distrito 
de Julcán, Provincia de Julcán, Departamento de La Libertad. 
La Provincia de Julcán está situada al este de la capital del 
Departamento de La    Libertad.  A una distancia de 655 km de la ciudad 
de Lima y a 105 km de la ciudad de Trujillo. Tiene alturas que van desde 
2,500 a 4,000 msnm, el distrito de Julcán ubicada a 3,404 msnm. 
Se encuentra ubicada en la zona Andina de La Libertad, localizada entre: 
➢ Latitud Sur: 8º 00´ 38” y 8º 08´ 62”. 
➢ Latitud Oeste de Greenwich: 78º 24` 10” y 78º 33´ 41” 
 














La superficie territorial de la Provincia de Julcán es de 1,101.39 km2 
Con una superficie agropecuaria total de 110,139 has. De las cuales 
6,689 has, están bajo riego y 35,600 has en secano. 20,744 has son 
Pastos naturales, 3,098 has son Montes y Bosques y 44,008 has son 
otra clase de tierras1 
 
                                                             
1 http://agenciaagrariajulcan.blogspot.pe/2012/12/diagnostico-de-la-provincia-de-julcan.html 
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La Provincia de Julcán del Departamento de La Libertad limita: 
 
▪ Por el Norte, con la  Provincia de Otuzco 
▪ Por el Este y Sur, con la Provincia de Santiago de Chuco 
▪ Por el Oeste, con la Provincia de Virú. 
1.1.1.4. CLIMA: 
Presenta una gran variedad de climas, concordante con los pisos 
altitudinales que posee, así tenemos que en la región Quechua Yunga 
presenta un clima templado que cubre las vertientes occidentales y 
orientales andinas, mientras que en la región Quechua - Jalca, el clima 
es frío, donde en las zonas de mayor altura se registran heladas.  
Presenta temperaturas históricas promedio máximas entre 14.88°-
19.20°C, mientras que las temperaturas históricas promedio mínimas 
entre 5.42° y 6.56°C, aunque ocasionalmente en algunas horas se 
presentan temperaturas de  0.5° C y 21° C. aproximadamente. 
Tabla Nº  1 : Datos Meteorológicos “Temperaturas Máxima” 
ESTACIÓN METEOROLÒGICA JULCÀN   
Estación:  JULCAN             
Latitud:   8º 2" 45     TEMPERATURA MAXIMA (° C)   
Longitud:  78º 29" 23             
Altitud:   3,400 m.s.n.m           
                
DIA ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO 
1 20.00 18.0 22.0 22.00 20.00 25.00 18.14 
2 20.0 16 22.00 20.00 25.00 22.00 17.86 
3 20.0 15 18.00 22.00 23.00 23.00 17.29 
4 20.0 14 19.00 20.00 24.00 24.00 17.29 
5 20.0 18.0 22.00 17.00 23.00 24.00 17.71 
6 19.0 19.0 21.00 18.00 21.00 23.00 17.29 
7 19.0 18.0 19.00 22.00 22.00 20.00 17.14 
8 20.0 18.00 18.00 22.00 23.00 21.00 17.43 
9 19.0 14.00 19.00 20.00 25.00 25.00 17.43 
10 19.0 16.00 20.00 20.00 24.00 23.00 17.43 
11 19.0 15.00 20.00 18.00 23.00 24.00 17.00 
12 21.0 16.00 21.00 19.00 24.00 23.00 17.71 
13 21.0 16.00 19.00 22.00 23.00 25.00 18.00 
14 21.0 18.00 22.00 22.00 22.00 25.00 18.57 
15 21.0 20.00 22.00 20.00 25.00 25.00 19.00 
16 21.0 20.00 22.00 20.00 22.00 25.00 18.57 
17 19.0 18.00 22.00 22.00 24.00 24.00 18.43 
18 19.0 18.00 23.00 19.00 24.00 25.00 18.29 
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19 23 18.00 21.00 19.00 25.00 25.00 18.71 
20 19.0 18.00 21.00 21.00 23.00 23.00 17.86 
21 19.0 18.00 22.00 20.00 24.00 25.00 18.29 
22 19.0 18.00 20.00 19.00 22.00 25.00 17.57 
23 20.0 18.00 23.00 20.00 21.00 25.00 18.14 
24 19.0 17.00 22.00 19.00 21.00 25.00 17.57 
25 19.0 18.00 21.00 21.00 22.00 25.00 18.00 
26 19.0 19.00 22.00 24.00 24.00 25.00 19.00 
27 18.0 20.00 22.00 23.00 21.00 25.00 18.43 
28 20.0 18.00 22.00 20.00 25.00 20.00 17.86 
29 19.0  22.00 21.00 21.00 25.00 18.00 
30 19.0  21.00 21.00 26.00 23.00 18.33 
31 20.0  22.00    14.00 
PROMEDIO 19.71 17.46 21.03 20.43 23.07 23.90 17.82 
Fuente: Agencia Agraria Julcán. 
Tabla Nº  2 : Datos Meteorológicos “Temperaturas Mínimas” 
ESTACIÓN METEOROLÒGICA JULCÀN   
Estación:  JULCAN             
Latitud:   8º 2" 45     TEMPERATURA MINIMA (°C)   
Longitud:  78º 29" 23           
Altitud:   3400 m.s.n.m           
                
 DIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO 
1 8.00 7.00 8.00 9.00 6.00 8.00 7.43 
2 7.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 6.43 
3 7.00 8.00 9.00 9.00 6.00 7.00 6.57 
4 7.00 9.00 8.00 6.00 5.00 7.00 6.00 
5 7.00 7.00 8.00 7.00 6.00 7.00 6.00 
6 8.00 8.00 7.00 7.00 6.00 7.00 6.14 
7 9.00 8.00 7.00 7.00 6.00 7.00 6.29 
8 8.00 9.00 7.00 8.00 6.00 7.00 6.43 
9 7.00 6.00 7.00 8.00 6.00 8.00 6.00 
10 7.00 8.00 7.00 8.00 6.00 7.00 6.14 
11 6.00 7.00 7.00 8.00 6.00 7.00 5.86 
12 7.00 8.00 7.00 6.00 6.00 8.00 6.00 
13 9.00 8.00 8.00 6.00 7.00 7.00 6.43 
14 8.00 8.00 8.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
15 8.00 9.00 8.00 8.00 6.00 5.00 6.29 
16 8.00 7.00 7.00 8.00 8.00 5.00 6.14 
17 7.00 8.00 7.00 8.00 9.00 5.00 6.29 
18 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 5.00 6.29 
19 8.00 9.00 8.00 8.00 7.00 5.00 6.43 
20 8.00 9.00 8.00 8.00 9.00 5.00 6.71 
21 9.00 9.00 8.00 7.00 7.00 5.00 6.43 
22 9.00 8.00 8.00 7.00 7.00 6.00 6.43 
23 7.00 9.00 8.00 7.00 8.00 4.00 6.14 
24 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 4.00 6.14 
25 6.00 8.00 8.00 7.00 4.00 6.00 5.57 
26 7.00 8.00 8.00 7.00 5.00 5.00 5.71 
27 8.00 8.00 8.00 6.00 5.00 5.00 5.71 
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28 8.00 7.00 9.00 6.00 7.00 6.00 6.14 
29 8.00  8.00 7.00 8.00 6.00 6.17 
30 8.00  9.00 6.00 6.00 6.00 5.83 
31 8.00  8.00    5.33 
PROMEDIO 7.65 8.00 7.81 7.27 6.57 6.10 6.18 
Fuente: Agencia Agraria Julcán 
 
Tabla Nº  3 : Datos Meteorológicos “Precipitaciones” 
ESTACIÓN METEOROLÒGICA JULCÀN   
Estación:  JULCAN             
Latitud:   8º 2" 45     PRECIPITACIÓN (mm)   
Longitud:  78º 29" 23           
Altitud:   3400 m.s.n.m           
                
 DIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO 
1  15.00 7.20 11.00   11.07 
2  3.00 2.00 9.00  1.00 3.75 
3  25.00 5.50 6.00  2.00 9.63 
4  7.00 6.00 18.00   10.33 
5  3.00 5.00 6.00 0.00  3.50 
6 2.00 3.50 4.00 9.50   4.75 
7  1.00 4.00 3.00  3.00 2.75 
8   3.50    3.50 
9  11.50  10.00   10.75 
10  10.00  4.50   7.25 
11  17.50  4.00   10.75 
12  3.50     3.50 
13  0.50   0.50  0.50 
14       0.00 
15     0.50  0.50 
16   3.00    3.00 
17    9.00 3.00  6.00 
18 1.00 9.00   3.00  4.33 
19 2.00 0.50  9.00 1.00  3.13 
20 2.00  4.00 6.00 0.50  3.13 
21 3.00  12.00    7.50 
22 1.00      1.00 
23 5.00  1.00    3.00 
24 5.00 5.50  5.00 2.50  4.50 
25  7.50   1.50  4.50 
26 1.50 15.00 2.00    6.17 
27  7.00 3.00    5.00 
28 4.00 0.00 4.00    2.67 
29   5.00    5.00 
30 2.00  9.00 0.00   3.67 
31 13.00  14.00    13.50 
TOTAL 41.50 145.00 94.20 110.00 12.50 6.00 158.61 
Fuente: Agencia Agraria Julcán 
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La estación de lluvias con mayor frecuencia se da a partir del mes de 
noviembre diciembre, y es con mayor intensidad entre los meses de 
febrero y marzo prolongándose hasta el mes de abril. 
Las precipitaciones superan las 446.20 milímetros al año, en los meses 
de enero se tiene un promedio histórico de 76.29 mm, llegando a marzo 
a 107.24 mm, decayendo en el resto del año hasta octubre en que se 




Según Fernando García Márquez la topografía define como la posición 
y la forma que tiene el terreno donde se hará la carretera, estudia a 
detalle la superficie terrestre y los métodos por los cuales se puede 
representar todos los accidentes geográficos que existan en ella, sean 
naturales o hechas por el hombre; la representación usual es el dibujo3. 
 
La Provincia de Julcán, se ubica en plena cordillera de los andes, a una 
altura que fluctúa entre 2,500 a 4,200 msnm,  
La zona donde se encuentra el proyecto tiene una topografía ondulada 
que varía su pendiente entre 10% y 30 %. 
1.1.1.6. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS: 
 
1.1.1.6.1. POBLACIÓN: 
Según el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) el censo 
del año 2007 nos da los resultados siguiente; el Departamento de La 
Libertad tiene una población de 1, 617,050 habitantes, la provincia de 
Julcán tiene una población de 32,985 habitantes y el distrito de Julcán 
tiene una población de 13,012 habitantes.4 
                                                             
2 http://agenciaagrariajulcan.blogspot.pe/2012/12/diagnostico-de-la-provincia-de-julcan.html 
3 GARCÍA MÁRQUEZ, Fernando. Curso Básico de Topografía. México, Árbol Editorial S.A., 1994. 321p.   
4 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. Censo poblacional 2007.   
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1, 617,050 habitantes 32,985 habitantes 13,012 habitantes 
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
La población rural y urbana en el Distrito de Julcán, lo conforma un total 
de 13,012 persona. 
Tabla Nº  5 : Población Urbana y Rural De Julcán 
PROVINCIA DE JULCAN 
DISTRITO DE JULCAN TOTAL URBANA RURAL 
13,012 2,957 10,055 
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
A continuación se define la cantidad de habitantes por edad, 
composición de la población por sexo, la misma que se puede visualizar 
en el siguiente cuadro y gráfico brindados por INEI.   
Tabla Nº  6: Población total, por área Urbana y Rural, y Sexo, según 
Distrito y Edades simples. 









 HOMB MUJ HOMB MUJ HOMB MUJ 
Distrito JULCAN  13012 6463 6549 2957 1417 1540 10055 5046 5009 
Menores  1 año  242 126 116 46 21 25 196 105 91 
De 1 a 4 años  1297 665 632 245 120 125 1052 545 507 
De 5 a 9 años  1433 719 714 266 128 138 1167 591 576 
De 10 a 14 años  1877 975 902 416 232 184 1461 743 718 
De 15 a 19 años  1222 623 599 284 148 136 938 475 463 
De 20 a 24 años  922 437 485 197 76 121 725 361 364 
De 25 a 29 años  809 394 415 204 92 112 605 302 303 
De 30 a 34 años  815 380 435 229 97 132 586 283 303 
De 35 a 39 años  857 407 450 215 102 113 642 305 337 
De 40 a 44 años  695 360 335 177 90 87 518 270 248 
De 45 a 49 años  545 255 290 146 60 86 399 195 204 
De 50 a 54 años  508 234 274 135 64 71 373 170 203 
De 55 a 59 años  405 198 207 102 47 55 303 151 152 
De 60 a 64 años  448 239 209 101 51 50 347 188 159 
De 65 y más 
años  937 451 486 194 89 105 743 362 381 
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Gráfico Nº 1 : Población total por área Urbana, Rural y Sexo 
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda  
 
1.1.1.6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA: 
 
De acuerdo a una encuesta realizada, en la zona de estudio de la 
carretera, la población beneficiada de los caseríos de Cruz Marca, 
Santa Cruz y Chinchago Bajo son los siguientes: 
 
Tabla Nº  7 : Total de Habitantes Beneficiados con el Estudio 
CASERIO POBLACION 
HOMBRES  MUJERES TOTAL 
CRUZ MARCA 139 158 297 
SANTA CRUZ 370 367 737 
CHINCHAGO BAJO 317 330 647 
TOTAL 826 855 1681 
 Fuente Propia 
 
1.1.1.7. VÍAS DE ACCESO: 
 
La principal vía de comunicación que integra a la Provincia de Julcán con 
los demás distritos y provincias de La Libertad es la carretera Trujillo-
Otuzco-Huamachuco.  
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De 30 a 34 años (039)
De 35 a 39 años (045)
De 40 a 44 años (051)
De 45 a 49 años (057)
De 50 a 54 años (063)
De 55 a 59 años (069)
De 60 a 64 años (075)
De 65 y más años (081)
POBLACION
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Tabla Nº  8 : Accesibilidad a la zona en Estudio. 
TRAMO DISTANCIA TIEMPO CARRETERA VEHICULO 
Trujillo – desvio 
Otuzco 





13 km 20 min Asfaltada Ómnibus 
Agallpampa – 
Entrada Julcán 
10 km 25 min Asfaltada Ómnibus 
Fuente Propia 
 
Actualmente el transporte es fluido, hay 3 empresas de transporte que 
brindan servicios diarios, las unidades móviles recorren Trujillo - Julcán 
en el tiempo de 02 horas y 20 min. 
La comunicación interdistrital y entre caseríos se realiza a través de 
trochas carrozables que se encuentran deterioradas. 
La comercialización de los productos que salen fuera del ámbito 
provincial se realiza en forma directa entre el productor y el transportista 
siendo este último quien fija los precios. 
Todos los distritos cuentan con servicio de telefonía 
rural,  permitiéndoles conectarse con el resto del país y el mundo. 




En el Distrito de Julcán, existe una posta médica del MINSA, se ubica en 
la ciudad de Julcán, constituyéndose como alternativa de asistencia 
médica de la zona urbana y rural del Distrito.  
 
Por lo tanto, se establece la importancia del mejoramiento de esta vía, 
dado que los pobladores tienen que desplazarse hasta el mismo distrito 




Tabla Nº  9 : Habitantes Afiliados a algún seguro de Salud, según su 
sexo y Grupos de Edad. 
 
TOTAL 






NINGUNO   DE SALUD) DE SALUD 
RURAL (048) 10055 6141 33 217 3667 
Menos de 1 año  196 161 1 6 28 
De 1 a 14 años  3680 3237 11 120 313 
De 15 a 29 años  2268 1102 3 42 1123 
De 30 a 44 años  1746 986 8 29 723 
De 45 a 64 años  1422 518 8 16 880 
De 65 y más años  743 137 2 4 600 
Hombres  5046 2902 15 84 2045 
Menos de 1 año  105 88   2 15 
De 1 a 14 años  1879 1655 2 60 162 
De 15 a 29 años  1138 453 2 12 671 
De 30 a 44 años  858 404 4 5 445 
De 45 a 64 años  704 235 6 4 459 
De 65 y más años  362 67 1 1 293 
Mujeres  5009 3239 18 133 1622 
Menos de 1 año  91 73 1 4 13 
De 1 a 14 años  1801 1582 9 60 151 
De 15 a 29 años  1130 649 1 30 452 
De 30 a 44 años  888 582 4 24 278 
De 45 a 64 años  718 283 2 12 421 
De 65 y más años 381 70 1 3 307 
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
 
• Educación: 
En los caseríos de Cruz Marca, Santa Cruz y Chinchago Bajo, existen 
instituciones educativas en cada uno de los caseríos ya mencionados; 
en donde la institución educativa ubicada en Cruz Marca solo cuenta 
con nivel primario, la institución educativa ubicada en Santa Cruz 
cuenta con nivel Inicial y Primaria, y por último la institución educativa 
ubicada en Chinchango Bajo cuenta con solo nivel primario; para el 














• KM 01 + 670 :  
• COORDENADAS:  
ESTE: 775749.91  NORTE: 9112034.8 
 












• KM 04 + 530   
• COORDENADAS:   

















• KM 01 + 430  
• COORDENADAS: 
ESTE: 776290.89  NORTE: 9111555.0 
 
Tabla Nº  10 : Población de 3 a 24 años de Edad, por condición de 
Alfabetismo de Julcán. 
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 
TOTAL 
CONDICIÓN DE ALFABETISMO DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, 
SEXO Y EDAD NORMATIVA DE 
ESTUDIOS DISTRITO JULCAN 
SABE LEER Y 
ESCRIBIR 
NO SABE LEER NI 
ESCRIBIR 
RURAL (030) 4791 3796 995 
De 3 a 5 años (031) 716 20 696 
De 6 a 11 años (032) 1475 1256 219 
De 12 a 16 años (033) 1383 1356 27 
De 17 a 24 años (034) 1217 1164 53 
Hombres (035) 2428 1930 498 
De 3 a 5 años (036) 374 9 365 
De 6 a 11 años (037) 726 614 112 
De 12 a 16 años (038) 719 710 9 
De 17 a 24 años (039) 609 597 12 
Mujeres (040) 2363 1866 497 
De 3 a 5 años (041) 342 11 331 
De 6 a 11 años (042) 749 642 107 
De 12 a 16 años (043) 664 646 18 
De 17 a 24 años (044) 608 567 41 
 Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
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Tabla Nº  11 : Niveles de Estudio por Sexo y edad en Julcán 
 
TOTAL 
GRUPOS DE EDAD DISTRITO JULCAN 
SEXO Y NIVEL DE  
ESTUDIO 3 A 4 5 A 9 10 A 14 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 64 
65 A 
MÁS 
  AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS 
RURAL (060) 9307 500 1167 1461 938 1330 1228 1940 743 
Sin nivel (061) 1922 500 277 16 28 50 106 521 424 
Educación inicial 
(062) 226   209 3 4 7 3     
Primaria (063) 5755   681 1151 456 909 968 1278 312 
Secundaria (064) 1298     291 430 306 137 128 6 
Superior no univ. 
incompleto (065) 58       17 33 7 1   
Superior no univ. 
completo (066) 32         17 7 8   
Superior univ. 
incompleto (067) 5       3 2       
Superior univ. 
completo (068) 11         6   4 1 
Hombres (070) 4654 258 591 743 475 663 588 974 362 
Sin nivel (071) 667 258 148 4 7 13 24 104 109 
Educación inicial 
(072) 113   107 2 2 2       
Primaria (073) 3018   336 570 217 414 472 763 246 
Secundaria (074) 785     167 234 193 86 99 6 
Superior no univ. 
incompleto (075) 42       13 27 1 1   
Superior no univ. 
completo (076) 18         9 5 4   
Superior univ. 
incompleto (077) 4       2 2       
Superior univ. 
completo (078) 7         3   3 1 
Mujeres (080) 4653 242 576 718 463 667 640 966 381 
Sin nivel (081) 1255 242 129 12 21 37 82 417 315 
Educación inicial 
(082) 113   102 1 2 5 3     
Primaria (083) 2737   345 581 239 495 496 515 66 
Secundaria (084) 513     124 196 113 51 29   
Superior no univ. 
incompleto (085) 16       4 6 6     
Superior no univ. 
completo (086) 14         8 2 4   
Superior univ. 
incompleto (087) 1       1         
Superior univ. 
completo (088) 4         3   1   




1.1.1.9. SERVICIOS BÁSICOS. 
 
1.1.1.9.1.  VIVIENDA: 
 
Los pobladores de los caseríos de Cruz Marca, Santa Cruz y 
Chinchago Bajo por lo general utilizan en la construcción de sus 
viviendas materiales rústicos, como el adobe, tapial y madera, con 
cobertura de vigas de madera, hichu (paja andina) y teja artesanal, ya 
que son materiales que están al alcance de los pobladores de los 
caseríos. 
Tabla Nº  12 : Viviendas Particulares con Ocupantes Presentes, por Material 
de Predominante en las Paredes Exteriores de la Vivienda. 
Departamento, 
Provincia, Distrito, Área 
Urbana Y Rural, Tipo De 
Vivienda Y Total De 
Ocupantes Presentes 
Total 




















RURAL                 
Viviendas particulares  2633 10 2514 2 2 104 1   
Ocupantes presentes  10055 40 9651 9 10 339 6   
Casa independiente                 
Viviendas particulares  2578 10 2498 2 2 65 1   
Ocupantes presentes  9875 40 9595 9 10 215 6   
Departamento en 
edificio                 
Vivienda en quinta                 
Vivienda en casa de 
vecindad                 
Choza o cabaña                 
Viviendas particulares  55   16     39     
Ocupantes presentes  180   56     124     
Vivienda improvisada                 
Local no dest.para 
hab. humana                 
Otro tipo                 






1.1.1.9.2. SERVICIO DE AGUA POTABLE: 
 
Los pobladores de los caseríos en estudio casi en su totalidad solo 
cuentan con piletas de agua para abastecer sus necesidades. 
Tabla Nº  13 : Viviendas Particulares Con Ocupantes Presentes, Por Tipo De 














































Rural                   
Viviendas 
Particulares  2633 260 325 209 6 723 1033 42 35 
Ocupante
s Presentes  1005 966 1253 772 25 2736 3995 151 157 
Casa 
Independiente                   
Viviendas 
Particulares  2578 260 325 207 6 710 993 42 35 
Ocupante
s Presentes  9875 966 1253 767 25 2703 3853 151 157 
Departam
ento En 
Edificio                   
Vivienda 
En Quinta                   
Vivienda 
En Casa De 
Vecindad                   
Choza O 
Cabaña                   
Viviendas 
Particulares  55     2   13 40     
Ocupante
s Presentes  180     5   33 142     
Vivienda 
Improvisada                   
Local No 
Dest.Para Hab. 
Humana                   
Otro Tipo                   
   Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Tabla Nº  14 : Viviendas Particulares con Ocupantes Presentes, por 
Disponibilidad del Servicio de Agua Potable Todos los Días de la 




DISPONE DE AGUA POTABLE 
ÁREA URBANA Y RURAL, TIPO DE 
VIVIENDA TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA 
Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES 
DISTRITO DE JULCAN SI NO 
RURAL       
Viviendas particulares (055) 794 650 144 
Ocupantes presentes (056) 2991 2422 569 
Casa independiente       
Viviendas particulares (058) 792 648 144 
Ocupantes presentes (059) 2986 2417 569 
Departamento en edificio       
Vivienda en quinta       
Vivienda en casa de vecindad       
Choza o cabaña       
Viviendas particulares (070) 2 2   
Ocupantes presentes (071) 5 5   
         Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
1.1.1.9.3. SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 
 
Los pobladores de los caseríos en estudio casi en su totalidad no 
cuentan con servicio de alcantarillado, la mayoría cuenta con pozo 
ciego. 
 
Tabla Nº  15 : Viviendas Particulares con Ocupantes Presentes, por 
Disponibilidad de Servicio Higiénico en la Vivienda. 
Departamento, 
Provincia, Distrito, Área 
Urbana Y Rural, Tipo De 
Vivienda Y Total De 
Ocupantes Presentes 
Distrto De Julcan 
Total 







Red Pública De 
Desagüe (Fuera 
De La Vivienda 













Rural               
Viviendas 
Particulares (055) 2633 4 14 51 961 399 1204 
Ocupantes 
Presentes (056) 10055 8 47 195 3729 1518 4558 
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Casa 
Independiente               
Viviendas 
Particulares (058) 2578 4 14 51 958 382 1169 
Ocupantes 
Presentes (059) 9875 8 47 195 3718 1460 4447 
Departamento En 
Edificio               
Vivienda En 
Quinta               
Vivienda En Casa 
De Vecindad               
Choza O Cabaña               
Viviendas 
Particulares (070) 55       3 17 35 
Ocupantes 
Presentes (071) 180       11 58 111 
Vivienda 
Improvisada               
Local No Dest.Para 
Hab. Humana               
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
 
1.1.1.9.4. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
 
Los caseríos del área de influencia no cuentan en su totalidad con el 
Servicio de Electricidad 
Tabla Nº  16 : Viviendas Particulares con Ocupantes Presentes, por 
Disponibilidad de Alumbrado Eléctrico, por Red Pública 
DISTRITO DE JULCAN TOTAL 
DISPONE DE ALUMBRADO 
ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA 
SI NO 
RURAL       
Viviendas particulares (055) 2633 79 2554 
Ocupantes presentes (056) 10055 335 9720 
Casa independiente       
Viviendas particulares (058) 2578 79 2499 
Ocupantes presentes (059) 9875 335 9540 
Departamento en edificio       
Vivienda en quinta       
Vivienda en casa de vecindad       
Choza o cabaña       
Viviendas particulares (070) 55   55 
Ocupantes presentes (071) 180   180 




Desde Trujillo, existe varias empresas de transportes que son en su 
totalidad microbuses los que llevan al distrito de Julcán, pero a la zona 
de la vía transitan camionetas, motos y autos, estos últimos con dificultad 
por el estado de la vía de acceso a los caseríos. 
1.1.1.11. AGRICULTURA: 
 
La vegetación existente está conformada por árboles, arbustos. Así 
mismo prevalece el cultivo de papa, oca, maíz, haba, entre otros. 
También tiene vegetación exótica como: eucalipto, pino, ciprés, trigo, 
cebada, arvejas, palta, naranja y lima.5 
Tabla Nº  17 : Tabla de Cultivo – Julcán. 
FUENTE: Agencia Agraria Julcán. 





La fauna se encuentra distribuida  de acuerdo a las zonas agro 
ecológicas: en la zona media y baja predominan los conejos silvestres, 
vizcachas,  venados, tigrillos, la alpaca, zorro6; en la zona de estudio del 
tramo  Cruz Marca y Chinchango Bajo prevalece la crianza de vacas, 
toros, gallinas, ovejas, mientras que en el caserío de Santa Cruz, la 
crianza de vacas y toros.  
1.1.1.13. EL COMERCIO: 
 
El comercio en la zona es baja, los productos a los caseríos llegan cada 
cierto tiempo, y en gran medida los pobladores viajan a Julcán para 
comprar sus víveres y hacer comercio con sus cosechas realizadas. 
A Julcán llegan productos de Trujillo como: abarrotes, prendas de vestir, 
insumos agrícolas, materiales de construcción, combustibles, 
medicamentos, etc.  
 
Los agricultores venden su cosecha directamente a los camiones, 
cuando tienen cosechas grandes, el acceso a las tierras de cultivo, es 
factible ya que los dos tramos en estudio se encuentran en el desvío de 








                                                             
6 http://agenciaagrariajulcan.blogspot.pe/2012/12/diagnostico-de-la-provincia-de-julcan.html 
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1.2. TRABAJOS PREVIOS: 
 
Para la elaboración de este proyecto se está tomando en cuenta la 
información de diferentes investigaciones y trabajos realizados aledaños a la 
Provincia de Julcán: 
➢ Gonzales García, Rubén E. & Gonzales Blas Elton J. (2014). “DISEÑO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAN – 
CARABAMBA (A NIVEL DE AFIRMADO) EN EL DISTRITO DE 
CARABAMBA, PROVINCIA DE JULCAN – LA LIBERTAD”. En su tesis 
afirman que “la trocha carrozable entre las localidades de Julcán y 
Carabamba carece de mantenimiento que imposibilita el transporte para 
pobladores y productos en cualquier época del año. Ante esto buscaron 
“mejorar la transitabilidad que une los distritos de Julcán y Carabamba, 
provincia de Julcán, la cual se encuentra en estado precario, con 
características geométricas de una trocha carrozable, insuficiente para la 
condición actual del tránsito vehicular” 
Aportará con el diseño geométrico de la carretera. 
 
➢ Gutiérrez Muñoz, Luis & Flores Arribasplata, Jesús (2014): “Diseño a 
nivel afirmado de la carretera Calamarca – Lloques – Huertas – 
Campamento, Distrito de Calamarca – Provincia de Julcán – La 
Libertad”. La mencionada tesis Aportara en la metodología utilizada para 
diversas variables determinantes entre las cuales están: levantamiento 
topográfico, estudio de suelos, diseño de vías. 
 
➢ En el Perfil Técnico “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE LOS 
CENTROS POBLADOS CANDUALL BAJO - CANDUALL ALTO DISTRITO 
DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD (2015)- CÓDIGO 
SNIP: 343666, afirman que el camino vecinal existente se encuentra en mal 
estado, no cuenta con obras de arte, la calzada tiene una desproporción en 
todo lo ancho del camino vecinal, el proyecto que se propone es un proyecto 
de infraestructura rural que propone el mejoramiento de un camino vecinal 
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de 6.9 km, a fin de tener un adecuado flujo vehicular y peatonal. Aportará 
con el mejoramiento de transitabilidad de transporte. 
 
➢ En el perfil Técnico: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: 
CARRAPALDAY CHICO - VÍCTOR ROSELL - NUEVO PERÚ - SAN JUAN 
ALTO - ORIENTE HUAYCHACA - LA CONSTANCIA, DISTRITO DE 
JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD” (2015) Código SNIP 
327530, afirman que existe: Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica 
el transporte de carga y pasajeros de los caseríos Carrapalday Chico - Víctor 
Rosell - Nuevo Perú - San Juan Alto - Oriente Huaychaca - La Constancia.  
Aportará con el mejoramiento de transitabilidad de transporte. 
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA: 
 
1.3.1. MARCO TEÓRICO: 
 
En el siguiente trabajo de investigación se ha tomado diferentes criterios 
de algunos autores conocidos. 
 
• DG–2014; Manual de Carreteras Diseño Geométrico”. Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones: Parámetros: velocidad directriz, 
visibilidad, curvas horizontales (radios, peraltes, sobre ancho), 
pendientes, curvas verticales, secciones transversales. 
 
• Topografía – Técnicas Modernas – Jorge Mendoza Dueñas (2009); 
donde se puede obtener información respecto a la utilización de los 
equipos necesarios para el levantamiento topográfico del terreno a 
intervenir, mediante el uso de métodos planímetros y altimétrico, así 
también como las técnicas y métodos más importantes en el empleo de 
software para el cálculo topográfico. 
 
• Manual de mecánica de suelos y cimentaciones; Muelas;(2010). 
Propiedades básicas que suelen emplear las distintas clasificaciones 
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tales como: la distribución granulométrica, los límites de Atterberg, 
C.B.R, el contenido en materia orgánica. 
 
• Cárdenas (2008) “Diseño Geométrico de Carreteras” Permite 
encontrar el D.G Horizontal (curvas circulares simples, compuestas, 
espirales de transición y sobre ancho en las curvas), D.G Vertical 
(curvas verticales parabólicas, visibilidad en carreteras), D.G. 
Transversal (secciones, áreas y volúmenes). Clasificación de 
carreteras, trazado de línea de pendiente. 
 
• MANUAL PARA EL DISEÑO DE CARRETERAS PAVIMENTADAS 
DE BAJO VOLUMEN DE TRÁNSITO (2008), Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones: Proporciona criterios técnicos sólidos 
y coherentes, para posibilitar el diseño y construcción de carreteras 
eficientes, optimizados en su costo e impulsar la extensión técnica 
masiva de su conocimiento en sus estamentos políticos, técnicos y 
sociales involucrados en el tema 
 
• Evaluación de Impacto Ambiental – Domingo Gómez Orea (2010) – 
Libro empleado en el campo de la docencia y en la actividad profesional 
que plantea varias ideas referida los EIA, conceptos de desarrollo 
sostenible, así como la evaluación de proyectos buscando una finalidad 
más rentable sin perder la perspectiva del medio ambiente y su 
importancia mediante indicadores de impacto ambiental y funciones de 
calidad, acompañados con ejemplos de aplicación. 
 
• Manual: Criterios de Diseño de Obras Hidráulicas para la 
Formulación de Proyectos Hidráulicos – Autoridad Nacional del 
Agua (2010); que explica los parámetros de diseño de las obras de artes 
proyectadas (elementos de drenaje), en función a las características de 




1.3.2. MARCO CONCEPTUAL: 
 
Las diferentes definiciones primordiales para la elaboración de este 
proyecto, según el glosario de términos en proyectos de infraestructura vial, 
de uso frecuente del Manual de Carreteras DG–2014. 
Manual de Carreteras: Diseño Geométrico Revisada y Corregida a Octubre de 2014. 
 
 
▪ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: Los análisis de precios unitarios, 
contienen el costo de los recursos de mano de obra, materiales y equipos 
necesarios para cumplir de manera integral la actividad o partida 
correspondiente. (DG-2014, Pág.320) 
 
▪ BERMAS: Franja longitudinal, paralela y adyacente a la calzada o 
superficie de rodadura de la carretera, que sirve de confinamiento de la 
capa de rodadura y se utiliza como zona de seguridad para 
estacionamiento de vehículos en caso de emergencias. (DG-2014, 
Pág.210) 
 
▪ BOMBEO: En tramos en tangente o en curvas en contra peralte, las 
calzadas deben tener una inclinación transversal mínima denominada 
bombeo, con la finalidad de evacuar las aguas superficiales. El bombeo 
depende del tipo de superficie de rodadura y de los niveles de 
precipitación de la zona. (DG-2014, Pág.214) 
 
▪ CALZADA O SUPERFICIE DE RODADURA: Parte de la carretera 
destinada a la circulación de vehículos compuesta por uno o más 
carriles, no incluye la berma. La calzada se divide en carriles, los que 
están destinados a la circulación de una fila de vehículos en un mismo 
sentido de tránsito. (DG-2014, Pág.208) 
 
▪ CAPACIDAD DE VIA: Se define como el número máximo de vehículos 
por unidad de tiempo, que pueden pasar por una sección de la vía, bajo 
las condiciones prevalecientes del tránsito. Normalmente, se expresa 
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como un volumen horario, cuyo valor no debe sobrepasarse a no ser que 
las condiciones prevalecientes cambien. (DG-2014, Pág.128) 
 
▪ CARRETERA DE TERCERA CLASE: Son carreteras con IMDA 
menores a 400 veh/día, con calzada de dos carriles de 3,00 m de ancho 
como mínimo. De manera excepcional estas vías podrán tener carriles 
hasta de 2,50 m, contando con el sustento técnico correspondiente. 
Estas carreteras pueden funcionar con soluciones denominadas básicas 
o económicas, consistentes en la aplicación de estabilizadores de 
suelos, emulsiones asfálticas y/o micro pavimentos; o en afirmado, en la 
superficie de rodadura. En caso de ser pavimentadas deberán cumplirse 
con las condiciones geométricas estipuladas para las carreteras de 
segunda clase. (DG-2014, Pág.013) 
 
▪ CUNETAS: Son canales construidos lateralmente a lo largo de la 
carretera, con el propósito de conducir los escurrimientos superficiales y 
sub superficiales, procedentes de la plataforma vial, taludes y áreas 
adyacentes, a fin de proteger la estructura del pavimento. (DG-2014, 
Pág.228) 
 
▪ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Es aquel dirigido a identificar los 
cambios que se generan en el tránsito vehicular y peatonal existente, 
como consecuencia de la implementación de un proyecto o instalación 
dentro o fuera del Derecho de Vía de la carretera, y establecer la solución 
para mitigar los impactos que puedan producirse por su funcionamiento. 
(DG-2014, Pág.009) 
 
▪ INDICE MEDIO DIARIO ANUAL (IMDA): Representa el promedio 
aritmético de los volúmenes diarios para todos los días del año, 
previsible o existente en una sección dada de la vía.  
Su conocimiento da una idea cuantitativa de la importancia de la vía en 
la sección considerada y permite realizar los cálculos de factibilidad 
económica. Los valores de IMDA para tramos específicos de carretera, 
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proporcionan al proyectista, la información necesaria para determinar las 
características de diseño de la carretera, su clasificación y desarrollar los 
programas de mejoras y mantenimiento. Los valores vehículo/día son 
importantes para evaluar los programas de seguridad y medir el servicio 
proporcionado por el transporte en carretera. (DG-2014, Pág.095) 
 
▪ MEMORIA DESCRIPTIVA: Consiste en la descripción general del 
proyecto, indicando su ubicación y características generales, en lo 
concerniente a orografía, clima, altitud, poblaciones que atraviesa, 
distancias respecto a las principales ciudades cercanas, población 
beneficiada, facilidades de acceso y otras particularidades del proyecto. 
(DG-2014, Pág.319) 
 
▪ PERALTE: Inclinación transversal de la carretera en los tramos de curva, 
destinada a contrarrestar la fuerza centrífuga del vehículo. (DG-2014, 
Pág.215) 
 
▪ PRESUPUESTO: Constituye la determinación del costo total del 
proyecto, y comprenderá las partidas genéricas y específicas, alcances, 
definiciones y unidades de medida acorde a lo establecido en el 
"Glosario de Partidas" aplicables a obras de rehabilitación mejoramiento 
y construcción de carreteras y puentes, vigente. (DG-2014, Pág.320) 
 
▪ TALUDES: El talud es la inclinación de diseño dada al terreno lateral de 
la carretera, tanto en zonas de corte como en terraplenes. Dicha 
inclinación es la tangente del ángulo formado por el plano de la superficie 
del terreno y la línea teórica horizontal. (DG-2014, Pág.222) 
 
▪ TERRENO ACCIDENTADO (TIPO 3): Tiene pendientes transversales al 
eje de la vía entre 51 % y el 100% y sus pendientes longitudinales 
predominantes se encuentran entre 6% y 8%, por lo que requiere 
importantes movimientos de tierras, razón por la cual presenta 
dificultades en el trazado. (DG-2014, Pág.014) 
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▪ TERRENO ESCARPADO (TIPO 4): Tiene pendientes transversales al 
eje de la vía superiores al 100% y sus pendientes longitudinales 
excepcionales son superiores al 8%, exigiendo el máximo de movimiento 
de tierras, razón por la cual presenta grandes dificultades en su trazado. 
(DG-2014, Pág.014) 
 
▪ TERRENO ONDULADO (TIPO 2): Tiene pendientes transversales al eje 
de la vía entre 11 % y 50% y sus pendientes longitudinales se encuentran 
entre 3% y 6 %, demandando un moderado movimiento de tierras, lo que 
permite alineamientos más o menos rectos, sin mayores dificultades en 
el trazado. (DG-2014, Pág.014) 
 
▪ TERRENO PLANO (TIPO 1): Tiene pendientes transversales al eje de 
la vía, menores o iguales al 10% y sus pendientes longitudinales son por 
lo general menores de tres por ciento (3%), demandando un mínimo de 
movimiento de tierras, por lo que no presenta mayores dificultades en su 
trazado. (DG-2014, Pág.014) 
 
▪ TROCHAS CARROZABLES: Son vías transitables, que no alcanzan las 
características geométricas de una carretera, que por lo general tienen 
un IMDA menor a 200 veh/día.  
Sus calzadas deben tener un ancho mínimo de 4,00 m, en cuyo caso se 
construirá ensanches denominados plazoletas de cruce, por lo menos 
cada 500 m. La superficie de rodadura puede ser afirmada o sin afirmar. 
(DG-2014, Pág.013) 
 
▪ VELOCIDAD DE DISEÑO: Es la velocidad escogida para el diseño, 
entendiéndose que será la máxima que se podrá mantener con 
seguridad y comodidad, sobre una sección determinada de la carretera, 
cuando las circunstancias sean favorables para que prevalezcan las 




▪ VELOCIDAD DE MARCHA: Denominada también velocidad de crucero, 
es el resultado de dividir la distancia recorrida entre el tiempo durante el 
cual el vehículo estuvo en movimiento, bajo las condiciones 
prevalecientes del tránsito, la vía y los dispositivos de control. Es una 
medida de la calidad del servicio que una vía proporciona a los 
conductores y varía durante el día, principalmente, por la modificación 
de los volúmenes de tránsito. (DG-2014, Pág.104) 
 
▪ VELOCIDAD DE OPERACIÓN: Es la velocidad máxima a la que pueden 
circular los vehículos en un determinado tramo de una carretera, sin 





1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  
 
¿Qué características técnicas-geométricas deberá tener “LA CARRETERA  
SANTA CRUZ - CRUZMARCA – CHINCHANGO BAJO – SECTOR LA 
ARENILLA, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN – 















1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 
 
El presente proyecto que se plantea tiene como fin traer más desarrollo 
económico y social a los caseríos y pobladores, ya que la vía será diseñado 
correctamente con la normatividad vigente de las DG–2014, beneficiando a 
casi 945 habitantes en total, entre los caseríos SANTA CRUZ - CRUZMARCA 
– CHINCHANGO BAJO, para el desarrollo y progreso de estos. 
 
La ocupación de los habitantes de los caseríos SANTA CRUZ - CRUZMARCA 
y CHINCHANGO BAJO – SECTOR LA ARENILLA, es la agricultura y 
ganadería la gran parte de los caseríos se dedica al sembrío de papa, cebada, 
oca y trigo, así como a la crianza de ovejas, vacas y toros, por lo que les sería 
favorable al traslado rápido de sus cosechas y ganado, así permitiendo y 
generando el desarrollo socioeconómico. 
 
Con el siguiente proyecto se tendrá mejoría de transitabilidad de unidades de 




El diseño para el mejoramiento de la Carretera “SANTA CRUZ - CRUZMARCA 
– CHINCHANGO BAJO – SECTOR LA ARENILLA DISTRITO DE JULCAN, 
PROVINCIA DE JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, posee las 
características técnicas normativas que se condiciona en la normativa vigente 
con la fin reducir los recursos, y para que la población de los diferentes 








1.7.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Realizar el DISEÑO PARA EL  MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA  
DEL TRAMO SANTA CRUZ - CRUZMARCA – CHINCHANGO BAJO – 
SECTOR LA ARENILLA, DISTRITO DE JULCAN,  PROVINCIA DE 
JULCAN, DEPARTAMENTO  LA LIBERTAD,  con la finalidad que cumplan 
la norma del Manual De Diseño De Carreteras DG-2014. 
 
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
▪ Realizar el levantamiento topográfico de los tramos de las zonas de 
estudio para poder trabajar el diseño de la carretera. 
▪ Realizar el estudio de mecánica de suelos, para obtener las propiedades 
del suelo en las zonas. 
▪ Realizar el estudio hidrológico en la zona, para poder así diseñar las obras 
de arte que se necesitará en el proyecto. 
▪ Realizar el diseño geométrico con los parámetros de la norma vigente 
DG–2014. 
▪ Realizar el estudio de impacto ambiental en las diferentes etapas del 
proyecto. 







2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 
En la investigación, se utilizó el diseño Descriptivo. “DISEÑO PARA EL   
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA CRUZ - CRUZMARCA – 
CHINCHANGO BAJO – SECTOR LA ARENILLA, DISTRITO DE JULCAN, 
PROVINCIA DE JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” 
Se emplea el siguiente esquema. : 
  
M                                      O 
Donde: 
M:  Es la Representación del lugar en estudio donde están la carretera y 
los beneficiarios. 
 
O:  Representa la información que se recoge del proyecto. 
 




“DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA CRUZ 
- CRUZMARCA – CHINCHANGO BAJO – SECTOR LA ARENILLA, 





El Diseño de la carretera tiene por finalidad, el mejorar o ampliar las 
características técnicas, geométricas y estructurales, así como también 
determinar su configuración tridimensional (ubicación, definición de los 
elementos propios de la carretera) buscando que sea más funcional, 




Esta característica se consigue mediante el conocimiento obtenido de todas 
las dimensiones de las variables que se explican a continuación. 
 
DIMENSIONES DE LA VARIABLE: 
 
➢ Topografía del Terreno:  
Estudio que permite la representación del terreno en los tres planos 
fundamentales (alineamiento horizontal, perfil longitudinal y secciones 
transversales) 
 
➢ Estudio de Mecánica del Suelo: 
 Estudio que permite determinar la calidad del terreno de fundación, 
obtenidos mediante procesamiento y análisis de resultados realizados 
en un laboratorio. 
 
➢ Estudio Hidrológico:  
Estudio que permitirá proponer el diseño para las diversas obras de arte 
(alcantarillas, cunetas, etc.). 
 
➢ Diseño Geométrico de la carretera:  
Estudio que permitirá realizar un trazo óptimo para el alineamiento 
horizontal y vertical del tramo en mención, siguiendo la normatividad 
vigente estipulada en las DG–2014. 
 
➢ Estudio de Impacto Ambiental de la Zona:  
Permite identificar y evaluar los posibles impactos (positivos o negativos) 
directos en el medio ambiente, como consecuencia de la ejecución de 
algún proyecto. 
 
➢ Costos y Presupuesto:  
Calculo de los metrados a ejecutar, análisis de costos unitarios, 
determinando su costo acorde a los precios del mercado. 
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2.2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Alineamientos  km 




















Caudales Máximos m3/s 

































Velocidad de Diseño m/s 
Visibilidad de Parada m 
Visibilidad de Paso m 
Pendiente Máxima % 
Capa de Afirmado m2 
Peralte % 
Radio Mínimo ml 
Talud Corte % 
Señales Informativas und 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
Impacto Positivo Cualitativo 






















Metrados m, m2, kg, l 
Análisis C.U. S/ 
Insumos S/ 
Presupuesto S/ 
Costos  S/ 





2.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO: 
 
Población: La carretera en estudio y toda su área de influencia. 
Muestra: No se trabaja con muestra 
Muestreo: No existe muestreo 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  
 
Técnicas: Observación. 
Instrumentos: guía de observación, cámara fotográfica,  equipos topográficos, 
equipos para ensayos de suelos y software, etc. 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: 
 
PROCESAMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
Los datos se recogerán en campo siguiendo la guía de observación, mediante 
el uso de instrumentos y equipos topográficos, recolección de información de 
medios escritos y electrónicos, análisis de muestras y observación de campo. 
 
ANALISIS DE DATOS: 
Para facilitar el procedimiento de los datos se usarán programas especializados 
como: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, ArcGis, S10 Presupuestos, Ms Project; 
adicional al empleo de software, también se usará el Word, H canales y Excel 
para realizar cálculos. 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS  
 
El Proyecto se elaborará con responsabilidad y dedicación, para beneficiar a 
una población de interés común que son los caseríos de Santa Cruz, 






III. RESULTADOS:  
 




El Estudio Topográfico consiste en una serie de procesos que permiten 
llevar a cabo obtener una representación real de la superficie mediante 
planos y la descripción de dicho terreno, esto es posible mediante un 
levantamiento topográfico, donde un topógrafo realiza un escrutinio de una 
superficie, incluyendo tanto las características naturales de esa superficie, 
así como las hechas por la acción directa del hombre.  
 
Para el levantamiento topográfico del proyecto se  utilizó GPS geodesico. 
Los trabajos de Topografía se orientan a proyectar la geometría en planta 
y en perfil longitudinal de los tramos existentes, así como la 
correspondiente a las secciones transversales, en correspondencia con los 
puntos o progresivas colocadas en el eje. 
 
3.1.2. UBICACIÓN: 





PUNTO INICIAL:   
El punto inicial quedo definida en el desvió de la carretera a Julcán hacia el 
caserío de Chinchango Bajo Km 0+000 teniendo como Coordenadas 
 E: 775060   
 N: 9111392 
 Z= 3244 msnm. 
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Imagen Nº 7 : Punto Inicial Del Tramo 01 
 
Fuente: Propia 
▪ El Punto Inicial del tramo CRUZMARCA – CHINCHANGO BAJO – 
SECTOR LA ARENILLA KM 00+000  
 
PUNTO FINAL:  
El punto final se encuentra en el extremo del tramo, en el caserío de Cruz 






PUNTO INICIAL:   
El punto inicial quedo definida en el desvió de la carretera a Julcán hacia el 
caserío de Santa Cruz Km 0+000 teniendo como Coordenadas: 















▪ El Punto Inicial al tramo SANTA CRUZ. KM 00+000 
 
PUNTO FINAL:  
 
El punto final se encuentra en el extremo del tramo, en el caserío de Santa 















3.1.3. RECONOCIMIENTO DE LA ZONA: 
 
Es una de las primeras etapas para llevar a cabo el proyecto de tesis, en 
esta etapa se determina el estado y las cualidades del terreno , el 
reconocimiento nos será útil para el diseño en gabinete y las actividades 
post al reconocimiento como el levantamiento topográfico y la extracción 
de muestras para el estudio de mecánica de suelos. 
 
El objeto principal es efectuar una evaluación cualitativa y cuantitativa del 
estado de la estructura existente en los tramos mencionados. 
 
En esta etapa se reconocieron algunos problemas que presentan los 
tramos del proyecto. 
 




























▪ El mal estado del tramo, los pobladores hacen canaletas improvisadas 
para desviar las agua de lluvia KM 1+700 
 
 




▪  El mal estado de la trocha, lo cual no permite el paso a los vehículos 
KM  2+500 
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Imagen Nº 12 : Estado Del Tramo 01 - radio de curvatura 
 
 
Fuente: Propia  
▪ El radio de curvatura no cumple el Manuel de Diseño Geométrico DG 
2014  km 03+300 
 
Imagen Nº 13 :  Estado Del Tramo 02 - Hundimiento del tramo. 
 
Fuente: Propia 
• Hundimiento del tramo, por los vehículos pesados que recogen los 
productos agrícolas KM  00+ 470. 
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3.1.4. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
3.1.4.1. PERSONAL: 
▪ 01 Tesista.  
▪ 01 Topógrafo 
▪ 02 Persona De Apoyo 
▪ 01 Chofer  
3.1.4.2. EQUIPOS:  
▪ 02 Colectores Remotos  
▪ 01 GPS Diferencial Modelo TRIMBLE  
▪ 01 Cámara Fotográfica 
▪ 01 Camioneta 4x4 
3.1.4.3. MATERIALES: 
▪ 01 Cuaderno de apuntes  
▪  Lapiceros  
▪ 01 Wincha  
3.1.5. PROCEDIMIENTO. 
3.1.5.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA ZONA: 
 
Para el levantamiento topográfico se utilizó el sistema post-
procesamiento continuo, el cual consiste de un GPS geodésico que 
contiene un receptor de referencia o base y 1 receptor remotos o rovers. 
El trazo se realizó con ayuda de equipos sofisticados como GPS 
GEODESICO (TRIMBLE GPS R4). 
Se trabajó con una cuadrilla de 4 personas, con una duración de 1 día, 
luego se procedió a la bajada de datos, ya con la data obtenida en campo 
se precedió a trabajar en gabinete, para lo cual se mejoró el Diseño 
Geométrico de los dos Tramos existentes 
El punto de referencia (BM) se encuentra ubicado en una zona alta 
cercana al estadio de Julcán. 
 64 




PUNTO INICIAL:  
Las coordenadas DATUM WGS84 son: 
✓ ESTE: 775,060 E  
✓ NORTE: 9 111,392 N 
PUNTO FINAL:  
Las coordenadas DATUM WGS84 son: 
✓ ESTE: 775, 989 E 




PUNTO INICIAL:  
Las coordenadas DATUM WGS84 son: 
✓ ESTE: 775881.7 E 
✓ NORTE: 9 110, 619.35 N 
PUNTO FINAL:  
Las coordenadas DATUM WGS84 son: 
✓ ESTE: 775,974 E 
✓ NORTE: 9 110,704 N 
3.1.5.3. PUNTOS DE ESTACIÓN:  
 
Mediante el empleo de un GPS diferencial y el apoyo de receptor de 
referencia y dos colectores de datos remotos o rovers, el levantamiento 
topográfico utilizó el sistema post – procesamiento continuo.  
El punto de referencia (BM) se encuentra ubicado en una zona alta 
cercana al estadio de Julcán, el cual se detalla a continuación:  
 
✓  ESTE : 776,884.62 E  
✓  NORTE : 9´109,582.30 N  
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3.1.5.4. TOMA DE DETALLES Y RELLENOS TOPOGRÁFICOS. 
El primer tramo, que conecta los caseríos Cruz Marca –Chinchango bajo, 
tiene una longitud total de 4.53 Km aproximadamente, y un ancho de vía 
que oscila entre 4.5 – 4.8 metros. 
El segundo tramo, hacia Santa Cruz, tiene una longitud de 1.43 Km 
aproximadamente, el ancho de vía oscila entre 4.5 y 4.8 metros. 
Los tramos se encuentran en un regular estado, debido a las lluvias y al 
paso de los camiones que han producido hundimientos en los tramos 
 
3.1.5.5. CÓDIGOS UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO. 
 
Los códigos utilizados en el levantamiento topográfico de los tramos del 
proyecto son los siguientes:  
 
Tabla Nº  19 : Codigos del Levantamiento Topografico. 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
CODIGO DESCRIPCION   CODIGO DESCRIPCION 
ingle terreno   carr carretera 
pc terreno   acce acceso 
tal talud de tereno   letrero  letrero  
fachacole fachada de colegio   casa casa 
cuneta cuneta   tn terreno 
fach fachada casa   fondo fondo 
Fuente: Propia 
 
3.1.5.6. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA VÍA  
El primer tramo, que conecta los caseríos Cruz Marca –Chinchango bajo 
y el segundo tramo, hacia Santa Cruz., en la provincia de Julcán cuentan 
con un solo acceso de solo un carril, no cumplen con los parámetros 
establecidos por la norma vigente DG-2014. . 
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Tabla Nº  20 :  Características Geométricas de la Vía. 
PARÁMETRO DESCRIPCION 
DESCRIPCIÓN TRAMO 01 TRAMO 02 
Superficie de Rodadura Trocha  Trocha  
Ancho de Vía 4.5 – 4.8 metros 4.5 – 4.8 metros 
Longitud Total 4.53 Km 1.43 Km 
Pendientes Mínimas No cumple – DG2014 No cumple – DG2014 
Pendientes Máximas No cumple – DG2014 No cumple – DG2014 
Radio Mínimo 
No cumple – Curvas 
Cerradas 
No cumple – Curvas 
Cerradas 
Bermas en ambos lados No Cumple – DG2014 No Cumple – DG2014 
Cunetas 
No Cumple - Algunas 
Zonas 
No Cumple - Algunas 
Zonas 
Fuente: Elaboración Propia 
3.1.6. TRABAJO DE GABINETE.  
 
De la información obtenida del levantamiento topográfico con el GPS 
Diferencial se descargó los datos de coordenadas UTM WGS84. Como son 
las coordenadas Este, Norte, Cota y descripción de las características de 
cada punto obtenido del terreno en el área de estudio. 
Una vez obtenidos los datos, se exportó a una hoja de cálculo en Excel con 
formato csv delimitado por comas con la siguiente configuración: punto, 
Norte, Este, elevación y descripción. 
3.1.7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO Y 
DIBUJO DE PLANOS: 
 
El software AutoCAD Civil 3D 2017, nos ayudara a mejorar el diseño 
geométrico de los tramos de la carretera en estudio. 
▪ Inserción de la data al software  
▪ Generación de la superficie del proyecto  
▪ Generación de curvas de nivel maestras y secundarias 
▪ Determinación de la Sub Rasante y rasante 
▪ Perfiles y Secciones Transversales 
▪ Generación de áreas de corte y relleno - volúmenes  
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3.2. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CANTERA.  
3.2.1. ESTUDIO DE SUELOS. 
3.2.1.1. ALCANCE: 
 
El estudio de mecánica de suelos del presente proyecto denominado: 
“DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA 
CRUZ - CRUZMARCA – CHINCHANGO BAJO – SECTOR LA 
ARENILLA, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN, 




Realizar el análisis del subsuelo por donde se va a realizar el Proyecto: 
“DISEÑO PARA EL  MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA 
CRUZ - CRUZMARCA – CHINCHANGO BAJO – SECTOR LA 
ARENILLA, DISTRITO DE JULCAN,  PROVINCIA DE JULCAN, 
DEPARTAMENTO  LA LIBERTAD, por medio de calicatas. Así mismo 
identificar las propiedades físicas y mecánicas, con la finalidad de 
conseguir los parámetros de resistencia y deformación. 
 
3.2.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
 
El proyecto a desarrollar, consiste en el mejoramiento de los tramos 
mencionados, de acuerdo a los parámetros que presentan la Norma 
Peruana de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), y de acuerdo a los alineamientos establecidos por el Manual de 
Carreteras Diseño Geométrico DG – 2014. Para lo cual se realizó una 
cantidad determinada de calicatas a los tramos en estudio (06 calicatas), 
obteniendo una muestra por cada una de ellas para la realización de los 
ensayos en el laboratorio de mecánica de suelos de la Universidad César 
Vallejo. 
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3.2.1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
La metodología utilizada fue mediante la excavación de pozos (calicatas) 
de 1.00 x 1.00 m con una profundidad de 1.50 m. 
Se recogiero muestra (tierra), de cada calicata, extraídas en bolsas 
térmicas selladas y sacos convencionales de arroz amarradas. 
Con las muestras ya en el laboratorio de suelos, se procedió a realizar 
los ensayos convenientes, como: granulometría, CBR, contenido de 
humedad, limite líquido y plástico, etc.  Con los resultados obtenidos 
finalmente por el laboratorio de suelos de la Universidad Cesar Vallejo, 
se termina haciendo el informe correspondiente para el proyecto de tesis 
Los parámetros establecidos en el Manual de Carreteras. Suelos, 
Geología, Geotecnia y Pavimentos del MTC. La información que detalla 
el número de calicatas y la profundidad a tener en cuenta es detallada a 
continuación. 
Tabla Nº  21 : Profundidad y Número de Calicatas en la Exploración de 
Suelos 






Carretera de Bajo Volumen 
de Tránsito: Carreteras con 
un IMDA ≤ 200 veh/día de 
una calzada 
1.50 m. respecto al 
nivel de subrasante del 
proyecto 
1 calicata por km 
 Total: 6 calicatas 
 
Fuente: Manual de Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. 
 
La extracción de muestras representativas para realizar los ensayos de 
Módulos de Resiliencia (MR) o ensayos CBR es definida. 
Tabla Nº  22 : Número de Ensayos CBR y MR 
TIPO DE CARRETERA N° CALICATAS 
 
Carretera de Bajo Volumen de Tránsito: 
Carreteras con un IMDA ≤ 200 veh/día de una 
calzada 
Cada 3 km, se realizará 
un ensayo de CBR 
Fuente: Manual de Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. 
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3.2.1.4.1. UBICACIÓN  DE LAS CALICATAS:  
 
Como lo establece el ministerio de transportes y comunicaciones, en 
el siguiente cuadro se ubican todas las calicatas según el área de 
estudio además de su progresiva y profundidad de excavación 
Tabla Nº  23 : Ubicación de Calicatas 
Calicatas Kilometraje Profundidad  Tramo 
C-01 Km 1+000 1.5 m 01 
C-02 Km 2+000 1.5 m 01 
C-03 Km 3+000 1.5 m 01 
C-04 Km 4+000 1.5 m 01 
C-05 Km 4+500 1.5 m 01 
C-06 Km 0+700 1.5 m 02 
      Fuente Propia 
 














3.2.1.4.2. DESCRIPCIÓN DE CALICATAS 
 
CALICATA N° 01: 
• SUCS: Arena mal graduada con grava poco o nada de material fino 
• AASHTO: Arena pobremente graduada, arenas gravosas, pocos o 
ningún fino. Un 2.03% de material pasa la malla N 200, presenta un 
contenido de humedad de 18.32%. 
• No presenta Límite Líquido, ni Limite Plástico 
PROCTOR Y CBR: 
ENSAYOS REALIZADOS 
 
Análisis Granulométrico por Tamizado 
Contenido de Humedad 
Límite Líquido 
Límite Plástico 
Índice de Plasticidad 
Clasificación de Suelos. Método SUCS 
Clasificación de Suelos. Método AASHTO 
Proctor Modificado 
California Bearing Ratio 95 -100% 
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- Máxima densidad seca 100% = 1.74 g/cm3 
- Máxima densidad seca 95% =1.653 g/cm3 
- Optimo Contenido de Humedad = 8.58 % 
- CBR al 100% = 18.9 % 
- CBR al 95% = 15.15 % 
CALICATA N° 02: 
• SUCS: Limos orgánicos y arena muy fina, polvo de roca, arena fina 
limosa o arcillosa, o limos arcillosos con poca plasticidad.  
• .AASHTO: Un 52.22% de material pasa la malla N 200, presenta un 
contenido de humedad de 16.6%. 
• No presenta Límite Líquido, ni Limite Plástico 
CALICATA N° 03: 
• SUCS: Materiales finos sin plasticidad o con plasticidad muy bajo 
• .AASHTO: Un 39.90% de material pasa la malla N 200, presenta un 
contenido de humedad de 18.64%. 
• No presenta Límite Líquido, ni Limite Plástico 
CALICATA N° 04: 
• SUCS: Arena Arcillosa, mezcla de arena-arcilla 
• .AASHTO: Un 13.54% de material pasa la malla N 200, presenta un 
contenido de humedad de 32.75%. 
• Límite Líquido: 42% 
•  Limite Plástico: 25% 
• Índice Plástico: 17% 
PROCTOR Y CBR: 
- Máxima densidad seca 100% = 1.826g/cm3 
- Máxima densidad seca 95% = 1.734 g/cm3 
- Optimo Contenido de Humedad = 13.69 % 
- CBR al 100% = 15.70 % 
- CBR al 95% = 12.75 % 
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CALICATA N° 05: 
• SUCS: Limo orgánico y arcilla limosa orgánica, baja plasticidad 
• .AASHTO: Un 67.39 % de material pasa la malla N 200, presenta un 
contenido de humedad de 32.23%. 
• Límite Líquido: 47% 
•  Limite Plástico: 29% 
• Índice Plástico: 18% 
CALICATA N° 06: 
• SUCS: Limo orgánico y arcilla limosa orgánica, baja plasticidad 
• .AASHTO: Un 77.16 % de material pasa la malla N 200, presenta un 
contenido de humedad de 27.37 %. 
• Límite Líquido: 47% 
•  Limite Plástico: 32% 
• Índice Plástico: 15% 
 
Tabla Nº  25 : Promedio de CBR al 95% 
Num Calicata CBR PROMEDIO 95 (%) 
Calicata N° 01 15.15 %  




Tabla Nº  26 : CBR para obtener al espesor de capa de rodadura 
 (CBR crítico) 
Num Calicata CBR PROMEDIO 95 (%) 
Calicata N° 01 15.15 %  
12.75 % Calicata N° 04 12.75 % 
Fuente Propia 
 
3.2.2. ESTUDIO DE CANTERA. 
Las canteras son la fuente principal de materiales, constituyen en uno de 
los insumos fundamentales en el sector de la construcción de obras civiles, 
estructuras, vías, presas entre otros, para la construcción, rehabilitación, 
mejoramiento y/o mantenimiento de proyectos. Por ser materia prima en la 
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ejecución de estas obras, su valor económico representa un factor 
significativo en el costo total de cualquier proyecto. 
La calidad del material de la cantera que se busca, se deduce de los 
ensayos de laboratorio que se realizan sobre las muestras. La cantera 
seleccionada cumple con los requisitos de calidad de la Normas Peruanas, 
en tal caso esta cantera proporcionará el afirmado para la vía de los tramos 
del proyecto. 
3.2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE CANTERA. 
 
La cantera ubicada, está en el caserío de Chinchango Bajo, pertenece 
al Distrito de Julcán, del cual se hará la compra de material para la SUB 
BASE y BASE GRANULAR, cumple con el CBR requerido. 
La cantera se encuentra próxima al primer tramo del proyecto, que se 
está desarrollando. 
Coordenadas de la cantera: 
✓ ESTE : 775,583 E 
✓ NORTE : 9 112, 800 N 




3.2.2.2. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
CANTERA. 
 
Los resultados obtenidos de las muestras extraídas de la cantera 
cumplen con los parámetros establecidos en el Manual de Suelos, 
Geología, Geotécnica y Pavimentos del MTC. 
CANTERA N° 01: 
• SUCS: Grava bien graduada. 
•  AASHTO: Material granular, fragmentos de roca, grava y arena 
excelente a bueno como subgrado, con un 3.08% de finos, presenta 
un contenido de humedad de 1.25%. 
 
- Máxima densidad seca 100% → 2.071 g/cm3 
- Máxima densidad seca 95% → 1.967 g/cm3 
- Optimo Contenido de Humedad → 4.44% 
- CBR al 100% → 87.90 % 
- CBR al 95% → 60.45 % 
 













3.2.3. ESTUDIO DE FUENTE DE AGUA. 
 
La ubicación de las Fuentes de Agua se ha realizado teniendo en cuenta l
os antecedentes y el estudio actual. 
3.2.3.1. UBICACIÓN: 
 
La Fuente de Agua identificada para el proyecto es  el “Rio Moche”. La fuente 
de agua se ubica en el caserío de Cruzmarca, pertenece al Distrito de Julcán, 
del cual se hará la obtención de agua para todo el proyecto, perteneciendo a 
la cuenca del mismo nombre teniendo como superficie una extensión de 2708 
km2. 
La Distancia aproximada es de 1.00  km  desde el final de tramo 01 del 
proyecto. 
Coordenadas de la Fuente de Agua  
✓ ESTE  : 776, 224 E 
✓ NORTE : 9 113,482 N 








Según DG-2014, la hidrología le permitirá al proyectista estimar los 
escurrimientos superficiales en secciones específicas de quebradas, 
pantanos, ríos y canales, en los puntos en que el camino cruza dichos 
cauces. Estos escurrimientos deben asociarse a la probabilidad de 
ocurrencia que ellos tienen, a fin de tener antecedentes probabilísticos 




El estudio Hidrológico, correspondiente al proyecto, “DISEÑO PARA EL  
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA  SANTA CRUZ - CRUZMARCA 
– CHINCHANGO BAJO – SECTOR LA ARENILLA, DISTRITO DE 
JULCAN,  PROVINCIA DE JULCAN, DEPARTAMENTO  LA 
LIBERTAD”, determina la ubicación y el diseño de las obras de arte, para 
proteger la carretera, contra las lluvias y meteorología de la zona y así 
poder mantener la carretera en un estado conservado, exclusivamente 
para el área del proyecto, no aplicable para otros proyectos. 
Geográficamente la zona en estudio se localiza dentro de las siguientes 
coordenadas (Sistema WGS84 – Zona 17 S). 
 
3.3.1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO: 
 
El objetivo de este estudio es drenar las aguas pluviales de la superficie 
de la carretera, las aguas procedentes de la plataforma y taludes, así 
mismo las aguas recolectadas hacia cauces naturales. 
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3.3.1.3. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS: 
 
El estudio Hidrológico, determina la ubicación y el diseño de las obras 
de arte, para proteger la carretera 
 
UBICACIÓN DE LA ESTACION 
ESTACION  : JULCÁN 
TIPO   : CONVENCIONAL         
LATITUD  : 8°02'33" 
LONGITUD  : 78°29'09" 
ALTITUD  : 3170 M.S.N.M 
DISTRITO  : JULCÁN 
PROVINCIA  : JULCÁN 
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD 
 
Imagen Nº 17 : Ubicación De La Estacion. 
 




3.3.2. INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y CARTOGRÁFICA. 
 
3.3.2.1. INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA:  
En la información pluviométrica se aprecia que para el periodo de 10 
años (2006-2015), la precipitación media anual es de 683.30 mm, lo que 
significa que el área de influencia del proyecto es una región lluviosa 
(Precipitaciones de 400 a <1600 mm/año). 
Tabla Nº  27 : Precipitaciones mensuales y anuales 
AÑOS ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  TOTAL  
2006  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3.50  54.50  4.00  62.00  
2007  59.50 31.50  125.00  69.50  22.00  3.50  2.00  4.00  0.00  38.60  41.20  49.40  446.20  
2008  88.75  91.83  79.05  53.30  6.40  7.80  1.20  0.90  15.85  51.35  28.25  3.25  427.93  
2009  80.63  60.37  117.67  0.00  0.00  14.55  10.35  0.00  5.60  0.00  41.03  47.71  377.91  
2010  37.30  51.82  90.82  68.11  22.55  12.75  18.90  0.00  38.00  6.20  25.15  36.00  407.60  
2011  130.25  87.20  148.02  246.06  15.40  0.00  23.10  0.00  31.10  41.10  65.66  148.60  936.49  
2012  168.07  167.00  118.50  173.07  36.98  8.00  0.00  0.50  15.00  97.50  107 0.00  891.62  
2013  70.50  173.50  300.50  60.00  29.50  2.00  14.00  0.00  4.00  121.0 20.00  93.50  888.50  
2014  103.00  83.80  158.50  119.00  34.10  4.00  9.50  0.00  71.00  83.00  37.00  130.00  832.90  
2015  161.00  102.50  277.50  110.00  40.00  12.50  8.00  0.00  23.75  71.50  83.00  157.50  1047.25  
PROM  99.89  94.39  157.28  99.89  22.99  7.23  9.67  0.60  22.70  51.38  50.28  67.00  683.30 
MAX  168.07  173.50  300.50  246.06  40.00  14.55  23.10  4.00  71.00  121 107 157.50  1047.25  
MIN  37.30  31.50  79.05  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  20.00  0.00  62.00  
Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de la Libertad. 
 





Seca (< 400 mm/año)  0.20 0.50 
Lluviosa (De 400 a < 1600 mm/año)  0.30 0.75 
Muy lluviosa (De 1600 a < 3000 mm/año)  0.40 1.20 
Muy lluviosa (> 3000 mm/año)  0.30* 1.20 
*Sección Trapezoidal con ancho mínimo de fondo de 0.30m 
Fuente: Manual de carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
3.3.2.2. PRECIPITACIONES MÁXIMA EN 24 HORAS: 
 
La cuenca en estudio, cuenta con una estación meteorológica del 
SENAMHI, denominada Estación Pluviométrica de Julcán, de la cual se 
han tomado los datos registrados desde 1996 hasta el año 2015, 
indicando una precipitación máxima en 24 horas hasta 56.5 mm, con los 
cuales se realizará los cálculos de caudales para así poder diseñar 
cunetas y alcantarillas de alivio que van por toda la carretera proyectada 
como se muestra en el siguiente Tabla: 
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Tabla Nº  29 : Precipitaciones Máxima En 24 Horas 
Fuente: Estación SENAMHI 
 
3.3.2.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE DATOS HIDROLÓGICOS: 
 
Las lluvias especialmente entre los meses de enero hasta abril son 
abundantes y continuas, constituyendo una fuente alimentadora de las 
fuentes hidrográficas, al determinar el período de cultivos y cosechas de 
la Región. 
Con los registros de las estaciones pluviométricas del SENAMHI, se 
calcula la precipitación media anual, que para el periodo de 10 años es 








08°02´33"            
Cota =  
3170 
msnm 
    
 Denominación 
EPV 
LONG :  
78°29´09"     
               
DATOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 Hrs. (mm) 
AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Máximo 
1996 21.80 54.20 23.30 22.90 14.30 3.60 0.60 10.50 9.70 18.20 15.70 22.60 54.20 FEB 
1997 7.10 19.60 24.50 26.60 12.90 1.50 0.00 5.20 14.30 15.00 22.50 40.00 40.00 DIC 
1998 50.80 31.20 23.40 26.00 7.70 5.00 0.70 8.80 21.00 16.50 11.60 17.30 50.80 ENE 
1999 35.90 43.30 30.00 24.20 14.70 12.90 19.90 9.30 26.90 18.40 12.50 17.00 43.30 FEB 
2000 38.90 33.70 33.80 33.10 22.00 12.90 5.30 32.60 7.40 7.60 18.20 22.10 38.90 ENE 
2001 38.90 18.50 56.50 18.10 12.80 13.10 4.30 0.00 13.00 18.00 10.80 15.90 56.50 MAR 
2002 14.90 33.70 37.60 28.90 6.10 8.00 2.30 0.00 0.00 12.00 26.90 10.00 37.60 MAR 
2003 20.00 24.50 25.00 24.80 4.70 3.90 4.50 5.50 3.50 13.10 12.60 38.50 38.50 DIC 
2004 8.00 47.70 21.30 12.20 12.50 4.20 7.70 0.00 12.20 19.20 25.70 22.00 47.70 FEB 
2005 24.50 21.90 40.70 14.00 5.30 2.20 0.00 3.50 2.20 18.70 6.60 17.50 40.70 MAR 
2006 19.70 28.40 34.10 18.00 2.90 8.80 2.10 8.10 14.70 9.50 41.00 26.60 41.00 NOV 
2007 25.70 22.90 40.20 27.30 25.70 3.70 4.90 11.20 20.50 22.90 14.40 26.10 40.20 MAR 
2008 24.50 45.90 25.10 20.60 5.60 13.50 2.00 3.10 29.00 19.60 25.40 22.00 45.90 FEB 
2009 26.30 24.10 40.80 24.00 17.90 13.20 8.60 9.40 8.30 21.60 26.30 15.90 40.80 MAR 
2010 35.00 32.00 19.20 31.20 10.20 9.60 18.40 3.60 12.30 3.30 12.00 22.60 35.00 ENE 
2011 34.10 19.60 54.50 47.40 8.70 3.80 12.70 0.00 15.40 8.00 8.60 16.80 54.50 MAR 
2012 31.50 36.40 40.30 23.10 11.90 3.50 0.00 2.30 13.80 17.00 14.50 36.10 40.30 MAR 
2013 13.10 30.40 36.70 10.80 9.70 19.80 1.20 2.50 2.00 29.80 16.90 22.50 36.70 MAR 
2014 12.90 1.60 25.40 29.90 9.60 4.60 2.70 1.70 17.10 22.70 16.90 31.10 31.10 DIC 
2015 23.60 18.20 26.00 26.00 29.60 3.20 3.70 0.00 10.10 16.30 28.90 26.80 29.60 MAY 
MAX 50.80 54.20 56.50 47.40 29.60 19.80 19.90 32.60 29.00 29.80 41.00 40.00 56.50 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC   
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de 683.30 mm, lo cual refleja que el área de influencia del proyecto es 
una región lluviosa. Asi mismo la intensidad máxima horaria de las 
precipitaciones máximas en 24 horas, en el mes de marzo del año 2001 
que es 56.50 mm, a fin de determinar el caudal de diseño hidráulico para 
cada una de las obras de arte. 
 
3.3.2.4. CURVAS DE INTENSIDAD – DURACIÓN – FRECUENCIA.  
 
Para calcular el periodo de retronó en 24 horas, mediante el empleo de 
los métodos IDF (Intensidad – Duración – Frecuencia) 
Tabla Nº  30 : Periodo de Retorno T Años. 
Tabla de intensidades - Tiempo de duración 
Frecuencia Duración en minutos 
Años  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  
2  43.654  30.076  24.186  20.721  18.379  16.663  15.338  14.276  13.400  12.662  12.030  11.480  
5  48.185  33.197  26.696  22.871  20.286  18.392  16.930  15.757  14.791  13.976  13.278  12.672  
10  51.923  35.772  28.767  24.645  21.860  19.819  18.243  16.980  15.938  15.060  14.308  13.654  
20  55.950  38.547  30.998  26.557  23.555  21.356  19.658  18.297  17.174  16.228  15.418  14.714  
50  61.757  42.548  34.216  29.313  26.000  23.573  21.698  20.196  18.957  17.913  17.018  16.241  
75  64.516  44.448  35.744  30.623  27.161  24.626  22.668  21.098  19.803  18.713  17.778  16.966  
100  66.547  45.848  36.869  31.587  28.017  25.401  23.381  21.762  20.427  19.302  18.338  17.500  
500  79.152  54.532  43.853  37.570  33.323  30.213  27.810  25.884  24.296  22.958  21.812  20.815  
Fuente: Elaboración Propia 
 












Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.2.5. CÁLCULOS DE CAUDALES: 
 
Los tramos en estudio no cuentan con ningún tipo de rio o quebrada que 
se intersecte, como se muestra en la imagen. La estimación del caudal 
de las sub cuencas (delimitación de cuencas)  no será necesario 
realizarlo, por lo tanto para el diseño de cunetas y aliviaderos, se tomara 
como  base a la información hidrológica disponible. La determinación  de 
ríos y quebradas en la zona del proyecto se obtuvieron a través de las 
cartas nacionales descargadas de la página www.geogpsperu.com y 
fueron procesadas en el programa Civil  3D. Esto facilita y economiza el 
proyecto. 
 
Imagen Nº 18 : Determinación de cuencas. 
 







3.3.3. HIDRÁULICA Y DRENAJE. 
3.3.3.1. DRENAJE SUPERFICIAL: 
 
Según MTC-MCNPBVT (Pág. 145) 
El drenaje superficial tiene como finalidad alejar las aguas de la carretera 
para evitar el impacto negativo de las mismas sobre su estabilidad, 
durabilidad y transitabilidad.  
El adecuado drenaje es esencial para evitar la destrucción total parcial 
de una carretera y reducir los impactos indeseables al ambiente debido 
a la modificación de la escorrentía a lo largo de este 
CRITERIOS FUNCIONALES  
Según MTC-MCNPBVT (Pág. 148) 
Los elementos del drenaje superficial se elegirán teniendo en cuenta 
criterios funcionales, según se menciona a continuación: 
• Las soluciones técnicas disponibles 
• La facilidad de su obtención y así como los costos de construcción 
y mantenimiento. 
• Los daños que eventualmente producirán los caudales de agua 
correspondiente al periodo de retorno, es decir, los máximos del 
periodo de diseño.  
Al paso del caudal de diseño, elegido de acuerdo al periodo de retorno y 
considerando el riesgo de obstrucción de los elementos del drenaje, se 
deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
• En los elementos de drenaje superficial, la velocidad del agua será 
tal que no produzca daños por erosión ni por sedimentación 
• El máximo nivel de la lámina de agua dentro de una alcantarilla 
será tal que siempre mantenga un borde libre no menor de 0.10m. 
• Daños materiales a terceros, producibles por una eventual 
inundación de zonas aledañas a la carretera, debida a la sobre 
elevación inundación de zonas aledañas a la carretera, debido a 
la sobre elevación del nivel de la corriente en un cauce. 
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RIESGOS DE OBSTRUCCIÓN 
Según MTC-MCNPBVT (Pág. 151) 
Las condiciones de funcionamiento de los elementos de drenaje pueden 
verse alteradas por su obstrucción debido a cuerpos arrastrados por la 
corriente. 
Para evitarlo se necesita un adecuado diseño, un círculo sobre 
dimensionamiento y una eficaz conservación o mantenimiento. 
El riesgo de obstrucción de las obras de drenaje transversal (alcantarillas 
de paso de cursos naturales), fundamentalmente por vegetación 
arrastrada por la corriente, dependerá de las características de los 
cauces y zonas inundables y puede clasificarse en las categorías 
siguientes: 
• Riesgo alto: Existe peligro de que la corriente arrastre árboles y 
rocas y objetos de tamaño parecido. 
• Riesgo medio: pueden ser arrastradas cañas, arbustos, ramas y 
objetos de dimensiones similares en cantidades importantes. 
• Riesgo bajo: no es previsible el arrastre de objetos de tamaño en 
cantidad similares como para construir el desagüe.  
Si el riesgo fuera alto, deberá procurarse que las obras de drenaje 
transversal no funcionen a sección llena, dejando entre el nivel superior 
de la superficie del agua y el techo del elemento un borde libre, para el 
nivel máximo del agua, con un resguardo mínimo de 1.5 m, manteniendo 
en una anchura no inferior a 12 m. 
Si el riesgo fuera medio, las cifras anteriores podrán reducirse a la mitad, 
de no cumplirse estas condiciones, deberá tenerse en cuenta la sobre 
elevación del nivel del agua que pueda causar una obstrucción, 
aplicando en los cálculos una reducción teórica de desagüe. También se 
podrá recurrir al diseño de dispositivos para retener al material flotante, 
aguas arriba y a distancia suficiente. Esto siempre que se garantice el 
mantenimiento adecuado. 
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DAÑOS DEBIDO A LA ESCORRENTÍA  
Según MTC-MCNPBVT (Pág. 152) 
Únicamente se consideran como daños a aquellos que se producen por 
la presencia de la carretera. 
Es decir, las diferencias en los efectos producidos por el caudal entre las 
situaciones correspondientes a la presencia de la carretera y de sus 
elementos de drenaje superficial, y a su ausencia.  
Estos daños pueden clasificarse en las categorías siguientes: 
• Los producidos en el propio elemento de drenaje o en su entorno 
inmediato (sedimentaciones, erosiones, roturas). 
• Las interrupciones en el funcionamiento de la carretera o de vías 
continuas, debidas a inundación de su plataforma. 
• Los daños a la estructura del pavimento, a la plataforma de la 
carretera o a las estructuras y obras de arte. 
• Los daños materiales a terceros por inundación de las zonas 
aledañas. 
3.3.3.2. DISEÑO DE CUNETAS: 
 
Son canales construidos lateralmente a lo largo de la carretera, con el 
propósito de conducir los escurrimientos superficiales y sub 
superficiales, procedentes de la plataforma vial, taludes y áreas 
adyacentes, a fin de proteger la estructura del pavimento.  
La sección transversal puede ser triangular, trapezoidal, rectangular o de 
otra geometría que se adapte mejor a la sección transversal de la vía y 
que prevea la seguridad vial; revestidas o sin revestir; abiertas o 
cerradas, de acuerdo a los requerimientos del proyecto; en zonas 
urbanas o dónde exista limitaciones de espacio, las cunetas cerradas 
pueden ser diseñadas formando parte de la berma. 
Las cunetas proyectadas en el proyecto serán de sección triangular, se 
proyectaran para los dos tramos y serán revestidas de concreto, por lo 
que la capa de rodadura será de Mortero Asfaltico.  
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La inclinación del talud interior de la cuneta (V/H) (1: Z1) dependerá, por 
condiciones de seguridad, de la velocidad y volumen de diseño de la 
carretera, Índice Medio Diario Anual IMDA (veh/día); según lo indicado 
en la Tabla. 
Tabla Nº  31 : Inclinación Máxima del Talud (V: H) Interior de cuneta. 
V.D (Km/h) I.M.D.A (VEH./DIA) 
<750 >750 




>70 1:3 1:4 
Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
Puesto que los taludes de corte y relleno de las secciones típicas de 
nuestro proyecto son 1:1 (H:V)  y 1.5:1 (H:V) respectivamente, se 
consideraron los mismos taludes de corte y relleno para el diseño de las 
cunetas como lo indica el Manual de Carreteras Dg-2014, que deberían 
ser los mismos (taludes de corte y relleno = taludes de cunetas interior y 
exterior), que son valores que oscilan de acuerdo a nuestra velocidad de 
diseño y nuestro índice medio diario. 
Cálculos hidráulicos de cunetas: 
Caudal de aporte  
Este método permite calcular el caudal en el área de aporte 
correspondiente a la longitud de cuneta, es muy usado para cuencas, 






Q: Caudal en m3/s  
C: Coeficiente de escurrimiento de la cuenca  
A: Área de aporte en km2  
I: Intensidad de lluvia de diseño en mm/h
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Tabla Nº  32 : Calculo de caudales de aporte para cunetas de los Tramos. 
CÁLCULO DE CAUDALES DE DISEÑO  
N° 














Maxima TRB TRB 
R 
Maxima Q1 + Q2 
(km) (km) (Km2) (mm/hora) m3/seg (km) (Km2) (mm/hora) m3/seg m3/seg 
1 km. 00+000.00 km. 00+275.00 0.28 0.1 0.028 0.65 10 14.566 0.072 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0007 0.0730 
2 km. 00+275.00 km. 00+550.00 0.28 0.1 0.028 0.65 10 14.566 0.072 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0007 0.0730 
3 km. 00+550.00 km. 00+825.00 0.28 0.1 0.028 0.65 10 14.566 0.072 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0007 0.0730 
3 km. 00+825.00 km. 01+100.00 0.28 0.1 0.028 0.65 10 14.566 0.072 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0007 0.0730 
4 km. 01+100.00 km. 01+350.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
5 km. 01+350.00 km. 01+600.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
6 km. 01+600.00 km. 01+850.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
7 km. 01+850.00 km. 02+100.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
8 km. 02+100.00 km. 02+350.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
9 km. 02+350.00 km. 02+600.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
10 km. 02+600.00 km. 02+850.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
11 km. 02+850.00 km. 03+100.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
12 km. 03+100.00 km. 03+350.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
13 km. 03+350.00 km. 03+600.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
14 km. 03+600.00 km. 03+850.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
15 km. 03+850.00 km. 04+100.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
16 km. 04+100.00 km. 04+350.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
17 km. 04+350.00 km. 04+600.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
18 km. 04+600.00 km. 04+900.00 0.30 0.1 0.030 0.65 10 14.566 0.079 0.003 0.0009 0.2 10 14.566 0.0007 0.0796 
      4.90                         0.0796 
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   SEGUNDO TRAMO                               
26 km. 00+000.00 km. 00+250.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
27 km. 00+250.00 km. 00+500.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
28 km. 00+500.00 km. 00+750.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
29 km. 00+750.00 km. 01+000.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
  
 1.000             0.0664 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Capacidad de Cunetas: 




Q  : Caudal (m3/seg)  
V  : Velocidad media (m/s)  
A  : Área de la sección (m2)  
P  : Perímetro mojado (m)  
Rh  : A/P Radio hidráulico (m) (área de la sección entre el perímetro mojado)  
S  : Pendiente del fondo (m/m/)  
n  : Coeficiente de rugosidad de Manning.  
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Para calcular la capacidad de la cuneta se tomaron las dimensiones 
establecidas por el manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje. 
 
Imagen Nº 19 : Dimensiones Mínimas de Cuneta Triangular Típica 
  
Fuente: Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
 
La precipitación media anual es de 683.30 mm de lo que podemos  
afirmar que la zona del proyecto es lluviosa y de tal manera poder cumplir 
las dimensiones mínimas que establece el manual Carreteras: 
Calculo del caudal de aporte: 
Luego de obtener el caudal de aporte más crítico se procede hacer el 
cálculo del caudal de la cuneta proyectada con sus respectivas 
dimensiones, que tiene que ser mayor > al caudal de aporte critico 
obtenido.  
• Velocidad  
Tabla Nº  33 : Velocidades limites admisibles. 
TIPO DE SUPERFICIE VEL LIMITE ADMISIBLE  
(m/s) 
Arena fina o limo (poca o ninguna arcilla)  0.20 – 0.60  
Arena arcillosa dura, margas duras  0.60 – 0.90  
Terreno parcialmente cubierto de vegetación  0.60 – 1.20  
Arcilla grava, pizarras blandas con cubierta vegetal  1.20 – 1.50  
Hierba  1.20 – 1.80  
Conglomerado, pizarras duras, rocas blandas  1.40 – 2.40  
Mampostería, rocas duras  3.00 – 4.50 *  
Concreto  4.50 – 6.00 *  
   *Para flujos de muy corta duración  
Fuente: Manual de carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje. 
 
 88 
Tabla Nº  34 : Velocidades limites admisibles en cunetas revestidas. 
TIPO DE REVESTIMIENTO VELOCIDAD (m/s) 
Concreto  3.00 – 6.00  
Ladrillo con concreto  2.50 – 3.50  
Mampostería de piedra y concreto  2.00  
 
Fuente: HCanales, Máximo Villón B. 
 
• Rugosidad 
Tabla Nº  35 : Valores de rugosidad “n” Manning 
n SUPERFICIE 
0.010  Muy lisa, vidrio, plástico,  
0.011  Concreto muy liso  
0.013  Madera suave, metal, concreto frotachado  
0.017  Canales de tierra en buenas condiciones  
0.020  Canales naturales de tierra, libres de vegetación  
0.025  Canales naturales con alguna vegetación y piedras 
esparcidas en el fondo  
0.035  Canales naturales con abundante vegetación  
0.040  Arroyos de montaña con muchas piedras  
 
Fuente: Krochin Sviatoslav “Diseño Hidraulico”, Edi. Mir, Moscu, 1978 
 
• Relaciones Geométricas  
 
Tabla Nº  36 : Secciones geométricas transversales 
 
Fuente: HCANALES, Máximo Villón B. 
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DISEÑO: SECCION DE CUNETAS: 
 
TRAMO 01: 
Caudal proyectado > caudal de aporte más crítico  = 0.08 m3/s 
Imagen Nº 20 : Sección de Cuneta Asumida TRAMO 01 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla Nº  37 : Calculo Hidráulico de Cuneta Proyectada TRAMO 01 
RELACIONES GEOMETRICAS 
SECCION TIRANTE PENDIENTE 





HIDRAULICA  MOJADO HIDRAULICO 
TRIANGULAR 
y Z1 Z2 A  P R T B H 
0.38 1.50 0.60 0.148 1.113 0.133 0.450 0.1250 0.50 
 
TIPO DE TERRENO Ecua. De  Maning Máx. Calculado  
RUGOSIDAD 





CAUDAL (m3/s)  
 
n s V Q Q  
0.013 0.019 5.72 0.407 0.0796 OK 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
• De los cálculos obtenemos una capacidad de cuneta es 0.407 m3/s, mayor 
al caudal de aporte critico de 0.0796 m3/s y una velocidad de 5.72 m/s que 
se encuentra dentro de los límites de velocidad permitidos para canales 




Imagen Nº 21 : Cuneta Proyectada Final TRAMO 01 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Imagen Nº 22 : Posición Correcta – Carretera – Obra TRAMO 01 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
TRAMO 02: 
Caudal proyectado > caudal de aporte más crítico 0.0664  m3/s 
 
Imagen Nº 23 : Sección de Cuneta Asumida TRAMO 02 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla Nº  38 : Calculo Hidráulico de Cuneta Proyectada TRAMO 02. 
RELACIONES GEOMETRICAS 
SECCION TIRANTE PENDIENTE 





HIDRAULICA  MOJADO HIDRAULICO 
TRIANGULAR 
y Z1 Z2 A  P R T B H 
0.38 1.50 0.60 0.148 1.113 0.133 0.450 0.1250 0.50 
 
TIPO DE TERRENO Ecua. De  Maning Máx. Calculado  
RUGOSIDAD S  MIN TERRENO VEL (m/s) CAUDAL (m3/s) CAUDAL (m3/s) 
 
 
n s V Q Q  
0.013 0.060 5.72 0.724 0.0664 OK 
Fuente: Elaboración Propia 
 
• La  capacidad de cuneta es 0.724 m3/s, mayor al caudal de aporte critico de 
0.0664 m3/s y una velocidad de 5.72 m/s que se encuentra dentro de los límites 
de velocidad permitidos para canales revestidos según el manual de hidrología. 
 
Imagen Nº 24 : Cuneta Proyectada Final TRAMO 02 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen Nº 25 : Posición Correcta – Carretera – Obra TRAMO 02 
 
   Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3.3. DISEÑO DE ALCANTARILLA: 
Estas alcantarillas tienen como objetivo evacuar una parte del 
escurrimiento, dividiéndola por tramos independientes según sea el caso. 
CALCULO DE ALCANTARILLAS DE ALIVIO  
Para el dimensionamiento de las alcantarillas de alivio se calcula 
considerando el trazo que se dio al evacuar el caudal de las cunetas.  
Se proyectaron 11 alcantarillas de alivio en los dos tramos del proyecto, 10 
en el primer tramo y un aliviadero en el segundo tramo. Estas servirán para 
conducir su descarga del caudal de las cunetas. 
 
Tabla Nº  39 : Ubicación de Aliviaderos proyectados 
ALIVIADEROS 
NUMERO PROGRESIVA  
PRIMER TRAMO 
1 km. 00+275.00 km. 00+410.00 
2 km. 00+410.00 km. 00+750.00 
3 km. 00+750.00 km. 01+070.00 
4 km. 01+070.00 km. 01+320.00 
5 km. 01+320.00 km. 02+290.00 
6 km. 02+290.00 km. 02+690.00 
7 km. 02+690.00 km. 03+240.00 
8 km. 03+240.00 km. 03+780.00 
9 km. 03+780.00 km. 04+400.00 
10 km. 04+400.00 km. 04+740.00 
SEGUNDO TRAMO 
11 km. 00+000.00 km. 01+010.00 
 
        Fuente: Elaboración Propia. 
 
Sección y Tipo  
Los tipos de alcantarillas usadas en proyectos de carreteras en nuestro 
país son: marco de concreto, tuberías metálicas corrugadas, tuberías de 
concreto y tuberías de polietileno de alta densidad.  
En el proyecto se utilizaran alcantarillas metálica tipo TMC, de sección 
circular por la eficiencia en el drenaje de las aguas pluviales y facilidad 
de colocación.  
 
Caudal de Aporte  
Se utilizara la formula racional 
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Tabla Nº  40 : Calculo del caudal de aporte para aliviaderos. 
 
CÁLCULO DE CAUDALES DE DISEÑO  
N° 














Maxima TRB TRB 
R 
Maxima Q1 + Q2 
(km) (km) (Km2) (mm/hora) m3/seg (km) (Km2) (mm/hora) m3/seg m3/seg 
1 km. 00+000.00 km. 00+275.00 0.28 0.1 0.028 0.65 10 14.566 0.072 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0007 0.0730 
2 km. 00+275.00 km. 00+550.00 0.28 0.1 0.028 0.65 10 14.566 0.072 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0007 0.0730 
3 km. 00+550.00 km. 00+825.00 0.28 0.1 0.028 0.65 10 14.566 0.072 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0007 0.0730 
3 km. 00+825.00 km. 01+100.00 0.28 0.1 0.028 0.65 10 14.566 0.072 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0007 0.0730 
4 km. 01+100.00 km. 01+350.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
5 km. 01+350.00 km. 01+600.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
6 km. 01+600.00 km. 01+850.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
7 km. 01+850.00 km. 02+100.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
8 km. 02+100.00 km. 02+350.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
9 km. 02+350.00 km. 02+600.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
10 km. 02+600.00 km. 02+850.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
11 km. 02+850.00 km. 03+100.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
12 km. 03+100.00 km. 03+350.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
13 km. 03+350.00 km. 03+600.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
14 km. 03+600.00 km. 03+850.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
15 km. 03+850.00 km. 04+100.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
16 km. 04+100.00 km. 04+350.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
17 km. 04+350.00 km. 04+600.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
18 km. 04+600.00 km. 04+900.00 0.30 0.1 0.030 0.65 10 14.566 0.079 0.003 0.0009 0.2 10 14.566 0.0007 0.0796 
      4.90                         0.0796 
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26 km. 00+000.00 km. 00+250.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
27 km. 00+250.00 km. 00+500.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
28 km. 00+500.00 km. 00+750.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
29 km. 00+750.00 km. 01+000.00 0.25 0.1 0.025 0.65 10 14.566 0.066 0.003 0.0008 0.2 10 14.566 0.0006 0.0664 
  
 1.000             0.0664 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Calculo Hidráulico De Alcantarillas De Alivio: 
 
Se utilizara la fórmula de Robert Manning para canales abiertos y tuberías, para el cálculo de la velocidad del flujo y 
caudal de la tubería.  Con ayuda del software HCANALES se procederá a realizar el cálculo hidráulico para verificar 
que el caudal calculado sea mayor que el caudal de aporte. El caudal de aporte crítico es  0.0796  y  0.0664 m3/seg de 
cada tramo respectivamente. 
 
Dónde:  
Q : Caudal (m3/seg)  
A : Área de la sección (m2)  
Rh : A/P Radio hidráulico (m) (área de la sección entre el perímetro mojado)  
S : Pendiente del fondo (m/m/)  
n : Coeficiente de rugosidad de Mannin
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Tabla Nº  41 : Valores de rugosidad “n” Manning para conductos 
cerrados 
 
Fuente: HCANALES, Máximo Villón B 
 
Se utilizó un coeficiente de Manning de 0.024 para tuberías metálicas 
corrugadas, una pendiente de 2% y un tirante de agua de (0.33 mts) para 
hallar la sección con velocidad supercrítica. 












Tabla Nº  42 : Cálculos de caudal de aliviaderos Proyectados TMC 36” 











CAUDAL HIDRAULICA  MOJADO HIDRAULICO 
CIRCULAR   y* Ѳ A P R T D* 
TRAMO 01 0.080 0.330 3.333 0.357 1.500 0.238 0.867 0.90 











CAUDAL (m3/s) CAUDAL (m3/s) 
 
  
n s Q Q 
 
TRAMO 01 0.024 0.020 0.81 0.080 OK 
TRAMO 02 0.024 0.020 0.81 0.066 OK 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen Nº 26 : Resultado de los Cálculos, para Aliviaderos de los Tramos 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
3.3.4. RESUMEN DE OBRAS DE ARTE: 
 
Podemos ver el resumen general de las obras de arte del proyecto, de los 
dos tramos de la carretera, el tipo, dimensiones y cantidades. 




























































3.4. DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA CARRETERA. 
3.4.1. GENERALIDADES: 
 
El proyecto denominado “DISEÑO PARA EL  MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA  SANTA CRUZ - CRUZMARCA – CHINCHANGO BAJO 
– SECTOR LA ARENILLA, DISTRITO DE JULCAN,  PROVINCIA DE 
JULCAN, DEPARTAMENTO  LA LIBERTAD”, está definido por su 
orografía como una carretera de bajo volumen de tránsito por lo que 
comprende un bajo costo, de acuerdo a la clasificación de las carreteras, 





El diseño del proyecto debe tener características técnicas según el 
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2014) del MTC. 
 
3.4.3. CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS. 
3.4.3.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FUNCIÓN: 
Carreteras Locales: la componen las carreteas que unen a los distritos, 
pueblos y caseríos con las carreteras Colectoras y/o con otros distritos, 
pueblos o caseríos. 
3.4.3.2. CLASIFICACIÓN POR DEMANDA: 
 
Debido al volumen de tráfico que resulta menor de 400 vehículos por día, 
la carretera en estudio corresponde a una carretera de Tercera Clase. 
Carretera de Tercera Clase: Según el Manual de Carreteras, Diseño 
Geométrico DG-2014, son carreteras con IMDA menores a 400 veh/día, 
con calzada de dos carriles de 3.00 metros de ancho como mínimo. De 
manera excepcional estas vías podrán tener carriles hasta de 2.50 
metros contando con el sustento técnico correspondiente. 
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3.4.3.3. CLASIFICACIÓN POR SU OROGRAFÍA: 
 
De acuerdo al Levantamiento Topográfico realizado en la zona de 
influencia, la carretera en estudio se encuentra en un Terreno 
accidentado  (Tipo 3).   
Terreno Accidentado (Tipo 3): Según el Manual de Carreteras, Diseño 
Geométrico DG-2014, el terreno tiene pendientes transversales al eje de 
la vía entre 51% y el 100% y sus pendientes longitudinales 
predominantes se encuentran entre 6% y 8%, por lo que requiere 
importantes movimientos de tierras, razón por la cual presenta 
dificultades en el trazado. 




El estudio de tráfico define los parámetros de diseño de ingeniería 
(clasificación de la vía, diseño de la calzada y bermas, cálculo EAL, 
diseño de pavimento, etc.)  
El objetivo del estudio de tráfico es cuantificar el volumen de los 
vehículos que transitan por una determinada carretera, en este caso 
como los dos tramos del proyecto son similares y cercanos, se realizó el 
conteo al primer tramo, CRUZMARCA – CHINCHANGO BAJO – 
SECTOR LA ARENILLA del distrito de Julcán, así como su proyección 
para el periodo de vida útil de 10 años. 
3.4.4.2. CONTEO Y CLASIFICACIÓN VEHICULAR  
 
El estudio de tráfico registrado en una semana, desde el 31/10/2016 
hasta el 06/11/2016. Para el conteo vehicular se ubicó en el  primer 
tramo, CRUZMARCA – CHINCHANGO BAJO – SECTOR LA ARENILLA 
Km 00 + 000 del distrito de Julcán 
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Tabla Nº  44 : Ubicación de la Estación. 
 




Se utilizó el formato N° 01 del MTC para el conteo vehicular diario de 
cada tipo de vehículos indicados. 
La metodología utilizada para los cálculos fue la siguiente 
• Volumen del Tráfico 
• IMDa Promedio Anual 
• Valor proyectado durante vida útil 
• Factor de crecimiento Acumulado (Fca) 
• Factores de Direccional (Fd) y Factor Carril (Fc) 
• Factor Vehículo Pesado (Fvp) 
• Factor de Ajuste por Presión de Neumáticos 
• Ejes Equivalentes 
 
3.4.4.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 
 
Luego de realizar el conteo vehicular, los resultados obtenidos  serán 
procesados en formatos Excel, donde se registran todos los vehículos 
por hora y día en total de una semana, por sentido (entrada y salida) y 
por tipo de vehículo que pasa por el tramo en estudio.  
 
Se calculara los volúmenes de tráfico que soporta la carretera en estudio, 





3.4.4.5. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE MEDIO DIARIO (IMD): 
 
Tabla Nº  45 : IMD utilizando los factores de Corrección 
Tipo de 
Vehículo 
Tráfico Vehícular en dos Sentidos por Día TOTAL 
IMDS FC 
IMD
a Lunes Martes Miérco Jueves Viernes Sábado Dom SEM 
Automovil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0929 0 
Camioneta  4 4 5 4 4 6 0 27 4 1.0929 4 
C.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0929 0 
Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0929 0 
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9062 0 
Camión 2E 3 3 3 3 4 4 3 23 3 0.9062 3 
Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9062 0 
TOTAL 7 7 8 7 8 10 3 50 7   7 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para calcular el IMDa, se utilizaron las siguientes fórmulas: 
 
▪ 𝐼𝑀𝐷𝑎=𝐼𝑀𝐷𝑆 𝑥 𝐹𝐶  
 
▪ 𝐼𝑀𝐷𝑠=[(𝛴𝑉𝐼)⁄7]  
 
Donde:  
IMDa = Índice medio anual.  
IMDs = Índice medio diario semanal de la muestra.  
Vi = Volumen vehicular diario.  
FC  = Factor de corrección estacional 
 
▪ El IMD aplicando los Factores de Corrección es de 7 veh/día 
 
3.4.4.6. DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE CORRECCIÓN:  
 
Los  volúmenes de tráfico son variables por cada mes del año, debido a 
muchos factores ya sea ocasionada por las épocas de cosecha, lluvias, 
ferias semanales, festividades, etc. Se necesita efectuar los valores 
obtenidos durante un periodo de tiempo, por un factor de corrección que 




Tabla Nº  46 : Factores de corrección promedio para vehículos ligeros  (2000-2010) 






































P001 Aguas Calientes 0.992 0.920 1.069 1.075 1.169 1.184 0.937 0.880 0.867 1.050 1.041 1.010 
P002 Aguas Claras 1.121 1.160 1.095 1.046 0.973 0.954 0.890 0.923 1.050 1.034 1.009 0.933 
P003 Ambo 1.036 1.103 1.095 1.028 1.011 1.048 1.020 0.980 1.031 0.982 0.953 0.861 
P004 Atico 0.934 0.764 1.000 1.048 1.162 1.221 1.024 0.999 1.142 1.096 1.106 0.865 
P005 Ayaviri 1.037 0.967 1.510 1.121 1.191 1.173 0.958 0.883 0.880 0.997 0.985 0.866 
P006 Bagua 1.056 1.110 1.170 1.103 1.074 1.024 0.970 0.950 0.955 1.009 1.039 0.876 
P007 Bujama 0.620 0.582 0.690 1.019 1.661 1.794 1.366 1.515 1.654 1.297 1.218 1.013 
P039 Mocce 0.988 0.963 1.016 1.098 1.089 1.041 1.021 0.914 1.042 1.045 1.021 0.907 
P040 Montalvo 0.953 0.982 1.081 1.089 1.116 1.121 0.979 0.916 1.021 1.049 1.026 0.869 
P041 Mórrope 0.883 0.925 1.070 1.125 1.151 1.169 0.883 0.980 1.184 1.102 1.140 0.785 
P042 Moyobamba 1.178 1.139 1.113 1.051 1.033 0.926 0.937 0.928 0.968 0.972 0.943 0.939 
P043 Nazca 0.998 0.968 1.029 1.055 1.108 1.123 0.925 0.902 1.026 1.026 1.096 0.897 
P044 Pacanguilla 0.951 0.973 1.068 1.033 1.067 1.104 0.891 0.950 1.131 1.130 1.126 0.840 
P045 Pacra 1.111 1.116 1.032 0.875 1.126 1.056 0.916 1.000 1.066 1.025 1.006 0.967 
P046 Paita 0.889 0.846 0.956 1.037 1.153 1.146 1.351 1.066 1.027 1.105 1.089 0.792 
P047 Pampa Cuéllar 1.050 0.942 1.121 1.131 1.165 1.203 0.967 0.741 1.051 1.023 1.040 0.915 
P048 Pampa Galera 1.049 1.115 1.189 1.142 0.954 1.044 0.969 0.821 1.030 1.006 1.031 0.927 
P049 Patahuasi 1.155 0.945 1.169 1.092 1.128 1.127 0.925 0.767 0.989 0.952 1.006 0.953 
P050 Pedro Ruiz 0.993 1.030 1.080 1.209 1.101 1.038 0.925 0.914 0.982 1.029 1.004 0.997 
P051 Piura Sullana 0.921 0.919 1.013 1.067 1.079 1.051 0.997 0.995 1.034 1.083 1.066 0.939 
P052 Pomalca 0.769 0.749 0.783 0.831 0.786 1.014 1.794 0.975 0.991 1.017 1.052 0.999 
P053 Pomahuanca 0.906 1.043 1.080                   
P054 Pozo Redondo 0.919 0.884 0.990 1.057 1.051 1.191 1.046 1.001 1.103 1.048 1.036 0.849 
P055 Pucará 0.930 0.969 1.082 1.107 1.118 1.061 0.923 0.910 1.037 1.071 1.030 0.938 
P056 Punta Perdida 1.017 0.742 1.142 1.231 1.206 1.191 0.887 0.597 1.159 1.107 1.284 1.124 
P057 Quiulla 1.055 1.086 1.095 0.922 1.007 1.061 0.858 0.958 1.046 1.058 1.024 0.930 
P058 Ramiro Prialé 0.993 0.998 1.019 1.028 1.032 1.020 0.966 0.942 1.024 0.996 1.017 0.965 
P059 Rumichaca 1.313 1.024 0.995 0.827 1.199 1.183 0.865 0.952 1.214 1.029 1.086 1.047 
P060 Santa Lucía 1.265 0.950 1.293 1.240 1.302 1.048 1.093 0.840 1.166 1.130 1.156 0.848 
P061 Saylla 1.012 0.963 1.064 1.292 1.180 1.172 1.045 0.979 0.931 1.057 1.067 0.988 
P062 
Serpentín de 
Pasamayo 1.095 1.008 1.023 1.014 0.979 0.994 0.985 1.038 1.080 0.895 0.887 0.852 
P063 Sicuyani 0.971 0.759 1.069 1.111 1.230 1.311 1.031 0.683 1.384 1.020 1.120 0.979 
P064 Simbila                         
P065 Socos 1.209 1.059 0.999 0.877 1.075 1.064 0.972 0.965 1.033 0.996 1.008 0.998 
P066 Tambo Grande 0.884 0.940 1.045 1.119 1.139 1.083 1.094 1.062 1.074 0.953 0.961 0.830 
P067 Tomasiri 1.041 1.044 1.084 1.074 1.065 1.071 1.333 0.957 0.856 1.033 1.029 0.844 
P068 Tunan 1.011 1.061 1.108 0.966 1.087 1.038 0.818 0.878 0.970 0.928 1.002 0.881 
P069 
Variante de 
Pasamayo 0.958 0.942 0.982 0.964 1.073 1.124 0.940 1.020 1.135 1.052 1.076 0.878 
P070 
Variante de 
Uchumayo 0.807 0.621 0.957 1.122 1.147 1.199 1.096 1.089 1.171 1.234 1.130 0.939 
P071 Vesique 0.815 0.841 0.959 1.069 1.119 1.524 1.021 1.067 1.146 1.100 1.097 0.876 
P072 Virú 0.945 0.927 0.999 1.021 1.101 1.063 0.965 1.053 1.141 1.072 1.093 0.862 
P073 Yauca 0.920 0.838 1.028 1.055 1.212 1.080 1.007 1.015 1.119 1.099 1.177 0.866 
P074 Zarumilla 1.066 0.986 1.058 1.062 1.208 1.038 0.997 0.956 0.976 0.987 1.012 1.555 
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Calientes 1.152 0.984 1.014 1.018 1.070 1.107 1.066 0.916 0.918 0.969 0.894 0.936 
P002 
Aguas 
Claras 1.115 1.063 1.013 1.026 0.960 0.922 0.938 0.980 1.029 1.039 1.029 1.013 
P003 Ambo 0.975 1.002 0.991 1.023 1.065 1.063 1.085 1.012 1.023 0.979 0.967 0.904 
P004 Atico 1.003 0.968 1.001 1.004 1.053 1.101 1.037 0.991 1.042 1.015 0.998 0.893 
P005 Ayaviri 1.111 1.020 1.265 1.017 1.064 1.095 1.005 0.957 0.973 0.989 0.952 0.873 
P006 Bagua 1.037 1.039 1.065 1.481 1.036 0.969 0.990 0.951 1.011 1.004 1.006 0.935 
P007 Bujama 1.024 0.991 1.009 1.030 1.063 1.085 1.058 1.021 1.064 1.009 1.010 1.061 
P008 Camaná 0.988 0.919 0.981 1.025 1.076 1.139 1.059 0.986 1.048 1.025 1.012 0.919 
P009 Cancas 1.003 0.967 0.999 1.052 1.154 1.039 1.004 1.005 1.018 1.003 0.978 0.924 
P010 Caracoto 1.088 0.962 1.025 1.038 1.060 1.058 1.033 0.913 1.007 0.982 1.016 0.936 
P011 Casaracra 1.017 0.990 0.972 1.015 0.976 1.017 1.024 1.013 1.055 1.014 1.018 0.970 
P012 Casinchihua 1.228 1.108 1.096 1.082 1.053 1.014 0.957 0.893 0.951 0.933 0.952 0.919 
P013 Catac 1.004 1.033 1.148 1.065 1.068 0.997 0.974 0.927 0.998 0.956 0.979 0.921 
P014 
Cerro de 
Pasco   1.567 0.901 0.978 1.147               
P015 Chalhuanca 1.112 1.074 1.081 1.114 1.118 0.986 0.984 0.938 0.954 0.949 0.984 0.948 
P016 
Chalhuapuqu
io  1.071 1.106 1.128 1.026 0.951 0.943 0.920 0.948 0.981 0.957 1.027 1.008 
P017 Chicama 0.995 0.991 1.051 1.072 1.070 1.028 0.999 0.971 1.014 1.046 1.028 0.936 
P018 Chilca 0.924 0.894 0.965 1.010 1.138 1.170 1.112 1.104 1.086 1.020 1.000 0.948 
P019 Chullqui 0.969 1.020 1.017 1.072 1.120 1.067 1.079 0.975 0.975 0.946 0.933 0.873 
P020 Chulucanas 1.000 1.010 1.158 1.160 1.092 1.032 0.991 0.942 0.968 0.970 0.957 0.879 
P021 
Ciudad de 
Dios 1.009 0.961 1.081 1.058 1.106 1.088 1.098 0.958 0.941 0.943 0.968 0.975 
P022 Corcona 1.051 1.019 1.013 0.949 0.968 1.006 1.066 0.990 1.045 1.011 1.034 0.978 
P023 
Cruce 
Bayóvar 0.938 0.951 1.026 1.141 1.061 1.037 1.014 0.997 1.028 1.052 1.040 0.923 
P024 Cuculí 0.950 0.985 1.403 1.518 1.246 0.970 1.010 1.004 0.920 0.986 0.908 0.881 
P025 
Desvío 
Olmos 1.017 1.033 1.049 2.271 1.098 1.035 0.990 0.935 0.987 0.981 0.965 0.991 
P026 
Desvío 
Talara 1.049 1.003 1.019 1.031 1.034 1.022 1.027 1.018 1.042 0.993 0.957 0.895 
P027 El Fiscal 1.038 0.907 1.084 1.080 1.067 1.185 1.103 1.061 1.105 1.083 1.069 0.951 
P028 El Paraíso 0.973 0.994 1.058 1.058 1.060 1.044 1.006 1.003 1.044 0.993 0.978 0.881 
P029 
Huacrapuqui
o 1.153 1.116 1.030 1.002 0.947 0.960 0.961 0.955 0.958 0.972 1.051 0.991 
P030 Huarmey 0.934 0.943 1.010 1.089 1.124 1.088 1.030 1.008 1.066 1.009 1.010 0.895 
P031 Huillque 1.079 1.082 1.122 1.135 1.072 0.905 0.989 0.962 0.961 0.969 0.947 0.928 
P032 Ica 1.024 1.011 1.030 1.022 1.068 1.080 1.044 1.002 0.992 0.944 0.997 0.892 
P033 Ilave 1.098 1.036 1.042 1.644 1.075 1.073 0.974 0.861 1.015 0.990 0.999 0.887 
P034 Ilo 1.015 0.977 0.977 1.069 1.036 1.093 1.019 1.046 0.992 1.027 0.989 0.883 
P035 
Jahuay 
Chincha 1.044 1.017 1.028 1.000 1.035 1.060 1.017 1.005 1.012 0.970 1.012 0.897 
P036 Lunahuaná 1.118 1.075 1.072 1.065 0.861 1.070 1.032 1.036 0.999 0.907 0.936 1.046 
P037 Marcona 1.049 0.999 0.969 1.066 1.084 1.012 1.026 1.108 0.975 0.979 0.933 1.025 
P038 Matarani 0.845 0.761 0.932 1.136 1.155 1.189 1.161 1.145 1.133 1.091 1.134 1.339 
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P039 Mocce 1.000 1.030 1.110 1.123 1.035 0.963 0.994 0.916 1.082 1.019 1.004 0.918 
P040 Montalvo 1.019 0.987 1.004 1.021 1.026 1.082 1.034 0.996 1.049 1.025 1.010 0.880 
P041 Mórrope 0.949 0.952 1.015 1.079 1.069 1.030 1.013 0.994 1.044 1.057 1.045 0.907 
P042 Moyobamba 1.101 0.997 1.016 1.076 1.055 0.989 0.991 0.945 0.962 0.981 0.964 0.988 
P043 Nazca 0.956 1.083 1.106 1.099 1.135 1.145 1.087 1.032 1.094 1.058 1.052 0.971 
P044 Pacanguilla 0.949 0.953 1.019 1.339 1.173 1.020 0.994 0.964 1.028 1.056 1.033 0.925 
P045 Pacra 1.118 1.068 1.065 0.948 0.991 0.959 0.958 0.980 1.022 1.005 1.031 0.976 
P046 Paita 1.019 0.952 0.943 1.041 1.032 1.029 1.379 1.028 0.995 1.019 0.990 0.905 
P047 
Pampa 
Cuéllar 1.113 1.075 1.080 1.072 1.018 1.112 0.965 0.914 1.024 0.999 0.963 0.886 
P048 
Pampa 
Galera 1.105 1.114 1.130 1.078 0.946 1.035 1.068 0.917 0.964 0.944 0.937 0.942 
P049 Patahuasi 1.089 1.045 1.059 1.025 1.062 1.085 1.027 0.916 0.971 0.927 0.942 0.946 
P050 Pedro Ruiz 1.004 0.964 1.014 3.570 1.043 1.115 0.957 0.944 0.988 1.017 0.987 1.137 
P051 Piura Sullana 0.972 0.946 1.018 1.050 1.041 0.999 0.992 1.005 1.030 1.076 1.048 0.961 
P052 Pomalca 1.029 0.985 0.915 0.911 0.875 0.854 1.121 1.175 1.012 1.000 1.069 1.057 
P053 Pomahuanca 0.980 1.011 1.012                   
P054 
Pozo 
Redondo 0.965 0.959 1.001 1.017 0.994 1.123 1.026 0.989 1.050 1.021 1.014 0.935 
P055 Pucará 1.067 1.058 1.116 1.051 1.067 1.005 0.951 0.946 0.973 1.003 0.970 0.959 
P056 
Punta 
Perdida 1.123 0.974 1.114 1.100 1.055 1.150 0.913 0.825 0.999 0.996 1.037 1.010 
P057 Quiulla 1.095 1.029 0.995 0.898 0.932 0.981 0.970 1.010 1.032 1.042 1.038 1.036 
P058 
Ramiro 
Prialé 1.292 0.939 0.908 1.087 1.034 0.974 1.027 0.935 0.972 0.908 0.998 1.055 
P059 Rumichaca 1.163 1.023 1.033 0.941 0.984 0.934 0.918 0.948 1.155 0.990 1.044 1.052 
P060 Santa Lucía 1.089 1.032 1.091 1.098 1.104 0.987 1.049 0.923 0.988 0.980 0.951 0.899 
P061 Saylla 1.033 1.002 1.048 1.197 1.087 1.086 1.027 0.967 0.970 0.997 0.959 0.914 
P062 Pasamayo 0.985 1.001 1.044 1.054 1.046 1.027 1.012 1.011 1.031 0.985 0.975 0.912 
P063 Sicuyani 1.063 0.971 1.037 1.034 1.039 1.279 1.027 0.895 1.454 0.980 0.945 0.905 
P064 Simbila                         
P065 Socos 1.146 1.017 1.020 0.938 0.980 0.951 0.982 0.976 1.036 1.011 1.063 1.020 
P066 
Tambo 
Grande 0.679 0.794 1.112 1.337 1.249 1.106 1.196 1.225 1.254 1.069 1.006 0.729 
P067 Tomasiri 1.028 0.995 1.009 1.028 1.033 1.091 1.378 0.981 0.929 1.006 1.004 0.878 
P068 Tunan 0.932 1.005 1.110 1.080 1.030 0.963 0.955 0.959 0.934 0.904 0.925 0.848 
P069 Pasamayo 1.548 1.298 1.613 1.442 1.177 1.027 0.967 0.998 1.022 0.858 0.931 0.984 
P070 Uchumayo 0.992 0.958 1.049 1.110 1.136 0.982 1.096 1.041 1.077 1.025 1.035 0.977 
P071 Vesique 0.936 0.938 0.989 1.094 1.098 1.454 1.045 1.008 1.062 1.021 0.998 0.907 
P072 Virú 0.966 0.947 1.002 1.075 1.095 1.012 1.043 1.006 6.946 1.000 0.999 0.906 
P073 Yauca 1.029 0.992 1.031 1.029 1.081 1.021 1.049 0.993 1.041 1.006 0.997 0.893 
P074 Zarumilla 0.952 0.872 0.962 0.978 1.136 0.959 0.989 1.046 1.012 1.085 1.196 1.755 
Fuente: Unidades Peaje PVN  /Elaboración: OGPP 
 
 
Para este estudio se utilizará el Factor de Corrección Referencial de Virú 
P072, en el mes de Noviembre. 
▪ F.C.E. Vehículos ligeros: 1.093 y 
▪ F.C.E. Vehículos pesados: 0.999 
 
 105 
3.4.4.7. RESULTADOS DEL CONTEO VEHICULAR: 
 
Luego de procesar información conseguida en campo por 7 días las 24 
horas, el resultado de conteo vehicular obtenido  por tipo de vehículos y 
sentido es la  siguiente: 
Tabla Nº  48 : Resumen Volumen de tránsito (Conteo Vehicular) 
Tipo de Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Automóvil 0 0 0 0 0 0 0 
Camioneta  4 4 5 4 4 6 0 
C.R. 0 0 0 0 0 0 0 
Micro 0 0 0 0 0 0 0 
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 
Camión 2E 3 3 3 3 4 4 3 
Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 7 7 8 7 8 10 3 
Fuente: Elaboración propia 
 








Fuente: Elaboración propia  
 
3.4.4.8. IMDa POR ESTACIÓN  
 
La estación (E1), se ubicó  al comienzo del primer  tramo del proyecto, 
ya que los tramos en estudio son similares, se utilizó el mismo volumen 
de tráfico para ambos tramos, contando con un flujo vehicular de 









3.4.4.9. PROYECCIÓN DE TRÁFICO  
 
La proyección de tráfico para el proyecto en estudio es 10 años y será 
expresado como Índice Medio Diario (IMD). Con la finalidad de hallar el 
Número de Ejes Equivalentes (EAL). 
Para las proyecciones se tomara en cuenta como referencia el tráfico 
base actual. 
Tasa de crecimiento: 
r=3% para vehículos con pasajeros y 
r=2% para vehículos de carga. 
 
Se utilizara la siguiente formula: 
 𝑇𝑛=𝑇o (1+𝑟)
 (𝑛−1)  
Donde:  
Tn = Transito proyectado al año en veh x día  
To = Transito actual (año base) en veh x día  
n = Año futuro de Proyección  
r = Tasa anual de crecimiento de transito 
 
3.4.4.10. TRÁFICO GENERADO  
 
El tráfico generado corresponde a aquel que aparecerá como 
consecuencia del proyecto.  
Para el presente proyecto en estudio se considerara como tráfico 
generado el 10% más, con respecto al tráfico normal, porque es una vía, 
que une los centros poblados comprendidos en el área de influencia del 
proyecto. 
Tabla Nº  49 : Porcentaje de Tráfico generado 
Tipo de Intervención 
% de Tráfico  
Normal 
Mejoramiento 10 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
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3.4.4.11. TRÁFICO TOTAL. 
EL tráfico total seria la acumulación del tráfico normal y el tráfico 
generado, en un periodo de 10 años. 
Tabla Nº  50 : Tráfico Normal y Tráfico Generado – 10 años 
Tipo de Vehículo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
TRÁFICO NORMAL 
SUB TOTAL 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 
Automovil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Camioneta  4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
C.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Micro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Camión 2E 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TRÁFICO GENERADO 
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Automovil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Camioneta  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Micro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Camión 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IMD TOTAL 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 
  Fuente: Elaboración Propia. 
3.4.4.12. CÁLCULO DE EJES EQUIVALENTES  
Para hallar los ejes equivalentes, se calculara con los factores para carril 
de diseño y el IMD por un año. 
Tabla Nº  51 : Calculo de ejes Equivalentes 
Parámetros para el cálculo del Numero de Repeticiones de Ejes Equivalentes 




EE 8.2 TN 
IMDpi Fd Fc Fvp Fp 
10.00 0.5 1 3.48 1 11.46 365 72723 
Fuente: Elaboración Propia 




Fd = Factor direccional (1 calzada, 2 sentidos y 1 carril por sentido)  
Fc = Factor carril (1 calzada, 2 sentidos y 1 carril por sentido) 
















Fd x Fc para 
carril de diseño 
1 Calzada  
1 sentido 1 1 1 1 
1 sentido 2 1 0.8 0.8 
1 sentido 3 1 0.6 0.6 
1 sentido 4 1 0.5 0.5 
2 sentidos 1 0.5 1 0.5 
2 sentidos 2 0.5 0.8 0.4 
2 Calzadas  
2 sentidos 1 0.5 1 0.5 
2 sentidos 2 0.5 0.8 0.4 
2 sentidos 3 0.5 0.6 0.3 
2 sentidos 4 0.5 0.5 0.25 
Fuente  Manual De Suelos Y Pavimento 
Fvp = Factor vehículo pesado (Vehículo C2) 
Fp = Factor de ajuste por presión de neumáticos (PCN=80) 
 
Tabla Nº  53 : Factor de ajuste por Presión de Neumáticos. 
 





Fca = Factor de crecimiento Acumulado (10 años de diseño y 3% de tasa 
anual de crecimiento) 






Tasa Anual de Crecimiento ® 
2 3 4 5 6 7 8 10 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 2.00 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.10 
3 3.00 3.06 3.09 3.12 3.15 3.18 3.21 3.25 3.31 
4 4.00 4.12 4.18 4.25 4.31 4.37 4.44 4.51 4.64 
5 5.00 5.20 3.19 5.42 5.53 5.64 5.75 5.87 6.11 
6 6.00 6.31 6.47 6.63 6.80 6.98 7.15 7.34 7.72 
7 7.00 7.43 7.66 7.90 8.14 8.39 8.65 8.92 9.49 
8 8.00 8.58 8.89 9.21 9.55 9.90 10.26 10.64 11.44 
9 9.00 9.75 10.16 10.58 11.03 11.49 11.98 12.49 13.58 
10 10.00 10.06 11.46 12.01 12.58 13.18 13.82 14.49 15.94 
11 11.00 12.17 12.81 13.49 14.21 14.97 15.78 16.65 18.53 
12 12.00 13.41 14.19 15.03 15.92 16.87 17.89 18.98 21.38 
13 13.00 14.68 15.62 16.63 17.71 18.88 20.14 21.50 24.52 
14 14.00 15.97 17.09 18.29 19.16 21.01 22.55 24.21 27.97 
15 15.00 17.29 18.60 20.02 21.58 23.28 25.13 27.15 31.77 
16 16.00 18.64 20.16 21.82 23.66 25.67 27.89 30.32 35.95 
17 17.00 20.01 21.76 23.70 25.84 28.21 30.84 33.75 40.55 
18 18.00 21.41 23.41 25.65 28.13 30.91 34.00 37.45 45.60 
19 19.00 22.84 25.12 27.67 30.54 33.76 37.38 41.45 51.16 
20 20.00 24.30 26.87 29.78 33.06 36.79 41.00 45.76 57.28 
Fuente  Manual De Suelos Y Pavimentos 
Con un periodo de análisis de 10 años de diseño y 3% de tasa anual de 
crecimiento, el factor de crecimiento acumulado nos resulta  11.46. 
Los ejes equivalentes se calculan, según la siguiente formula 
 






3.4.4.13. CLASIFICACIÓN DE VEHÍCULO  
 
Según el  estudio socioeconómico realizado y las características 
geométricas, predominará en la vía al que llamaremos vehículo de 
diseño el mismo que será un C2, con una longitud de 12.3 metros. 
Tabla Nº  55 : Identificación del Vehículo de Diseño. 
Configuracion 
Vehicular 





CAMION    










    
EJES E1 E2 E3 E4 E5 
Carga según 
Censo (Tn.) 
7 10 0 0 0 
Tipo de Eje Eje Simple Eje Simple       
Tipo de rueda Rueda Simple Rueda Doble       
C2 
Peso 7 10 0 0 0 
Factor E.E. 1.27 2.21 0.00 0.00 0.00 3.48 
Fuente  Manual De Suelos Y Pavimentos 
3.4.5. PARÁMETROS BÁSICOS PARA EL DISEÑO EN ZONA RURAL  
 
3.4.5.1. ÍNDICE MEDIO DIARIO ANUAL (IMDA): 
 
El IMD calculado en el estudio de tráfico, resulto con un IMD base de 7 
veh/día y el IMDa proyectado a diez años será 10 veh/día. 
 
Tabla Nº  56 : IMD proyectado 
E. DE CONTEO IMD AL (2017) 
IMDa PROY. 
(2027) 
E1 - KM 00+000.00 7.00 10.00 







4.0 𝐸𝐸𝑆2 = [𝑃/8.2]4.0 
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3.4.5.2. VELOCIDAD DE DISEÑO:  
 
La velocidad de diseño determina normalmente el costo de la carretera, 
lo cual debe de limitarse para tener costos bajos. La velocidad de diseño 
se obtendrá de acuerdo a la demanda y a la orografía de la zona del 
proyecto. 
 
Tabla Nº  57 : Velocidad de Diseño en Función a la Demanda y Orografía 
DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS - DG-2014 - PERU 
CLASIFICACION DE CARRETERAS 
VELOCIDAD DE DISEÑO DE UN TRAMO HOMOGENEO (Km/H)  
OROGRAFIA 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 
AUTOPISTA PRIMERA CLASE 
(IMDA =  6.000 veh/día) * 
Separador Central = min 6,00 m 
* 2 ò mas carriles de 3,60 m por 
calzada  
PLANO (TIPO 1)                       
ONDULADO (TIPO 2)                       
ACCIDENTADO (TIPO 3)                       
ESCARPADO (TIPO 4)                       
AUTOPISTA SEGUNDA CLASE 
(IMDA =  6.000 y 4.001 veh/día) 
* Separador Central = min 6,00 
m hasta 1,00 m * 2 ò mas 
carriles de 3,60 m por calzada  
PLANO (TIPO 1)                       
ONDULADO (TIPO 2)                       
ACCIDENTADO (TIPO 3)                       
ESCARPADO (TIPO 4)                       
CARRETERA PRIMERA CLASE 
(IMDA = 4.000 y 2.001 veh/día)  
*Una calzada con 2 carriles de 
3,60 m min 
PLANO (TIPO 1)                       
ONDULADO (TIPO 2)                       
ACCIDENTADO (TIPO 3)                       
ESCARPADO (TIPO 4)                       
CARRETERA SEGUNDA CLASE 
(IMDA = 2.000 y 400 veh/día)  
*Una calzada con 2 carriles de 
3,30 m min 
PLANO (TIPO 1)                       
ONDULADO (TIPO 2)                       
ACCIDENTADO (TIPO 3)                       
ESCARPADO (TIPO 4)                       
CARRETERA TERCERA CLASE 
(IMDA = menores a 400 veh/día) 
*Una calzada con 2 carriles de 
3,00 m min *Medida 
excepcional 2,50 m min 
PLANO (TIPO 1)                       
ONDULADO (TIPO 2)                       
ACCIDENTADO (TIPO 3)  x                     
ESCARPADO (TIPO 4)                       
TROCHAS  (IMDA = menor a 200 
veh/día)  *Ancho min 4 m 
dependiendo del caso ESCARPADO (TIPO 3)                       
Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG-2014 
La velocidad de diseño para el cálculo del diseño geométrico es 30 km/h 
de acuerdo al Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014, una 
carretera de tercera clase, con IMDA menor a 400 veh/dia y orografía 
accidentado TIPO 03. 
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3.4.5.3. RADIOS MÍNIMOS: 
 
El radio minimo (Rmin) de curvatura horizontal, son los menores que 
pueden recorrerse con la velocidad de diseño y está dado en función del 
valor máximo del peralte (emax) y el factor máximo de fricción (fmax) 
seleccionados para una velocidad directriz (V) 
Se calculan con la siguiente formula: 
𝑹𝒎𝒊𝒏 =  
𝑽𝟐
𝟏𝟐𝟕( 𝟎. 𝟎𝟏 𝒆𝒎𝒂𝒙 + 𝒇𝒎𝒂𝒙) 
 
Donde: 
Rmin    = Radio Mínimo 
V           = Velocidad de Diseño 
emáx    = Valor máximo de Peralte 
fmáx     = Factor Máximo de Fricción 
 
Tabla Nº  58 : Radios Mínimos y Peraltes Máximos para Diseño de Carretera. 
UBICACIÓN DE 
LA VÍA  
VELOCIDAD 


















30 12 0.17 24.4 25 
40 12 0.17 43.4 45 
50 12 0.16 70.3 70 
60 12 0.15 105 105 
70 12 0.14 148.4 150 
80 12 0.14 193.8 195 
90 12 0.13 255.1 255 
100 12 0.12 328.1 330 
110 12 0.11 414.2 415 
120 12 0.09 539.9 540 
130 12 0.08 665.4 665 
Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014 
 
Para el proyecto en estudio la fricción máxima (fmax) tomada es 0.17 
relacionada a la velocidad de diseño, nos proporciona un peralte máximo  
de (pmax) 12% con un radio mínimo de 25 metros para una zona de área 
rural. 
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3.4.5.4. ANCHOS MÍNIMOS DE CALZADA EN TANGENTE: 
 
El ancho de la calzada en tangente se determina según las 
características de la carretera y la velocidad de diseño. 
 
Tabla Nº  59 : Ancho mínimo de calzada en Tangente. 
 
Fuente: Fuente: Manual de Carreteras– DG-2014 (Tabla 304.01) 
 
Para el proyecto en estudio la velocidad de diseño es 30 km/h y carretera 
de tercera clase tipo 03, por lo que, el ancho mínimo de calzada en 
tangente será de 6 metros 
3.4.5.5. DISTANCIA DE VISIBILIDAD: 
 
Según el Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG-2014, lo define 
como la longitud continua hacia delante de la carretera, que es visible al 
conductor del vehículo para poder ejecutar con seguridad las diversas 
maniobras a que se vea obligado o que decida efectuar sobre ella 
En el proyecto se han considerado dos distancias de visibilidad: 
➢ Visibilidad de parada 
➢ Visibilidad de paso o adelantamiento. 
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3.4.5.5.1. DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA (Dp): 
 
Según el Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG-2014, lo 
define como la distancia mínima requerida para que se detenga un 
vehículo que viaja a la velocidad de diseño, antes de que alcance un 
objetivo inmóvil que se encuentra en su trayecto 
La distancia de visibilidad de parada sobre una alineación recta de 





Dp : Distancia de parada (m)  
V : Velocidad de diseño  
Tp : Tiempo de percepción + reacción (s)  
f : Coeficiente de fricción, pavimento húmedo  
I : Pendiente longitudinal (tanto por uno)  
+i : Subidas respecto al sentido de circulación  
-i : Bajadas respecto al sentido de circulación. 
 
Tabla Nº  60 : Distancia de visibilidad de parada. 
Velocidad de 
diseño (km/h) 
Pendiente nula o Bajada Pendiente en subida 
0% 3% 6% 10% 3% 6% 10% 
20 20 20 20 20 19 18 18 
30 35 35 35 35 31 30 29 
40 50 50 50 53 45 44 43 
50 65 66 70 74 61 59 58 
60 85 87 92 97 80 77 75 
70 105 110 116 124 100 97 93 
80 130 136 144 1514 123 118 114 
90 160 164 174 187 148 141 136 
100 185 194 207 223 174 167 160 
110 220 227 243 262 203 194 186 
120 250 283 293 304 234 223 214 
130 287 310 338 375 267 252 238 
Fuente: Manual de Carreteras “Diseño Geométrico” DG-2014  (Tabla 205.01) 
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Para el proyecto en estudio la velocidad de diseño es 30 km/h, por lo 
que la distancia de visibilidad de parada en pendiente nula o en bajada 
es 35 m teniendo en cuenta la mayor pendiente relativa al 10%, y en 
pendiente de subida es de 29 m teniendo en cuenta la mayor 
pendiente relativa al 10% 
3.4.5.5.2. DISTANCIA DE VISIBILIDAD ADELANTA MIENTO (Da) 
 
Según el Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG-2014, lo 
define como, la mínima que debe estar disponible, a fin de facultar al 
conductor del vehículo a sobrepasar a otro que viaja a una velocidad 
menor, con comodidad y seguridad, sin causar alteración en la 
velocidad de un tercer vehículo que viaja en sentido contrario y que 
se hace visible cuando se ha iniciado la maniobra de sobrepaso.  
Tabla Nº  61 : Mínima Distancia de visibilidad de adelantamiento para carretera 
de dos carriles 
VELOCIDAD EN LA 
TANGENTE EN LA 










MINIMA DISTANCIA DE 
VISIBILIDAD DE 
ADELANTAMIENTO DA (m) 
CALCULADA REDONDEADA 
20 - - 130 130 
30 29 44 200 200 
40 36 51 266 270 
50 44 59 341 345 
60 51 66 407 410 
70 59 74 482 485 
80 65 80 538 540 
90 73 88 613 615 
100 79 94 670 670 
110 85 100 727 730 
120 90 105 774 775 
130 94 109 812 815 
Fuente: Manual de Carreteras “Diseño Geométrico” DG-2014 (Tabla 205.03) 
Para el proyecto en estudio, considerando la velocidad de maniobra 
30 km/h, la distancia de visibilidad de paso o adelantamiento (Da) será 








Según el Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG-2014, el 
alineamiento horizontal deberá permitir la circulación ininterrumpida de 
los vehículos, conservando la misma velocidad de diseño en la mayor 
longitud de vía que sea posible 
 
Para carreteras de tercera clase que es el caso de la carretera en 
estudio, no se deberá de tomar en cuenta curvas horizontales siempre y 
cuando la deflexión máxima no supere a los valores dados por el Manual 
de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014. 
Tabla Nº  62 : Valores de deflexión máxima 
Velocidad de diseño 
km/h 
Deflexión máxima 
aceptable sin curva circular 
30 2° 30´ 
40 2° 15´ 
50 1° 50´ 
60 1° 30´ 
70 1° 20´ 
80 1° 10´ 
    Fuente: Manual de Carreteras “Diseño Geométrico” DG-2014 (pág. 135) 
Teniendo en cuenta que la velocidad de diseño es 30km/h, no se 
dispondrá de curvas horizontales si se sobrepasa la deflexión máxima 
aceptable que es de 2° 30. 
En la carretera para evitar la apariencia de alineamiento quebrado o 
irregular, se consideró que la longitud de curva mínima sea el resultado 
de la siguiente formula: 
                                            L = 3V         
Donde:   
• L = Longitud de curva en metros 
• V = Velocidad de Diseño en Km/h 
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3.4.6.2. TRAMOS EN TANGENTE: 
 
Según el Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG-2014, las 
longitudes mínimas admisibles y máximas deseables de los tramos en 
tangente, en función a la velocidad de diseño. 
Las longitudes de tramos en tangentes para el diseño de carreteras son 
calculadas con las siguientes formulas: 
Longitud Mínima en Curvas S 
➢ 𝐿𝑚𝑖𝑛.𝑠 = 1.39 ∗ 𝑉 
Longitud Minima en el mismo Sentido  
➢ 𝐿𝑚𝑖𝑛.𝑜 = 2.78 ∗ 𝑉 
Longitud Maxima en Tramo. 
➢ 𝐿𝑚á𝑥 = 16.70 ∗ 𝑉 
Tabla Nº  63 : Longitud de Tramos en Tangente. 
Velocidad  
(km/h) 
L min.s (m) L min.o (m) L máx (m) 
30 42 84 500 
40 56 111 668 
50 69 139 835 
60 83 167 1002 
70 97 194 1169 
80 111 222 1336 
90 125 250 1503 
100 139 278 1670 
110 153 306 1837 
120 167 333 2004 
130 180 362 2171 
Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG-2014 (Tabla 302.01) 
Teniendo en cuenta que la velocidad de diseño es 30km/h, calculando 
con las fórmulas de Longitudes, la longitud mínima para trazados en “S” 
(radios de curvatura con sentido contrario) será de 42m. Para el resto de 
casos (radios de curvatura con el mismo sentido) será de 84 m y  la 
longitud máxima de tramos en tangentes será de 500 metros. 
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3.4.6.3. CURVAS CIRCULARES: 
 
Las curvas horizontales circulares simples son arcos de circunferencia 
de uno o más radios que unen dos tangentes consecutivas, conformando 
la proyección horizontal de las curvas reales o espaciales.  
Para calcular cada uno de los elementos de curva circular utilizamos las 
fórmulas que se muestran en el siguiente cuadro: 
Tabla Nº  64 : Elementos de Curva. 
ELEMENTO DE CURVA SÍMBOLO FÓRMULA 
Tangente T  𝑇 = 𝑅 ∗ 𝑇𝑎𝑛𝑔(∆ 2⁄ ) 




Cuerda C  𝐶 = 2𝑅 ∗ 𝑆𝑒𝑛(∆ 2⁄ ) 
Externa E  𝐸 = 𝑅 ∗ [𝑆𝑒𝑐 (
∆
3
) − 1] 
Flecha M 𝐹 = 𝑅 ∗ [1 − 𝐶𝑜𝑠(∆ 2⁄ )]  
  Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG-2014 
En la Figura se muestran los diferentes elementos geométricos de una 
curva circular simple: 
Imagen Nº 28 : Curva Horizontal- Elementos 
      







 Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014, (Pág. 138) 
P.C.      : Punto de Inicio de la Curva 
P.I.        : Punto de Intersección 
P.T.       : Punto de Tangencia      
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E           : Distancia a Externa (m)  
M           : Distancia de la Ordenada Media (m)  
R           : Longitud del Radio de la Curva (m) 
T            : Longitud de la Sub-tangente (P.C a P.I a P.T) (m)  
L            : Longitud de la Curva (m) 
L.C.       : Longitud de la Cuerda (m) 
∆            : Angulo de Deflexión  
 
3.4.6.4. CURVAS DE TRANSICIÓN: 
 
Transición de Peralte 
Según el Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG-2014. El 
peralte es la inclinación vertical proyectada en curvas y tiene como 
finalidad evitar y contrarrestar la fuerza centrífuga de los vehículos, y 
así la trayectoria, desplazamiento y recorrido de los vehículos sea 
seguro, cómodo y estable y sin ningún peligro de deslizamientos. 
El peralte máximo se calcula con la siguiente fórmula de acuerdo la 
norma: 
 
𝑖𝑝𝑚á𝑥 = 1,8 − 0,01𝑉 
 
• 𝒊𝒑𝒎á𝒙 : Máxima inclinación de cualquier borde de la calzada 
respecto al eje de la vía (%). 
 
• V        : Velocidad de Diseño (Km/h). 
 
 
La longitud del tramo de transición del peralte tendrá por tanto una 







• 𝐋𝐦í𝐧 : Longitud mínima del tramo de transición del peralte (m). 
• 𝑷𝒇    : Peralte final con su signo (%). 
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• 𝐏𝐢     : Peralte inicial con su signo (%). 
• B    : Distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte (m). 
 
Según el Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014, para 
carreteras de 3ra Clase los valores para definir las longitudes mínimas 
de transición de bombeo y peralte se tomarán de acuerdo al siguiente 
cuadro. 




Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014 (Tabla 302.13) 
3.4.6.5. CURVAS DE VUELTA: 
 
Son aquellas que se proyectan sobre una ladera, en terrenos 
accidentados, con el propósito de obtener o alcanzar una cota mayor, 
sin sobrepasar las pendientes máximas, y que no es posible lograr 
mediante trazos alternativos.   
En este estudio se consideraron tres curvas de volteo. 
Sobre ancho en Tramos de Curva 
La necesidad de proporcionar sobre ancho en una calzada, se debe a la 
extensión de la trayectoria de los vehículos y a la mayor dificultad en 





VALOR DEL PERALTE LONGITUD MÍNIMA 
DE TRANSICIÓN DE 
BOMBEO (m) – 
BASADA EN 2% DE 
BOMBEO 
2% 4% 6% 8% 10% 12% 
LONGITUD MÍNIMA DE TRANSICIÓN DE 
BOMBEO (m) –  BASADA EN LA ROTACIÓN 
DE UN CARRIL 
20 9 18 27 36 45 54 9 
30 10 19 29 38 48 58 10 
40 10 21 31 41 51 62 10 
50 11 22 33 44 55 66 11 
60 12 24 36 48 60 72 12 
70 13 26 39 52 65 79 13 
80 14 29 43 58 72 86 14 
90 15 31 46 61 77 92 15 
 121 
En el cuadro se muestran las holguras teóricas en tramos rectos y 
curvos, considerados para vehículos de 2.60 metros y para un ancho de 
calzada de 6.0 metros: 
Tabla Nº  66 : Holguras teóricas para vehículos comerciales de 2.60 metros de 
ancho. 
     Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014. 
𝒉𝟏     : Holgura entre cada vehículo y el eje demarcado. 
 
𝒉𝟐    : Holgura entre la cara exterior de los neumáticos de un vehículo y el 
bode exterior del carril por el que circula o de la última rueda de un 
vehículo articulado y el borde interior de la calzada en curva. 
𝒉𝟐𝒆𝒙𝒕. : Holgura entre el extremo exterior del parachoques delantero y el borde 
exterior de la calzada, ℎ2𝑒𝑥𝑡. ≈ ℎ2 en recta y ℎ2𝑒𝑥𝑡. = 0 en curvas 
ensanchadas. 
 
Valores del Sobre ancho 
El valor del sobre ancho está en función de nuestro vehículo de diseño, 
del radio de la curva y de la velocidad de diseño. El cálculo se hizo con 
la siguiente formula: 
 




Sa         : Sobreancho (m). 
N           : Número de carriles. 
R           : Radio (m). 
L            : Distancia entre eje posterior y parte frontal (m). 
V           : Velocidad de diseño (Km/h).  
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3.4.7. DISEÑO GEOMÉTRICO EN PERFIL. 
 
3.4.7.1. GENERALIDADES  
 
El diseño geométrico en perfil, está constituido por una serie de 
tangentes enlazadas por curvas verticales parabólicas en todo su 
desarrollo, el sentido de las pendientes se define según el avance del 
kilometraje, en positivas y negativas, aquellas que implican un aumento 
de cotas y las que producen una disminución de cotas respectivamente 
 
• En carreteras de calzada única el eje que define el perfil coincidirá 
con el eje central de la calzada. 
 
• En terreno montañoso y escarpado se acomodara la rasante al 
terreno evitando tramos en contrapendiente, para evitar 
alargamientos innecesarios. 
 
• Las pendientes máximas y longitud critica, podrán emplearse solo 




El reglamento indica que, es conveniente proveer una pendiente mínima 
del orden de 0.5%, a fin de asegurar en toda la calzada un drenaje de 
las aguas superficiales. 
Si existen bermas, la pendiente mínima deseable será de 0.5% y la 
mínima excepcional de 0.35 %, en zonas de transición de peralte, en que 
la pendiente transversal se anula, la pendiente mínima deberá ser de 
0.5%.  
 
Se pueden colocar pendientes de 0.0 % en la calzada siempre y cuando 
se le asigne de manera independiente, una pendiente mínima de 0.5 % 
a la cuneta para su adecuado drenaje. 
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Se adoptará una pendiente mínima de 0.50% para la carretera en 
estudio. 
PENDIENTE MÁXIMA 
No se sobrepasó los límites de pendientes máximas, que nos da el 
manual de carreteras DG – 2014 y que están indicados en el siguiente 
cuadro, que depende de la velocidad de diseño. 
Tabla Nº  67 : Pendientes máximas (%) 
DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS - DG-2014 - PERU 
PENDIENTES MAXIMAS - TABLA 303.01 
DEMANDA AUTOPISTAS CARRETERA CARRETERA CARRETERA 
VEHICULOS/DI














OROGRAFIA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
VELOCIDAD DE 
DISEÑO:                                         
30 Km/H                                     10 10 
40 Km/H                               9 8 9 10   
50 Km/H               8 9 8 8 8  
60 Km/H             6 7 8 9 8 8   
70 Km/H             6 6 7  7 7   
80 Km/H             6 6   7 7   
90 Km/H             6    6 6   
1000 Km/H             6        
          Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014 Tabla 303.01) 
Teniendo en cuenta que la velocidad de diseño es 30km/h, La pendiente 
máxima utilizada en nuestro proyecto será 10% lo cual no sobrepasa el 
límite que no nos da el Manual de Carreteras. 
3.4.7.3. CURVAS VERTICALES: 
 
Según el Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014, en las 
curvas verticales, los tramos consecutivos de rasante, serán enlazados 
con curvas verticales parabólicas, cuando la diferencia algebraica de sus 
pendientes sea mayor del 1%, para carreteras pavimentadas y del 2% 
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para las demás. Dichas curvas verticales parabólicas, son definidas por 
su parámetro de curvatura K, que equivale a la longitud de la curva en el 
plano horizontal, en metros, para cada 1% de variación en la pendiente, 
así: 
𝑳 = 𝑲 ∗ 𝑨 
Donde: 
K: Parámetro de curvatura 
L: Longitud de la curva vertical 
A: Valor Absoluto de la diferencia algebraica de las pendientes. 
Las curvas verticales se clasifican de acuerdo a su forma, donde pueden 
ser cóncavas o convexas y de acuerdo a su proporción entre sus ramas 
que las forman como simétricas y asimétricas. 
CURVAS VERTICALES CONVEXAS:                                                
Imagen Nº 29 : Tipos de curvas verticales convexas 
 Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014 (Figura 303.02) 
 
LONGITUD DE CURVA 
El valor del índice K para la determinación de la longitud de las curvas 




Tabla Nº  68 : Valores de índice K para el cálculo de la longitud de curva 




Longitud Controlada Por 
Visibilidad De Parada 
Longitud Controlada Por 











20 20 0,6   
30 35 1.9 200 46 
40 50 3.8 270 84 
50 65 6.4 345 138 
60 85 11 410 195 
70 105 17 485 272 
80 130 26 540 338 
90 160 39 615 438 
 
            Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014 (Tabla 303.02) 
CURVAS VERTICALES CÓNCAVAS 
Imagen Nº 30 : Tipos de curvas verticales cóncavas 
 
 
 Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014 (Figura 303.02) 
 
LONGITUD DE CURVA 
El valor del índice K para la determinación de la longitud de las curvas 
verticales convexas para carreteras de tercera clase se muestran en el 
cuadro. 
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Tabla Nº  69 : Valores del índice K para el cálculo de la longitud de curva 
vertical cóncava en carretera de Tercera Clase 
Velocidad De 
Diseño (Km/H)  
Distancia De Visibilidad 
De Parada (M)  
Índice De 
Curvatura K  
20 20 3 
30 35 6 
40 50 9 
50 65 13 
60 85 18 
70 105 23 
80 130 30 
90 160 38 
Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014 (Tabla 303.03) 
3.4.8. DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL  
 
3.4.8.1. GENERALIDADES: 
Según el manual James Cárdenas, el diseño geométrico de la sección 
transversal de una carretera consiste en la definición de la ubicación y 
dimensiones de los elementos que forman la carretera, y su relación con 
el terreno natural, en cada punto de ella sobre una sección normal al 
alineamiento horizontal. De esta manera se podrá fijar la rasante y el 
ancho de la faja que ocupará la futura carretera, y así estimar las áreas 
y volúmenes de tierra a mover 
El diseño geométrico de la sección transversal, consiste en la 
descripción de los elementos de la carretera en un plano de corte vertical 
normal al alineamiento horizontal, 
Los elemento más importante de la sección transversal en la  superficie 
de rodadura, son las bermas, aceras, cunetas, taludes entre otros. 
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3.4.8.2. CALZADA: 
El ancho de la calzada en tangente se determinó tomando como base el 
nivel de servicio deseado al finalizar el periodo de diseño. A continuación 
se muestran los valores mínimos. 
Tabla Nº  70 : Anchos mínimos de la calzada en tangente 
DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS - DG-2014 - PERU 
Ancho minimo de Calzada en tangente Tabla 304.01 
DEMANDA AUTOPISTAS CARRETERA CARRETERA CARRETERA 
VEHICULOS/
DIA > 6000 
6000 - 






CLASE PRIMERA CLASE SEGUNDA CLASE TERCERA CLASE 
TIPO DE 
OROGRAFIA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
VELOCIDAD 
DE DISEÑO:                                         
30 Km/H                                   6.6 6.0 6.0 
40 Km/H                               6.6 6.6 6.6 6.0   
50 Km/H                     7.2 7.2     6.6 6.6 6.6 6.6 6.0   
60 Km/H         7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 6.6 6.6 6.6 6.6   
70 Km/H         7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 6.6  6.6 6.6   
80 Km/H         7.2 7.2 7.2  7.2 7.2   6.6 6.6   
90 Km/H         7.2 7.2   7.2    6.6 6.6   
100 Km/H         7.2    7.2        
110 Km/H                     
120 Km/H                     
130 Km/H                     
 Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014 (Tabla 304.01) 
Teniendo en cuenta que la velocidad de diseño es 30km/h  y de acuerdo 
al manual de Carreteras DG-2014 el ancho mínimo de calzada debe de  







Según el Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014, es la 
franja longitudinal, paralela y adyacente a la calzada o superficie de 
rodadura de la carretera, que sirve de confinamiento de la capa de 
rodadura y se utiliza como zona de seguridad para estacionamiento de 
vehículos en caso de emergencias. 
Tabla Nº  71 : Ancho mínimo de Berma en Tangente 
DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS - DG-2014 - PERU 
Ancho mínimo de Berma en tangente Tabla 304.02 
DEMANDA AUTOPISTAS CARRETERA CARRETERA CARRETERA 
VEHICULOS/
DIA > 6000 
6000 - 








CLASE SEGUNDA CLASE TERCERA CLASE 
TIPO DE 
OROGRAFIA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
VELOCIDAD 
DE DISEÑO:                                          
30 Km/H                                     0.5 0.5 
40 Km/H                               1.2 1.2 0.9 0.5   
50 Km/H                     2.6 2.6     1.2 1.2 1.2 0.9 0.9   
60 Km/H             2.0 2.0 1.2 1.2 1.2 1.2   
70 Km/H             2.0 2.0 1.2  1.2 1.2   
80 Km/H             2.0 2.0   1.2 1.2   
90 Km/H                     
100 Km/H                     
 
Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014 (Tabla 304.02) 
Teniendo en cuenta que la velocidad de diseño es 30km  y de acuerdo 
al manual de Carreteras DG-2014, Se estableció bermas a cada lado de 
la calzada con un ancho de 0.50 metros. El ancho deberá de permanecer 








Según el Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014, en 
tramos en tangente o en curvas en contra peralte, la calzada tiene una 
inclinación transversal mínima denominada bombeo. El valor del 
bombeo está en función al tipo de superficie de rodadura y de los niveles 
de precipitación de la zona. 
En la siguiente tabla se  especifica los valores de bombeo de la calzada, 
indicando los rangos y considerando la superficie de rodadura y la 
precipitación pluvial. 
Tabla Nº  72 : Valor de bombeo de la calzada. 
 
Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014 (Tabla 304.03) 
En el proyecto la superficie de rodadura será de tratamiento superficial 
(Mortero Asfaltico) y la precipitación es mayor a 500 mm/año, por lo cual 
se definió un valor de bombeo de 2.5%. 
3.4.8.5. PERALTE: 
 
Según el Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014, es la 
inclinación transversal de la carretera en los tramos de curva, destinada 




Valores del Bombeo de Calzada % Tabla 304.03 
Tipo de superficie 
Precipitación 
menor a 500 
mm/año 
Precipitación 
mayor a 500 
mm/año 
Pavimento asfaltico y/o concreto 
Portland 
2.00 2.50 
Tratamiento Superficial 2.50 2,5-3,0 
Afirmado 3,0-3,5 3,5-4,0 
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Tabla Nº  73 : Valores de Peralte Máximo 
PUEBLO O  
CIUDAD 
PERALTE MÁXIMO (P) 
ABSOLUTO NORMAL 






Zona rural (T. Plano, Ondulada 















Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014 (Tabla 304.03) 
Para el proyecto como es una zona rural accidentado, tendrá un valor 
máximo de peralte de12%.         
3.4.8.6. TALUDES: 
 
Según el Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014, El talud 
es la inclinación de diseño dada al terreno lateral de la carretera, tanto 
en zonas de corte como en terraplenes. Dicha inclinación es la tangente 
del ángulo formado por el plano de la superficie del terreno y la línea 
teórica horizontal. 
Dependen de la estabilidad y características geo mecánicas del terreno, 
inclinación y otros detalles de diseño. Los valores de la inclinación de los 
taludes en corte y relleno serán de una manera referencial de acuerdo a 
las siguientes tablas: 
Tabla Nº  74 : Valores referenciales para taludes en corte (relación H:V) 
Clasificación de 












<5 m 1:10 1:6-1:4 1:1 - 1:3 1:1 2:1 
5-10 m 1:10 1:4-1:2 1:1 1:1 * 
>10 m 1:8 1:2 * * * 
 (*)Requiere Banqueta o análisis de estabilidad 
  Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014 (Tabla 304.10) 
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<5 5-10 >10 
Gravas, limo arenoso y arcilla 1:1.5 1:1.75 1:2 
Arena 1:2 1:2.25 1:2.5 
Enrocado 1:1 1:1.25 1:1.5 
 
             Fuente: Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014 (Tabla 304.10) 
El proyecto, contara con taludes de 1:2 (H: V),  para talud en  corte y un 
talud de 1:1.5 (V: H) para relleno. 
 
3.4.8.7. CUNETAS: 
Según el Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG – 2014. Las 
dimensiones de las cunetas se deducen a partir de cálculos hidráulicos, 
teniendo en cuenta su pendiente longitudinal, intensidad de 
precipitaciones pluviales, área de drenaje y naturaleza del terreno, entre 
otros. 
Con el propósito de conducir los escurrimientos superficiales y sub-
superficiales procedentes de la plataforma vial, taludes y áreas 
adyacentes, a fin de proteger la estructura de la carretera se proyectaron 
cunetas abiertas de sección transversal triangular sin revestir. 
SECCIONES TRANSVERSALES TÍPICAS  
Sección En Corte Cerrado 
En esta sección típica se utilizó un talud de 1:1 (V:H) para la zona en 
corte. El ancho de la calzada es 6.00 m y posee bermas de 0.50 m a 
cada lado .El bombeo de la calzada es 2.5% y posee una sub base 
granular de 15 cm una base granular de 25 cm y capa de mortero 




Sección a media Ladera  
En esta sección típica se utilizó un talud de 1:1 (V:H) para la zona en 
corte y taludes de 1:1.5 (V:H) para la zona en relleno . El ancho de la 
calzada es 6.00 m y posee bermas de 0.50 m a cada lado .El bombeo 
de la calzada es 2.5% y posee una sub base granular de 15 cm una base 
granular de 25 cm y capa de mortero asfaltico  de 1.2 cm. 
Sección En Relleno 
En esta sección se utilizó un talud de 1:1.5 (V:H) para la zona en relleno 
El ancho de la calzada es 6.00 m y posee bermas de 0.50 m a cada lado 
El bombeo de la calzada es 2.5% y posee una sub base granular de 15 




















3.4.9. RESUMEN Y CONSIDERACIONES DE DISEÑO EN ZONA 
RURAL:  
Tabla Nº  76 : Resumen General de Consideraciones Geométricas 
PARÁMETROS BÁSICOS DE DISEÑO 
Clasificación por demanda TERCERA CLASE TERCERA CLASE 
Clasificación por orografía Terreno Accidentado 
 (tipo 3) 
Terreno Accidentado (tipo 
3) 
DISEÑO GEOMÉTRICO 
Velocidad de diseño 30 km/h 30 km/h 




Visibilidad de parada 
- Pendiente en bajada: 
De 0% a 6% = 35 mts 
               9% = 35 mts 
- Pendiente en subida: 
                3% = 31 mts 
                6% = 30 mts 
                9% = 29 mts 
 
- Pendiente en bajada: 
De 0% a 6% = 35 mts 
               9% = 35 mts 
- Pendiente en subida: 
                3% = 31 mts 
                6% = 30 mts 
                9% = 29 mts 
-  
Visibilidad de paso o 
adelantamiento 
200 mts (Redondeada) 200 mts (Redondeada) 
EN PLANTA:  
Deflexión máxima aceptable 
sin curva circular 
2° 30’ 2° 30’ 
CURVA HORIZONTALES  
Curvas de Transición, para 
una velocidad de 30km/h 
R = 30 mts R = 30 mts 
Longitud mínima de curva de 
transición 
L = 42 mts (Redondeada) L = 42 mts (Redondeada) 


























K : Parámetro de curvatura 
L : Longitud de la curva vertical 
A : Valor Absoluto de la diferencia algebraica de las 
pendientes. 
 
VALORES DEL ÍNDICE “K” PARA EL CÁLCULO DE LA 










por visibilidad de 
paso (k) 
 
30 1.9 46  
VALORES DEL ÍNDICE “K” PARA EL CÁLCULO DE LA 










Índice de curvatura 
(k) 
 
30 35 6  
PENDIENTE MÁXIMA 10 % 10 % 
SECCIÓN TRANSVERSAL:   
Ancho mínimo de la calzada 6.0 mts 6.0 mts 
Bombeo 2.5 % 2.5 % 
Bermas 0.5 mts 0.5 mts 
Ancho de Plataforma 7.0 mts 7.0 mts 
Cuneta 0.50m x 1.05m 0.50m x 1.05m 
Talud de corte V:H = 2:1  V:H = 2:1  
Talud de relleno V:H = 1:1.5 V:H = 1:1.5 
Fuente: Elaboracion Propia. 
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3.4.10. DISEÑO DE PAVIMENTO: 
 
3.4.10.1. GENERALIDADES: 
Según el Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos del MTC;  
Todos los materiales deberán cumplir los requerimientos y 
Especificaciones Técnicas Generales vigente; no obstante cuando en un 
determinado proyecto de pavimentación se requiera especificaciones 
nuevas concordantes en el estudio o que amplíen, complementen o 
reemplacen a las especificaciones generales, el autor del proyecto o el 
ingeniero responsable de suelos y pavimentos deberá emitir las 
especificaciones especiales para ese proyecto y solo será aplicable para 
su ejecución.  
3.4.10.2. DATOS DEL CBR MEDIANTE EL ESTUDIO DE SUELOS: 
 
La sub base, base granular y la sub rasante deberán cumplir con los 
requisitos mínimos y las consideraciones de CBR de las tablas, 
establecidas en el Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y 
Pavimentos. 
 
SUBBASE GRANULAR:  
Según el Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y 
Pavimentos, El material granular para la capa de subbase deberá cumplir 
los requisitos mínimos establecidos en el manual de carreteras: 
Especificaciones técnicas generales para construcción, vigente. 
Asimismo, se deben cumplir los requisitos de equipos, requeridos de 
equipos, requerimientos de construcción, control calidad, aceptación de 
los trabajos y las consideraciones CBR mencionadas en este manual 
para el diseño del pavimento, y que según el caso deberá estar 




Tabla Nº  77 : Valor relativo de soporte, CBR en Sub Base Granular 
CBR en Subbase 
Granular  
Mínimo 40%  
Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos  
 
BASE GRANULAR  
Según el Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y 
Pavimentos, El material granular para la capa de base deberá cumplir 
los requisitos mínimos establecidos en el manual de carreteras: 
Especificaciones técnicas generales para construcción, vigente. 
 Asimismo, se deben cumplir los requisitos de equipos, requeridos de 
equipos, requerimientos de construcción, control calidad, aceptación de 
los trabajos y las consideraciones CBR mencionadas en este manual 
para el diseño del pavimento, y que según el caso deberá estar 
precisado en las Especificaciones del proyecto. 
Tabla Nº  78 : Valor relativo de soporte, CBR en Base Granular 
 
Para carreteras de segunda clase, tercera clase, 
bajo volumen de transito; o, para carreteras con 






Para carreteras de Primera clase, Carreteras 
duales o Multicarril, Autopistas; o, para carreteras 





Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos  
 
SUB RASANTE  
Según el Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y 
Pavimentos. Sección Suelos y Pavimentos, La Sub rasante es la capa 
superficial de terreno de una carretera que soporta la estructura de 
pavimento y que se extiende hasta una profundidad que no afecte la 
carga de diseño que corresponde al tránsito previsto.  
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Esta capa puede estar formada en corte o relleno y una vez compactada 
debe tener las secciones transversales y pendientes especificadas en 
los planos finales de diseño. 
Para la obtención del valor CBR de diseño de la subrasante se consideró 
el valor promedio de los tres (02) ensayos realizados en los  tramos de 
la carretera ya que presenta valores de CBR y materiales muy similares; 
además, se tomó en cuenta el valor referido al 95 % de la MDS (Máxima 
Densidad Seca). 
  
Tabla Nº  79 : Promedio de CBR al 95% 
Num Calicata CBR PROMEDIO 95 (%) 
Calicata N° 01 15.15 %  
13.95 % Calicata N° 04 12.75 % 
Fuente: Elaboración Propia 
La siguiente tabla  muestra las clasificaciones de la sub rasante definidas 
por seis (06) categorías. 
 
Tabla Nº  80 : Categoría de la Sub Rasante 
CATEGORIA  CBR  
S0: Sub Rasante Inadecuada  CBR < 3%  
S1: Sub Rasante Insuficiente  De CBR ≥ 3% A CBR < 6%  
S2: Sub Rasante Regular  De CBR ≥ 6% A CBR < 10%  
S3: Sub Rasante Buena  De CBR ≥ 10% A CBR < 20%  
S4: Sub Rasante Muy Buena  De CBR ≥ 20% A CBR < 30%  
S5: Sub Rasante Excelente  CBR ≥ 30%  
Fuente – Manual de Carreteras suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentación, 
sección suelos y Pavimentos del MTC. 
 
El CBR promedio obtenido del ensayo de mecánica de suelos es 
13.95%, por lo cual obtenemos un subrasante tipo S3, subrasante 





3.4.10.3. DATOS DEL ESTUDIO DE TRÁFICO:  
 
Para calcular los ejes equivalente fue necesario obtener el estudio de 
tráfico y los factores, en la siguiente tabla se muestra el resumen 
calculado en el capítulo de estudio de tráfico, para que con  estos datos 
poder obtener los espesores de capa de rodadura del proyecto. 
 
Tabla Nº  81 : Calculo de ejes Equivalentes 
Parámetros para el cálculo del Numero de Repeticiones de Ejes Equivalentes 




EE 8.2 TN 
IMDpi Fd Fc Fvp Fp 
10.00 0.5 1 3.48 1 11.46 365 72723 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con el estudio de tráfico del proyecto, se calculó el IMD y los factores, 
con lo cual  nos arroja un resultado de EE= 72723 TN = 75000 EE. 
3.4.10.4. ESPESOR DE PAVIMENTO, BASE Y SUB BASE 
GRANULAR: 
 
Según el Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y 
Pavimentos, para obtener el espesor de pavimento, tenemos que contar 
con los Ejes Equivalentes (Tipo de tráfico expresado en EE) Calculados 
en el estudio de tráfico del proyecto. 
Los caminos pavimentados, con pavimentos flexibles, semirrígidos y 
rígidos, están clasificados en 15 rangos de número de repeticiones de 






Tabla Nº  82 : Tipos Tráfico Pesado Expresado en EE 
Tipos Tráfico Pesado 
Expresado en EE  
Rangos de Tráfico Pesado 
expresado en EE  
Tp0  > 75000 EE ≤ 150000 EE  
Tp1  > 150000 EE ≤ 300000 EE  
Tp2  > 300000 EE ≤ 500000 EE  
Tp3  > 500000 EE ≤ 750000 EE  
Tp4  > 750000 EE ≤ 1000000 EE  
Tp5  > 1000000 EE ≤ 1500000 EE  
Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos  
El  proyecto es de categoría de Tp0, ya que los EE se encuentran dentro 
de sus estándares propuestos entre 75000 EE y  150000 EE. 
A continuación se presentan los espesores de Mortero Asfáltico 
propuestos por el Manual de Carreteras suelos, Geología, Geotecnia y 
Pavimentación, sección suelos y Pavimentos del MTC, considerando 
sub rasantes con CBR>6% hasta un CBR>30% Y tráfico con número de 
repeticiones de hasta 500000 ejes equivalentes con un periodo de 
diseño de 10 años. 
Los sectores que presenten sub rasantes con CBR menor a 6% (sub 
rasante pobre o sub rasante inadecuada), serán materia de un estudio 
específico de estabilización o reemplazo de Suelos de la Sus rasante. 
Según Metodología, Diseño Y Aplicación De Un Mortero Asfáltico 
Modificado (Microsurfacing), El Slurry Seal  está compuesto por una 
mezcla de una emulsión asfáltica aprobada, agregado mineral o 
agregado pétreo, agua, y ciertos aditivos especificados, debidamente 
dosificados, mezclados y uniformemente aplicado sobre la superficie 
debidamente preparada.  
El mortero asfáltico Slurry Seal terminado deberá dejar una textura y 
superficie homogénea, adherido firmemente a la superficie previamente 
preparada, y tener una superficie resistente a deslizamientos durante su 
tiempo de vida útil. 
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Tabla Nº  83  : Catálogo de estructuras Mortero Asfaltico  - Periodo de Diseño 
10 Años 
 




▪ Mortero Asfaltico →      
 
▪  Base Granular →          
 




Obtenemos como resultado:  
Para el proyecto, considerando que los ejes equivalentes 72723 TN ≈ 
75000 EE (Tipo Tp0) y el CBR al 95 % es de 13.95  % (subrasante tipo 
S3), obtenemos los siguientes espesores: 
Imagen Nº 31 : Perfil de Carretera – Espesores Definidos 
 
 
▪ Mortero Asfalto →  1.2 cm → 
▪ Base G.         →  25 cm  → 
▪ Sub base G.  →  15 cm  → 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Del Catálogo de estructuras Mortero Asfaltico  - Periodo de Diseño 10 
Años, obtenemos espesores para los tramos de carretera  del proyecto 
de 1.2 cm para el mortero asfaltico, 25 cm para la base granular y 15 cm 

















La implementación de los dispositivos de control del tránsito, se realizará 
de acuerdo a los estudios de ingeniería vial que debe realizarse para 
cada caso, y que entre otros contemple, el tipo de vía, el uso del suelo 
del sector adyacente, las características de diseño acorde al Manual de 
Carreteras: Diseño Geométrico y los diferentes modos de empleo de los 
dispositivos de control de tránsito, se obtendrá del Manual de 
Dispositivos de Control de Tránsito Automotor, características de 
operación, sus condiciones ambientales, y en concordancia con las 
normas de tránsito. 
Las señales de tránsito por lo general deben estar colocadas a la 
derecha en el sentido del tránsito. En algunos casos estarán colocadas 
en lo alto sobre la vía (señales elevadas).  
En casos excepcionales, como señales adicionales, se podrán colocar 
al lado izquierdo en el sentido del tránsito.  
3.4.11.2. REQUISITOS: 
Según el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito para calles y 
carreteras -2016 Para ser efectivo un dispositivo de control del tránsito 
es necesario que cumpla con los siguientes requisitos: 
 
▪ Que exista una necesidad para su utilización.  
▪ Que llame positivamente la atención.  
▪ Que encierre un mensaje claro y conciso.  
▪ Que su localización permita al usuario un tiempo adecuado de 
reacción y respuesta.  
▪ Infundir respeto y ser obedecido.  
▪ Uniformidad.  
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3.4.11.3. COLOCACIÓN DE LAS SEÑALES: 
 
Las señales deberán colocarse a una distancia lateral de acuerdo a lo 
siguiente:  
▪ ZONA RURAL: La distancia del borde de la calzada al borde 
próximo de la señal no deberá ser menor de 1.20 m ni mayor de 
3.0 m.  
La altura a que deberán colocarse las señales estará de acuerdo a lo 
siguiente:  
▪ ZONA RURAL: La altura mínima permisible entre el borde inferior 
de la señal y la superficie de rodadura fuera de la berma será de 
1.50m; asimismo, en el caso de colocarse varias señales en el 
poste, el borde inferior de la señal más baja cumplirá la altura 
mínima permisible. 
Imagen Nº 32 : Ubicación Lateral de Señales en Zona Rural 
 




ÁNGULO DE COLOCACIÓN  
Las señales deberán formar con el eje del camino un ángulo de 90º, 
pudiéndose variar ligeramente en el caso de las señales con material 
reflectorizante, la cual será de 8 a 152 en relación a la perpendicular de 
la vía. 
Imagen Nº 33 : Ángulo de colocación de señales 







Fuente: Manual de Dispositivos de Control de Tránsito automotor por calles y 
carreteras  
 
3.4.11.4. SEÑALES VERTICALES: 
 
Las señales verticales son dispositivos instalados al costado o sobre el 
camino, y tienen por finalidad, reglamentar el tránsito, prevenir e informar 
a los usuarios mediante palabras o símbolos establecidos en el Manual 
de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras. 
Los tres grupos de señales verticales son: Señales Reguladoras, 
Señales Preventivas y Señales Informativas. 
3.4.11.4.1. SEÑALES REGULADORAS  
 
Señales Reguladoras de Prioridad: 
Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades, 
en el uso de las vías.  
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Señales Reguladoras de Prohibición  
Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prohibiciones, 
en el uso de las vías.  
• De maniobras y giros  
• De paso por clase de vehículo  








Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras-2016 
 
Señales Reguladoras de Restricción: 
Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las restricciones, 
en el uso de las vías. 
 
• R-30 VELOCIDAD MAXIMA 40 KPH  
De forma y colores correspondientes a las señales prohibitivas o 
restrictivas. Se utilizará para indicar la velocidad máx. Permitida a la cual 
podrán circular los vehículos.  
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Se emplea generalmente para recordar al usuario del valor de la 
velocidad reglamentaria y cuando, por razones de las características 
geométricas de la vía o aproximación a determinadas zonas (urbana, 
colegios), debe restringirse la velocidad. 
Imagen Nº 36 : Señales de Restricciones   R – 30  / Señal Velocidad 









R – 30  
Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras-2016 
 
Señales Reguladoras de Obligación:  
Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las obligaciones 
en el uso de las vías.  












3.4.11.4.2. SEÑALES PREVENTIVAS: 
Su propósito es advertir a los usuarios sobre la existencia y naturaleza 
de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus 
zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. 
Son de forma cuadrada con uno de sus vértices hacia abajo formando 
un rombo, a excepción de las siguientes señales: 
 
➢ (P-44)  SEÑAL DE CRUCE FERROVIARIO A NIVEL “CRUZ DE 
SAN ANDRÉS” 
➢ (P-60) SEÑAL PROHIBIDO ADELANTAR, forma de triángulo 
isósceles con eje principal horizontal 




Deben ubicarse de tal manera, que los conductores tengan el tiempo 
de percepción-respuesta adecuado para percibir, identificar, tomar la 
decisión y ejecutar con seguridad la maniobra que la situación 
requiere. La distancia desde la señal preventiva al peligro que ésta 
advierte debe ser en función de la velocidad límite o la del percentil 
85, de las características de la vía, de la complejidad de la maniobra 
a efectuar y del cambio de velocidad requerido para realizar la 
maniobra con seguridad. 
 
Se clasifican teniendo en consideración lo siguiente: 
➢ Características Geométricas de la vía  
- Curvatura horizontal 
- Pendiente longitudinal 
➢ Características de la superficie de rodadura 
➢ Restricciones físicas de la vía 
➢ Intersecciones con otras vías 
➢ Características operativas de la vía 
➢ Emergencias y situaciones especiales 
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• SEÑAL CURVA a la derecha (P-2A) y  a la izquierda (P-2B) 







P-2A)              P-2B 




• CURVA EN U derecha (P-5-2A) e  izquierda (P-5-2B) 






               P-5-2A                                            P-5-2B  
 











• SEÑAL CURVA Y CONTRA-CURVA a la derecha (P-4A) y 
SEÑAL CURVA Y CONTRA-CURVA a la izquierda (P-4B) 






      P-4A             P-4B 





• SEÑAL PROXIMIDAD REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO 
RESALTO (P-33A) 









   P-33A 
 










• SEÑAL EMPALME EN ÁNGULO AGUDO a la derecha   (P-10A) 






  P-10A 
Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras-2016 
• SEÑAL ANIMALES EN LA VÍA (P-53) 






       P-53 
Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras-2016 
Imagen Nº 44 : Señales Preventivas – Curvatura Horizontal 
   










Imagen Nº 45 : Señales Preventivas por Características de la superficie 
de Rodadura. 
  









Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles 
y Carreteras-2016. 
 
3.4.11.4.3. SEÑALES INFORMATIVAS  
Tienen como propósito guiar a los usuarios y proporcionarles 
información para que puedan llegar a sus destinos en la forma más 
simple y directa posible. Además proporcionan información relativa a 
distancias a centros poblados y de servicios al usuario, kilometrajes de 
rutas, nombres de calles, lugares de interés turístico, y otros. 
 





















Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras-2016 
 
Imagen Nº 47 : Señales de Localización. 
   
    
  
 
Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras-2016 
 
3.4.11.5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 
 
Las señales horizontales son marca en el pavimento que sirven para 
canalizar y orientar la circulación de los vehículos e indican los 
movimientos a ejecutar mediante líneas, figuras y leyendas. 
 
Los Materiales para marcar las carreteras deben reunir en lo posible las 
cualidades de facilidad de colocación, resistencia la desgaste o al 
envejecimiento, flexibilidad y visibilidad en condiciones atmosféricas 
adversas. De todos los materiales actualmente empleados, la pintura es 






Imagen Nº 48 : Señalización Horizontal 
 
Fuente: Imágenes Google. 
 
3.4.11.6. HITOS KILOMÉTRICOS: 
Los postes kilométricos tienen por finalidad indicar la distancia con 
respecto al punto de origen de la vía (km 0+000), de acuerdo a lo 
establecido en el Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de 
Carreteras (SINAC), vigente. 













       I-2A  




3.4.11.7. SEÑALES EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
 
SEÑALES VERTICALES  
Señales Preventivas  
Son un total de 70 ubicadas estratégicamente en el plano de 
señalización en las curvas horizontales y curvas de volteo a ambos 
sentidos, entre los tramos del proyecto. 
• SEÑAL CURVA a la derecha (P-2A) y  a la izquierda (P-2B) 
Son un total de 42 señales, siendo 21 para la derecha y 21 para la 
izquierda, y se usarán para prevenir la presencia de curvas de radio de 
40m a 300m con ángulo de deflexión menor de 45º y para aquellas de 
radio entre 80 y 300m cuyo ángulo de deflexión sea mayor de 45º 
• CURVA EN U derecha (P-5-2A) e  izquierda (P-5-2B) 
Son un total de 28 señales, 14 A La Derecha Y 14 A La Izquierda y se 
emplearán para prevenir la presencia de curvas cuyas características 
geométricas la hacen sumamente pronunciadas. 
Señales Reglamentarias 
Son un total de 04 señales reglamentarias, ubicadas estratégicamente 
en el plano de señalización de velocidad máxima entre los tramos del 
proyecto 
Señales informativas  
La carretera cuenta con 07 señales informativas 04 de destino y 03 de 
localización entre los caseríos de:  
➢ CRUZ MARCA 
➢ CHINCHANGO BAJO 
➢ SANTA CRUZ 
SEÑALES HORIZONTALES 
La carretera cuenta con un total de 26,536  metros lineales total entre los 
dos tramos del proyecto 
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POSTES KILOMÉTRICOS  
La carretera cuenta con 8 hitos kilométricos en  total entre los dos 
tramos del proyecto 



































 - km. 00+000                             1   
 - km. 00+000                           2     
D km. 00+020                       1         
D km. 00+032   1                             
I km. 00+098 1                               
D km. 00+110         1                       
I km. 00+198           1                     
D km. 00+214   1                             
I km. 00+277 1                               
D km. 00+352           1                     
I km. 00+460         1                       
D km. 00+490 1                               
I km. 00+550   1                             
D km. 00+597   1                             
I km. 00+653 1                               
D km. 00+700         1                       
I km. 00+772           1                     
D km. 00+930   1                             
D km. 01+000                             1   
I km. 01+040 1                               
D km. 01+050   1                             
I km. 01+110 1                               
D km. 01+198 1                               
I km. 01+280   1                             
D km. 01+337   1                             
I km. 01+400 1                               
D km. 01+560 1                               
I km. 01+652   1                             
D km. 01+700                               1 
D km. 01+720   1                             
I km. 01+800 1                               
D km. 01+890 1                               
D km. 02+000                             1   
I km. 02+000   1                             
I km. 02+120                       1         
D km. 02+190                       1         
D km. 02+220   1                             
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I km. 02+308 1                               
D km. 02+360   1                             
I km. 02+460 1                               
D km. 02+500         1                       
I km. 02+610           1                     
D km. 02+660   1                             
I km. 02+740 1                               
D km. 02+800           1                     
I km. 02+865         1                       
D km. 02+960         1                       
D km. 03+000                             1   
I km. 03+030           1                     
D km. 03+098   1                             
I km. 03+140 1                               
D km. 03+180         1                       
I km. 03+250           1                     
D km. 03+412           1                     
I km. 03+463         1                       
D km. 03+570         1                       
I km. 03+650           1                     
D km. 03+700           1                     
I km. 03+785         1                       
D km. 03+840   1                             
I km. 03+900 1                               
D km. 04+000                             1   
D km. 04+040 1                               
I km. 04+140   1                             
D km. 04+380   1                             
I km. 04+450 1                               
D km. 04+665         1                       
I km. 04+745           1                     
D km. 04+958           1                     
D km. 05+000                             1   
I km. 05+060         1                       
D 
km. 
05+137.0                               1 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 



































 - km. 00+000                           2     
D km. 00+000                             1   
D km. 00+020                       1         
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D km. 00+470   1                             
I km. 00+570 1                               
D km. 00+660 1                               
I km. 00+770   1                             
D km. 00+830           1                     
I km. 00+920         1                       
D km. 00+970         1                       
D km. 01+000                             1   
I km. 01+050           1                     
D km. 01+098   1                             
I km. 01+150 1                               
D 
km. 
01+240.00                               1 
 TOTAL 21 21 0 0 14 14 0 0 0 0 0 4 0 4 8 3 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla Nº  87 : Resumen General De Las Señalización de los Dos Tramos 
RESUMEN GENERAL 
SEÑALES PREVENTIVAS (S.P.): → TOTAL 
P-2A : CURVA A LA DERECHA → 21 unid 
P-2B : CURVA A LA IZQUIERDA → 21 unid 
P-5-2A : CURVA EN U DERECHA → 14 unid 
P-5-2B : CURVA EN U IZQUIERDA → 14 unid 
P-7 : SEÑAL DE INTERSECCION EN "T" → 00 unid 
P-53 : CUIDADO ANIMALES EN LA VIA → 00 unid 
SEÑALES REGLAMENTARIAS (S.R.): 
R-30 : VELOCIDAD MÁXIMA → 04 unid 
R-16 : NO ADELANTAR → 00 unid 
SEÑALES INFORMATIVAS (S.I.): 
AP : SEÑAL DE DESTINO → 04 unid 
I-2A : POSTES DE KILOMETRAJE → 08 unid 





Fuente: Elaboración Propia 
 
Para carretera del  proyecto en estudio se tendrán, 70 señales de señales 
preventivas, 04 señales reglamentarias, 07 señales informativas, así como 
también 08 unidades de postes de kilometraje, la cual hace un total de 89 
unidades de señales para los dos tramos en el  proyecto. 
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3.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL:  
3.5.1. GENERALIDADES: 
El Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A) consiste en aplicar técnicas y 
procedimientos para poder identificar, evaluar y proponer soluciones 
referidas a los efectos positivos y negativos entre una actividad o 
proyecto de desarrollo vial y el ambiente físico, biológico, económico y 
sociocultural. 
En este caso, al tratarse de un proyecto del sector transporte, los 
aspectos ambientales son de suma importancia pues generalmente la 
construcción de las vías ocasiona serios efectos en el medio ambiente. 
Con el estudio de impacto ambiental se procura mejorar la calidad de 
vida de los pobladores y de las actividades que se desarrollaran en los 
caseríos de Chinchago Bajo, Santa Cruz y Cruzmarca, del Distrito de 
Julcán, Provincia de Julcán, Departamento La Libertad, previa 
evaluación de viabilidad del proyecto. 
3.5.2. OBJETIVOS.  
3.5.2.1. OBJETIVO GENERAL: 
Identificar los impactos ambientales positivos y negativos que podrían 
ocasionarse en el área de influencia del proyecto, “Diseño De La 
Carretera del Tramo Santa Cruz –Cruzmarca-Chinchango Bajo, Distrito 
De Julcán, Provincia De Julcán - Departamento La Libertad” 
3.5.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
▪ Identificar las características ecológicas, climatológicas, sociales y 
culturales en la zona donde se encuentra ubicada la carretera. 
▪ Identificar los impactos positivos y negativos que tendrán lugar 
durante la ejecución del proyecto. 
▪ Planificar medidas de prevención y mitigación para lograr el 




3.5.3. LEGISLACIÓN Y NORMAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL (EIA):  
 
Las Normas que enmarca el Estudio de Impacto Ambiental de este 
proyecto, se encuentran en la  Constitución política del Perú, el Código 
del medio ambiente y de los recursos naturales (D.L. N° 613) y en la Ley 
para el crecimiento de la inversión privada (D.L. N° 757)  
3.5.3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ: 
 
Art. 66: Los recursos naturales renovables y no renovables son 
patrimonio de la nación, el estado es soberano en su aprovechamiento.  
Art. 67: El estado determina la política nacional del ambiente. Promueve 
el uso sostenible de los recursos naturales.  
Art. 68: El estado está obligado a promover la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 
3.5.3.2. CÓDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS 
NATURALES (D.L. N° 613): 
 
Art. 3.- Toda persona tiene derecho a exigir una acción rápida y efectiva 
ante la justicia, en defensa del medio ambiente y recursos naturales.  
Art. 15.- Queda prohibido verter o emitir residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos u otras formas de materias o de energía que alteren las aguas 
en proporción capaz de hacer peligroso su uso.  
Art. 36.- El patrimonio natural de la nación está constituido por la 
diversidad ecológica, biológica y genética que albergue su territorio.  
Art. 39.- El estado concede protección especial a las especies de 
carácter singular y a los ejemplares representativos de los tipos de 
ecosistemas, así como al germoplasma de las especies domésticas 
nativas.  
 160 
Art. 49.- El estado protege y conserva los ecosistemas en su territorio 
entendiéndose esto como las interrelaciones de los organismos vivos 
entre sí y con ambiente físico. 
3.5.3.3. LEY PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA 
(D.L. N° 757): 
Establece que el Estado estimula el equilibrio racional entre el desarrollo 
socioeconómico, la conservación del medio ambiente y el uso sostenible 
de los recursos naturales, garantizando la debida seguridad jurídica a los 
inversionistas mediante el establecimiento de normas claras de 
protección del medio ambiente. 
 
 El desarrollo del proyecto vial, traerá consigo un flujo de inversiones 
privadas tanto de capital nacional como extranjero. 
 
3.5.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 
LOCALIZACIÓN 
▪ REGIÓN  : La Libertad 
▪ PROVINCIA : Julcán  
▪ DISTRITO : Julcán 
▪ TRAMO  : Santa Cruz –Cruzmarca - Chinchango Bajo 
3.5.5. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO:  
Servicio De Agua Potable:  
Los pobladores captan el agua  de ríos, para luego llevarlas a tanque 
cisternas y lo distribuyen a través de piletas de agua para abastecer sus 
necesidades. 
Servicio De Alcantarillado: 
Los pobladores no cuentan con servicio de alcantarillado en su totalidad, 
la mayoría cuenta con pozo ciego. 
 
 161 
Servicio De Energía Eléctrica:  
Los pobladores no cuentan en su totalidad con el Servicio de energía 
eléctrica 
3.5.6.  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. 
3.5.6.1. MEDIO FÍSICO:  
 
Clima:  
El distrito de Julcán presenta un clima cálido y templado, por las noches 
friolentas y por el día soleado. Varia de 10.8 ºC en enero, mes de calor 
a 8.3 ºC en junio, que es temporada de frio. Su temperatura media anual 
es de 9.5 ºC, 
 
Hidrología: 
 Entre los meses de febrero y marzo se dan lluvias con mayor frecuencia 
con precipitaciones de alrededor de 600 mm al año, mientras que en el 
mes de julio es más  
 
Suelos: 
 Los suelos ubicados en las zonas de ladera, como consecuencia de los 
trabajos de labranza, se encuentran expuestos a la acción erosiva por el 
agua de lluvia, la que trae como consecuencia el transporte del material 
más liviano, arrastrándolo a las quebradas, ríos, quedando las chacras 
cada vez más improductivas. 
3.5.6.2. MEDIO BIÓTICO: 
 
▪ Flora: La vegetación regula el proceso de escurrimiento del agua y 
ayuda a estabilizar las pendientes, además, disminuye el proceso de 
erosión lo que hace que los suelos sean fértiles. La vegetación 
existente está conformada por árboles, arbustos y vegetación 
herbaria. Las principales especies nativas son: zarzamoras, tuna, 
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sauco, aliso, talla, el espino, quinua, retama, maguey, cactáceas, 
diversas hierbas aromáticas (menta, naranjillo, toronjil).  
 
▪ Fauna: La fauna se encuentra distribuida de acuerdo a las zonas 
agro ecológicas: en la zona media y baja predominan los conejos 
silvestres, vizcachas, venados, tigrillos, la alpaca, zorro; así 
como aves silvestres como palomas, perdices y zorzales, colibrí, 
gallinazo, franjolinas y pato. A ello hay que agregar las especies 
como: el bovino, porcino, caprino, ovino, équidos y aves de corral, y 
animales menores como el cuy, conejo entre otros. 
 
3.5.6.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL: 
.  
Vivienda: 
Los pobladores por lo general utilizan en la construcción de sus viviendas 
materiales rústicos, como el adobe, tapial y madera, con cobertura de 
vigas de madera, hichu (paja andina) y teja artesanal. 
Población 
Está conformada por los habitantes de los Caseríos Santa Cruz, 
Cruzmarca y Chinchango Bajo, del Distrito de Julcán, Provincia de 
Julcán - Departamento La Libertad. 
 
Actividades Económicas 
Dentro de ellas se encuentran la agricultura, ganadería y el 
comercio; actividades con escaso dinamismo que son la principal fuente 
de ingresos para la mayoría de las familias. 
 
❖ Agricultura: En esta actividad predomina el poli cultivo de productos 
como tubérculos (papa, olluco, oca), cereales (Trigo, Cebada), 
menestras (arveja, chocho, lenteja serrana ñuña), variedad de frutas, 
entre otros productos Palta, granadilla, rocoto, Manzana chirimoya, 
higo estos frutales en poca escala de igual manera productos 
andinos como quinua, linaza, quiwicha. 
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❖ Ganadería: Aprovechando los pastos naturales, se destaca la 
crianza de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino y en pequeña 
escala la cría de alpacas.  
 
3.5.7. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 
3.5.7.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA:  
Superficie total donde se ejecutará el proyecto a lo largo de la longitud 
de los tramos de la carretera. Comprende los caseríos Santa Cruz –
Cruzmarca-Chinchango Bajo, los cuales serán afectados de manera 
directa por el proyecto, ampliándose a través de las vías de acceso, 
hasta las áreas donde se realizarán actividades propias de la obra 
(canteras, campamentos, depósitos de material excedente), las cuales 
interactúan con los aspectos físicos, biológicos y sociales de su entorno. 
3.5.7.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA: 
 
La delimitación del área de influencia indirecta, ha sido determinada en 
función a los criterios de ordenamiento geopolítico (comunidades, 
distritos) y de composición natural, entrelazados con sus respectivos 
escenarios político - administrativos, corredores económicos y 
culturales, así como los límites naturales de cuencas (moche y Virú).  
. 
3.5.8. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL PROYECTO. 
3.5.8.1.  MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES: 
 
En esta matriz se identifica la sensibilidad de los impactos ambientes 
que pueden ser bajos, moderado o altos, según la descripción de la 




Tabla Nº  88 : Matriz de identificación de Impactos Ambientales 
SENSIBILIDAD  
DEL MEDIO 
DESCRIPCIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL 









- En áreas naturales protegidas donde la infraestructura 
vial no resulte compatible con la categoría, Plan Maestro 
y zonificación del área Protegida.  
- Zonas prioritarias para la conservación  
- Alto índice de biodiversidad  
- Alto grado de endemismo  
- Alto peligro de degradación ambiental  
- Zonas de alto Riesgo Sísmico  
- Sitios de Alto interés arqueológico y antropológico  















- En áreas naturales protegidas y zonas de 
amortiguamiento donde la infraestructura vial resulte 
compatible con la categoría, plan maestro y zonificación 
del área protegida.  
- Moderado-Alto grado de biodiversidad  
- Moderado-Alto grado de amenaza  
- Moderado peligro de degradación ambiental  
- Terrenos Ondulados (15 a 30% pendiente)  
- Moderado potencial de erosión  
- Zonas esporádicamente inundadas  
- Importante disminución de la oferta de empleos  











- Áreas entrópicamente intervenidas fuera de zonas 
declaradas como parque nacional o de 
amortiguamiento.  
- Bajo-Moderado grado de biodiversidad  
- Bajo-Moderado grado de amenaza  
- Bajo-Moderado grado de endemismo  
- Bajo peligro de degradación ambiental (deforestación, 
caza, etc.)  
- Vegetación intervenida  
- Ausencia de sitios de valor histórico y patrimonial  
- Zonas con bajo nivel de conflicto social  
- Probable inexistencia de predios afectados  
 
 





3.5.8.2. MAGNITUD DE LOS IMPACTOS:  
La magnitud de los impactos ambiental se dividen en 03 grados, 
impacto débil, moderado y fuerte. 
Tabla Nº  89 : Grados De Impactos Ambientales 
GRADO DE IMPACTO 
DESCRIPCION  GRADO 
Impacto Débil  1 
Impacto Moderado  2 
Impacto Fuerte  3 
     Fuente: Elaboración Propia 
El nivel de Riesgo Socio-Ambiental, según el  tipo de proyecto son 
tres; alto, moderado y bajo. 
Tabla Nº  90 : Nivel de Riesgo Socio-Ambiental 
TIPO DE 
PROYECTO 
SENSIBILIDAD CON EL MEDIO 
 Alto Moderado Bajo 
Construcción 
Nueva  
Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 
Mejoramiento  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Rehabilitación/ 
Reconstrucción  
Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 
 
Mantenimiento  
De acuerdo a los lineamientos de las guías 
Ambientales y lo indicado por la Autoridad 
Ambiental Competente.  
     Fuente: Elaboración Propia 
La valoración del Impacto Ambiental se analiza según la ponderación 
del impacto y la importancia de esta, puede ser impacto positivo o 
negativo. 








Impacto Débil 1 Importancia Baja 1 
Impacto Moderado 2 Impacto Positivo + Importancia 
Media 
2 
Impacto Fuerte 3 Impacto Negativo - Importancia Alta 3 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.5.8.3. MATRIZ CAUSA – EFECTO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
La matriz LEOPOLO, Causa – Efecto de Impacto Ambiental, se 
presenta en la etapa de ejecución y en la etapa de operación. 
Tabla Nº  92 : Matriz Leopoldo en la etapa de ejecución 
 
    Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº  93 : Matriz Leopoldo en la etapa de operación: 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Resultados de la Matriz Leopoldo en la etapa de ejecución: 
 Los factores ambientales más afectados están relacionado con la 
explotación de  canteras. 
Resultados de la Matriz Leopoldo en la etapa de operación:  
Los trabajos que se desarrollan en la operación del proyecto tienen 
efectos positivos en el ámbito socioeconómico; pero también tendrá 
impacto negativo como la contaminación de aire, agua, y pequeños 
ruidos, para las cuales se implementan medidas de mitigación con el 
fin de minimizar y  mantener los límites permisibles para el medio 
ambiente. 
3.5.9. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
Los Impactos Ambientales que se presentan al realizar un proyecto 
pueden ser de forma positiva o negativa, según como afecte o beneficie 
al medio, donde se desarrolla el proyecto. 
3.5.9.1. IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS: 
Impactos Ambientales que afectan el medio ambiente como: la 
alteración de la calidad de aire, incremento de las emisiones sonoras,  
cambio de la estructura paisajista y contaminación de las aguas 
superficiales. 
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE: 
En el proceso de construcción se presenta este impacto al generarse 
el levantamiento de partículas de polvo debido a la movilización de 
maquinaria pesada y el transporte de material.  
 
INCREMENTO DE LAS EMISIONES SONORAS: 
Con la construcción de la vía de producirán ruidos por el uso de 
maquinaria en el transporte de agregados, así como en las diferentes 
actividades de corte y relleno. 
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CAMBIO DE LA ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA: 
Las distintas actividades que se realizan en la construcción de la vía 
alteran el paisaje de la zona.  
 
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES:  
Probablemente en la etapa de construcción las aguas superficiales 
como ríos y canales de regadío se contaminen con residuos de 
material de construcción. 
3.5.9.2. IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS:  
Impactos del proyecto que benefician ya sea económicamente o al 
desarrollo de la población. 
ECONÓMICA:  
Creación de fuentes de empleo en la etapa de construcción del 
proyecto, debido a que la mano de obra a emplear será de la misma 
del Distrito de Julcán.  
POBLACIÓN:  
Desarrollo de los sectores productivos, comercio y nuevos negocios 
en la etapa de operación, además se brindará un mejor servicio para 
el transporte reduciendo costos y tiempo de viaje para los usuarios de 
la vía. 
3.5.10. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA. 
Con el proyecto los pobladores obtendrán mejora en la calidad de vida, 
ya que mejorara la transitabilidad vehicular, reducirán los costos de 
transporte  y aumentaran el precios de sus terreno. 
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3.5.10.1. MEJORA DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR:  
Se le dará una mejor transitabilidad vehicular en la zona, después de 
la ejecución de este proyecto, ya que tendrá un diseño de carretera 
mejorando sus radios, pendientes, obras de arte, etc.  
3.5.10.2. REDUCCIÓN DE COSTOS DE TRANSPORTE:  
Los costos de transportes, reducirán considerablemente, ya que se 
reducirá el tiempo de llegar al destino; así como también reducirá el  
desgaste de los vehículos. 
3.5.10.3. AUMENTO DEL PRECIO DEL TERRENO:  
Los terrenos cercanos al proyecto aumentaran sus precios debido a 
que el tránsito vehicular aumentaría considerablemente, por el 
mejoramiento de la carretera. 
3.5.11. IMPACTOS NATURALES ADVERSOS  
3.5.11.1. SISMOS:  
Se define al proceso de generación y liberación de energía para 
posteriormente propagarse en forma de ondas por el interior de la tierra. 
Al llegar a la superficie, estas ondas son registradas por las estaciones 
sísmicas y percibidas por la población y por las estructuras. La zona de 
proyecto está en una zona sísmica de Tipo 03, la presencia de sismos 
no es común en la zona. 
3.5.11.2. NEBLINA: 
La neblina se encuentra presente en la zona de estudio mayormente al 
amanecer, por tal motivo es dificultoso manejar temprano por la zona. 
3.5.11.3. DESLIZAMIENTOS: 
Se denomina como deslizamiento al desplazamiento hacia debajo de 
grandes masas de suelo y/o roca, a través de una superficie de rotura. 
Este desplazamiento se manifiesta por agrietamientos del terreno con 
 171 
desplazamientos horizontales y/o verticales. Como en la zona de 
estudio de los tramos de la carretera no presenta muchos abismos y el 
suelo es bueno, tiene bajo nivel de presencia de deslizamientos. 
3.5.12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: 
El plan de manejo ambiental para el diseño de la carretera entre los 
caseríos Santa Cruz –Cruzmarca-Chinchango Bajo, tendrá tres etapas: 
etapa de planificación, construcción y operación. 
3.5.12.1. ETAPA DE PLANIFICACIÓN O PRELIMINAR: 
Impacto -  Expectativa de generación de empleo: La población de 
las localidades de Santa Cruz –Cruzmarca-Chinchango Bajo, luego 
de enterarse de los trabajos de construcción de la carretera, se 
interesará por solicitar algún puesto de trabajo. 
Medida: La empresa contratista comunicará la normativa de 
contratación de mano de obra a los pobladores interesados, dando a 
conocer la capacidad de empleo que se necesita para la obra  
 
Impacto - Riesgo de enfermedades: No se descarta la posibilidad 
de que se presenten casos de enfermedades propias de la zona entre 
el personal durante los trabajos previos al diseño de la carretera. 
Medida: Una vez contratada la mano de obra, la empresa contratista 
pedirá certificados médicos con el fin de evitar se propaguen 
enfermedades dentro y fuera del ámbito laboral.  
 
Impacto - Riesgo de conflictos sociales: Es posible que con la 
construcción de la carretera, afecte a algunos terrenos privados, lo 
cual ocasione conflictos entre propietarios y responsables del 
proyecto, retrasando incluso el inicio de actividades. 
Medida: El encargado del proyecto previo inicio de las obras, deberá 
legar a un acuerdo con los propietarios que se vean afectados por el 
mejoramiento de la carretera, compensando con un justiprecio o 




Impacto - Riesgo de afectación del suelo: Se da la posibilidad de 
que con la implementación de campamentos y patio de máquinas u 
otras instalaciones auxiliares, el suelo podría perder área y en menor 
medida alterarse con la limpieza de terreno 
Medida: Antes de que se habilite el campamento y patio de máquinas, 
el contratista a cargo de la obra, retirará la capa superficial de suelo 
orgánico para ser acomodada en un área adyacente correspondiente.  
3.5.12.1.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 
Impacto - Riesgo de accidentes: El uso de vehículos, maquinaria y 
la presencia de trabajadores y pobladores, podrían afectar la 
integridad física de las personas con el incremento de accidentes. 
Medida: El uso de chalecos reflectantes y equipos de seguridad serán 
obligatorios para que sean divisados por conductores a distancias 
considerables. Además, la maquinaria pesada en operación deberá 
ser asistida por un ayudante para agilizar las maniobras y evitar 
accidentes que involucren a trabajadores y pobladores. 
Impacto -  Aumento de Emisión de material particulado: Durante 
las actividades de transporte de material, explotación de canteras, 
conformación de rasante, etc., se generará la emisión de material 
particulado, los cuales afectan a los pobladores y trabajadores 
cercanos a la vía. 
Medida: En lugares donde se presente emisiones de material 
particulado por actividades de conformación y ampliación de rasante, 
entre otros, la empresa contratista pondrá a disposición un camión 






Impacto - Riesgo de contaminación de los cursos de agua 
natural: Existe la posibilidad de que se produzca turbiedad en el agua 
que se extrae, debido a la remoción de material y entrada de 
maquinarias 
Medida: Se informará a los trabajadores que está prohibido verter 
residuos de material sobre cursos de agua, cunetas o alcantarillas.  
Impacto -  Riesgo de afectación de terreno de cultivo: Posibilidad 
de que los cultivos de áreas agrícolas de los alrededores de los 
caseríos de Santa Cruz –Cruzmarca-Chinchango Bajo se vean 
afectados por la emisión de material particulado. 
Medida: En actividades de extracción de material de cantera, se 
evitará ejecutar movimientos de tierra en exceso que afecten a los 
cultivos de las áreas agrícolas aledañas, reduciendo así las emisiones 
de material particulado. 
Impacto - Generación de empleo: Para realizar los trabajos de 
diseño de la carretera entre los caseríos de Santa Cruz –Cruzmarca-
Chinchango Bajo.  
Medida: La empresa contratista necesitará la contratación de mano 
de obra, generando multiplicación de puestos de trabajo y 
contribuyendo al crecimiento económico de los sectores. 
Impacto - Incremento de los niveles sonoros: Con la construcción 
de la vía de producirán ruidos por el uso de maquinaria en el 
transporte de agregados, así como en las diferentes actividades de 
carga y descarga, corte y relleno. 
Medida: Los diferentes vehículos y maquinaria pesada en operación, 
emplearán sistemas de silenciadores con el fin de evitar ruidos que 
afecten al personal de obra y pobladores.  
Impacto - Alteración medioambiental por mala disposición de 
materiales excedentes: Es frecuente que en trabajos de 
construcción de carreteras se coloque el material excedente al lado 
de la vía, los mismos que pueden obstruir las cunetas en épocas de 
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lluvias y ser arrastrados a otros lugares, emitir polvo en épocas de 
escasa precipitación, obstruir vías de acceso, causar accidentes, 
entre otros. 
Medida: En caso de utilizar áreas de vegetación, la capa superficial 
de material orgánico, serán removidas de manera adecuada para su 
posterior uso en revegetalizar las superficies con material excedente. 
Impacto - Riesgo de contaminación de los suelos: Debido a la 
inadecuada disposición final de residuos sólidos generados o 
derrames accidentales de combustible, cemento o grasa, el suelo se 
podría ver afectado al ser contaminado. 
Medida: Cuando se produzca derrames de concreto en áreas 
cercanas, éste será removido y depositado en lugares establecidos.  
 
3.5.12.1.2. ETAPA DE OPERACIÓN 
Impacto - Riesgo de seguridad vial: Debido a la mejora de la 
carretera, los conductores pueden incrementar la velocidad de su 
vehículo, ocasionando en un futuro accidentes que afecten a los 
pobladores. 
Medida: Se ejecutará la señalización respectiva con el fin de evitar 
accidentes afectando la salud e integridad física de los trabajadores, 
pobladores y usuarios de la vía. 
 
Impacto - Interrupción al tránsito vehicular: En casos de 
fenómenos naturales, en la zona del proyecto se podrían dar 
deslizamientos o huaycos, afectando directamente a la infraestructura 
de la carretera. 
 
Medida: En zonas donde la carretera cruza quebradas con relativo 
grado de peligrosidad se está considerando la construcción 
alcantarillas, a fin de que los flujos de agua o lodo que discurran no 
afecten la infraestructura de la carretera y permitan mantener un 
tránsito fluido. 
 175 
3.5.13. MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
3.5.13.1. AUMENTO DE NIVELES DE EMISIÓN DE 
PARTÍCULAS: 
El impacto más importante en calidad de aire está asociado a 
generación de material particulado (polvo). Un gran número de 
actividades de construcción generan material particulado, desde 
movimiento de tierras, excavaciones, voladuras y tránsito de 
maquinaria pesada y volquetes a lo largo del derecho de vía y en las 
inmediaciones de las instalaciones auxiliares.  
Durante la operación se generará partículas por el tránsito de los 
vehículos, para lo cual es considerado un impacto negativo leve  
3.5.13.2. INCREMENTOS DE NIVELES SONOROS: 
El proyecto implica una serie de actividades que generan ruido. Entre 
ellas se puede mencionar a las actividades de trazo y replanteo, 
construcción de obras de arte, mantenimiento de la vía, se 
incrementarán los niveles de ruido ambiental y vibraciones, sin 
embargo, dicho aumento no será muy significativo, ya que representa 
un impacto temporal, puntual, recuperable y no acumulativo, por lo 
que ha sido calificado como negativo leve.  
3.5.13.3. ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO: 
La alteración de la calidad del suelo será afectada por la posible 
ocurrencia derrames accidentales de material de construcción que 
podría llegar al suelo aledaño a la zona de obras. En las actividades 
de construcción y mantenimiento de la vía, el impacto ha sido 
calificado como negativo leve por ser un impacto puntual, temporal, 
reversible a corto plazo y no acumulativo.  
3.5.13.4. ALTERACIÓN DIRECTA DE LA VEGETACIÓN: 
En cuanto a las especies en categoría de protección, no existen 
especies de flora dentro del área de estudio que estén en peligro. 
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3.5.13.5. ALTERACIÓN DE LA FAUNA:  
En cuanto a la fauna no se identificaron  especies que estén en 
amenaza.  
3.5.13.6. RIESGOS DE AFECTACIÓN A LA SALUD PÚBLICA:  
Para la seguridad y salud pública, se ha considerado un impacto leve, 
debido a que hay un número pequeño de población ocupando el 
derecho de vía del proyecto. Para la seguridad y salud ocupacional, 
las obras de construcción involucran el tránsito de maquinaria pesada. 
Por tal motivo, se ha considerado como negativo leve, debido a que 
son actividades de riesgo moderado y mitigable. 
3.5.13.7. MANO DE OBRA: 
Este impacto es generado por la necesidad de contratación de mano 
de obra calificada y no calificada, para la ejecución de las actividades 
constructivas del Proyecto. 
3.5.14. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
El Objetivo del Plan de Manejo de Residuos, es minimizar cualquier 
impacto adverso sobre el medio ambiente.  
RESPONSABLE: El Contratista y la Supervisión Ambiental contratada 
para este propósito.  
IMPLEMENTACIÓN: Para el logro de un adecuado manejo de dichos 
residuos, se debe seguir los siguientes lineamientos:  
▪ Identificar y clasificar los residuos.  
▪ Minimizar la producción de residuos que deberían ser tratados o 
eliminados.  
▪ Seleccionar las alternativas apropiadas para su tratamiento o 
eliminación.  
▪ Documentar todos los aspectos del proceso de manejo de 
residuos.  
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  
Durante las actividades de la Construcción las principales fuentes de 
desechos sólidos serán los provenientes de campamentos de obra 
(oficinas, talleres, etc.). Los residuos sólidos que se pueden generar, se 
clasificarán según su origen:  
 
▪ Residuos provenientes de los campamentos. - Son aquellos 
residuos generados en las actividades domésticas realizadas en 
los campamentos, constituidos por restos de alimentos, papeles, 
botellas, embalajes en general, latas, cartón, restos de aseo 
personal y otros similares.  
▪ Residuos de las actividades de construcción vial. - Son 
aquellos fundamentalmente inertes, que son generados en las 
actividades de Conservación Vial, tales como residuos de 
madera, fierro, clavos y otros.  
▪ Residuos de las actividades de desbroce. Son los residuos 
vegetales provenientes de las actividades de desbroce, en los 
sectores donde la vegetación haya invadido la calzada de la vía.  
▪ Materiales excedentes de Obra. - Son aquellos residuos 
provenientes de los movimientos de tierra realizados para la 
construcción y que no son utilizados para las actividades de 
rellenos con material propio.  
3.5.15. PLAN DE ABANDONO: 
Consiste en realizar actividades para devolver a su estado inicial las 
zonas involucradas en la construcción de la obra. Se realizarán las 
actividades siguientes:  
▪ Realizar la limpieza general de la superficie del terreno y reforestación 
en zonas requeridas.  
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▪ Previa coordinación con las autoridades municipales, se procederá 
trasladar a rellenos sanitarios preestablecidos de acuerdo a norma, toda 
la basura. 
▪ Reacondicionar las zonas afectadas a su estado natural.  
3.5.16. PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: 
Este programa mantiene un control ambiental, para garantizar el 
cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, con el fin de 
conservar el medio ambiente durante y después de realizada la obra.  
Las operaciones que se realicen para monitorear las actividades de la 
obra se realizarán durante y después de finalizar la misma.  
 
DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:  
▪ La ubicación del campamento y patio de máquinas en zonas de 
mínimo riesgo para el medio ambiente.  
▪ El movimiento de tierras, el cual afecta la geomorfología del medio 
ambiente y genera contaminación que podría afectar a la vegetación, 
fauna y al propio personal que labore en la obra.  
▪ Los materiales dañinos, los cuales deben ser depositados en los 
botaderos que se han establecido.  
 
DURANTE LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO: En esta etapa el 
monitoreo está orientado a evaluar el funcionamiento correcto de la obra, 
e inspeccionar que efectos colaterales aún existen, con el fin de 
mantenerlos controlados.  
 
PROGRAMA DE CIERRE: En esta etapa el seguimiento y monitoreo 
está orientado a mantener cierto personal básico encargado de realizar 
las tareas de abandono de la obra, es decir de desmantelar las 
estructuras provisionales y al finalizar estas labores, se inicia el proceso 
de restauración del medio ambiente. 
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3.5.17. PLAN DE CONTINGENCIAS: 
 
En la ejecución del proyecto, es probable que se presenten fenómenos 
naturales como: deslizamientos, huaycos, inundaciones o sismos, así 
como también  incendios y  accidentes de operarios, por lo cual para la 
ejecución del proyecto deberán realizar acciones de prevenciones para 
evitar daños. 
 
Los objetivos del Programa de Contingencias son: 
▪ Establecer las medidas y/o acciones inmediatas a seguirse, en el 
caso de ocurrencia de desastres y/o siniestros, provocados por la 
naturaleza tales como: inundaciones, deslizamientos, derrumbes, 
huaycos, y por las acciones del hombre tales como incendios y/o 
accidentes laborales. 
▪ Minimizar y/o evitar los daños causados por los desastres y 
siniestros, haciendo cumplir estrictamente los procedimientos 
técnicos y controles de seguridad. 
▪ Ejecutar las acciones de control y rescate durante y después de la 
ocurrencia de desastres. 
 
MEDIDAS DE CONTINGENCIAS POR OCURRENCIA DE HUAYCOS 
Y DESLIZAMIENTOS 
Debido a las precipitaciones pluviales de la zona de influencia de la vía, 
la presencia de huaycos y por ende la inestabilidad de taludes en 
algunos tramos de la vía podría impedir la transitabilidad. 
Se deberá instruir al personal de obra sobre identificación de zonas 
vulnerables, áreas de seguridad y rutas de escape ante fenómenos, 
procediendo a realizar la señalización adecuada mediante carteles, o 
símbolos alusivos. 
Difundir a detalle las actividades de emergencia que se efectúen para 
proteger la infraestructura, equipos y vida humana ante posibles 
fenómenos. 
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MEDIDAS DE CONTINGENCIAS POR OCURRENCIA DE SISMOS: 
 
Antes  
▪ El contratista deberá asegurarse de que las construcciones 
provisionales sean instaladas en lugar adecuado y cumplan con las 
normas de diseño y construcción sismo resistente. 
▪ Establecer rutas de evacuación y verificar que estén libres de 
equipos que dificulten la evacuación segura, además, instalar 
dispositivos de alarmas en zonas de trabajo. 
▪ Realizar la señalización respectiva de áreas seguras dentro y fuera 
de la zona de trabajo, asimismo, las puestas y ventanas de las 
construcciones deberán abrirse hacia fuera de los ambientes. 
▪ Como medida de prevención se deberán ejecutar simulacros 
durante la etapa de construcción de la vía. 
 
Durante 
▪ Instruir al personal de obra que mantenga la calma, en caso de 
ocurrir un sismo y realice la evacuación evitando el pánico.  
▪ El personal de obra deberá alejarse de lugares donde se ubican los 
taludes de corte y relleno, evitando posibles accidentes por 
desprendimiento de rocas u otros materiales. 
▪ Se paralizará toda actividad y se dispondrá la evacuación de todo 
el personal hacia zonas seguras. 
 
Después 
▪ Atender inmediatamente a las personas accidentadas y mantener 
al personal de obra en zonas de seguridad previamente 
establecidas. 
▪ Ordenar que el personal de obra mantenga la calma por posibles 
réplicas del sismo y utilizar radios u otros medios de comunicación 
para mantenerse informados. 
▪ Retirar de la zona de trabajo, equipo y maquinaria afectada o 
dañada. 
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MEDIDAS DE CONTINGENCIAS POR OCURRENCIA DE INCENDIOS 
▪ En caso de incendiarse materiales comunes, rociar agua y usar 
extintores para sofocar el fuego. 
▪ Si ocurre un incendio eléctrico se procederá a cortar el suministro 
eléctrico y controlar el fuego con extintores, arena seca o tierra. 
▪ Ubicar en lugares apropiados los extintores y que sean de fácil 
manipulación. 
 
MEDIDAS DE CONTINGENCIAS POR ACCIDENTES DE OPERARIOS 
Existe la posibilidad de accidentes laborales durante la rehabilitación de 
la vía, debido a fallas mecánicas de la maquinaria pesada o equipos 
utilizados, por lo cual se tomarán las siguientes medidas: 
▪ Los centros médicos adyacentes a la vía deberán ser informadas 
del inicio de obras y estar dispuestos en atender a los afectados 
por accidente de manera rápida, dependiendo la cercanía del lugar 
de los hechos. 
▪ El encargado de realizar el Programa de Contingencias deberá 
auxiliar a los operarios que se vean afectados con medicamentos, 
alimentos, entre otros. 
3.5.18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
3.5.18.1. CONCLUSIONES: 
 
▪ Durante el proceso de ejecución de la obra, los impactos ambientales 
negativos que se puedan presentar no son de consideración alta, lo cual 
no pone el entorno natural y socioeconómico en peligro. 
 
▪ La presencia de fenómenos como huaycos, deslizamientos y sismos, de 
manera general no son críticos, sin embargo, deberán ser controlados de 
manera adecuada en caso de ocurrir dichos eventos. 
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▪ El proyecto permitirá mejorar la calidad de vida de las personas, 
favoreciendo las actividades productivas, comerciales y de integración de 
los pueblos aledaños, aumentando el desarrollo socioeconómico. 
 
▪ En el presente Estudio de Impacto Ambiental, se ha determinado que la 
posible ocurrencia de impactos ambientales negativos, no son limitantes 
para la ejecución de las obras; por lo  que el Proyecto de carretera entre 
los caseríos de Santa Cruz –Cruzmarca-Chinchango Bajo, distrito de 
Julcán, Provincia de Julcán, Departamento La Libertad, es 
ambientalmente viable, siempre y cuando cumplan las especificaciones 
técnicas de diseño y las prescripciones ambientales contenidas en el 




▪ Cumplir con Plan de manejo ambiental en sus tres etapas  planificación, 
construcción y operación. 
▪ Se debe efectuar las medidas de mitigación,  para así disminuir los 
riesgos en el proyecto. 
▪ Efectuar el Plan de Manejo de Residuos, para así minimizar cualquier 
impacto adverso sobre el medio ambiente. 
▪ Cumplir con el Plan de Abandono, para así devolver en su estado inicial 
las zonas involucradas en la construcción de la obra. 
▪ Cumplir con el programa de Control y Seguimiento, para mantener un 
control ambiental con el fin de conservar el medio ambiente durante y 
después de realizada la obra. 
▪ Cumplir con el Plan de Contingencia para Minimizar y/o evitar los daños 




3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
3.6.1. OBRAS PRELIMINARES:  
Las Obras Preliminares son los trabajos que se realizan previo a la 
construcción de una obra, pero que ya forman parte del proceso 
constructivo. 
01. OBRAS PRELIMINARES 
 
01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN: 
En esta partida se refiere al traslado de equipos (transportables y auto 
transportables) y accesorios para la ejecución de la obra, desde su 
origen y su respectivo retorno. La movilización incluye la carga, 
transporte, descarga, manipuleo, operadores, permisos y seguros 
requeridos. 
CONSIDERACIONES: 
El traslado por vía terrestre del equipo pesado, se efectuará mediante el 
uso de camiones de cama baja mientas que el equipo liviano (volquetes, 
cisternas y micro pavimentador, etc.) lo hará por sus propios medios 
llevando el equipo liviano no autopropulsado tales como: herramientas, 
martillos neumáticos, compresoras, vibradores, etc. 
Antes de transportar el equipo mecánico ofertado al sitio de la obra 
deberá ser sometido a una inspección dentro de los 30 días después de 
otorgada la buena pro. Este equipo será revisado por el supervisor en la 
obra y de no encontrarlos satisfactorio en cuando a sus condiciones y 
operatividad este podrá ser rechazado o remplazado por uno que si 
cumpla las condiciones de operación. 
En caso que el contratista opte por transportar un equipo diferente al 
ofertado este no será valorizado por el supervisor. 
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El responsable de la movilización y desmovilización de los equipos es el 
contratista. 
Sin la autorización escrita del supervisor, el contratista no podrá retirar 
de la obra ningún equipo. 
MEDICIÓN: 
Siendo solamente el equipo ofertado por el contratista para la obra; para 
efectos de pago, la medición será en forma global (Glb). 
FORMA DE PAGO: 
En esta partida se incluirá el flete por tonelada del equipo transportado 
desde la ciudad de Trujillo. 
UNIDAD DE PAGO: Global (Glb) 
 
02.01 TRAZO Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN: 
En base a los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus 
referencias y BMs, el Contratista procederá al replanteo general de la 
obra, en el que de ser necesario se efectuarán los ajustes necesarios a 
las condiciones reales encontradas en el terreno 
El personal, equipos y materiales deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
Personal: Se implementarán cuadrillas calificadas de topografía en 
número suficiente para tener un flujo ordenado de operaciones que 
permitan la ejecución de las obras. 
Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía necesario, capaz 
de trabajar dentro de los rangos de tolerancia especificados. 
Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la 





Los trabajos de topografía y de control estarán concordantes con las 
tolerancias que se dan en la Tabla de Tolerancias para trabajos de 




TOLERANCIAS FASES DE TRABAJO 
HORIZONTAL VERTICAL 
Georreferenciación 1:100 000 ± 5 mm. 
Puntos de Control 1:10 000 ± 5 mm. 
Puntos del eje, (PC), 
(PT), puntos en curva y 
referencias 
1:5 000 ± 10 mm. 
Otros puntos del eje ± 50 mm. ± 100 mm. 
Sección transversal y 
estacas de talud 
± 50 mm. ± 100 mm. 
Alcantarillas, cunetas y 
estructuras menores 
± 50 mm. ± 20 mm. 
Muros de contención ± 20 mm. ± 10 mm. 
Límites para roce y 
limpieza 
± 500 mm. -- 
Estacas de sub rasante ± 50 mm. ±10 mm. 
 
MÉTODO DEL TRABAJO: 
Los trabajos de trazo y replanteo comprenden los siguientes aspectos: 
❖ Georreferenciación: La Georreferenciación se hará estableciendo 
puntos de control geográfico mediante coordenadas UTM con una 
equidistancia aproximada de 10 Km. ubicados a lo largo de la carretera. 
❖ Puntos de control: Los puntos de control horizontal y vertical que 
puedan ser afectados por las obras deben ser reubicados en áreas en 
que no sean disturbadas por las operaciones constructivas. 
❖ Estacas de talud y referencias: Se deberán establecer estacas de 
talud de corte y relleno en los bordes de cada sección transversal. Las 
estacas de talud establecen en el campo el punto de intersección de los 
taludes de la sección transversal del diseño de la carretera con la traza 
del terreno natural. 
 186 
❖ Sección transversal: Las secciones transversales del terreno natural 
deberán ser referidas al eje de la carretera. El espaciamiento entre 
secciones no deberá ser mayor de 20 m. en tramos en tangente y de 10 
m. en tramos de curvas. En caso de quiebres en la topografía se tomarán 
secciones adicionales en los puntos de quiebre o por lo menos cada 5 
m. Se tomarán puntos de la sección transversal con la suficiente 
extensión para que puedan entrar los taludes de corte y relleno hasta los 
límites que indique el Supervisor. Las secciones además deben 
extenderse lo suficiente para evidenciar la presencia de edificaciones, 
cultivos, línea férrea, canales, etc.; que por estar cercanas al trazo de la 
vía; podrían ser afectadas por las obras de carretera, así como por el 
desagüe de las alcantarillas. 
❖ Establecimiento de la línea del eje: la línea del eje será restablecida a 
partir de los puntos de control. El espaciamiento entre puntos del eje no 
debe exceder de 20m en tangentes y de 10 en curvas. 
❖ Elementos de drenaje: Los elementos de drenaje deberán ser 
estacados para fijarlos a las condiciones del terreno. Se deberá 
considerar lo siguiente: Relevamiento del perfil del terreno a lo largo del 
eje de la estructura de drenaje que permita apreciar el terreno natural, 
la línea de flujo, la sección de la carretera y el elemento de drenaje. 
Ubicación de los puntos de ubicación de los elementos de ingreso y 
salida de la estructura. Determinar y definir los puntos que sean 
necesarios para determinar la longitud de los elementos de drenaje y 
del tratamiento de sus ingresos y salidas. 
❖ Canteras: se debe establecer los trabajos topográficos esenciales 
referenciados en coordenadas UTM de las canteras de préstamo. 
❖ Monumentación: todos los hitos y monumentación permanente que se 
coloquen durante la ejecución de la vía deberán ser materia de 
levantamiento topográfico y referenciación. 
❖ Levantamientos misceláneos: se deberán efectuar levantamientos, 
estacados y obtención de datos esenciales para el replanteo, ubicación, 
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control y medición de los siguientes elementos: zona de depósitos de 
desperdicios, vías que se aproximan a la carretera, cunetas de 
coronación, zanjas de drenaje y cualquier elemento que esté relacionado 
con la construcción de funcionamiento de la carretera. 
❖ Trabajos topográficos intermedios: Todos los trabajos de replanteo, 
reposición de puntos de control y estacas referenciadas, registro de 
datos y cálculos necesarios que se ejecuten durante el paso de una fase 
a otra de los trabajos constructivos deben ser ejecutados en forma 
constante que permitan la ejecución de las obras, la medición y 
verificación de cantidades de obra, en cualquier momento. 
 
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS: 
Los trabajos realizados en esta partida serán aceptados por el 
contratista. 
MEDICIÓN: 
El trazo y replanteo se medirán en kilometro (km). 
FORMA DE PAGO: 
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas por kilómetro al 
precio del contrato de la partida. 
UNIDAD DE PAGO: Kilómetro (km) 
 
01.03 CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende la elaboración, acabados y colocación del cartel 
de obra de dimensiones aproximadas de 3.60 x 2.40 m, cada una de las 
piezas serán apropiadas y clavadas perfectamente de tal manera que 
garantice una su estabilidad y rigidez. 
Los bastidores serán de madera tornillos, los parantes de madera 
eucalipto y los paneles de triplay. 
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La superficie a pintar será previamente limpiada y lijada, recibirá una 
mano de pintura base, los colores y emblema serán indicados por la 
entidad. 
Entre algunos datos a mostrar en el cartel tenemos el nombre del 
proyecto, monto de inversión y el plazo de ejecución. 
MATERIALES: 
Los letreros serán hechos de planchas de triplay de e=20mm, el cual 
será ubicado sobre marcos de madera o por plancha metálica sobre 
marcos de perfiles de acero. La pintura a usarse será tipo esmalte 
sintético. 
MEDICIÓN: 
La forma de medida para la partida cartel de obra será de Unidad (Und). 
FORMA DE PAGO: 
Se valorizará una vez colocado el cartel de obra en su respectiva 
ubicación. 
UNIDAD DE PAGO: Unidad (Und) 
 




Son las construcciones provisionales que se usan como oficinas, 
albergar los trabajadores, insumos, maquinaria, equipos, etc. 
MATERIALES: 
Los materiales para estos campamentos serán de preferencia 




REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN: 
Generalidades: 
En esta partida esta incluidas la ejecución de todas las edificaciones, 
como son campamentos que cumplan la finalidad de albergar a los 
trabajadores, así como el almacenamiento de algunos insumos, casetas 
de inspección, depósitos de materiales y herramientas, caseta de 
guardianía, vestuarios, servicios higiénicos, cercos carteles, etc. 
Vías de acceso: 
Las vías de acceso estarán dotadas de una adecuada señalización 
para indicar su ubicación y la circulación de equipos pesados. 
Instalaciones: 
La instalación de servicios de agua, desagüe, electricidad son 
indispensables para el normal funcionamiento de las construcciones 
provisionales. 
El campamento debe disponer instalaciones higiénicas destinadas al 
aseo personal y cambio de ropa de trabajo. Las construcciones 
provisionales deben contar con duchas, lavatorios sanitarios y agua 
potable. 
Las instalaciones son directamente proporcionales a la cantidad de 
personal que se tenga y estas serán separados para hombre y mujeres. 
N° trabajadores Inodoros Lavatorios Duchas Urinario 
1- 15 2 2 2 2 
16 - 24 4 
 
4 3 4 
 
25 - 49 6 5 4 6 
Por cada 20 
adicionales 
2 1 2 2 
 
Del personal de obra: 
A excepción del personal autorizado de vigilancia, se prohibirá el porte y 
uso de armas de fuego en el área de trabajo. Se evitará que los 
trabajadores se movilicen fuera de las áreas de trabajo, sin la 
autorización del responsable del campamento. 
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Las actividades de caza o compra de animales silvestres (vivos, pieles, 
cornamentas, o cualquier otro producto animal) quedan prohibidas. 
Tampoco   se permitirá   la   pesca   por   parte   del   personal   de   la   
obra.   El incumplimiento de esta norma deberá ser causal de sanciones 
pecuniarias para la empresa y el despido inmediato para el personal 
infractor. Además, la empresa contratista debe limitar y controlar el 
consumo de bebidas alcohólicas al interior de los campamentos a fin de 
evitar desmanes o actos que falten a la moral. 
Estas disposiciones deben ser de conocimiento de todo el personal antes 
del inicio de obras, mediante carteles o charlas periódicas 
Del patio de máquinas: 
Los patios de máquinas deberán tener señalización adecuada para 
indicar las vías de acceso, ubicación y la circulación de equipos pesados. 
El acceso a los patios de máquina y maestranzas deben estar 
independizados del acceso al campamento. 
El abastecimiento de combustible deberá efectuarse de tal forma que se 
evite el derrame de hidrocarburos al suelo, ríos, quebradas, arroyos, etc. 
Desmantelamiento: 
Al concluir la obra, antes de desmantelar las construcciones 
provisionales, se debe considerar la posibilidad de donación del mismo 
a las comunidades que hubiere en la zona 
En el proceso de desmantelamiento, el contratista deberá hacer una 
demolición total de los pisos de concreto, paredes o cualquier otra 
construcción y trasladarlos a un lugar de disposición final de materiales 
excedentes. El área utilizada debe quedar totalmente limpia. 
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los controles a efectuar por el supervisor serán: 
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❖ Verificar que las áreas de dormitorio y servicios sean suficientes para 
albergar al personal de obra, así como las instalaciones sanitarias. 
❖ Verificar el correcto funcionamiento de los servicios de 
abastecimiento de agua potable. 
❖ Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje y 
desagüe del campamento, oficinas, patios de máquina, cocina y 
comedores. 
❖ Verificar las condiciones higiénicas de mantenimiento, limpieza y 
orden de las instalaciones. 
❖ La evaluación de los trabajos de campamentos y obras provisionales. 
 
MEDICIÓN: 
La medición será el metro cuadrado (m2) 
FORMA DE PAGO: 
El pago para la instalación del campamento y obras provisionales, no 
será materia de pago directo. El contratista está obligado a suministrar 
todos los materiales, equipos, herramientas e instalaciones con las 
cantidades y calidad indicadas en el proyecto. 
UNIDAD DE PAGO: Metro cuadrado (m2) 
 
01.05    MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
DESCRIPCIÓN: 
Las actividades que se especifican en esta sección abarcan lo 
concerniente con el mantenimiento del tránsito en las áreas que se hallan 
en construcción durante el período de ejecución de obra. Los trabajos 
incluyen: 
❖ El mantenimiento de desvíos que sean necesarios para facilitar las 
tareas de construcción. 
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❖ La provisión de facilidades necesarias para el acceso de viviendas, 
servicios, etc. ubicadas a lo largo del Proyecto en construcción. 
❖ La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de 
control de tránsito y seguridad acorde a las distintas fases de la 
construcción 
❖ El control de emisión de polvo en todos los sectores sin pavimentar 
de la vía principal y de los desvíos habilitados que se hallan abiertos al 
tránsito dentro del área del Proyecto. 
❖ El mantenimiento de la circulación habitual de animales domésticos y 
silvestres a las zonas de alimentación y abrevadero, cuando estuvieran 
afectadas por las obras. 
 
❖ El transporte de personal a las zonas de ejecución de obras 
En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y 
operaciones que sean requeridos para garantizar la seguridad y confort 
del público usuario erradicando cualquier incomodidad y molestias que 
puedan ser ocasionados por deficientes servicios de mantenimiento de 
tránsito y seguridad vial. 
CONSIDERACIONES: 
Plan de mantenimiento de tránsito y seguridad vial. 
Antes del inicio de las obras el Contratista presentará al Supervisor un 
"Plan de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial" (PMTS) para todo 
el período de ejecución de la obra y aplicable a cada una de las fases de 
construcción, el que será revisado y aprobado por escrito por el 
Supervisor.  
Sin este requisito y sin la disponibilidad de todas las señales y 
dispositivos en obra, no se podrán iniciar los trabajos de construcción. 
El PMTS podrá ser ajustado, mejorado o reprogramado de acuerdo a las 
evaluaciones periódicas de su funcionamiento que efectuará el 
Supervisor. 
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El PMTS deberá abarcar los siguientes aspectos: 
❖ Control Temporal de Tránsito y Seguridad Vial: El tránsito 
vehicular durante la ejecución de las obras no deberá sufrir detenciones 
de duración excesiva. Para esto se deberá diseñar sistemas de control 
por medios visuales y sonoros, con personal capacitado de manera que 
se garantice la seguridad y confort del público y usuarios de la vía, así 
como la protección de las propiedades adyacentes. El control de tránsito 
se deberá mantener hasta que las obras sean recibidas por el MTC. 
 
❖ Mantenimiento Vial: La vía principal en construcción, los desvíos, 
rutas alternas y toda aquella que se utilice para el tránsito vehicular y 
peatonal será mantenida en condiciones aceptables de transitabilidad y 
seguridad, durante el período de ejecución de obra incluyendo los días 
feriados, días en que no se ejecutan trabajos y aún en probables 
períodos de paralización. La vía no pavimentada deberá ser mantenida 
sin baches ni depresiones y con niveles de rugosidad que permita 
velocidad uniforme de operación de los vehículos en todo el tramo 
contratado. 
 
❖ Transporte de Personal: El transporte de personal a las zonas en 
que se ejecutan las obras, será efectuado en ómnibus con asientos y 
estado general en buen estado. No se permitirá de ninguna manera que 
el personal sea trasladado en las. tolvas de volquetes o plataformas de 
camiones de transporte de materiales y enseres. Los horarios de 
transporte serán fijados por el Contratista, así como la cantidad de 
vehículos a utilizar en función al avance de las obras, por lo que se 
incluirá en el PMTS un cronograma de utilización de ómnibus que será 
aprobado por el Supervisor, así como su control y verificación. 
Desvíos a carreteras y calles existentes. 
Cuando lo indiquen los planos y documentos del proyecto se utilizarán 
para el tránsito vehicular vías alternas existentes o construidas por el 
Contratista. Con la aprobación del Supervisor y de las autoridades 
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locales, el Contratista también podrá utilizar carreteras existentes o 
calles urbanas fuera del eje de la vía para facilitar sus actividades 
constructivas. Para esto se deberán instalar señales y otros dispositivos 
que indiquen y conduzcan claramente al usuario a 
través de ellos. 
Periodo de responsabilidad. 
La responsabilidad del Contratista para el mantenimiento de tránsito y 
seguridad vial se inicia el día de la entrega del terreno al Contratista. El 
período de responsabilidad abarcará hasta el día de la entrega final de 
la obra al MTC y en este período se incluyen todas las suspensiones 
temporales que puedan haberse producido en la obra, 
independientemente de la causal que la origine. 
Estructuras y puentes. 
Las estructuras y puentes existentes que vayan a ser reemplazados 
dentro del contrato, serán mantenidos y operados por el Contratista 
hasta su reemplazo total y desmontados o cerrados al tránsito. 
En caso que ocurran deterioros en las estructuras o puentes bajo 
condiciones normales de operación durante el período de 
responsabilidad, el Contratista efectuará inmediatamente a su costo las 
reparaciones que sean necesarias para restituir la estructura al nivel en 
que se encontraba al inicio de dicho período. Estas reparaciones tendrán 
prioridad sobre cualquier otra actividad del Contratista. 
Si la construcción de alguna estructura requiere que se hagan desvíos 
del tránsito, el Contratista deberá proporcionar estructuras y puentes 
provisionales seguros y estables que garanticen la adecuada seguridad 
al tránsito público, de acuerdo a los planos y documentos del proyecto o 
lo indicado por el Supervisor.   
 
El Supervisor deberá impartir las órdenes e instrucciones necesarios 
para el cumplimiento de lo especificado en esta Subsección. 
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Las condiciones expuestas en esta Subsección no serán aplicables 
cuando ocurran deterioros ocasionados por eventualidades que no 
correspondan a condiciones normales de operación, como pueden ser 
sobrecargas mayores a la capacidad del puente a pesar de la 
advertencia señalizada correspondiente, crecientes extraordinarios, 
desestabilización de la estructura por lluvias, y otros a criterio del 
Supervisor. 
MATERIALES: 
El Contratista después de aprobado el "PMTS" deberá instalar de 
acuerdo a su programa y de los frentes de trabajo, todas las señales y 
dispositivos necesarios en cada fase de obra y cuya cantidad no podrá 
ser menor en el momento de iniciar los trabajos a lo que se indica: 
Señales restrictivas  02 und. 
Señales preventivas  03 und. 
Barreras o tranqueras  03 und. 
Lámparas destellantes 03 und. 
Banderines   02 und. 
Señales informativas  02 und. 
Chalecos de seguridad 04 und. 
EQUIPO: 
El Contratista propondrá los equipos más adecuados para las 
operaciones por realizar, con la frecuencia que sea necesaria. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: 
El Contratista deberá proveer el personal suficiente, así como las 
señales, materiales y elementos de seguridad que se requieran para un 
efectivo control del tránsito y de la seguridad vial. 
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ACEPTACION DE LOS TRABAJOS 
Para la aceptación de los trabajos, el Contratista deberá cerrar todos 
los accesos a los desvíos utilizados durante la construcción, así como 
desmantelar los puentes o estructuras provisionales, dejando todas las 
áreas cercanas a la vía, niveladas sin afectar al paisaje. 
Para la recepción de las obras el Supervisor deberá certificar claramente 
que el Contratista no tiene pendiente ninguna observación originada por 
alguna disposición de esta especificación. 
MEDICIÓN:  
El Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial se medirá mensualmente 
(mes). 
FORMA DE PAGO: 
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio de 
contrato de la partida. 
El pago se efectuará en forma proporcional a las valorizaciones 
mensuales, de la siguiente forma: 
 
En que: 
Vm = Monto total de la valorización mensual 
Mc = Monto total del contrato 
Mp = monto de la partida  







01.06 DESBROCE Y LIMPEZA DE TERRENO 
DESCRIPCIÓN: 
Este trabajo consiste en el roce y limpieza del terreno natural en las 
áreas que ocuparán las obras del proyecto vial y las zonas o fajas 
laterales reservadas para la vía, que se encuentren cubiertas de rastrojo, 
maleza, bosque, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de 
tocones, raíces, escombros y basuras, de modo que el terreno quede 
limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar 
los demás trabajos. 
MATERIALES: 
Los materiales obtenidos como resultado de la ejecución de los trabajos 
de desbroce y limpieza, se depositarán en botaderos. 
EQUIPO: 
Los equipos que se empleen deben contar con adecuados sistemas de 
silenciadores, sobre todo si se trabaja en zonas vulnerables o se 
perturba la tranquilidad del entorno. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: 
Ejecución de trabajos: 
Los trabajos de roce y limpieza deberán efectuarse en todas las zonas 
señaladas en los metrados o indicadas por el Supervisor y de acuerdo 
con procedimientos aprobados por éste, tomando las precauciones 
necesarias para lograr condiciones de seguridad satisfactorias. 
Remoción de tocones y raíces: 
En aquellas áreas donde se deban efectuar trabajos de excavación, 
todos los troncos, raíces y otros materiales inconvenientes, deberán ser 
removidos hasta una profundidad no menor a sesenta centímetros (60 
cm) del nivel de la subrasante del proyecto. 
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En las áreas que vayan a servir de base de terraplenes o estructuras de 
contención o drenaje, los tocones, raíces y demás materiales 
inconvenientes, deberán eliminarse hasta una profundidad no menor 
de treinta centímetros (30 cm) por debajo de la superficie. 
Remoción de capa vegetal: 
La remoción de la capa vegetal se efectuará con anterioridad al inicio de 
los trabajos a un tiempo prudencial para que la vegetación no vuelva a 
crecer en los lugares donde pasará la vía. 
Remoción y disposición de materiales: 
Los árboles talados que sean susceptibles de aprovechamiento, 
deberán ser despojados de sus ramas y cortados en trozos de tamaño 
conveniente, los que deberán apilarse debidamente a lo largo de la zona 
de derecho de vía, disponiéndose posteriormente según lo apruebe el 
Supervisor. 
Orden de las operaciones: 
Los trabajos de roce y limpieza deben efectuarse con anterioridad al 
inicio de las operaciones de explanación. 
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
El Supervisor efectuará los siguientes controles principales: 
❖ Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos 
requeridos. 
❖ Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado. 
❖ Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados. 
❖ Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
❖ Comprobar que la disposición de los materiales obtenidos de los 
trabajos de desbroce y limpieza se ajuste a las exigencias de la presente 
especificación y todas las disposiciones legales vigentes. 
❖ Medir las áreas en las que se ejecuten los trabajos. 
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❖ Señalar todos los árboles que deban quedar de pie y ordenar las 
medidas para evitar que sean dañados. 
 
MEDICION: 
La unidad de medida del área del roce y limpieza será la hectárea (ha). 
FORMA DE PAGO: 
El pago constituirá la compensación total por los trabajos prescritos en 
esta partida; por mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos. 
UNIDAD DE PAGO: Hectárea (ha) 
 
3.6.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS:  
Son las partidas donde el terreno tendrá modificaciones como: excavación 
corte o relleno, para la ejecución de una obra, estos trabajos pueden 
realizarse de forma manual o mecánica. 
 
02.  MOVIMIENTO DE TIERRAS: 
 
02.01 EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO: 
DESCRIPCIÓN: 
Consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, 
transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de 
desecho, los materiales provenientes de los cortes clasificados como 
material suelto, roca suelta y roca fija requeridos para la explanación y 
préstamos, indicados en los planos. 
Excavación para la explanación: 
El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y 
nivelación de las zonas comprendidas dentro del prisma donde ha de 




El trabajo comprende las excavaciones necesarias para el drenaje de la 
excavación para la explanación, que pueden ser zanjas interceptoras y 
acequias, así como el mejoramiento de obras similares existentes y de 
cauces naturales. 
Excavación en zonas de préstamo: 
El trabajo comprende el conjunto de las actividades para explotar los 
materiales adicionales a los volúmenes provenientes de la excavación 
de la explanación, requeridos para la construcción de los terraplenes. 
CLASIFICACIÓN: 
Material suelto: 
Se clasifica como material suelto a aquellos depósitos de tierra 
compactada y/o suelta, deshecho y otro material de fácil excavación 
que no requiere previamente ser aflojado mediante el uso moderado de 
explosivos. Comprende, además, la excavación y remoción de la capa 
vegetal y de otros materiales blandos, orgánicos y objetables, en las 
áreas donde se hayan de realizar las excavaciones de la explanación y 
terraplenes. 
Roca suelta: 
Se clasificará como roca suelta a aquellos depósitos de pizarras suaves, 
rocas descompuestas y cualquier otro material de difícil excavación que 
requiere previamente ser aflojado mediante el uso moderado de 
“explosivos”. 
Roca fija: 
Comprende la excavación de masas de rocas mediana o fuertemente 
litificadas que, debido a su cementación y consolidación, requieren el 




Los materiales provenientes de la excavación para explanaciones se 
utilizarán, si reúne las calidades exigidas, en la construcción de las 
obras de acuerdo con los usos fijados en el estudio de suelos o 
determinados por el Supervisor. 
El transporte del material excavado, dentro de la distancia libre de 
acarreo (120 metros) no será sujeto de pago. 
El depósito temporal de los materiales no deberá interrumpir el tránsito 
en la carretera o en zonas de acceso de importancia local. 
EQUIPO: 
El Contratista propondrá, en consideración del Supervisor, los equipos 
más adecuados para las operaciones por realizar, los cuales no deben 
producir daños innecesarios ni a construcciones ni a cultivos; y 
garantizarán el avance físico de ejecución, según el programa de 
trabajo, que permita el desarrollo de las etapas constructivas siguientes. 
METODO DE CONSTRUCCIÓN: 
Excavación: 
Las obras de excavación deberán avanzar en forma coordinada con las 
de drenaje del proyecto, tales como alcantarillas, cunetas y construcción 
de filtros de sub drenaje. Además, se debe garantizar el correcto 
funcionamiento del drenaje superficial y controlar fenómenos de erosión 
e inestabilidad. 
En la construcción de terraplenes sobre terreno inclinado o a media 
ladera, el talud de la superficie existente deberá cortarse en forma 
escalonada de acuerdo con los planos o las instrucciones del Supervisor 
Las cunetas y bermas deben construirse de acuerdo con las secciones, 
pendientes transversales y cotas especificadas en los planos 
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Los vehículos que se utilicen para transportar los explosivos deben 
observar las siguientes medidas de seguridad a fin de evitar 
consecuencias nefastas para la vida de los trabajadores y del público: 
❖ Hallarse en perfectas condiciones de funcionamiento. 
❖ Tener un piso compacto de madera o de un metal que no produzca 
chispas. 
❖ Tener paredes bastante altas para impedir la caída de los explosivos. 
❖ En el caso de transporte por carretera estar provistos de por lo 
menos dos extintores de incendios de tetracloruro de carbono. 
❖ Llevar un banderín visible, un aviso u otra indicación que señale la 
índole de la carga. 
 
Los depósitos donde se guarden explosivos de manera permanente 
deberán: 
❖ Estar construidos sólidamente y a prueba de balas y fuego. 
❖ Mantenerse limpios, secos, ventilados y frescos. 
❖ Tener cerraduras seguras y permanecer cerrados con llave la cual 
solo tendrán acceso el personal autorizado y capacitado. 
❖ Solo utilizar material de alumbrado eléctrico de tipo antideflagrante. 
Taludes: 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no 
dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva 
de su pie y contrarrestar cualquier otra causa que pueda comprometer 
la estabilidad de la excavación final. 
Excavación complementaria: 
La construcción de zanjas de drenaje, zanjas interceptoras y acequias, 
así como el mejoramiento de obras similares y cauces naturales deberá 
efectuarse de acuerdo a los planos o lo determinado por el Supervisor. 
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Utilización de materiales excavados y disposición de sobrantes: 
Todos los materiales provenientes de las excavaciones de la 
explanación que sean utilizables y, según los planos y especificaciones 
o a juicio del Supervisor, necesarios para la construcción o protección de 
terraplenes. 
Los   materiales   provenientes   de   la   remoción   de   capa   vegetal   
deberán almacenarse para su uso posterior en sitios accesibles y de 
manera aceptable para el Supervisor. 
Excavación en zonas de préstamo: 
Los materiales adicionales que se requieran para la terminación de las 
obras proyectadas o indicadas por el Supervisor, se obtendrán mediante 
el ensanche adecuado de las excavaciones del proyecto o de zonas de 
préstamo, previamente aprobadas por el Supervisor. 
Para la excavación en zonas de préstamo se debe verificar que no se 
hayan producido desestabilizaciones en las áreas de corte que 
produzcan derrumbes y que pongan en peligro al personal de obra. 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos, ruinas y sitios 
históricos: 
En caso de algún descubrimiento de ruinas prehistóricas, sitios de 
asentamientos humanos antiguos o de época colonial, reliquias, fósiles u 
otros objetos de interés histórico arqueológico y paleontológico durante 
la ejecución de las obras. 
Manejo del agua superficial: 
Cuando se estén efectuando las excavaciones, se deberá tener cuidado 
para que no se presenten depresiones y hundimientos que afecten el 
normal escurrimiento de las aguas superficiales. 
Limpieza final: 
Al terminar los trabajos de excavación, el Contratista deberá limpiar y 
conformar las zonas laterales de la vía, las de préstamo y las de 
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disposición de sobrantes, de acuerdo con las indicaciones del 
Supervisor. 
Referencias topográficas: 
Durante la ejecución de la excavación para explanaciones 
complementarias y préstamos, el Contratista deberá mantener, sin 
alteración, las referencias topográficas para limitar las áreas de trabajo. 
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS: 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los 
siguientes controles principales: 
❖ Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos 
requeridos para la ejecución de los trabajos. 
❖ Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el 
Contratista. 
❖ Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados 
por el contratista. 
❖ Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
❖ Comprobar que toda superficie para base de terraplén o subrasante 
mejorada quede limpia y libre de materia orgánica. 
❖ Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el Contratista en 
acuerdo a la presente especificación. 
MEDICION: 
La unidad de medida será el metro cúbico (m3). 
FORMA DE PAGO: 
El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato 
por metro cúbico (m3). 
UNIDAD DE PAGO: Metro cúbico (m3). 
 
 205 
02.02  CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL 
PROPIO: 
DESCRIPCIÓN: 
Este trabajo consiste en la escarificación, nivelación y compactación del 
terreno o del afirmado en donde haya de colocarse un terraplén nuevo, 
previa ejecución de las obras de desmonte y limpieza, demolición, 
drenaje y sub-drenaje; y la colocación, el humedecimiento o secamiento, 
la conformación y compactación de materiales apropiados de acuerdo 
con la presente especificación, los planos y secciones transversales del 
proyecto y las instrucciones del Supervisor. 
En los terraplenes se distinguirán tres partes o zonas constitutivas: 
❖ Base, parte del terraplén que está por debajo de la superficie original 
del terreno, la que ha sido variada por el retiro de material inadecuado. 
❖ Cuerpo, parte del terraplén comprendida entre la base y la corona. 
❖ Corona (capa subrasante), formada por la parte superior del 
terraplén, construida en un espesor de treinta centímetros (30 cm), 
salvo que los planos del proyecto o las especificaciones especiales 
indiquen un espesor diferente. 
 
MATERIALES: 
Todos los materiales que se empleen en la construcción de los rellenos 
o terraplenes se hará con material propio, excedente de corte o 
transportado de cantera, debiendo ser de tipo granular clasificado como 
suelos tipo: A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-5 y A-3, deberán estar libres de 
sustancias deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros elementos 
perjudiciales. 
Material propio: Se denomina relleno con material propio al 
proveniente de los cortes, el cual a medida que se vaya extrayendo, 
puede ser colocado como relleno de terraplén hasta una distancia de 
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120 metros del lugar donde han sido extraídos. El material de relleno 
será acarreado con cargador frontal y no se pagará transporte. 
Material excedente corte: Se denomina relleno con material 
excedente de corte al proveniente de los cortes ejecutados, que serían 
utilizados para conformar terraplenes fuera de la distancia de libre de 
pago (120 metros). 
Material de cantera: Se denomina relleno con material de cantera al 
proveniente de los cortes ejecutados en canteras seleccionadas para 
este uso (rellenos). 
Los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes 
deberán cumplir los requisitos indicados en la Tabla siguiente: 
Requisitos de los materiales 
Condición Partes del Terraplén 
Base Cuerpo Corona 
Tamaño máximo 150 mm 100 mm 75 mm 
% Máximo de Piedra 30% 30% - 
Índice de Plasticidad < 11% < 11% < 10% 
 
Además, deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad: 
❖ Desgaste de los Ángeles  :60% Max. (MTC E207) 
❖ Tipo de material   : A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-5 y A-3 
 
EQUIPO: 
El equipo empleado para la construcción de terraplenes deberá ser 
compatible con los procedimientos de ejecución adoptados y requiere 




MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: 
Los trabajos de construcción de terraplenes se deberán efectuar según 
procedimientos puestos a consideración del Supervisor y aprobados por 
éste.  El espesor propuesto deberá ser el máximo que se utilice en obra, 
el cual en ningún caso debe exceder de trescientos milímetros (300mm). 
Cuando se haya programado la construcción de las obras de arte 
previamente a la elevación del cuerpo del terraplén, no deberá iniciarse 
la construcción de éste antes de que las alcantarillas y muros de 
contención se terminen en un tramo no menor de quinientos metros 
(500m) adelante del frente del trabajo. 
Preparación del terreno: 
Antes de iniciar la construcción del terraplén, el terreno base de éste 
deberá estar desbrozado y limpio.  
El Supervisor determinará los eventuales trabajos de remoción de capa 
vegetal y retiro del material inadecuado, así como el drenaje del área, 
necesarios para garantizar la estabilidad del terraplén. 
Cuando el terreno base esté satisfactoriamente limpio y drenado, se 
deberá escarificar, conformar y compactar, de acuerdo con las 
exigencias de compactación definidas en la presente especificación, en 
una profundidad mínima de ciento cincuenta milímetros (150 mm), aun 
cuando se deba construir sobre un afirmado. Todos los residuos grandes 
que queden sobre la superficie serán retirados y colocados dentro de la 
distancia libre de pago, en la forma y lugar que ordene el supervisor. 
Base y cuerpo del terraplén: 
El material del terraplén se colocará en capas de espesor uniforme, el 
cual será lo suficientemente reducido para que, con los equipos 
disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido.  
Los materiales de cada capa serán de características uniformes 
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El espesor de las capas de terraplén será definido por el Contratista 
con base en la metodología de trabajo y equipo, aprobada previamente 
por el Supervisor, que garantice el cumplimiento de las exigencias de 
compactación uniforme en todo el espesor. 
Corona del terraplén: 
Salvo que los planos del proyecto o las especificaciones particulares 
establezcan algo diferente, la corona de los terraplenes deberá tener un 
espesor compacto mínimo de treinta centímetros (30 cm) construidos en 
dos capas de igual espesor, los cuales se conformarán utilizando suelos 
de corte propio, excedente de corte o de cantera, que cumplan con los 
requisitos de Materiales, se humedecerán o airearán según sea 
necesario, y se compactarán mecánicamente hasta obtener los niveles 
necesarios. 
Acabado: 
Al terminar cada jornada, la superficie del terraplén deberá estar 
compactada y bien nivelada, con declive suficiente que permita el 
escurrimiento de aguas lluvias sin peligro de erosión. 
Limitaciones en la ejecución: 
La construcción de terraplenes sólo se llevará a cabo cuando no haya 
lluvia y la temperatura no sea inferior a dos grados Celsius (2ºC). 
Estabilidad: 
El Contratista responderá, hasta la aceptación final, por la estabilidad de 
los terraplenes construidos con cargo al contrato y asumirá todos los 
gastos que resulten de sustituir cualquier tramo que, a juicio del 
Supervisor, haya sido mal construido por descuido o error atribuible a 
aquel. 
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 




Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los 
siguientes controles principales: 
❖ Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el 
contratista. 
❖ Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados. 
❖ Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
❖ Comprobar que los materiales por emplear cumplan los requisitos de 
calidad exigidos en las presentes especificaciones 
❖ Verificar la compactación de todas las capas del terraplén. 
❖ Realizar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y 
comprobar la uniformidad de la superficie. 
 
Calidad de materiales: 
De cada procedencia de los suelos empleados para la construcción de 
terraplenes y para cualquier volumen previsto, se tomarán cuatro (4) 
muestras y de cada fracción de ellas se determinarán. 
❖ Granulometría. 
❖ Límites de Consistencia. 
❖ Abrasión. 
❖ Clasificación. 
Además, efectuará verificaciones periódicas de la calidad del material 
que se establecen en la Tabla de Frecuencia de Ensayos. 
Calidad del producto terminado: 
❖ Cada capa terminada de terraplén deberá presentar una superficie 
uniforme y ajustarse a la rasante y pendientes establecidas. 
❖ Los taludes terminados no deberán acusar irregularidades a la vista. 
❖ La cota de cualquier punto de la subrasante en terraplenes, 
conformada y compactada, no deberá variar en más de diez milímetros 
(10 mm) de la cota proyectada. 
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❖ No se tolerará en las obras concluidas, ninguna irregularidad que 
impida el normal escurrimiento de las aguas 
En   adición   a   lo   anterior, el   Supervisor   deberá   efectuar   las   
siguientes comprobaciones. 
Compactación: 
Las densidades individuales del tramo (Di) deberán ser, como mínimo, 
el noventa por ciento (90%) de la máxima densidad obtenida en el 
ensayo Proctor modificado de referencia (De) para la base y cuerpo del 
terraplén y el noventa y cinco por ciento (95) con respecto a la máxima 
obtenida en el mismo ensayo, cuando se verifique la compactación de la 
corona del terraplén. 
Di ≥ 0.90 De (base y cuerpo) 
𝐷𝑖 ≥ 0.95 𝐷𝑒 (𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎) 
La humedad del trabajo no debe variar en ± 2% respecto del Optimo 
Contenido de Humedad obtenido con el Proctor modificado. 
El incumplimiento de estos requisitos originará el rechazo del tramo. 
Irregularidades: 
Todas las irregularidades que excedan las tolerancias de la presente 
especificación deberán ser corregidas por el Contratista. 
Protección de la corona del terraplén: 
La   corona   del   terraplén   no   deberá   quedar   expuesta   a   las   
condiciones atmosféricas; por lo tanto, se deberá construir en forma 
inmediata la capa superior proyectada una vez terminada la 
compactación y el acabado final de aquella. 
Deflectometría sobre la subrasante terminada 
Una vez terminada la explanación se hará deflectometría cada 25 metros 
alternados en ambos sentidos, es decir, en cada uno de los carriles, 
mediante el empleo de la viga Benkelman el FWD o cualquier equipo de 
alta confiabilidad, antes de cubrir la subrasante con la sub-base. 
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Se analizará la deformada o curvatura de la deflexión obtenida de por 
lo menos tres mediciones por punto. 
Para el caso de la viga Benkelman el Contratista proveerá un volquete 
operado con las siguientes características: 
❖ Clasificación del vehículo: C2 
❖ Peso con carga en el eje posterior: 8 200 kilogramos. 
❖ Llantas del eje posterior: Dimensión 10 x 20, doce lonas. Presión de 
inflado: 552 Kpa (5.6 kg f/cm 2 o 80 psi). Excelente estado 
El vehículo estará a disposición hasta que sean concluidas todas las 
evaluaciones de deflectometría. 
MEDICIÓN: 
La unidad de medida de relleno con material propio es metros cúbicos 
(m3). 
FORMA DE PAGO: 
El trabajo de relleno con material propio se pagará al precio unitario 
del contrato por metro cúbico (m3). 
UNIDAD DE PAGO: Metro cúbico (m3). 
 
3.6.3. AFIRMADO : 
Son las partidas que servirán para consolidar una carretera, a través  de 
la conformación de capas. 
03.    AFIRMADO 
 3.01. SUB BASE GRANULAR e=0.15 m. 
 3.02. BASE GRANULAR e=0.25 m. 
DESCRIPCIÓN: 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y 
compactación de los materiales de afirmado sobre la subrasante 
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terminada, de acuerdo con la presente especificación, los alineamientos, 
pendientes y dimensiones indicados en los planos del proyecto. 
Generalmente el afirmado que se especifica en esta sección se utilizará 
en carreteras que no van a llevar otras capas de pavimento. 
Las consideraciones ambientales están referidas a la protección del 
medio ambiente durante el suministro, transporte, colocación y 
compactación de los materiales de afirmado. 
MATERIALES: 
Los agregados para la construcción del afirmado deberán ajustarse a 
alguna de las siguientes franjas granulométricas: 
Tamiz 
Porcentaje que pasa 
A-1 A-2 
50 mm ( 2” ) 100 --- 
37.5 mm ( 1½” ) 100 --- 
25 mm ( 1” ) 90 - 100 100 
19 mm ( ¾” ) 65 - 100 80 – 100 
9.5 mm ( 3/8” ) 45 - 80 65 – 100 
4.75 mm ( Nº 4 ) 30 - 65 50 – 85 
2.0 mm ( Nº 10 ) 22 - 52 33 – 67 
4.25 um (Nº 40 ) 15 - 35 20 – 45 
75 um (Nº 200 ) 5 - 20 5 – 20 
       Fuente: AASHTO M - 147 
Además, deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad: 
❖ Desgaste Los Ángeles :50% máx. (MTC E 207) 
❖ Limite liquido    :35% máx. (MTC E ) 
❖ Índice de plasticidad   :4 – 9 (MTC E111) 
❖ CBR    :40% mín. (MTC E 132) 
❖ Equivalente de arena   :20% mín. (MTC E 114) 
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EQUIPO: 
El equipo será el más adecuado y apropiado para la explotación de los 
materiales, su clasificación, trituración de ser requerido, lavado de ser 
necesario, equipo de carga, descarga, transporte, extendido, mezcla, 
homogeneización, humedecimiento y compactación del material, así 
como herramientas menores. 
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN: 
Explotación de materiales y elaboración de agregados 
Las fuentes de materiales, así como los procedimientos y equipos 
utilizados para la explotación de aquellas y para la elaboración de los 
agregados requeridos, deberán tener aprobación previa del Supervisor, 
la cual no implica necesariamente la aceptación posterior de los 
agregados que el Contratista suministre o elabore de tales fuentes, ni lo 
exime de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de cada 
especificación. 
Preparación de la superficie existente: 
El material para el afirmado se descargará cuando se compruebe que la 
superficie sobre la cual se va a apoyar tenga la densidad apropiada y las 
cotas indicadas en los planos.  
Todas las irregularidades que excedan las tolerancias admitidas en la 
especificación respectiva deberán ser corregidas. 
Transporte y colocación del material: 
El Contratista deberá transportar y depositar el material de modo, que no 
se produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la 
superficie existente. 
La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en una 
longitud que no sobrepase mil quinientos metros (1 500 m) de las 
operaciones de mezcla, conformación y compactación del material del 
sector en que se efectúan estos trabajos. 
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Durante esta labor se tomarán las medidas para el manejo del material 
de afirmado, evitando los derrames de material y por ende la 
contaminación de fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar. 
Compactación: 
Cuando el material tenga la humedad apropiada, se compactará con el 
equipo aprobado hasta lograr la densidad especificada. 
 En áreas inaccesibles a los rodillos, se usarán apisonadores mecánicos 
hasta lograr la densidad requerida con el equipo que normalmente se 
utiliza, se compactarán por los medios adecuados para el caso, en forma 
tal que las densidades que se alcancen, no sean inferiores a las 
obtenidas en el resto de la capa. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los 
bordes exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada 
recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo 
compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del 
borde inferior al superior. 
No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya 
realizado la nivelación y comprobación del grado de compactación de la 
capa precedente o en instantes en que haya lluvia. 
En esta actividad se tomarán los cuidados necesarios para evitar 
derrames de material que puedan contaminar las fuentes de agua, suelo 
y flora cercana al lugar de compactación. 
 Los residuos generados por esta y las dos actividades mencionadas 
anteriormente, deben ser colocados en lugares de disposición de 
desechos adecuados especialmente para este tipo de residuos. 
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
Controles: 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los 
siguientes controles principales: 
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❖ Verificar la implementación para cada fase de los trabajos. 
❖ Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el 
Contratista. 
❖ Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad 
exigidos. 
❖ Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aceptado como 
resultado de los tramos de prueba en el caso de subbases y bases 
granulares o estabilizadas. 
❖ Ejecutar ensayos de compactación en el laboratorio. 
❖ Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la corrección 
previa por partículas de agregado grueso, siempre que ello sea 
necesario. Este control se realizará en el espesor de capa realmente 
construido de acuerdo con el proceso constructivo aplicado. 
❖ Tomar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y 
comprobar la uniformidad de la superficie. 
❖ Vigilar la regularidad en la producción de los agregados de acuerdo con 
los programas de trabajo. 
❖ Vigilar la ejecución de las consideraciones ambientales incluidas en esta 
sección para la ejecución de obras de subbases y bases. 
MEDICIÓN: 
La unidad de medida será el metro cúbico (m³) 








3.6.4. PAVIMENTOS : 
Son las partidas que servirán como la última capa, constituida por 
materiales que se colocan sobre el terreno nivelado, para aumentar su 
resistencia y servir para la circulación de vehículos 
04.   MORTERO ASFALTICO: 
04.01.  IMPRIMACION ASFALTICA. 
04.02.  MORTERO ASFÁLTICO e= 0.012 m. 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en la colocación de una mezcla de emulsión 
asfáltica modificada o no con polímeros, y agregados pétreos, sobre la 
superficie de una vía, de acuerdo con estas especificaciones y de 
conformidad con el Proyecto. 
MATERIALES 
El material a usar para la ejecución de este trabajo será: 
a. Agregados pétreos y polvo mineral  
Los agregados pétreos y el polvo mineral para la construcción del 
mortero asfáltico deberán cumplir los requisitos de calidad, establecidos 
en la tabla siguiente: 
Requerimientos para los agregados 
Ensayos Norma Requerimiento 
Pérdida de Sulfato de Mg MTC E 209 18% máx. 
Desgaste Los Ángeles MTC E 209 25% máx. 
Índice de Plasticidad MTC E 111 NP 
Equivalente de Arena(1) MTC E 114 40% min. 
Azul de metileno AASHTO TP 57 8 máx. 
Adherencia(RiedelWeber)(2) AASHTO TP 57 4 min. 
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(1)  El equivalente de arena será el del agregado finalmente obtenido mediante la 
combinación de las distintas fracciones, según las proporciones determinadas en la 
fórmula de trabajo y antes de la incorporación del polvo mineral de aporte. (2)  
Corresponde al desprendimiento inicial. 
La mezcla de agregados y polvo deberá ajustarse a alguna de las 
gradaciones, establecidos en la siguiente tabla: 
Tipo I II III 
Tamaño del tamiz % Pasa % Pasa % Pasa 
3/8” (9,50 mm) 100 100 100 
N°. 4 (4,75 mm) 100 90-100 70-90 
N°.  8 (2,36 mm) 90-100 65-90 45-70 
N°. 16 (1,18 mm) 65-90 45-70 28-50 
N°.  30 (0,60 µm) 40-60 30-50 19-34 
N°. 50 (0,30 µm) 25-42 18-30 12-25 
N°. 100 (0,15 µm) 15-30 10-21 7-18 
N°.200 (0,075 µm) 10-20 5-15 5-15 
 
La gradación por utilizar estará indicada en el Proyecto y dependerá del 
estado de la superficie y la función que vaya a cumplir el mortero. 
Si la fórmula de trabajo exige la mezcla de dos o más agregados para 
obtener la granulometría de diseño, los requisitos indicados en la tabla 
deberán ser satisfechos de manera independiente por cada uno de ellos.  
La arena deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de 
cantera o de grava natural, o parcialmente de fuentes naturales. 
 La proporción de arena natural no podrá exceder del 25% de la masa 
total del agregado combinado.  
El polvo mineral incluido en los agregados podrá complementarse o 
suplirse con un producto comercial o especialmente preparado, cuya 
misión sea controlar el proceso de rotura de la emulsión o activar la 
consecución de la cohesión del mortero asfáltico.  
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b. Material bituminoso 
La emulsión a emplear será de grado (CSS-1, CSS-1h, CQS-1h, de 
rápida rotura), que cumpla los requisitos indicados en la tabla. 
Especificaciones para emulsiones catiónicas 
 
(*)   CQS – 1H, emulsión que debe cumplir los requisitos considerados en la Norma D 
3910.   CQS – 1h, usado para sistemas de mortero asfáltico.  
(**)   Este requerimiento de prueba en muestras representativas se exige.  
(a)    En función a las condiciones climáticas del Proyecto se definirá uno de los grados 
indicados (50-150 ó 100-250) 
 
c. Agua  
El agua deberá ser limpia y estará libre de materia álcalis y otras 
sustancias deletéreas. Su pH, medido según norma NTP 339.073, 
deberá estar comprendido entre 5,5 y 8,0 y el contenido de sulfatos, 
expresado como SO4= y determinado según norma NTP 339.074, no 
podrá ser superior a 3.000 ppm, determinado según la norma NTP 
339.072. En general, se considera adecuada el agua potable y ella se 




d. Aditivos para control de rotura  
Cuando las características del proyecto exijan un control especial de los 
tiempos de rotura y apertura al tránsito, se emplearán aditivos cuyas 
características se definirán en las especificaciones particulares de 
construcción.   
EQUIPO 
El equipo deberá incluir elementos para la explotación y elaboración de 
agregados pétreos; una mezcladora móvil para la fabricación y extensión 
del mortero; elementos para la limpieza de la superficie, elementos para 
el humedecimiento de la superficie y herramientas menores para 
correcciones localizadas durante la extensión del mortero.  
La mezcladora móvil será de tipo continuo, dotada de las tolvas, tanques 
y dispositivos necesarios, sincronizados para dosificar los agregados, el 
llenante, el agua, la emulsión y los aditivos que requiera el mortero; 
tendrá, además, un mezclador y una capa repartidora provista de 
dispositivos para evitar pérdidas laterales y de una maestra regulable de 
caucho que permita el correcto reparto, extensión y buena terminación 
del mortero. La rastra deberá llevar en su interior un dispositivo que 
reparta uniformemente el mortero asfáltico ante la maestra al avanzar la 
mezcladora. 
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Diseño del mortero asfáltico y obtención de la fórmula de trabajo 
• Tipo 1. Se aplica en zonas de bajo tránsito, donde el objetivo principal es 
el óptimo sellado de la superficie. Es adecuado para realizar sello de 
grietas, relleno de huecos y reparar la erosión en la superficie. El 
contenido de asfalto residual debe encontrarse entre el 10 y el 16% del 
peso del agregado seco. Se debe aplicar en una relación comprendida 
entre 4,3 a 6,5 kg/m2. Este tipo de mortero asfáltico debe ser utilizado, 
donde la resistencia al deslizamiento sea la característica más 
importante a conseguir.  
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• Tipo 2. Este tipo de mortero protege la superficie subyacente del 
envejecimiento y daño por efecto del agua y mejora la fricción superficial. 
Se recomienda para realizar relleno de huecos y corregir daños en la 
superficie producidos por la erosión. El contenido de asfalto residual 
debe encontrarse entre el 7,5 y el 13,5% del peso del agregado seco. Se 
debe aplicar en una relación comprendida entre 5,4 y 9,8 kg/m2. Este 
tipo de mortero se utilizará en pavimentos que estén dañados por la 
erosión o tengan numerosas grietas. También pueden ser utilizados para 
cubrir una superficie bituminosa desgastada o como sellador de capa 
base estabilizada.  
 
• Tipo 3. Se utiliza para conseguir altos valores de fricción superficial, se 
recomienda su aplicación en vías con elevados niveles de tránsito. Es 
adecuando para realizar una renovación de la superficie. El contenido de 
asfalto residual deberá estar comprendido entre el 6,5 y el 12% del peso 
del agregado seco. Debe ser aplicado en una relación de 8,1 a 12 kg/m2 
La consistencia apropiada del mortero, se determinará en el laboratorio 
por medio de la prueba del cono de consistencia (MTC E 416).  
El contenido óptimo del ligante, se determinará mediante los ensayos 
mecánicos de abrasión en pista húmeda, según la norma MTC E 417 y 
absorción de arena en la máquina de rueda cargada. Para la elección 
del óptimo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
• Pérdida máxima admisible en el ensayo de abrasión = 0,065 g/cm2   
• Cohesión en húmedo (MTC E 419)  
• 30 minutos; 12 kg/cm mínimo.   
• 60 minutos; 20 kg/cm mínimo.  
• Exceso de asfalto 538 g/m2 máximo (ISSA TB109).  
• Desprendimiento en húmedo 90% mínimo (ISSA TB114).  
• Absorción máxima admisible de arena en el ensayo de rueda cargada 
(MTC E 418): 
 
 221 
Tránsito medio diario (vehículos) Absorción admisible (g/cm2) 
Menos de 300 0,08 
300-1.500 0,07 
Más de 1.500 0,06 
 
Preparación de la superficie existente 
Antes de proceder a la aplicación del mortero asfáltico, la superficie que 
habrá de recibirla se limpiará de polvo, barro seco o cualquier material 
suelto que pueda ser perjudicial, utilizando barredoras mecánicas o 
máquinas sopladoras.  
Sólo se permitirá el uso de escobas manuales en lugares inaccesibles a 
los equipos mecánicos.  
Si la superficie sobre la cual se va a aplicar el mortero, corresponde a un 
pavimento asfáltico, se deberá eliminar mediante fresado todos los 
excesos de ligante que puedan existir y se repararán los desperfectos 
que puedan impedir una correcta adherencia del mortero asfáltico, 
acorde a las instrucciones del Supervisor. 
Elaboración y aplicación del mortero asfáltico 
Una vez preparada y antes de iniciar la extensión del mortero, la 
superficie por tratar de ser el caso, deberá ser humedecida con agua de 
manera uniforme en una cantidad que será aprobada por el Supervisor, 
teniendo en cuenta el estado de la superficie y las condiciones 
climatológicas existentes.   
El mortero preparado en el cajón mezclador de la máquina, pasará a 
través de una compuerta vertedero a la caja repartidora, la cual se 
encargará de distribuirla de manera uniforme sobre la superficie.   
El avance del equipo se hará paralelamente al eje de la carretera y su 
velocidad se ajustará para garantizar una aplicación correcta del mortero 
y una superficie uniforme.  
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No se permitirá la elaboración y aplicación del mortero si la temperatura 
ambiental es inferior a 6°C o durante precipitaciones pluviales.  
La aplicación de los morteros asfalticos tendrá espesores en el rango de 
3 a 10 mm para el caso de una sola capa, y cuando se trata de mayores 
espesores se aplicaran por capas sucesivas, rotura previa de la capa 
precedente.  
Cuando se especifique compactación, esta deberá efectuarse con rodillo 
neumático autopropulsado, iniciándose solo cuando la rotura del mortero 
permita el paso de los rodillos sin que se adhiera a las ruedas. 
Juntas de trabajo 
Las juntas de trabajo longitudinales no podrán presentar traslapes, ni 
áreas sin cubrir y las acumulaciones que se produzcan serán alisadas 
manualmente antes de la rotura de la emulsión. 
 Los traslapes de las juntas transversales serán igualmente alisados, 
antes de la rotura de la emulsión, de modo que no se presenten cambios 
en la uniformidad de la superficie. 
Aplicación en varias capas 
En caso de estar prevista una segunda aplicación de mortero, ésta no 
podrá efectuarse hasta cuando haya curado por completo el material 
extendido en la primera aplicación y haya sido sometido al tránsito 
vehicular al menos durante un día. 
Apertura al tránsito 
Deberá impedirse la circulación de todo tipo de tránsito sobre las capas 
que no hayan curado completamente. 
 El tiempo requerido para dicho curado depende del tipo de emulsión, las 
características de la mezcla y las condiciones climáticas y será aprobado 
por el Supervisor. 
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ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Calidad de los agregados pétreos y el polvo mineral 
De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen 
previsto, se tomarán 4 muestras y de cada fracción de ellas se 
determinarán:  
• El desgaste en la máquina de Los Ángeles, según norma de ensayo MTC 
E 207.  
• Las pérdidas en el ensayo de solidez en sulfato de magnesio, de acuerdo 
con la norma de ensayo MTC E 209. 
• El equivalente de arena, según norma de ensayo MTC E 114.  
• La plasticidad, en acuerdo a las normas MTC E 111.  
• Sales Solubles Totales MTC E 219.  
Así mismo, para cada procedencia del polvo mineral y para cualquier 
volumen previsto, se tomarán 4 muestras y sobre ellas se determinarán:  
• La densidad aparente (ASTM C 110).  
• El coeficiente de emulsibilidad (NLT 180).  
• Azul de metileno (AASHTO TP 57).  
Los resultados de todas estas pruebas deberán satisfacer las exigencias 
indicadas en las presentes especificaciones, caso contrario se rechazará 
los materiales defectuosos.  
Los materiales producidos deben ser acopiados y manipulados con los 
cuidados correspondientes a fin de evitar su contaminación con  tierra 
vegetal, materia orgánica u otros, de ocurrir tal hecho, serán rechazados 
por el Supervisor.  
Además, efectuará las siguientes verificaciones:  
• Determinación de la granulometría de los agregados (MTC E 204), una 
vez por jornada de trabajo.  
• Determinación de la plasticidad de la fracción fina (MTC E 110), una vez 
cada 150 m3.  
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• Determinación del equivalente de arena (MTC E 114), una vez cada 150 
m3.  
• Determinación de la adhesividad, una vez cada 1.000 m3.  
• Determinación del desgaste Los Ángeles (MTC E 207) y la solidez (MTC 
E 209), al menos una vez cada 1.000 m3.  
Sobre el polvo mineral se efectuarán pruebas de densidad aparente y 
coeficiente de emulsibilidad a razón de una vez por semana, como 
mínimo, y cada vez que se cambie la procedencia del polvo mineral. 
e. Composición y resistencia del mortero 
1. Contenido de asfalto 
Para efectos del control se considerará como lote, el mortero extendido 
en cada jornada de trabajo, de la cual el Supervisor extraerá un mínimo 
de 5 muestras de la mezcla en la descarga de la máquina, de un peso 
aproximado de 2 kg cada una, las cuales empleará en la determinación 
del contenido de asfalto (MTC E 502) y la granulometría de los 
agregados (MTC E 503).  
 El contenido medio de asfalto residual del tramo construido en la jornada 
(ART%) no deberá diferir del contenido de asfalto establecido en la 
fórmula de trabajo (ARF%) en más del 0,5%.  
ARF %-0,5% ≤ ART % ≤ ARF % + 0,5% 
A su vez, sólo se admitirá un valor de contenido de asfalto residual de 
muestra individual (ARI%) que se aparte en más del 1,0% del valor 
medio del tramo.  
ART %-1,0% ≤ ARI % ≤ ART% + 1,0% 
Si alguno de estos requisitos se incumple, se rechazará el tramo 
construido durante la jornada de trabajo. 
2. Granulometría de los agregados 
Sobre las muestras utilizadas para hallar el contenido de asfalto, se 
determinará la composición granulométrica de los agregados. Para cada 
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ensayo individual, la curva granulométrica deberá encajar dentro de la 
franja adoptada. 
3. Resistencia 
Por cada jornada de trabajo, se extraerán tres muestras de la mezcla en 
la descarga de la máquina, con las cuales se elaborarán especímenes 
para los ensayos de abrasión en pista húmeda (MTC E 417) y absorción 
de arena en la máquina de rueda cargada.  
 Si el desgaste medio (dm) o la absorción media de arena (Am), superan 
los valores definidos en la fórmula de trabajo (dt) y (At) en más del 10%, 
se rechazará el tramo construido durante la jornada de trabajo. 
dm ≤ 1,1 dt 
Am ≤ 1,1 At 
f. Calidad del trabajo terminado 
El pavimento terminado deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a 
las rasantes y pendientes establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y 
el borde del pavimento tratado con mortero asfáltico no podrá ser, en ningún 
punto, inferior a la señalada en los planos y aprobada por el Supervisor. 
 
g. Controles adicionales que debe efectuar el Supervisor durante cada 
jornada de trabajo: 
1. Tasa de aplicación  
En sitios ubicados al azar, se efectuarán como mínimo tres determinaciones 
diarias de la tasa de aplicación del mortero, sobre la superficie. La tasa media 
de aplicación (TMA), en kg/m2, no podrá variar en más de 10% de la autorizada 
como resultado del tramo de prueba (Tasa Media Especificada-TME), bajo 
sanción del rechazo del tramo construido durante la jornada de trabajo.  





Por jornada de trabajo deberá efectuarse, como mínimo dos pruebas de 
resistencia al deslizamiento (MTC E 1004) y dos de profundidad de textura con 
el Método del Círculo de Arena (MTC E 1005). En relación con la primera, 
ningún valor individual podrá presentar un valor inferior a 0,45, y respecto de la 
segunda, el promedio de las dos lecturas deberá ser cuando menos igual a 0,6 
mm, sin que ninguno de los dos valores (PTI) sea inferior en más del 10% al 
promedio mínimo exigido.  
PTI ≥0,54 mm. 
3. Rugosidad  
La rugosidad, medida en unidades IRI, no podrá ser superior a 2,5 m/km, salvo 
que las especificaciones particulares establezcan un límite diferente.  
Todas las áreas que presenten defectos de calidad y excedan las tolerancias 
indicadas en el presente numeral, serán reemplazadas por el Contratista, a su 
costo, de acuerdo con las instrucciones y aprobación del Supervisor.   
MEDICIÓN 
Ejecución de riegos de imprimación y liga, sellos de arena-asfalto, tratamientos 
superficiales y morteros asfálticos.  
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), aproximado al entero, de 
todo trabajo ejecutado con la aprobación del Supervisor, de acuerdo a lo 
exigido en la especificación respectiva.  
El área se determinará multiplicando la longitud real, medida a lo largo del eje 
del trabajo, por el ancho especificado en los planos aprobados.   
No se medirá ninguna área por fuera de tales límites. 
FORMA DE PAGO:  
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por metro cuadrado 
(m2), para toda la obra ejecutada de acuerdo al proyecto, las presentes 
especificaciones y aprobada por el Supervisor.  
UNIDAD DE PAGO: Metro cuadrado  (m2) 
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3.6.5. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE:  
Son las partidas que se usaran, para drenar el agua de las lluvias, para 
que así no se afecte la carretera como: cunetas y alcantarillas. 
05.   OBRAS DE ARTE: 
05. 01.   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA: 
05.01.01.  EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS. 
DESCRIPCIÓN: 
Este trabajo comprende la ejecución de las excavaciones necesarias 
para la cimentación de estructuras, alcantarillas de TMC y de marco, 
muros, zanjas de coronación, canales, cunetas y otras obras de arte: 
comprende, además, el desagüe, bombeo, drenaje, entibado, 
apuntalamiento y construcción de ataguías, cuando fueran necesarias, 
así como el suministro de los materiales para dichas excavaciones y el 
subsiguiente retiro de entibados y ataguías. 
Además, incluye la carga, transporte y descarga de todo el material 
excavado sobrante, de acuerdo con las presentes especificaciones y 
de conformidad con los planos de la obra y las órdenes del Supervisor. 
Excavaciones para estructuras en material común: Comprende 
toda excavación de materiales sueltos, libres de rocas de gran 
volumen. 
Excavaciones para estructura en material común bajo agua: 
Comprende toda excavación de material cubierta por "Excavaciones 
para estructura en material común" en donde la presencia permanente 
de agua dificulte los trabajos de excavación. 
EQUIPO: 
Todos los equipos empleados deberán ser compatibles con los 
procedimientos de construcción adoptados y requiere aprobación 
previa del Supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad y 
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eficiencia se ajusten al programa de ejecución de las obras y al 
cumplimiento de esta especificación. 
MÉTODO DE CONTRUCCIÓN: 
Se excavarán zanjas y las fosas para estructuras o bases de 
estructuras de acuerdo a los alineamientos, pendientes y cotas 
indicadas en los planos u ordenados por el Supervisor. 
Las excavaciones que presenten peligro de derrumbes que puedan 
afectar la seguridad de los obreros o la estabilidad de las obras o 
propiedades adyacentes, deberán entibarse convenientemente.  Los 
entibados serán retirados antes de rellenar las excavaciones. Los 
últimos 20 cm de las excavaciones, en el fondo de éstas, deberán 
hacerse a mano y en lo posible, inmediatamente antes de iniciar la 
construcción de las fundaciones, salvo en el caso de excavaciones en 
roca. 
Se debe proteger la excavación contra derrumbes que puedan 
desestabilizar los taludes y laderas naturales, provocar la caída de 
material de ladera abajo, afectando la salud del hombre y ocasionar 
impactos ambientales al medio ambiente. 
Tolerancias 
En ningún punto la excavación realizada variará de la proyectada 
más de 2 centímetros en cota, ni más de 5 centímetros en la 
localización en planta. 
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
El Supervisor efectuará los siguientes controles: 
❖ Verificar el estado y funcionamiento del equipo a ser utilizado por el 
Contratista. 
❖ Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajos 
aceptados. 
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❖ Controlar que no se excedan las dimensiones de la excavación 
según lo indicado en la presente especificación, referente a Método de 
Construcción. 
❖ Medir los volúmenes de las excavaciones. 
❖ Vigilar que se cumplan con las especificaciones ambientales 
incluidas en la presente especificación. 
 
MEDICIÓN: 
La excavación para estructuras se medirá en metros cúbicos (m3). 
FORMA DE PAGO: 
El volumen medido en la forma descrita anteriormente, será pagado al 
precio unitario del contrato por metro cúbico (m3). 
UNIDAD DE PAGO:   Metro cúbico (m3). 
 
05.01.02.   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS 
REVESTIDA 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende el suministro e instalación de todos los 
encofrados, las formas de madera y/o metal, necesarias para confinar 
y dar forma al concreto; en el vaciado del concreto de los diferentes 
elementos que conforman las estructuras y el retiro del encofrado en el 
lapso que se establece más adelante. 
MATERIALES: 
Los encofrados podrán ser de madera o metálicas y deberán tener la 
resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se 
formen combas entre los soportes y evitar desviaciones de las líneas y 
contornos que muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. 
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Los encofrados de madera podrán ser de tabla cepillada o de triplay, y 
deberán tener un espesor uniforme. 
Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 
atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra 
terminada. En general, se deberá unir los encofrados por medio de 
pernos que puedan ser retirados posteriormente. 
Encofrado de superficies no visibles: 
Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos con 
madera en bruto, pero sus juntas deberán ser convenientemente 
calafateadas para evitar fugas de la pasta. 
Encofrado de superficie visible: 
Los encofrados de superficie visibles hechos de madera laminada, 
planchas duras de fibras prensadas, madera machihembrada, 
aparejada y cepillada o metal, en la superficie en contacto con el 
concreto, las juntas deberán ser cubiertas con cintas, aprobadas por el 
Ingeniero Supervisor. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: 
En todos los casos, el concreto se deberá depositar lo más cerca 
posible de su posición final y no se deberá hacer fluir por medio de 
vibradores. Los métodos utilizados para la colocación del concreto 
deberán permitir una buena regulación de la mezcla depositada, 
evitando su caída con demasiada presión o chocando contra los 
encofrados o el refuerzo. Por ningún motivo se permitirá la caída libre 
del concreto desde alturas superiores a uno y medio metros (1.50 m). 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que 
resistan plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al 
momento del vaciado y el peso de la estructura mientras esta no sea 
auto portante. 
El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración, hasta 
obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de 
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cavidades producidas por partículas de agregado grueso y burbujas de 
aire, y que cubra totalmente las superficies de los encofrados y los 
materiales embebidos. 
La vibración no deberá ser usada para transportar mezcla dentro de 
los encofrados, ni se deberá aplicar directamente a éstas o al acero de 
refuerzo, especialmente si ello afecta masas de mezcla recientemente 
fraguada. 
Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la 
lechada de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo 
para evitar la formación de rebabas. 
Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de 
depositar el concreto y sus superficies interiores debidamente 
lubricadas para evitar la adherencia del mortero. 
Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Supervisor 
inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando 
especial atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y 
los arriostres. 
Remoción de los encofrados 
La remoción de encofrados de soportes se debe hacer 
cuidadosamente y en forma talque permita concreto tomar gradual y 
uniformemente los esfuerzos debidos a su propio peso. 
Excepcionalmente si las operaciones de campo no están controladas 
por pruebas de laboratorio el siguiente cuadro puede ser empleado 
como guía para el tiempo mínimo requerido antes de la remoción de 
encofrados y soportes: 
❖ Placa superior en alcantarilla  14 días 
❖ Superficie de muros verticales 02 días 
❖ Cabezales alcantarillas TMC  01 días 
❖ Muros, estribos y pilares.  03 días 
❖ Cunetas     02 dias 
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En el caso de utilizarse aditivos, previa autorización del Supervisor, los 
plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del acelerante 
que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 
acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de 
concreto. 
La remoción de encofrados y soportes se debe hacer cuidadosamente 
y en forma tal, que permita al concreto tomar gradual y uniformemente 
los esfuerzos debidos a su peso propio. 
Acabado y reparaciones 
Cuando se utilicen encofrados metálicos, con revestimiento de madera 
laminada en buen estado. 
Limitaciones en la ejecución 
 
Cuando la temperatura de los encofrados metálicos o de las 
armaduras exceda de cincuenta grados Celsius (50ºC), se deberán 
enfriar mediante rociadura de agua, inmediatamente antes de la 
colocación del concreto 
MEDICIÓN: 
El método de medición será el área en metros cuadrados (m2). 
FORMA DE PAGO: 
Se pagará el precio unitario por (m2). 
UNIDAD DE PAGO: Metro cuadrado (m2). 
 
05.01.03.    CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
DESCRIPCIÓN: 
Consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, 
colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento 
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Pórtland, utilizados para la construcción de estructuras de drenaje, 
muros de contención, cabezales de alcantarillas, cajas de captación, 
aletas, sumideros, cunetas y estructuras en general, de acuerdo con 
los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del 
supervisor. El contratista deberá: 
❖ Suministrar todos los materiales y equipos necesarios para 
preparar, transportar, colocar, acabar, proteger y curar el concreto. 
❖ Suministrar y colocar los materiales para las juntas de 
dilatación, contracción y construcción. 
❖ Proveer comunicación adecuada para mantener el control del 
vaciado del concreto. 
❖ Obtener las muestras requeridas para los ensayos de 
laboratorio a cuenta del contratista.  
 
Las obras de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas con una 
mezcla de cemento, material inerte (agregado fino y grueso) y agua, la 
cual deberá ser preparada por el contratista con las características 
especificadas y de acuerdo a las condiciones necesarias de cada 
elemento de la estructura. La dosificación de los componentes de la 
mezcla se hará preferentemente al peso, evitando en lo posible que sea 
por volumen, determinando previamente el contenido de humedad de 
los agregados para efectuar el ajuste correspondiente en la cantidad 
de agua de la mezcla. El supervisor comprobará en cualquier momento 
la buena calidad de la mezcla rechazando todo material defectuoso. 
El diseño de mezclas y las dosificaciones del concreto serán 
determinados en un laboratorio por cuenta del contratista, quien deberá 
presentar al supervisor, dichos resultados para su verificación y 
aprobación respectiva.  
El concreto en forma general debe ser plástico, trabajable y apropiado 
para las condiciones específicas de colocación, y que al ser 
adecuadamente curado, tenga resistencia, durabilidad, 
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impermeabilidad y densidad, de acuerdo con los requisitos de las 
estructuras que conforman las obras, con los requerimientos mínimos 
que se especifican en las normas correspondientes y en los planos 
respectivos.  
El contratista será responsable de la uniformidad del color de las 
estructuras expuestas terminadas, incluyendo las superficies en las 
cuales se hayan reparado imperfecciones en el concreto. No será 
permitido vaciado alguno sin la previa aprobación del supervisor, sin 
que ello signifique disminución de la responsabilidad que le compete al 
contratista por los resultados obtenidos.  
Ejecución  
La correcta ejecución de las obras de concreto deberá ceñirse a las 
especificaciones que aparecen a continuación. 
MATERIALES  
Cemento  
El cemento utilizado será Pórtland, el cual deberá cumplir con lo 
especificado en la Norma Técnica Peruana NTP334.009, Norma 
AASHTO M85 o la Norma ASTM-C150.  
Si los documentos del proyecto o una especificación particular no 
señalan algo diferente, se empleará el denominado Tipo I o Cemento 
Pórtland Normal.  
El cemento debe encontrarse en perfecto estado en el momento de su 
utilización, deberá almacenarse en lugares apropiados que lo protejan 
de la humedad, los envíos de cemento se colocarán por separado; 
indicándose en carteles la fecha de recepción de cada lote para su fácil 
identificación inspección y empleo de acuerdo al tiempo.  
El contratista deberá certificar la antigüedad y la calidad del cemento, 
mediante constancia del fabricante, la cual será verificada 
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periódicamente por el supervisor, en ningún caso la antigüedad deberá 
exceder de 3 meses.  
Tipo.  
El cemento que normalmente se empleará en las obras será Pórtland 
tipo I. Si al analizar las aguas, éstas presentaran un alto contenido de 
sulfatos, el contratista pondrá en conocimiento del supervisor este 
hecho para proceder con el cambio de tipo de cemento, el supervisor 
dará su aprobación para el uso de cementos Pórtland Tipo II o Tipo V, 
según sea el caso.  
Temperatura del cemento  
La temperatura del ambiente para el uso del cemento en el proceso del 
mezclado no deberá ser menor de 10 C, a menos que se apruebe lo 
contrario. En todo caso, deberá adecuarse a lo especificado para la 
preparación del concreto.  
Agua  
El agua a emplear en las mezclas de concreto deberá estar limpia y 
libre de impurezas perjudiciales, tales como aceite, ácidos, álcalis y 
materia orgánica. Se considera adecuada el agua que sea apta para 
consumo humano, debiendo ser analizado según norma MTC E 716 y 
además deberán cumplir con los requisitos de la norma AASHTO T-26.  
El pH medido no podrá ser inferior a siete (7). El agua debe tener las 
características apropiadas para una óptima calidad del concreto. 
Se considera a la fracción que pase la malla de 4.75 mm (N° 4). 
Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas o gravas, el 
porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más del treinta 
por ciento (30%) del agregado fino.  
La arena natural estará constituida por fragmentos de roca limpios, 
duros, compactos, durables y aptos para la trabajabilidad del concreto.  
En la producción artificial del agregado fino no se aprobará el uso de 
rocas que se quiebren en partículas laminares, planas o alargadas, 
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independientemente del equipo de procesamiento empleado. Se 
entiende por partícula laminar, plana o alargada, aquélla cuya máxima 
dimensión es mayor de cinco veces su mínima dimensión.  
El agregado fino deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
El siguiente cuadro señala los requisitos de límites de aceptación. 
Características Norma de 
Ensayo 
Masa Total de 
la Muestra 
Terrones de arcilla y partículas 
deleznables 
MTC E 212 1.00 % (máx.) 
Material que pasa el tamiz de 75 μm 
(Nº 200) 
MTC E 202 5.00 % (máx.) 
Cantidad de partículas livianas MTC E 211 0.50 % (máx.) 
Contenido de sulfatos, expresado 
como SO4= 
1.20 % (máx.) 
 
EQUIPO: 
Equipo para la elaboración del Concreto  
La mezcladora de concreto tambor 18 HP, 11p3, deberá efectuar una 
mezcla regular de íntima de los componentes, dando lugar a un 
concreto de aspecto y consistencia uniforme, dentro de la tolerancia 
establecida.  
El contratista deberá considerar que el concreto deberá ser dosificado 
y elaborado para asegurar una resistencia a compresión acorde con la 
de los planos y documentos del proyecto, que minimice la frecuencia 
de los resultados de pruebas por debajo del valor de resistencia a 
compresión especificada en los planos del proyecto. Los planos 
deberán indicar claramente la resistencia a la compresión para la cual 
se ha diseñado cada parte de la estructura.  
Al efectuar las pruebas de tanteo en el laboratorio para el diseño de la 
mezcla, las muestras para los ensayos de resistencia deberán ser 
preparadas y curadas de acuerdo con la norma MTC E 702 y 
ensayadas según la norma de ensayo MTC E 704. Se deberá 
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establecer una curva que muestre la variación de la relación 
agua/cemento (o el contenido de cemento) y la resistencia a 
compresión a veintiocho (28) días.  
La curva se deberá basar en no menos de tres (3) puntos y 
preferiblemente cinco (5), que representen tandas que den lugar a 
resistencias por encima y por debajo de la requerida, cada punto 
deberá representar el promedio de por lo menos tres (3) cilindros 
ensayados a veintiocho (28) días.  
La máxima relación agua/cemento permisible para el concreto a ser 
empleado en la estructura, será la mostrada por la curva, que produzca 
la resistencia promedio requerida que exceda la resistencia de diseño 
del elemento  
Operaciones para el vaciado de la mezcla, descarga, transporte y 
entrega de la mezcla  
El concreto al ser descargado de mezcladoras estacionarias, deberá 
tener la consistencia, trabajabilidad y uniformidad requeridas para la 
obra. La descarga de la mezcla, el transporte, la entrega y colocación 
del concreto deberán ser completados en un tiempo máximo de una y 
media (1 ½) horas, desde el momento en que el cemento se añade a 
los agregados, salvo que el supervisor fije un plazo diferente según las 
condiciones climáticas, el uso de aditivos o las características del 
equipo de transporte.  
A su entrega en la obra, el supervisor rechazará todo concreto que haya 
desarrollado algún endurecimiento inicial, determinado por no cumplir 
con el asentamiento dentro de los límites especificados, así como aquel 
que no sea entregado dentro del límite de tiempo aprobado.  
El concreto que por cualquier causa haya sido rechazado por el 
supervisor, deberá ser retirado de la obra y reemplazado, por un 
concreto satisfactorio.  
El material de concreto derramado como consecuencia de las 
actividades de transporte y colocación, deberá ser recogido 




Preparación para la colocación del concreto  
Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en 
cualquier lugar de la obra, el contratista notificará por escrito al 
supervisor al respecto, para que éste verifique y apruebe los sitios de 
colocación.  
La colocación no podrá comenzar, mientras el supervisor no haya 
aprobado el encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la 
preparación de las superficies que han de quedar contra el concreto. 
Dichas superficies deberán encontrarse completamente libres de 
suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, partículas sueltas y cualquier 
otra sustancia perjudicial, la limpieza puede incluir el lavado por medio 
de chorros de agua y aire, excepto para superficies de suelo o relleno, 
para las cuales este método no es obligatorio.  
Se deberá eliminar toda agua estancada o libre de las superficies sobre 
las cuales se va a colocar la mezcla y controlar que, durante su 
colocación y fraguado, no se mezcle agua que pueda lavar o dañar el 
concreto fresco.  
 
Colocación del concreto  
Esta operación se deberá efectuar en presencia del supervisor, salvo 
en determinados sitios específicos autorizados previamente por éste.  
El concreto no se podrá colocar en instantes de lluvia, a no ser que el 
contratista suministre cubiertas que, a juicio del supervisor, sean 
adecuadas para proteger el concreto desde su colocación hasta su 
fraguado. 
MEDICION: 
El método de medición será el área en metros cúbico (m3). 
FORMA DE PAGO: 
Se pagará el precio unitario por (m3). 
UNIDAD DE PAGO: Metro cúbico (m3). 
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05.02.    ALCANTARILLA DE ALIVIO 
05.02.02. EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE ALIVIADERO. 
DESCRIPCIÓN: 
Este trabajo comprende la ejecución de las excavaciones necesarias 
para la cimentación de estructuras, alcantarillas de TMC y de marco, 
muros, zanjas de coronación, canales, cunetas y otras obras de arte: 
comprende, además, el desagüe, bombeo, drenaje, entibado, 
apuntalamiento y construcción de ataguías, cuando fueran necesarias, 
así como el suministro de los materiales para dichas excavaciones y el 
subsiguiente retiro de entibados y ataguías. 
Además, incluye la carga, transporte y descarga de todo el material 
excavado sobrante, de acuerdo con las presentes especificaciones y 
de conformidad con los planos de la obra y las órdenes del Supervisor. 
Excavaciones para estructuras en material común: Comprende 
toda excavación de materiales sueltos, libres de rocas de gran 
volumen. 
Excavaciones para estructura en material común bajo agua: 
Comprende toda excavación de material cubierta por "Excavaciones 
para estructura en material común" en donde la presencia permanente 
de agua dificulte los trabajos de excavación. 
EQUIPO: 
Todos los equipos empleados deberán ser compatibles con los 
procedimientos de construcción adoptados y requiere aprobación 
previa del Supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad y 
eficiencia se ajusten al programa de ejecución de las obras y al 





MÉTODO DE CONTRUCCIÓN: 
Se excavarán zanjas y las fosas para estructuras o bases de 
estructuras de acuerdo a los alineamientos, pendientes y cotas 
indicadas en los planos u ordenados por el Supervisor. 
Las excavaciones que presenten peligro de derrumbes que puedan 
afectar la seguridad de los obreros o la estabilidad de las obras o 
propiedades adyacentes, deberán entibarse convenientemente.  Los 
entibados serán retirados antes de rellenar las excavaciones. Los 
últimos 20 cm de las excavaciones, en el fondo de éstas, deberán 
hacerse a mano y en lo posible, inmediatamente antes de iniciar la 
construcción de las fundaciones, salvo en el caso de excavaciones en 
roca. 
Se debe proteger la excavación contra derrumbes que puedan 
desestabilizar los taludes y laderas naturales, provocar la caída de 
material de ladera abajo, afectando la salud del hombre y ocasionar 
impactos ambientales al medio ambiente. 
Uso de Explosivos: 
El uso de explosivos será permitido únicamente con la aprobación por 
escrito del Supervisor. 
Utilización de los materiales excavados: 
Los materiales provenientes de las excavaciones deberán utilizarse 
para el relleno posterior alrededor de las obras construidas, siempre 
que sean adecuados para dicho fin. 
Los materiales excedentes provenientes de las excavaciones, se 
depositarán en lugares que consideren las características físicas, 
topográficas y de drenaje de cada lugar. Se medirán los volúmenes de 
las excavaciones para ubicar las zonas de disposición final adecuadas 
a esos volúmenes. 
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Las zonas de depósito final de desechos se ubicarán lejos de los 
cuerpos de agua. No se colocará el material en lechos de ríos, ni a 30 
metros de las orillas. 
Tolerancias 
En ningún punto la excavación realizada variará de la proyectada 
más de 2 centímetros en cota, ni más de 5 centímetros en la 
localización en planta. 
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
El Supervisor efectuará los siguientes controles: 
❖ Verificar el estado y funcionamiento del equipo a ser utilizado por el 
Contratista. 
❖ Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajos 
aceptados. 
❖ Controlar que no se excedan las dimensiones de la excavación 
según lo indicado en la presente especificación, referente a Método de 
Construcción. 
❖ Medir los volúmenes de las excavaciones. 
❖ Vigilar que se cumplan con las especificaciones ambientales 
incluidas en la presente especificación. 
MEDICIÓN: 
La excavación para estructuras se medirá en metros cúbicos (m3). 
FORMA DE PAGO: 
El volumen medido en la forma descrita anteriormente, será pagado al 
precio unitario del contrato por metro cúbico (m3). 




05.02.03.     ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC D=36” 
DESCRIPCION: 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, 
manejo, armado y colocación de tubos de acero corrugado 
galvanizado, para el paso de agua superficial y desagües pluviales 
transversales. Comprende, además, el suministro de materiales, 
incluyendo todas sus conexiones o juntas, pernos, accesorios, 
tuercas y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de 
los trabajos. Comprende también la construcción del solado a lo largo 
de la tubería; las conexiones de ésta a cabezales u obras existentes o 
nuevas y la remoción y disposición satisfactoria de los materiales 
sobrantes. 
MATERIALES: 
Tubería metálica corrugada (TMC) 
Se denomina así a las tuberías formadas por planchas de acero 
corrugado galvanizado, unidas con pernos. Esta tubería es un 
producto de gran resistencia con costuras empernadas que confieren 
mayor capacidad estructural, formando una tubería hermética, de fácil 
armado; su sección puede ser circular, elíptica, abovedada o de arco. 
Tubos conformados estructuralmente de planchas o láminas     
corrugadas de acero galvanizado en caliente. 
Para los tubos, circulares y/o abovedados y sus accesorios (pernos y 
tuercas) entre el rango de doscientos milímetros (200 mm.) y un metro 
ochenta y tres (1.83 m.) de diámetro se seguirá la especificación 
AASHTO M-36. 
Las planchas o láminas deberán cumplir con los requisitos establecidos 
en la especificación ASTM A-444. Los pernos deberán cumplir con la 
especificación ASTM A-307, A-449 y las tuercas con la especificación 
ASTM A-563 
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Estructuras   conformadas   por   planchas   o   láminas   corrugadas   
de   acero galvanizado en caliente. 
EQUIPO: 
Se requieren, básicamente, elementos para el transporte de los tubos, 
para su colocación y ensamblaje, así como los requeridos para la 
obtención de materiales, transporte y construcción de una sub-base 
granular. 
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION: 
Calidad de los tubos y del material: 
Certificados de calidad y garantía del fabricante de los tubos. 
Antes de comenzar los trabajos, el Contratista deberá entregar al 
Supervisor un certificado original de fábrica, indicando el nombre y 
marca del producto que suministrará y un análisis típico del mismo, 
para cada clase de tubería. 
Además, le entregará el certificado de garantía del fabricante 
estableciendo que todo el material que suministrará satisface las 
especificaciones requeridas, que llevará marcas de identificación. 
Reparación de revestimientos dañados: 
Aquellas unidades donde el galvanizado haya sido quemado por 
soldadura, o dañado por cualquier otro motivo durante la fabricación, 
deberán ser regalvanizadas, empleando el proceso metalizado descrito 
en el numeral 24 de la especificación AASHTO M-36. 
Los tubos se deberán manejar, transportar y almacenar usando 
métodos que no los dañen.  Los tubos averiados, a menos que se 
reparen a satisfacción del Supervisor, serán rechazados, aun cuando 




METODO DE CONSTRUCCION: 
Preparación del terreno base  
Cuando el fondo de la alcantarilla se haya proyectado a una altura 
aproximadamente igual o, eventualmente, mayor a la del terreno 
natural, éste se deberá limpiar, excavar, rellenar, conformar y 
compactar, de acuerdo con lo especificado; de manera que la 
superficie compactada quede ciento cincuenta milímetros (150 mm) 
debajo de las cotas proyectadas del fondo exterior de la alcantarilla. 
El material utilizado en el relleno deberá clasificar como corona de 
Terraplén y su compactación deberá ser, como mínimo, el noventa y 
cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo modificado 
de compactación. 










MTC E 901 
Absorción 




450 38 32.4 (3300) 9,0 1.15 
600 54 38.2 (3900) 9,0 1.30 
750 88 44.1 (4500) 9,0 1.45 
 
Los desechos ocasionados por la construcción de los pasos de agua, 
se eliminarán en los lugares señalados en el proyecto para éste fin. No 
debe permitirse el acceso de personas ajenas a la obra. 
La excavación deberá tener una amplitud tal, que el ancho total de la 
excavación tenga una vez y media (1,5) el diámetro de la alcantarilla. 
Solado 
El solado se construirá con material de Sub-base granular. 
Sobre el terreno natural o el relleno preparado se colocará una capa o 
solado de material granular, que cumplan con las características de 
material para Subbase, de ciento cincuenta milímetros (150 mm) de 
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espesor compactado, y un ancho igual al diámetro exterior de la 
tubería más seiscientos milímetros (600 mm). 
Instalación de la alcantarilla 
La alcantarilla TMC, corrugado y las estructuras de planchas deberán 
ser ensambladas de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
La alcantarilla se colocará sobre el lecho de material granular, 
conformado y compactado, principiando en el extremo de aguas abajo, 
cuidando que las pestañas exteriores circunferenciales y las 
longitudinales de los costados se coloquen frente a la dirección aguas 
arriba. 
Cuando los planos, o el Supervisor indiquen apuntalamiento, éste se 
hará alargando   el   diámetro   vertical   en   el   porcentaje   indicado   
en   aquellos   y manteniendo dicho alargamiento con puntales, trozos 
de compresión y amarres horizontales. El alargamiento se debe hacer 
de manera progresiva de un extremo de la tubería al otro, y los amarres 
y puntales se deberán dejar en sus lugares hasta que el relleno esté 
terminado y consolidado. 
Relleno 
 
Su compactación se efectuará en capas horizontales de ciento 
cincuenta a doscientos milímetros (150 mm –  200 mm) de espesor 
compacto, alternativamente a uno y otro lado de la alcantarilla, de 
forma que el nivel sea el mismo a ambos lados y con los cuidados 
necesarios para no desplazar ni deformar las alcantarillas. 
Limpieza 
Terminados los trabajos, el Contratista deberá limpiar, la zona de las 
obras y sobrantes, transportarlos y disponerlos en sitios aceptados por 




Aguas y Suelos agresivos 
Si las aguas que han de conducir las alcantarillas presentan un pH 
menor de seis (6) o que los suelos circundantes presenten sustancias 
agresivas, los planos indicarán la protección requerida por ellos, cuyo 
costo deberá quedar incluido en el precio unitario de la alcantarilla. 
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS: 
Controles: Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor 
efectuará los siguientes controles principales. 
❖ Verificar que el Contratista emplee el equipo aprobado y comprobar 
su estado de funcionamiento. 
❖ Comprobar que las alcantarillas y demás materiales y mezclas por 
utilizar cumplan los requisitos de la presente especificación. 
❖ Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aprobado. 
❖ Verificar que el alineamiento y pendiente de la tubería estén de 
acuerdo con los requerimientos de los planos. 
❖ Medir   las   cantidades   de   obra   ejecutadas   satisfactoriamente   por   
el Contratista. 
❖ Marcas. 
No se aceptará ningún tubo, a menos que el metal esté identificado 
por un sello en cada sección que indique: 
❖ Nombre del fabricante de la lámina. 
❖ Marca y clase del metal básico. 
❖ Calibre o espesor. 
❖ Peso del galvanizado. 
Las marcas de identificación deberán ser colocadas por el fabricante 
de tal manera, que aparezcan en la parte exterior de cada sección de 
cada tubo. 
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❖ Calidad de la alcantarilla. 
❖ Constituirán el rechazo de las alcantarillas, estos defectos. 
❖ Traslapes desiguales. 
❖ Forma defectuosa. 
❖ Variación de la línea recta central. 
❖ Bordes dañados. 
❖ Marcas ilegibles. 
❖ Láminas de metal abollado o roto. 
La alcantarilla metálica deberá satisfacer los requisitos de todas las 
pruebas de calidad mencionadas en la especificación ASTM A-444. 
Tamaño y variación permisibles 
La longitud especificada de la alcantarilla será la longitud neta del tubo 
terminado, la cual no incluye cualquier material para darle acabado a la 
alcantarilla 
Solado y relleno 
La frecuencia de las verificaciones de compactación será establecida 
por el Supervisor, quien no recibirá los trabajos si todos los ensayos 
que efectúe, no superan los límites mínimos indicados para el solado y 
el relleno. 
Todos los materiales que resulten defectuosos de acuerdo con lo 
prescrito en esta especificación deberán ser reemplazados por el 
Contratista. 
MEDICION: 
La longitud por la que se pagará, será el número de metros lineales (ml) 
FORMA DE PAGO: 
Será pagada al precio unitario del contrato, por metro lineal (ml). 
UNIDAD DE PAGO: Metro (m). 
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05.02.04.   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA DE 
ALIVIO 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende el suministro e instalación de todos los 
encofrados, las formas de madera y/o metal, necesarias para confinar 
y dar forma al concreto; en el vaciado del concreto de los diferentes 
elementos que conforman las estructuras y el retiro del encofrado en el 
lapso que se establece más adelante. 
MATERIALES: 
Los encofrados podrán ser de madera o metálicas y deberán tener la 
resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se 
formen combas entre los soportes y evitar desviaciones de las líneas y 
contornos que muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. 
Los encofrados de madera podrán ser de tabla cepillada o de triplay, y 
deberán tener un espesor uniforme. 
Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 
atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra 
terminada. En general, se deberá unir los encofrados por medio de 
pernos que puedan ser retirados posteriormente. 
Encofrado de superficies no visibles: 
Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos con 
madera en bruto, pero sus juntas deberán ser convenientemente 
calafateadas para evitar fugas de la pasta. 
Encofrado de superficie visible: 
Los encofrados de superficie visibles hechos de madera laminada, 
planchas duras de fibras prensadas, madera machihembrada, 
aparejada y cepillada o metal, en la superficie en contacto con el 
concreto, las juntas deberán ser cubiertas con cintas, aprobadas por el 
Ingeniero Supervisor. 
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MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: 
En todos los casos, el concreto se deberá depositar lo más cerca 
posible de su posición final y no se deberá hacer fluir por medio de 
vibradores. Los métodos utilizados para la colocación del concreto 
deberán permitir una buena regulación de la mezcla depositada, 
evitando su caída con demasiada presión o chocando contra los 
encofrados o el refuerzo. Por ningún motivo se permitirá la caída libre 
del concreto desde alturas superiores a uno y medio metros (1.50 m). 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que 
resistan plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al 
momento del vaciado y el peso de la estructura mientras esta no sea 
auto portante. 
El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración, hasta 
obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de 
cavidades producidas por partículas de agregado grueso y burbujas de 
aire, y que cubra totalmente las superficies de los encofrados y los 
materiales embebidos. 
La vibración no deberá ser usada para transportar mezcla dentro de 
los encofrados, ni se deberá aplicar directamente a éstas o al acero de 
refuerzo, especialmente si ello afecta masas de mezcla recientemente 
fraguada. 
Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la 
lechada de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo 
para evitar la formación de rebabas. 
Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de 
depositar el concreto y sus superficies interiores debidamente 
lubricadas para evitar la adherencia del mortero. 
Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Supervisor 
inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando 
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especial atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y 
los arriostres. 
Remoción de los encofrados 
La remoción de encofrados de soportes se debe hacer 
cuidadosamente y en forma talque permita concreto tomar gradual y 
uniformemente los esfuerzos debidos a su propio peso. 
Excepcionalmente si las operaciones de campo no están controladas 
por pruebas de laboratorio el siguiente cuadro puede ser empleado 
como guía para el tiempo mínimo requerido antes de la remoción de 
encofrados y soportes: 
❖ Estructura para arcos   14 días 
❖ Estructura bajo vigas   14 días 
❖ Soportes bajo losas planas  14 días 
❖ Losas de piso    14 días 
❖ Placa superior en alcantarilla 14 días 
❖ Superficie de muros verticales 02 días 
❖ Columnas    02 días 
❖ Lados de vigas   01 días 
❖ Cabezales alcantarillas TMC 01 días 
En el caso de utilizarse aditivos, previa autorización del Supervisor, los 
plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del acelerante 
que se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de 
acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de 
concreto. 
La remoción de encofrados y soportes se debe hacer cuidadosamente 
y en forma tal, que permita al concreto tomar gradual y uniformemente 
los esfuerzos debidos a su peso propio. 
Acabado y reparaciones 
Cuando se utilicen encofrados metálicos, con revestimiento de madera 
laminada en buen estado. 
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Limitaciones en la ejecución 
Cuando la temperatura de los encofrados metálicos o de las 
armaduras exceda de cincuenta grados Celsius (50ºC), se deberán 
enfriar mediante rociadura de agua, inmediatamente antes de la 
colocación del concreto 
MEDICIÓN: 
El método de medición será el área en metros cuadrados (m2). 
FORMA DE PAGO: 
Se pagará el precio unitario por (m2). 
UNIDAD DE PAGO:   Metro cuadrado (m2). 
 
05.02.05.    CONCRETO F’C=175KG/CM2 + 30% PIEDRA MEDIANA. 
DESCRIPCIÓN: 
Consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, 
colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento 
Pórtland, utilizados para la construcción de estructuras de drenaje, 
muros de contención, cabezales de alcantarillas, cajas de captación, 
aletas, sumideros, cunetas y estructuras en general, de acuerdo con 
los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del 
supervisor. El contratista deberá: 
❖ Suministrar todos los materiales y equipos necesarios para 
preparar, transportar, colocar, acabar, proteger y curar el concreto. 
❖ Suministrar y colocar los materiales para las juntas de 
dilatación, contracción y construcción. 
❖ Proveer comunicación adecuada para mantener el control del 
vaciado del concreto. 
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❖ Obtener las muestras requeridas para los ensayos de 
laboratorio a cuenta del contratista.  
 
Las obras de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas con una 
mezcla de cemento, material inerte (agregado fino y grueso) y agua, la 
cual deberá ser preparada por el contratista con las características 
especificadas y de acuerdo a las condiciones necesarias de cada 
elemento de la estructura. La dosificación de los componentes de la 
mezcla se hará preferentemente al peso, evitando en lo posible que sea 
por volumen, determinando previamente el contenido de humedad de 
los agregados para efectuar el ajuste correspondiente en la cantidad 
de agua de la mezcla. El supervisor comprobará en cualquier momento 
la buena calidad de la mezcla rechazando todo material defectuoso. 
El diseño de mezclas y las dosificaciones del concreto serán 
determinados en un laboratorio por cuenta del contratista, quien deberá 
presentar al supervisor, dichos resultados para su verificación y 
aprobación respectiva.  
El concreto en forma general debe ser plástico, trabajable y apropiado 
para las condiciones específicas de colocación, y que al ser 
adecuadamente curado, tenga resistencia, durabilidad, 
impermeabilidad y densidad, de acuerdo con los requisitos de las 
estructuras que conforman las obras, con los requerimientos mínimos 
que se especifican en las normas correspondientes y en los planos 
respectivos.  
El contratista será responsable de la uniformidad del color de las 
estructuras expuestas terminadas, incluyendo las superficies en las 
cuales se hayan reparado imperfecciones en el concreto. No será 
permitido vaciado alguno sin la previa aprobación del supervisor, sin 
que ello signifique disminución de la responsabilidad que le compete al 
contratista por los resultados obtenidos.  
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La mínima cantidad de cementocon la cual se debe realizar una 
mezcla, será la que indica la siguiente tabla: 
Concreto f’c=140 Kg/cm3  250 Kg/m3  6 bolsas  
Concreto f'c=175 Kg/cm3  300 Kg/m3  7 bolsas  
Concreto f´c=210 Kg/cm2  350 Kg/m3  8 bolsas  
 
Ejecución  
La correcta ejecución de las obras de concreto deberá ceñirse a las 
especificaciones que aparecen a continuación. 
Materiales  
Cemento  
El cemento utilizado será Pórtland, el cual deberá cumplir lo 
especificado en la Norma Técnica Peruana NTP334.009, Norma 
AASHTO M85 o la Norma ASTM-C150.  
Si los documentos del proyecto o una especificación particular no 
señalan algo diferente, se empleará el denominado Tipo I o Cemento 
Pórtland Normal.  
El cemento debe encontrarse en perfecto estado en el momento de su 
utilización, deberá almacenarse en lugares apropiados que lo protejan 
de la humedad, los envíos de cemento se colocarán por separado; 
indicándose en carteles la fecha de recepción de cada lote para su fácil 
identificación inspección y empleo de acuerdo al tiempo.  
El contratista deberá certificar la antigüedad y la calidad del cemento, 
mediante constancia del fabricante, la cual será verificada 
periódicamente por el supervisor, en ningún caso la antigüedad deberá 





El cemento que normalmente se empleará en las obras será Pórtland 
tipo I. Si al analizar las aguas, éstas presentaran un alto contenido de 
sulfatos, el contratista pondrá en conocimiento del supervisor este 
hecho para proceder con el cambio de tipo de cemento, el supervisor 
dará su aprobación para el uso de cementos Pórtland Tipo II o Tipo V, 
según sea el caso.  
Temperatura del cemento  
La temperatura del ambiente para el uso del cemento en el proceso del 
mezclado no deberá ser menor de 10 C, a menos que se apruebe lo 
contrario. En todo caso, deberá adecuarse a lo especificado para la 
preparación del concreto.  
Agua  
El agua a emplear en las mezclas de concreto deberá estar limpia y 
libre de impurezas perjudiciales, tales como aceite, ácidos, álcalis y 
materia orgánica. Se considera adecuada el agua que sea apta para 
consumo humano, debiendo ser analizado según norma MTC E 716 y 
además deberán cumplir con los requisitos de la norma AASHTO T-26.  
El pH medido no podrá ser inferior a siete (7). El agua debe tener las 
características apropiadas para una óptima calidad del concreto. 
Se considera a la fracción que pase la malla de 4.75 mm (N° 4). 
Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas o gravas, el 
porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más del treinta 
por ciento (30%) del agregado fino.  
La arena natural estará constituida por fragmentos de roca limpios, 
duros, compactos, durables y aptos para la trabajabilidad del concreto.  
En la producción artificial del agregado fino no se aprobará el uso de 
rocas que se quiebren en partículas laminares, planas o alargadas, 
independientemente del equipo de procesamiento empleado. Se 
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entiende por partícula laminar, plana o alargada, aquélla cuya máxima 
dimensión es mayor de cinco veces su mínima dimensión.  
El agregado fino deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
(1) Contenido de sustancias perjudiciales  
El siguiente cuadro señala los requisitos de límites de aceptación. 
 
Características Norma de 
Ensayo 
Masa Total de la 
Muestra 
Terrones de arcilla y partículas 
deleznables 
MTC E 212 1.00 % (máx.) 
Material que pasa el tamiz de 75 
μm (Nº 200) 
MTC E 202 5.00 % (máx.) 
Cantidad de partículas livianas MTC E 211 0.50 % (máx.) 
Contenido de sulfatos, expresado 
como SO4= 
1.20 % (máx.) 
 
EQUIPO: 
Equipo para la elaboración del Concreto  
La mezcladora de concreto tambor 18 HP, 11p3, deberá efectuar una 
mezcla regular de íntima de los componentes, dando lugar a un 
concreto de aspecto y consistencia uniforme, dentro de la tolerancia 
establecida.  
El contratista deberá considerar que el concreto deberá ser dosificado 
y elaborado para asegurar una resistencia a compresión acorde con la 
de los planos y documentos del proyecto, que minimice la frecuencia 
de los resultados de pruebas por debajo del valor de resistencia a 
compresión especificada en los planos del proyecto. Los planos 
deberán indicar claramente la resistencia a la compresión para la cual 
se ha diseñado cada parte de la estructura.  
Al efectuar las pruebas de tanteo en el laboratorio para el diseño de la 
mezcla, las muestras para los ensayos de resistencia deberán ser 
preparadas y curadas de acuerdo con la norma MTC E 702 y 
 256 
ensayadas según la norma de ensayo MTC E 704. Se deberá 
establecer una curva que muestre la variación de la relación 
agua/cemento (o el contenido de cemento) y la resistencia a 
compresión a veintiocho (28) días.  
La curva se deberá basar en no menos de tres (3) puntos y 
preferiblemente cinco (5), que representen tandas que den lugar a 
resistencias por encima y por debajo de la requerida, cada punto 
deberá representar el promedio de por lo menos tres (3) cilindros 
ensayados a veintiocho (28) días.  
La máxima relación agua/cemento permisible para el concreto a ser 
empleado en la estructura, será la mostrada por la curva, que produzca 
la resistencia promedio requerida que exceda la resistencia de diseño 
del elemento  
Operaciones para el vaciado de la mezcla, descarga, transporte y 
entrega de la mezcla  
El concreto al ser descargado de mezcladoras estacionarias, deberá 
tener la consistencia, trabajabilidad y uniformidad requeridas para la 
obra. La descarga de la mezcla, el transporte, la entrega y colocación 
del concreto deberán ser completados en un tiempo máximo de una y 
media (1 ½) horas, desde el momento en que el cemento se añade a 
los agregados, salvo que el supervisor fije un plazo diferente según las 
condiciones climáticas, el uso de aditivos o las características del 
equipo de transporte.  
A su entrega en la obra, el supervisor rechazará todo concreto que haya 
desarrollado algún endurecimiento inicial, determinado por no cumplir 
con el asentamiento dentro de los límites especificados, así como aquel 
que no sea entregado dentro del límite de tiempo aprobado.  
El concreto que por cualquier causa haya sido rechazado por el 
supervisor, deberá ser retirado de la obra y reemplazado, por un 
concreto satisfactorio.  
El material de concreto derramado como consecuencia de las 
actividades de transporte y colocación, deberá ser recogido 
inmediatamente, para lo cual se deberá contar con el equipo necesario. 
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Preparación para la colocación del concreto  
Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en 
cualquier lugar de la obra, el contratista notificará por escrito al 
supervisor al respecto, para que éste verifique y apruebe los sitios de 
colocación.  
La colocación no podrá comenzar, mientras el supervisor no haya 
aprobado el encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la 
preparación de las superficies que han de quedar contra el concreto. 
Dichas superficies deberán encontrarse completamente libres de 
suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, partículas sueltas y cualquier 
otra sustancia perjudicial, la limpieza puede incluir el lavado por medio 
de chorros de agua y aire, excepto para superficies de suelo o relleno, 
para las cuales este método no es obligatorio.  
Se deberá eliminar toda agua estancada o libre de las superficies sobre 
las cuales se va a colocar la mezcla y controlar que, durante su 
colocación y fraguado, no se mezcle agua que pueda lavar o dañar el 
concreto fresco.  
Las fundaciones en suelo contra las cuales se coloque el concreto, 
deberán ser humedecidas, o recubrirse con una delgada capa de 
concreto, si así lo exige el supervisor. 
 
Colocación del concreto  
Esta operación se deberá efectuar en presencia del supervisor, salvo 
en determinados sitios específicos autorizados previamente por éste.  
El concreto no se podrá colocar en instantes de lluvia, a no ser que el 
contratista suministre cubiertas que, a juicio del supervisor, sean 






El método de medición será el área en metros cúbico (m3). 
FORMA DE PAGO: 
Se pagará el precio unitario por (M3). 
UNIDAD DE PAGO:   Metro cúbico (m3). 
 
05.02.06.   RELLENO PARA ESTRUCTURAS DE ALIVIADERO: 
DESCRIPCIÓN: 
Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento o 
secamiento, conformación y compactación de los materiales 
adecuados provenientes de la misma excavación, de los cortes o de 
otras fuentes, para rellenos a lo largo de estructuras de concreto y 
alcantarillas de cualquier tipo, previa la ejecución de las obras de 
drenaje y sub-drenaje contempladas en el proyecto o autorizadas por 
el Supervisor. 
MATERIAL: 
Para el traslado de materiales es necesario humedecerlo 
adecuadamente y cubrirlo con una lona para evitar emisiones de 
material particulado y evitar afectar a los trabajadores y poblaciones 
aledañas de males alérgicos, respiratorios y oculares. 
Los montículos de material almacenados temporalmente se cubrirán 
con lonas impermeables, para evitar el arrastre de partículas a la 
atmósfera y a cuerpos de agua cercanos. 
EQUIPO: 
Se deberá disponer de los equipos necesarios para extracción, 
apilamiento, carguío en el área de explotación y/o planta, chancado, 
carguío para transporte a obra, transporte de agregados a obra, 
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extensión, humedecimiento y compactación del Relleno para 
estructuras. 
El equipo deberá estar ubicado adecuadamente en sitios donde no 
perturbe a la población y al medio ambiente y contar, además, con 
adecuados sistemas de silenciamiento, sobre todo si se trabaja en 
zonas vulnerables o se perturba la tranquilidad del entorno. 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN: 
El Supervisor exigirá al Contratista que los trabajos se efectúen con 
una adecuada coordinación, con suficiente antelación al comienzo 
de la ejecución entre las actividades de apertura de la zanja y de 
construcción del Relleno, de manera que aquella quede expuesta el 
menor tiempo posible y que las molestias a los usuarios sean mínimas. 
Antes de iniciar los trabajos, las obras de concreto o alcantarillas contra 
las cuales se colocarán el Relleno, deberán contar con la aprobación 
del Supervisor. El Contratista deberá notificar al Supervisor, con 
suficiente antelación al comienzo de la ejecución de los rellenos, para 
que éste realice los trabajos topográficos necesarios y verifique la 
calidad del suelo de cimentación, las características de los materiales 
por emplear y los lugares donde ellos serán colocados. 
Cuando el relleno se vaya a colocar contra una estructura de concreto, 
sólo se permitirá su colocación después que el concreto haya 
alcanzado el 80% de su resistencia. 
Los rellenos estructurales para alcantarillas de tubería de concreto 
podrán ser iniciados inmediatamente después de que el mortero de la 
junta haya fraguado lo suficiente para que no sufra ningún daño a causa 
de estos trabajos. 
Siempre que el relleno se vaya a colocar sobre un terreno en el que 
existan corrientes de agua superficial o subterránea, previamente se 
deberán desviar las primeras y captar y conducir las últimas fuera del 
área donde se vaya a construir. 
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Extensión y compactación del material: 
Los materiales de relleno, se extenderán en capas sensiblemente 
horizontales y de espesor uniforme, el cual deberá ser lo 
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 
obtenga el grado de compactación exigido. 
Cuando el relleno se deba depositar sobre agua, las exigencias de 
compactación para las capas sólo se aplicarán una vez que se haya 
obtenido un espesor de un metro (1.0 m) de material relativamente 
seco. 
Durante la ejecución de los trabajos, la superficie de las diferentes 
capas deberá tener la pendiente transversal adecuada, que garantice 
la evacuación de las aguas superficiales sin peligro de erosión. 
Una vez extendida la capa, se procederá a su humedecimiento, si es 
necesario. 
En los casos especiales en que la humedad del material sea 
excesiva para conseguir la compactación prevista, el Contratista 
deberá tomar las medidas adecuadas, pudiendo proceder a la 
desecación por aireación o a la adición y mezcla de materiales secos 
o sustancias apropiadas, como cal viva. En este último caso, deberá 
adoptar todas las precauciones que se requieran para garantizar la 
integridad física de los operarios. 
Obtenida la humedad apropiada, se procederá a la compactación 
mecánica de la capa. En áreas inaccesibles a los equipos mecánicos, 
se autorizará el empleo de compactadores manuales que permitan 
obtener los mismos niveles de densidad del resto de la capa. La 
compactación se deberá continuar hasta lograr las densidades exigidas 
en la Subsección Aceptación de los Trabajos de la presente 
especificación. 
La construcción de los rellenos, se deberá hacer con el cuidado 
necesario para evitar presiones y daños a la estructura. 
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Acabado: 
Al concluir cada jornada de trabajo, la superficie de la última capa 
deberá estar compactada y bien nivelada, con declive suficiente que 
permita el escurrimiento de aguas de lluvia sin peligro de erosión 
LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN: 
Los rellenos y material filtrante para estructuras, sólo se llevarán a 
cabo cuando no haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra y la 
temperatura ambiente, a la sombra, no sea inferior a dos grados 
Celsius (2 º C) en ascenso. 
Los trabajos de relleno de estructuras, se llevarán a cabo cuando no 
haya lluvia, para evitar que la escorrentía traslade material y contamine 
o colmate fuentes de agua cercanas, humedales, etc. 
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS: 
Controles: Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor 
efectuará los siguientes controles principales 
❖ Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el 
Contratista. 
❖ Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados. 
❖ Comprobar que los materiales cumplan los requisitos de calidad 
exigidos en la Subsección 605.02 de esta Sección. 
❖ Realizar   medidas   para   determinar   espesores   y   levantar   perfiles   
y comprobar la uniformidad de la superficie. 
❖ Verificar la densidad de cada capa compactada. Este control se 
realizará en el espesor de cada capa realmente construida, de acuerdo 
con el proceso constructivo aprobado. 
❖ Controlar que la ejecución del relleno contra cualquier parte de una 
estructura, solamente se comience cuando aquella adquiera la 
resistencia especificada. 
❖ Medir los volúmenes de relleno y material filtrante colocados por el 
Contratista en acuerdo a la presente especificación. 
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❖ Vigilar que se cumplan con las especificaciones ambientales incluidas 
en esta sección. 
 
Calidad del producto terminado: Los taludes terminados no deberán 
acusar irregularidades a la vista. La cota de cualquier punto de la 
última capa de relleno, no deberá variar más de diez milímetros (10 
mm) de la proyectada. 
En las obras concluidas no se admitirá ninguna irregularidad que 
impida el normal escurrimiento de las aguas superficiales. 
MEDICION: 
La unidad de medida será el metro cúbico (m3). 
FORMA DE PAGO: 
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por (m3). 
UNIDAD DE PAGO: Metro cúbico (m3) 
3.6.6. TRANSPORTE DE MATERIAL:  
Estas partidas, servirán para transportar los materiales de la cantera a la 
zona de obra, así como también transportar el material excedente que se 
obtuvo al terminar la obra. 
06.   TRANSPORTE 
06.01.  TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE < 1KM 
06.02.   TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SUB BASE <1KM 
06.03.   TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE > 1KM 
06.04    TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SUB BASE >1KM 
06.05.   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE < 1KM 




Bajo estas partidas se considera el material en general que requieren 
ser transportados de un lugar a otro de la obra. 
CLASIFICACIÓN: 
El transporte se clasifica según el material transportado, que puede ser: 
❖ Proveniente de excedentes de corte a botaderos. 
❖ Escombros a ser depositados en los botaderos. 
❖ Proveniente de excedentes de corte transportados para uso en 
terraplenes y sub-bases. 
❖ Proveniente de derrumbes, excavaciones para estructuras y otros. 
❖ Proveniente de canteras para terraplenes, sub-bases, bases, 
enrocados. 
MATERIALES: 
Los materiales a trasportar son: 
Materiales provenientes de la excavación de la explanación 
Hacen parte de este grupo los materiales provenientes de las 
excavaciones requeridas para la explanación y préstamos. También el 
material excedente a ser dispuesto en botaderos. 
Materiales provenientes de derrumbes 
Hacen parte de este grupo los materiales provenientes del 
desplazamiento de taludes o del terreno natural, depositados sobre una 
vía existente o en construcción. 
Materiales provenientes de Canteras 
Forma parte de este grupo todos los materiales granulares naturales, 
procesados o mezclados que son destinados a formar terraplenes, 
capas granulares de estructuras de pavimentos, tratamientos 
superficiales y sellos de arena-asfalto. 
Escombros 
Este material corresponde a los escombros de demolición de 
edificaciones, de pavimentos, estructuras, elementos de drenaje y 
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cualquier otro que no vayan a ser utilizados en la obra. Estos 
materiales deben ser trasladados y dispuestos en los Depósitos de 
Deshecho indicados en el Proyecto o autorizados por el Supervisor. 
La cobertura deberá ser de un material resistente para evitar que se 
rompa o se rasgue y estar sujeta a las paredes exteriores del 
contenedor o tolva, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 
30 cm a partir del borde superior del contenedor o tolva. 
EQUIPO: 
Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la 
aprobación del Supervisor y deberán ser suficientes para garantizar el 
cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del programa 
de trabajo. Deberán estar provistos de los elementos necesarios para 
evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del material 
transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte. 
Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar 
circular por zonas urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, 
a fin de disminuir las emisiones de polvo al transitar por vías no 
pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de accidentalidad y 
de atropellamiento. 
El mantenimiento de los vehículos debe considerar la perfecta 
combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, 
balanceo, y calibración de llantas. 
El lavado de los vehículos deberá efectuarse de ser posible, lejos de 
las zonas urbanas y de los cursos de agua. 
Se prohíbe la permanencia de personal en la parte inferior de las 
cargas suspendidas. 
MÉTODO DEL TRABAJO: 
La actividad de la presente especificación implica solamente el 
transporte de los materiales a los sitios de utilización o desecho, según 
corresponda, de acuerdo con el proyecto y las indicaciones del 
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Supervisor, quien determinará cuál es el recorrido más corto y seguro 
para efectos de medida del trabajo realizado. 
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
Los trabajos serán recibidos con la aprobación del Supervisor 
considerando: 
Controles: 
❖ Verificar el estado y funcionamiento de los vehículos de transporte. 
❖ Comprobar que las ruedas del equipo de transporte que circule sobre 
las diferentes capas de pavimento se mantengan limpias. 
❖ Exigir al Contratista la limpieza de la superficie en caso de 
contaminación atribuible a la circulación de los vehículos empleados 
para el transporte de los materiales. 
❖ Determinar la ruta para el transporte al sitio de utilización o desecho 
de los materiales. 
 
Condiciones específicas para el recibo y tolerancias: 
El Supervisor sólo medirá el transporte de materiales autorizados de 
acuerdo con esta especificación, los planos del proyecto y sus 
instrucciones. 
MEDICION: 
La unidad de medida será el metro cúbico - kilómetro (m3-km). 
FOMA DE PAGO: 
El pago se de esta partida se realizará según la unidad de medida 
(m3km). 






En estas partidas se describe la colocación de  las señales que 
intervienen en el proyecto ya sea horizontal y vertical, que servirán para 
brindar información a las personas. 
07.    SEÑALIZACION VIAL: 
07.01   SEÑALIZACION HORIZONTAL. 
07.01.01   PINTURA SOBRE EL PAVIMENTO 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en la señalización horizontal de la vía, mediante 
la demarcación de la superficie de rodadura con pintura u otros 
materiales debidamente aprobados, con la finalidad de delimitar los 
bordes de la pista, separar los carriles de circulación, resaltar y delimitar 
las zonas de restricción y otros, de acuerdo con estas especificaciones 
y en conformidad con el Proyecto, en el marco del Manual de 
Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
vigente. 
Tipos de materiales 
Las marcas en el pavimento se pueden obtener con diferentes tipos de 
materiales, que tendrán por lo general características retroreflectivas 
mediante la aplicación principalmente microesferas de vidrio, entre las 
cuales podemos indicar las siguientes:  
• Marcas retroreflectivas con pintura de tráfico base solvente.  
• Marcas retroreflectivas con pintura de tráfico base agua.  
• Marcas retroreflectivas con material termoplástico. 
• Marcas retroreflectivas con plástico preformado.   
• Marcas retroreflectivas con plástico en frío de dos componentes.  




Pintura de tráfico base solvente 
Esta debe ser una pintura lista para su uso en pavimentos asfálticos o 
de cemento Portland; cuya formulación debe obedecer los 
requerimientos que se hallan en las “Especificaciones Técnicas de 
Pinturas para Obras Viales” vigente, aprobada por la Entidad 
competente. 
Pintura de tráfico base agua 
Esta debe ser una pintura lista para su uso en pavimentos asfálticos o 
de cemento Portland; cuya formulación debe obedecer los 
requerimientos que se hallan en las “Especificaciones Técnicas de 
Pinturas para Obras Viales” vigente, aprobada por la Entidad 
competente. 
Material termoplástico 
La pintura termoplástica es un material que es aplicado sobre un 
pavimento asfáltico o de concreto Portland en estado plástico o fundido 
por calentamiento. Sus cualidades deben estar acordes con las 
establecidas en las “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras 
Viales” vigente, aprobada por la Entidad competente.    
Material plástico preformado 
El material preformado para ser aplicado a pavimentos asfálticos o de 
concreto Portland, viene fabricado en forma de cintas y láminas. Su 
aplicación es en frío y tiene una larga vida de servicio.  
Sus cualidades deben estar acordes con las establecidas en las 
“Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales” vigente, 
aprobada por la Entidad competente. 
Plástico en frío de dos componentes 
Estos son materiales que se presentan en dos componentes, que 
deben mezclarse inmediatamente antes de su aplicación hasta 
conseguir una perfecta homogeneidad, ya que endurecen por reacción 
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química entre ambos. Los plásticos en frío de dos componentes 
deberán cumplir los requisitos establecidos en las “Especificaciones 
Técnicas de Pinturas para Obras Viales” vigente, aprobada por la 
Entidad competente. 
Marcas sin características retroreflectivas 
Estas corresponden a las marcas retroreflectivas con pintura de tráfico 
base solvente y base acuosa, a las que no se les adiciona esferas y/o 
microesferas de vidrio. 
Esferas y Microesferas de vidrio 
Las esferas y microesferas de vidrio constituyen el material que 
aplicado a las pinturas de tránsito producen su retroreflectividad por la 
incidencia de las luces de los vehículos mejorando la visibilidad 
nocturna o condiciones de restricciones de iluminación como los 
producidos por agentes atmosféricos.   
Las esferas y microesferas de vidrio deben cumplir los requerimientos 
establecidos en las “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras 
Viales” vigente, aprobada por la Entidad competente. 
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
a. Criterios de Selección  
Para determinar el tipo de material a emplear en obra, se debe tener 
en cuenta factores como: zona de trabajo, tiempo de ejecución, 
temperatura del ambiente, temperatura de rocío, temperatura del 
pavimento, tiempo de apertura del tránsito de la carretera, humedad 
relativa y otros de relevancia, tales como situación de la marca vial, 
textura superficial del pavimento, tipo de vía y ancho de calzada, IMD, 
etc.  
Tener en cuenta, que los valores y/o márgenes de tolerancia indicados 
en este documento no son requerimientos de carácter puntual, sino los 
mínimos exigidos, por lo cual se debe tener en cuenta este aspecto al 
momento de seleccionar los materiales para demarcación. Se 
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recomienda evitar el uso de materiales que presenten valores y/o 
márgenes de tolerancia cercanos a los límites requeridos ya que estos 
podrían verse afectados por agentes o factores diversos.  
b. Informe de Programa de Trabajo  
El Contratista debe presentar previo a la iniciación del trabajo un 
informe que indique detalladamente su programa a seguir en la 
ejecución de este, incluyendo los siguientes aspectos:  
• Fecha de entrega de la totalidad o parcialidad de los materiales,  
• Lugar de almacenamiento de los materiales, y  
• Fecha de aplicación de los materiales.  
c. Señalización y Seguridad de las Obras  
Previo a todo trabajo de demarcación, el Contratista debe adoptar las 
medidas de seguridad y señalización para la protección del área de 
trabajo, tales como banderilleros, cintas, etc.  
Estas medidas incluirán que, el Contratista debe instalar la señalización 
de seguridad de acuerdo al Proyecto y otros elementos que sean 
necesarios para la protección del área de trabajo, tales como 
banderilleros, cintas de señalización, letreros, etc., los cuales deben 
estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para 
garantizar condiciones mínimas de seguridad en el tránsito pasante; 
todo el personal que participe en los trabajos debe vestir chalecos de 
seguridad vial así como todo equipo de protección personal requerido 
(EPP) y específico para la labor que realice; y los vehículos y equipos 
utilizados en la ejecución de los trabajos deben poseer luces de 
seguridad y mantenerlos encendidos durante toda la ejecución de los 
trabajos. 
El Contratista antes de iniciar los trabajos debe contar con un 
documento técnico relacionado a seguridad y salud de los materiales a 
emplear, el cual debe ser fácilmente accesible en el área de trabajo.  
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El Contratista debe asegurarse que todo su personal tenga 
conocimiento de los aspectos de seguridad y salud antes señalados; 
así mismo, una charla previa de inducción relacionada a este punto, 
deberá ser impartida a todo el personal antes del inicio de los trabajos 
de demarcación. 
d. Control Previo de los Materiales  
El Supervisor efectuará las pruebas del material que se entregue en 
obra. Para lo cual tomará muestras representativas de cada material, 
teniendo en cuenta para este fin, lo estipulado en las “Especificaciones 
Técnicas de Pinturas para Obras Viales” y sus modificatorias vigentes.   
e. Empaque y Almacenamiento de Materiales  
Los envases de los materiales se encontrarán en buen estado, no serán 
reactivos con el material contenido, deben estar bien cerrados y de fácil 
y rápida apertura.  
Los envases de los materiales deben contener la información 
necesaria, por ejemplo mediante una etiqueta; información que en 
función a la naturaleza del material contenido incluye: la denominación 
exacta del material, color, cantidad, fecha de fabricación, fecha de 
vencimiento, número de lote, nombre y dirección del fabricante; 
asimismo debe contener las instrucciones completas de manipulación 
y aplicación así como las precauciones para su uso.  
Tener en cuenta que todos los materiales y sus componentes deben 
ser protegidos adecuadamente de toda forma de daños todo el tiempo. 
Todos los materiales deben ser almacenados en espacios cerrados a 
un rango de temperatura recomendado por el fabricante del material. 
Condiciones de almacenaje inapropiados pueden causar el rechazo del 
material almacenado.  
f. Preparación de la Superficie  
La superficie del pavimento que va a ser demarcada, debe estar seca 
y libre de polvo, grasa, aceite y otras sustancias extrañas que afecten 
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la adherencia del recubrimiento. Por lo tanto, antes de efectuar los 
trabajos de demarcación se debe realizar una inspección del pavimento 
a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. 
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos para su aceptación estarán sujetos a lo siguiente:  
a. Controles  
Durante la ejecución de la aplicación de las marcas en el pavimento el 
Supervisor efectuará los siguientes controles principales:  
• Verificar el estado de funcionamiento del equipo utilizado por el 
Contratista. 
• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.  
• Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados 
y las dimensiones aplicadas.  
• Comprobar los espesores de aplicación de los materiales y la adecuada 
velocidad del equipo.  
• Comprobar que la tasa de aplicación de las microesferas de vidrio se 
halla dentro de las exigencias del proyecto.   
• Evaluar y medir para efectos de pago las marcas sobre el pavimento 
correctamente aplicadas y aprobadas. 
b. Calidad de los materiales 
Las marcas en el pavimento solo se aceptarán si su aplicación está de 
acuerdo con las indicaciones del Proyecto y de la presente 
especificación. Todas las dimensiones de las líneas de eje, separadora 
de carriles y laterales símbolos, letras, flechas y otras marcas deben 
tener las dimensiones indicadas en los planos. 
 Las deficiencias que excedan las tolerancias de estas especificaciones 





La unidad de medición será el metro lineal (ml) independientemente del 
color de la marca aplicada. 
FORMA DE PAGO 
El trabajo de marcas permanentes en el pavimento se pagará al precio 
unitario del Contrato por toda marca ejecutada y aplicada de acuerdo 
con el Proyecto, esta especificación y aprobada por el Supervisor.  
El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de trazo, 
delineación de las marcas, preparación del terreno, preparación y 
suministro de materiales incluyendo las esferas y/o microesferas de 
vidrio, así como su transporte, almacenamiento, colocación y cuidado. 
UNIDAD DE PAGO: Metro lineal (ml)  
 
07.02   SEÑALIZACION VERTICAL: 
07.02.01   SEÑALES IMFORMATIVAS: 
DESCRIPCIÓN: 
Las   señales   informativas   constituyen   parte   de   la   Señalización   
Vertical Permanente. 
Se utilizarán para guiar al conductor de un vehículo a través de una 
determinada ruta, dirigiéndolo al lugar de su destino.   
Tiene también por objeto identificar puntos notables tales como: 
ciudades, ríos, lugares históricos, etc.  y la información que ayude al 
usuario en el uso de la vía y en la conservación de los recursos 
naturales, arqueológicos humanos y culturales que se hallen dentro del 
entorno vial. 
MATERIALES: 
Los materiales a emplear en las señales serán los que indiquen los 
planos y documentos del Expediente Técnico. 
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EQUIPO: 
El contratista deberá disponer del equipo y herramientas necesarias 
para la correcta ejecución de los trabajos. 
Preparación de señales informativas: 
Las señales informativas serán de tamaño variable de plancha de fibra 
de 5 mm. De espesor, con una cara de textura similar al vidrio, el fondo 
de la señal será en lámina reflectiva grado Ingeniería color verde, el 
mensaje a transmitir y los bordes irán con material reflectorizante de 
alta intensidad color blanco.  
Las letras serán recortadas en una pieza; no se aceptarán letras 
formadas con segmentos. 
La parte posterior de todos los paneles se pintarán con dos manos de 
pintura esmalte color negro. 
El panel de la señal será reforzado con perfiles en ángulo T según 
se detalla en los planos. Estos refuerzos estarán embebidos en la fibra 
de vidrio y formarán rectángulos de 0.65x0.65 como máximo. 
Todas las señales deberán tener pernos, tuercas y arandelas de 
fijación galvanizadas. 
MEDICION: 
El trabajo se medirá por unidad (Und.). 
FORMA DE PAGO: 
Esta partida se abonará según contrato y al precio unitario por unidad 







07.02.02   SEÑALES PREVENTIVAS: 
DESCRIPCIÓN: 
Las   señales   preventivas   constituyen   parte   de   la   Señalización   
Vertical Permanente. 
Las señales preventivas se usarán para indicar con anticipación, la 
aproximación de ciertas condiciones de la vía o concurrentes a ella 
que implican un peligro real o potencial que puede ser evitado 
disminuyendo la velocidad del vehículo o tomando ciertas precauciones 
necesarias. 
MATERIALES: 
Los materiales a emplear en las señales serán los que indiquen 
los planos y documentos del Expediente Técnico. 
EQUIPO: 
El contratista deberá disponer del equipo y herramientas necesarias 
para la correcta ejecución de los trabajos. 
PREPARACION DE SEÑALES PREVENTIVAS: 
Se confeccionarán en plancha de fibra de vidrio de 4mm. De 
espesor, con una cara de textura similar al vidrio, de las medidas 
indicadas en los planos, el fondo de la señal irá con material 
reflectorizante alta intensidad amarillo, el símbolo y el borde del marco 
serán pintados con tinta xerográfica color negro y se aplicará con el 
sistema de serigrafía. 
La parte posterior de todos los paneles se pintará con dos manos de 
pintura esmalte color negro. 
El panel de la señal será reforzado con platinas embebidas en la fibra 




POSTES DE FIJACION DE SEÑALES: 
Los postes de concreto portland tendrán las dimensiones y refuerzo 
indicados en los planos, según lo dispuesto en las presentes 
Disposiciones Generales para la Ejecución de la Señalización Vertical 
Permanente, referente a Postes de Concreto. 
Los postes de fijación serán de concreto, con una Resistencia mínima 
a la compresión a 28 días de 175 Kg/cm2, tal como se indica en los 
planos, y serán pintados en fajas de 0.50 m. con esmalte de color negro 
y blanco; previamente se pasará una mano de pintura imprimante. 
Todas las señales deberán fijarse a los postes con pernos tuercas y 
arandelas galvanizadas. 
CIMENTACION DE LOS POSTES: 
El Contratista efectuará las excavaciones para la cimentación de la 
instalación de las señales verticales de tránsito de acuerdo a las 
dimensiones indicadas en los planos y documentos del proyecto. 
Las   señales   preventivas   tendrán   una   cimentación   con   concreto   
ciclópeo (agregado ciclópeo, en proporción de 30% del volumen total, 
como máximo) con Resistencia mínima a la compresión a 28 días de 
140 Kg/cm2 y dimensiones de 
0.60 m. x 0.60 m. x 0.30 m. de profundidad de acuerdo al detalle del 
plano respectivo. 
MEDICIÓN: 
El método de medición es por unidad (Und). 
PAGO: 
Será pagada al precio unitario del contrato (Und). 




07.02.03   SEÑALES REGLAMENTARIAS: 
DESCRIPCIÓN: 
Las señales reglamentarias constituyen parte de la Señalización 
Vertical Permanente. Se utilizan para indicar a los usuarios las 
limitaciones o restricciones que gobiernan el uso de la vía y cuyo 
incumplimiento constituye una violación al Reglamento de la 
Circulación Vehicular. 
MATERIALES: 
Los materiales a emplear en las señales serán los que indiquen 
los planos y documentos del Expediente Técnico. 
EQUIPO: 
El contratista deberá disponer del equipo y herramientas necesarias 
para la correcta ejecución de los trabajos. 
PREPARACION DE LAS SEÑALES REGLAMENTARIAS: 
Se confeccionarán con planchas de fibra de vidrio de 4 mm. De 
espesor, con una cara de textura similar al vidrio, el tamaño será el 
indicado en los planos de señalización, el fondo de la señal irá con 
material reflectorizante altas intensidad color blanco, círculo rojo con 
tinta xerográfica transparente, las letras, números, símbolos y marcas, 
serán pintados con tinta xerográfica color negro.  
Se utilizará el sistema de serigrafía. 
La parte posterior de todos los paneles se pintará con dos manos de 
pintura esmalte color negro. 
POSTES DE FIJACION DE SEÑALES: 
Los postes de fijación serán de concreto, con una Resistencia mínima 
a la compresión a 28 días de 175 Kg/cm2, tal como se indica en los 
planos, y serán pintados en fajas de 0.50 m. con esmalte de color negro 
y blanco; previamente se pasará una mano de pintura imprimante. 
 277 
Todas las señales deberán fijarse a los postes con pernos tuercas y 
arandelas galvanizadas. 
Todas las señales deberán fijarse a los postes con pernos, tuercas y 
arandelas galvanizadas. 
 
CIMENTACIONES DE LOS POSTES: 
El Contratista efectuará las excavaciones para la cimentación de la 
instalación de las señales verticales de tránsito de acuerdo a las 
dimensiones indicadas en los planos y documentos del proyecto. 
Las   señales   preventivas   tendrán   una   cimentación   con   concreto   
ciclópeo (agregado ciclópeo, en proporción de 30% del volumen total, 
como máximo) con Resistencia mínima a la compresión a 28 días de 
140 Kg/cm2 y dimensiones de 0.60m.x 0.60 m. x 0.30 m. de 
profundidad. 
MEDICION: 
La medición es por unidad (Und.) 
FORMA DE PAGO: 
Será pagada al precio unitario del contrato (Und) 
UNIDAD DE PAGO: Unidad (und.) 
 
07.02.04   POSTES KILOMETRICOS 
DESCRIPCIÓN: 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, manejo, 
almacenamiento, pintura   e   instalación   de   hitos   indicativos   del   
kilometraje   en   los   sitios establecidos. 
MATERIALES: 
Concreto: Los hitos serán prefabricados y se elaborarán con un 
concreto de f´c 175 kg/cm2. 
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PINTURA 
El color de los postes será blanco y se pintarán con esmalte sintético.  
Su contenido informativo en bajorrelieve, se hará utilizando esmalte 
negro y caracteres del alfabeto serie C y letras de las dimensiones 
mostradas en el "Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 
para Calles y Carreteras del MTC". 
METODO DE CONSTRUCCIÓN: 
Fabricantes de los postes: 
Los postes se fabrican fuera del sitio de instalación, con un concreto y 
una armadura que satisfagan los requisitos de calidad y con la forma y 
dimensiones establecidas para el hito kilométrico. 
Ubicación de los hitos: 
Se colocarán en los sitios que indiquen los planos del proyecto o 
señale el Supervisor, como resultado de mediciones efectuadas por el 
eje longitudinal de la carretera. 
 La colocación en el caso de carreteras de una pista bidimensional se 
hará en el costado derecho de la vía para los kilómetros pares y en el 
izquierdo para el kilometraje impar. Los postes se colocarán a una 
distancia del borde de la berma de cuando menos un metro y medio 
(1.50 m), debiendo quedar resguardado de impactos que puedan 
efectuar los vehículos. 
MEDICIÓN: 
Los postes de kilometraje se medirán por unidad (Und). 
FORMA DE PAGO: 
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato. (Und). 




3.6.8. MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Son las partidas en las cuales, el propósito es la reducción de los impactos 
ambientales que podrían producirse después del proyecto 
 
08.   MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
08.01    RESTAURACION DE LAS AREAS AFECTADAS 
Descripción  
Este trabajo consiste en la restauración de las áreas afectadas por la 
construcción de la carretera, como canteras, depósito de material 
excedente (DME), campamentos, almacenes, patios de máquinas, 
plantas de producción procesamiento de materiales, caminos 
provisionales y otros, de acuerdo con estas especificaciones, en 
conformidad con el Proyecto y aprobación del Supervisor.  
 
Cuando las obras hayan concluido parcial o totalmente, el Contratista 
deberá proceder a la recuperación ambiental de todas las áreas 
afectadas durante el proceso constructivo lo que deberá ser aprobado 
por el Supervisor, que además verificará el tipo de vegetación y cantidad 
de área de revegetación, en conformidad con el Proyecto.  
Caminos de acceso y desvíos  
Las áreas ocupadas por los caminos de acceso a las canteras, plantas, 
campamentos, así como los desvíos y caminos provisionales, también 
deben ser recuperadas, debiendo nivelarse y revegetarse el área 
afectada.  
Los caminos de acceso y desvíos provisionales deberán quedar 
clausurados, exceptuando los que sirvan a canteras que serán usadas 
posteriormente. 
Campamentos  
La rehabilitación del área ocupada por los campamentos, se realizará 
luego del desmantelamiento de los mismos. 
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Las principales acciones a llevar a cabo son: eliminación de desechos, 
clausura de silos y rellenos sanitarios, eliminación de pisos de concreto 
u otro material utilizado, recuperación de la morfología del área y 
revegetación.  
 
Patios de maquinaria  
El reacondicionamiento del área intervenida, será efectuada teniendo en 
consideración: eliminación de suelos contaminados y su traslado a 
depósitos de desecho, limpieza de basuras, eliminación de pisos, 
recuperación de la morfología del área y revegetación, almacenar los 
desechos de aceite en bidones y trasladarlos a lugares seleccionados 
en las localidades cercanas para su adecuada disposición final.  
Debe tenerse presente que por ningún motivo estos desechos de aceites 
deben ser vertidos en el suelo o en cuerpos de agua. 
Rehabilitación de áreas en el derecho de vía  
La recuperación ambiental del derecho de vía, consiste en el 
reacondicionamiento morfológico del área intervenida debiéndose 
rellenar las zanjas o peinar el suelo para eliminar los montículos y surcos, 
y obtener una pendiente adecuada hacia el drenaje natural y a la 
alcantarilla más próxima. El material para el relleno de zanjas podrá ser 
proveniente de cortes o de limpieza de derrumbes u otro material 
aprobado por Supervisor.  
Todas las obras de rehabilitación de áreas en el derecho de vía deben 
ser ejecutadas cuando las obras hayan sido totalmente concluidas y 
antes de su recepción por parte de la entidad contratante.  
Depósitos de Materiales Excedentes (DME)  
Los Depósitos de Materiales Excedentes (DME) son el lugar donde se 
colocan todos los materiales sobrantes del proceso constructivo y se 
construirán de acuerdo con el diseño que se haga para cada uno de ellos 





La restauración de áreas afectadas será medida en hectáreas (ha), que 
contempla lo siguiente: canteras, plantas de trituración, plantas de 
asfaltos, plantas de concreto, campamentos, almacenes, patios de 
maquinaria, depósitos de material excedente, caminos provisionales, 
accesos, desvíos, derechos de Vía e instalaciones auxiliares.  
FORMA DE PAGO: 
El pago de la restauración de áreas afectadas se hará al precio unitario 
del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta 
especificación y aprobado por el Supervisor.  
El precio deberá cubrir todos los costos de transporte, rellenar, nivelar y 
revegetar las áreas comprometidas en forma uniforme e integral, según 
lo dispuesto en el Proyecto y aprobado por el Supervisor. 
UNIDAD DE PAGO: hectarea (ha). 
 
3.7. ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS : 
 
 
3.7.1. RESUMEN DE METRADOS: 
 
El resumen de Las cantidades calculadas, que se necesitara para cada 
partida del proyecto. 
01 TRABAJOS PRELIMINARES     
        
01.01 
 
Movilizacion y Desmovilizacion de Equipos (Glb) 
   
 
Descripcion Cantidad Unidad 
 
Movilizacion y Desmovilizacion de Equipos de 
Trujillo al Cruce Chinchango 1.00 Glb 
     TOTAL 1.00  




Trazo y Replaneteo (Km) 
     
 
Descripcion Cantidad Unidad 
 
Del km 0+000 en CruceChinchango hasta km 
5+000 en CruzMarca y Del km 0+000 en cruce 
De Santa Cruz hasta Km 01+200 Santa Cruz 
6.4 km 
     TOTAL 6.4  




CARTEL DE OBRA 3.6 X 2.4 
m  
     
 Descripcion Cantidad Unidad 
 
Cartel Metalico de 3.60x2.40 m, Ubicado en el 
Cruce Chinchago km 0+000 y en el Cruce Santa 
Cruz km 0+000 
2.000 unid 
     TOTAL 2.00  
        
01.04 
 
CONSTRUCCION PROVISIONAL DE CAMPAMENTO DE OBRA  
  
 Descripcion Cantidad Unidad 
 
CONSTRUCCION PROVISIONAL DE 
CAMPAMENTO DE OBRA  1.00 Unidad 
     TOTAL 1.00  
        
01.05 
 
Mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial 
  
 Descripcion Cantidad Unidad 
 
Mantenimiento de tránsito temporal y seguridad 
vial 
1.000 Glb 
     TOTAL 1.00  




DESBROCE Y LIMPIEZA DE 
TERRENO 
    
 Descripcion Cantidad Unidad 
 
DESBROCE Y LIMPIEZA DE 
TERRENO   
4.48 
ha 
     TOTAL 4.48  




       
 Descripcion Cantidad Unidad 
 FLETE         1.00 glb 
     TOTAL 1.00  
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   
02.01  EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO   
       
 DESCRIPCION Cantidad Unidad 
  EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO 250685.44 m3 
    TOTAL 250685.44 m3 
       
02.02 Conformacion de terraplenes c/mat. Propio  
       
 DESCRIPCION Cantidad Unidad 
 Terraplene con Material Propio 42776 m3 
    TOTAL 42776 m3 
       
02.03 Perfilado y Compactado De Sub-Rasante  
       
 DESCRIPCION Cantidad Unidad 
 Terraplene con Material Propio 48353 m2 
    TOTAL 48353 m2 
 
03 AFIRMADO     
03.01 Sub base Granular e=0.15 m    
       
 DESCRIPCION Cantidad Unidad 
 Sub base Granular e=0.15 m 7253.01  m³ 
    TOTAL 7253.01  m³ 
03.02 Base Granular e=0.25 m    
       
 DESCRIPCION Cantidad Unidad 
 Base Granular e=0.25 m 12088  m³ 
    TOTAL 12088  m³ 
 
04 PAVIMENTOS     
       
04.01 Imprimación Asfáltica     
       
 DESCRIPCION Cantidad Unidad 
 Imprimación Asfáltica 48353.38  m² 
    TOTAL 48353.38  m² 
04.02 Mortero Asfaltico (e=12 mm)    
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 DESCRIPCION Cantidad Unidad 
 Mortero Asfaltico (e=12 mm) 48353.38  m² 
    TOTAL 48353.378  m² 
 
 
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE     
       
05.01 CUNETAS TRIANGULAR REVESTIDAS    
       
05.01.01 
 
Excavación no Clasificada para Estructuras 
   
 Descripcion Cantidad  Unidad 
 Excavación no Clasificada para Estructuras 2726.47 m3 
    TOTAL 2726.47 m3 
       
05.01.02 
 
Encofrado y desencofrado de cunetas revestidas 
   
 Descripcion Cantidad  Unidad 
 Encofrado y desencofrado de cunetas revestidas 9450.70 m2 
    TOTAL 9450.70 m2 
       
05.01.03 
 
Concreto Ciclópeo Fc = 175 Kg/Cm2 
    
 Descripcion Cantidad  Unidad 
 Concreto Ciclópeo Fc = 175 Kg/Cm2 1557.99 m3 
    TOTAL 1557.99 m3 
 
05.02 ALCANTARILLAS DE ALIVIO     
       
05.02.01 
 
Trazo y Nivelacion de Aliviaderos 
    
 Descripcion Cantidad  Unidad 
 Trazo y Nivelacion de Aliviaderos 125.40 m2 
    TOTAL 125.40 m2 
 
 




Excavación Para Estructura De 
Aliviadero 
    
 Descripcion Cantidad  Unidad 
 Excavación Para Estructura De Aliviadero 509.50 m3 





Alcantarilla metalica TMC Diametro 36" 
    
 Descripcion Cantidad  Unidad 
 Alcantarilla metalica TMC Diametro 36" 136.40 m 
    TOTAL 136.40 m 
  
 
     
05.02.04 
 
Encofrado Y Desencofrado De Estructura de alivio 
   
 Descripcion Cantidad  Unidad 
 Encofrado Y Desencofrado De Estructura de alivio 487.39 m2 
    TOTAL 487.39 m2 
       
05.02.05 
 
Concreto Ciclópeo Fc = 175 Kg/Cm2 + 30% Piedra Mediana 
  
 Descripcion Cantidad  Unidad 
 
Concreto Ciclópeo Fc = 175 Kg/Cm2 + 30% Piedra 
Mediana 
78.58 m3 
    TOTAL 78.58 m3 
       
05.02.06 Relleno Para Estructura De Aliviadero 
   
 Descripcion Cantidad  Unidad 
 Relleno Para Estructura De Aliviadero 184.47 m3 
    TOTAL 184.47 m3 
 
06 TRANSPORTE      
          
06.01 Transporte de Material para base < 1km   
         
 DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
 Transporte de Material para base < 1km 2,695.18 m3-Km 
      TOTAL 2,695.18 m3-Km 
 
06.02 Transporte de Material para base > 1km   
         
 DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
 Transporte de Material para base > 1km 5,954.0 m3-Km 
      TOTAL 5,954.0 m3-Km 
      
   
06.03 Transporte de Material para Sub base < 1km   
         
 DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
 Transporte de Material para Sub base < 1km 7,187 m3-Km 





Transporte de Material para Sub base > 1km   
         
 DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
 Transporte de Material para Sub base > 1km 15,877 m3-Km 
      TOTAL 15,877 m3-Km 
      
   
06.05 Transporte de Material Excedente < 1km   
         
 DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
 Transporte de Material Excedente < 1km 162,195 m3-Km 
      TOTAL 162,195 m3-Km 
         
06.06 Transporte de Material Excedente > 1km   
         
 DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
 Transporte de Material Excedente > 1km 88,014.8 m3-Km 
      TOTAL 88,014.8 m3-Km 
 
07 SEÑALIZACION VIAL    
       
 
07.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL    
       
 
7.01.01 Pintura Sobre el Pavimento    
       
 
 Descripcion Cantidad  Unidad 
 
 Pintura Sobre el Pavimento 26536.65 m 
 
    TOTAL 26536.65 m 
 
   
 
    
 
07.02 SEÑALIZACION VERTICAL    
       
 
7.02.01 SEÑAL IMFORMATIVA    
       
 
 Descripcion Cantidad  Unidad 
 
 SEÑAL IMFORMATIVA 7.00 und 
 
    TOTAL 7.00 und 
 
       
 
7.02.02 SEÑAL PREVENTIVA    
       
 
 Descripcion Cantidad  Unidad 
 
 SEÑAL PREVENTIVA 70.00 und 
 
    TOTAL 70.00 und 
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7.02.03 SEÑAL REGLAMENTARIA    
       
 
 Descripcion Cantidad  Unidad 
 
 SEÑAL REGLAMENTARIA 4.00 und 
 
    TOTAL 4.00 und 
 
       
 
7.02.04 POSTES KILOMETRICOS    
       
 
 Descripcion Cantidad  Unidad 
 
 POSTES KILOMETRICOS 8.00 und 
 
    TOTAL 8.00 und 
 
 
08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL    
        
08.01 Restauracion De Las Areas Afectadas   
        
 Descripcion Cantidad  Unidad 
 Restauracion De Las Areas Afectadas 2.10 ha 
        
 
 
    
TOTAL 2.10 ha 
 
3.7.2. PRESUPUESTO GENERAL: 
 
En el presupuesto  general se muestra cada partida definida con sus 
metrados,  precios, unidad de medida y precio parcial para poder calcular 
el costo directo. Así mismo los gastos generales, utilidad y el porcentaje del 
IGV para calcular el costo total del proyecto, 
El presupuesto fue calculado con la ayuda del programa S10, la cual nos 
resultó un total  de S/.8,212,235.41 nuevos soles. 
 
Tabla Nº  94 : Presupuesto General 




01 OBRAS PRELIMINARES 
   
186,410.87 
1.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
EQUIPOS 
glb 1.00 41,530.61 
41,530.61 
01.02 TRAZO Y REPLANTEO km 6.40 236.36 1,512.70 
01.03 CARTEL DE OBRA 3.6 X 2.4 m und 2.00 674.85 1,349.70 
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01.04 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE 
CAMPAMENTO DE OBRA 
und 1.00 8,750.85 8,750.85 
01.05 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
glb 1.00 428.00 428.00 
01.06 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO ha 4.48 5,060.16 22,669.52 
01.07 FLETE glb 1.00 110,169.49 110,169.49 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       1,826,739.91 
02.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO m3 250,685.44 5.50 1,378,769.92 
02.02 CONFORMACION DE TERRAPLEN CON 
MATERIAL PROPIO 
m3 42,776.00 7.59 324,669.84 
02.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-
RASANTE 
m2 48,353.00 2.55 123,300.15 
03 AFIRMADO       682,495.80 
03.01 SUB-BASE GRANULAR  e=0.15m m3 7,253.01 34.85 252,767.40 
03.02 BASE GRANULAR e=0.25 m m3 12,088.00 35.55 429,728.40 
04 MORTERO ASFALTICO       1,075,862.71 
04.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 48,353.38 4.26 205,985.40 
04.02 MORTERO ASFALTICO (e=12 mm) m2 48,353.38 17.99 869,877.31 
05 OBRAS DE ARTE 1,159,922.45 
05.01 CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA 1,047,123.43 
05.01.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA 
ESTRUCTURAS 
m3 2,726.47 25.43 69,334.13 
05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE 
CUNETAS REVESTIDA 
m2 9,450.70 55.44 523,946.81 
05.01.03 CONCRETO CYCLOPEO f'c=175 kg/cm2 m3 1,557.99 291.30 453,842.49 
05.02 ALCANTARILLA DE ALIVIO 112,799.02 
05.02.01 TRAZO Y NIVELACON DE ALIVIADERO m2 125.40 5.26 659.60 
05.02.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA DE 
ALIVIADERO 
m3 509.50 7.98 4,065.81 
05.02.03 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC 
Ø=36" 
m 136.40 369.47 50,395.71 
05.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
ESTRUCTURA DE ALIVIO 
m2 487.39 75.08 36,593.24 
05.02.05 CONCRETO CYCLOPEO Fc = 175 Kg/cm2 + 
30% PIEDRA MEDIANA 
m3 78.58 207.59 16,312.42 
05.02.06 RELLENO PARA ESTRUCTURA DE 
ALIVIADERO 
m3 184.47 25.87 4,772.24 
06 TRANSPORTE       905,506.70 
06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA  BASE 
< 1KM 
m3k 2,695.18 4.26 11,481.47 
06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SUB 
BASE <1KM 
m3k 7,187.00 4.26 30,616.62 
06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA  BASE 
> 1KM 
m3k 5,954.00 1.57 9,347.78 
06.04 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SUB 
BASE >1KM 
m3k 15,877.00 1.57 24,926.89 
06.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
< 1KM 
m3k 162,195.00 4.26 690,950.70 
06.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
>1KM 
m3k 88,014.80 1.57 138,183.24 
07 SEÑALIZACION VIAL 56,513.19 
07.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL 40,070.34 
07.01.01 PINTURA SOBRE EL PAVIMENTO m 26,536.65 1.51 40,070.34 
07.02 SEÑALIZACION VERTICAL       16,442.85 
07.02.01 SEÑAL IMFORMATIVA und 7.00 196.15 1,373.05 
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07.02.02 SEÑAL PREVENTIVA und 70.00 193.38 13,536.60 
07.02.03 SEÑAL REGLAMENTARIA und 4.00 193.38 773.52 
07.02.04 POSTES KILOMETRICOS und 8.00 94.96 759.68 
08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL       4,447.97 
08.01 RESTAURACION DE LAS AREAS 
AFECTADAS 
ha 2.10 2,118.08 4,447.97 
COSTO DIRECTO 5,897,899.60 
GASTOS GENERALES ( 10%) 589,789.96 
UTILIDAD ( 8%) 471,831.97 
SUB TOTAL 




    
1,252,713.88 
      
PRESUPUESTO TOTAL 
   
8,212,235.41 
Fuente: Reporte S10 
 
3.7.3. CÁLCULO DE PARTIDA COSTO DE MOVILIZACIÓN: 
Se detalla el calcula que se realizó, para la partida de movilización y 
desmovilización de equipos y maquinarias. 
Tabla Nº  95 : Equipo Minimo Transportado 
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIA   
         








Rodillo Liso Vibratorio 
Autopropulsado 101-135HP 10-12 Ton. 11.10 11.10 
1.00 
1 
Cargador Sobre Llantas 200-250 HP 4-
4.1 YD3 20.83 20.83 1.00 
1 Tractor de Orugas 190-240 HP  20.52 20.52 1.00 
2 Motoniveladora 145-150 HP 13.54 27.08 2.00 
2 
Retroexcavadora Sobre Orugas 115-
165 HP 0.75-1.4 YD3 23.40 46.80 2.00 
1 
Compactador Vibratorio Tipo 
Plancha 4 HP 0.10 0.10 
1.00 
1 
Mezcladora de Concreto Tambor 18 
HP 7-9 P3 1.50 1.50 
1 Vibrador de Concreto 4 HP 2.4" 0.08 0.08 
1 
Compresora Neumatica  250-330 
PCM 87 HP 2.30 2.30 
1 
Maquina para Pintar Marcas en el 
Pavimento 0.50 0.50 





Tabla Nº  96 : Calculo del Tiempo de Movilización 
    






Trujillo - Tramo Julcan Asfalto 95.00 28 3.39 
     TOTAL 3.39 
 
Calculo de Numero de Trailers Cama Baja 35 Tn.   
       
 N° de Trailers = 130.81 = 3.74  
   35    
       
   CALCULADO  NECESARIO  
   3.74 = 8.00  
       
 
Costo de Movilización y Desmovilización   
       
Costo de Movilizacion     
Costo = (Ida) (N° de Camiones) (Tiempo de Movilización) (Alquier Horario) 
       
Alquiler 
Horario =  
S/ 350.00 
    
       
Entonces: Costo =   = S/ 9,500.00 
       
Costo de Desmovilización     
Costo = (Vuelta) (N° de Camiones) (Tiempo de Movilización) (Alquier Horario) 
       
Alquiler 
Horario =  
S/ 350.00 
    
       
Entonces: Costo =   = S/ 9,500.00 
 
EQUIPO MINIMO AUTOTRANSPORTADO     
        
CANT EQUIPO 




1 Camión Cisterna 4x2 (Agua) 145 - 165 HP 2000 Gln. 140.72 477.44 
3 Camión Volquete 6x4 330 HP 15 m3 245.16 2495.38 
1 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl 134.10 454.98 
1 CAMION MICROPAVIMENTADOR 178-210 HP 2500 M2 2310.00 7837.50 
      TOTAL 11265.30 
 Calculo del Tiempo de Movilización    












 Trujillo - Tramo Julcan Asfalto 95.00 28 3.39 
      TOTAL 3.39 
 
Por lo tanto, el Costo Total se determina de (A) + (B)   















        
 




41,530.61   
 
El costo total de la partida  movilización y desmovilización de equipos y 
maquinarias es de S/. 41,530.61 nuevos soles 
 
3.7.4. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES:  
Los componentes del desagregado de los gastos generales, son el costo 
directo y los costos indirectos. 
Tabla Nº  97 : Componente de los Gastos Generales 
 




1.0 COSTO DIRECTO 
2.0 GASTOS GENERALES 
3.0 UTILIDAD 












COSTO TOTAL DE PROYECTO  8,212,235.41 
Fuente: Reporte S10 
 
3.7.5. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS : 
En análisis de costo unitario es el detalle de cada partida que tendrá el 





































































































3.7.6. RELACIÓN DE INSUMOS:  
Se detalla los insumos que serán necesarios, para la ejecución del proyecto 
como mano de obra materiales y equipos. 
 
MANO DE OBRA 
                         
CÓDIGO RECURSO 
 
UNIDAD     CANTIDAD      PRECIO S/.     PARCIAL S/. 
 
0101010002 CAPATAZ hh 2,173.1132 15.09 32,792.28 
0101010003 OPERARIO hh 4,030.9988 19.65 79,209.13 
0101010004 OFICIAL hh 0.4000 15.09 6.04 
0101010005 PEON hh 28,562.2374 13.47 384,733.34 
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 44.1651 19.65 867.84 
01010300030001 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA día 19.5749 15.09 295.39 
01010300030002 AYUDANTE BANDERILLERO 
(TOPOGRAFIA) 
día 6.0000 13.47 80.82 
0101030008 CONTROLADOR hh 3,509.5962 15.00 52,643.94 









                       
CÓDIGO RECURSO 
 
UNIDAD     CANTIDAD      PRECIO S/.     PARCIAL S/. 
 
02010500010001 EMULSION ASFALTICA PARA 
IMPRIMACION 
gal 15,473.0816 10.62 164,324.13 
0201050002 EMULSION ASFALTICA TIPO CQS- 1HP gal 38,682.7040 11.80 456,455.91 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 949.0700 3.81 3,615.96 
02041200010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 
1/2" 
kg 945.6970 2.40 2,269.67 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 
DE 3" 
kg 6.4000 3.05 19.52 
0204120004 Clavo calaminero 2 3/4" und 320.0000 0.24 76.80 
02042900010001 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR 
TMC Ø=36" 
m 136.4000 280.00 38,192.00 
0207010001 PIEDRA CHANCADA m3 580.2406 49.86 28,930.80 
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 30.4825 54.30 1,655.20 
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.2660 49.00 13.03 
0207010011 GRAVA m3 1,061.3975 65.30 69,309.26 
02070200010001 ARENA FINA m3 13.6400 48.63 663.31 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 775.3400 61.53 47,706.67 
0207030001 HORMIGON m3 0.7200 54.00 38.88 
02070400010001 MATERIAL SELECCIONADO PARA SUB-
BASE 
m3 7,253.0100 32.30 234,272.22 
02070400010002 MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE m3 12,088.0000 32.30 390,442.40 
02070400010007 MATERIAL REFLECTORIZANTE m2 30.4198 29.66 902.25 
0207070002 AGUA PARA OBRA m3 834.5433 8.80 7,343.98 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 12,396.9656 15.85 196,491.90 
0213030001 CAL 20 Kg bol 7.6540 10.68 81.74 
0218010002 PERNOS 1/2" x 2 1/2" und 162.0000 4.49 727.38 
0218020001 PERNO HEXAGONAL DE 3/4" x 6" INCL. 
TUERCA 
und 20.0000 2.71 54.20 
0219040001 CONCRETO CICLOPEO m3 26.6400 150.00 3,996.00 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 62,691.7500 5.51 345,431.54 
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 37,830.9080 0.85 32,156.27 
02310500010003 TRIPLAY DE 1.22 x 2.44 m x 9 mm pln 124.3000 44.83 5,572.37 
02340600010005 PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16" m2 30.4200 128.81 3,918.40 
02370600010003 BISAGRA  3 1/2"x3 1/2" und 9.0000 8.22 73.98 
0237090001 CERROJO  1 1/2" und 3.0000 3.64 10.92 
0240020016 PINTURA ESMALTE GRIS m2 30.4200 43.14 1,312.32 
0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 265.3665 58.30 15,470.87 
0240070003 PINTURA  ANTICORROSIVA 2 CARAS m2 60.8400 44.07 2,681.22 
0240080012 THINNER gal 39.8050 40.64 1,617.68 
02631200010002 POSTE KILOMETRICO und 8.0000 76.27 610.16 
0263120002 POSTES DE 2" und 81.0000 12.71 1,029.51 
0267110002 Cono de seguridad de 28" Redline und 6.0000 22.46 134.76 
02671100060003 BANDERINES und 6.0000 16.50 99.00 
02760100100001 WINCHA METALICA DE 30 m und 8.1160 45.68 370.74 
0290130022 AGUA PARA OBRA m3 1,832.8899 14.35 26,301.97 
0292010001 CORDEL m 322.5080 0.10 32.25 
0294010035 GIGANTOGRAFIA de 2.4 x 3.6 m BANNER und 2.0000 232.65 465.30 
0294010036 FILLER - CEMENTO (42.5 Kg) bol 1,112.1277 15.85 17,627.22 
0294010040 Calamina galvanizada: 3.6 X 0.83 X 0.20 
mm 
und 27.0000 22.80 615.60 
     
2,103,115.29 
 
EQUIPOS        
                 
CÓDIGO RECURSO 
 
UNIDAD     CANTIDAD      PRECIO 
S/.     
PARCIAL S/. 
 
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 5.5209 25.00 138.02 
03010000110001 TEODOLITO día 4.2669 50.00 213.35 
0301000014 MIRAS día 8.5331 8.00 68.26 
0301000015 JALONES día 25.6000 0.85 21.76 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo   18,182.63 
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO 
PLANCHA 4 HP 
hm 98.3779 16.09 1,582.90 
03011400060003 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 
PCM - 87 HP 
hm 154.7308 75.40 11,666.70 
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-
155 HP 3 yd3 
hm 1,017.3554 106.20 108,043.14 
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03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-
250 HP 4-4.1 yd3                                  
hm 384.9840 242.87 93,501.06 
03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 
58 HP 1/2 y3                                     
hm 16.3040 220.00 3,586.88 
03011700020002 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 
115 - 165 HP 0.75-1.4  yd3 
hm 3,509.5962 132.65 465,547.94 
03011800020001 TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 
HP                                                   
hm 3,551.5185 237.76 844,409.04 
0301190003 RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 
10-12 ton                                         
hm 604.7475 150.20 90,833.07 
03012000010001 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP                                                                    hm 40.8723 248.00 10,136.33 
03012000010004 MOTONIVELADORA 145 - 150 HP                                                                   hm 604.7475 355.43 214,945.40 
03012200040005 CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 HP  15 
m3                                                  
hm 3,256.0554 245.16 798,254.54 
03012200050005 Camión Cisterna 4x2 (Agua) 145 - 165 HP 
2000 Gln.                                           
hm 206.2247 140.72 29,019.94 
03012200080002 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 
1,800 gl                                             
hm 154.7308 134.10 20,749.40 
0301220009 CAMION MICROPAVIMENTADOR 178-210 
HP 2500 M2                                   
hm 154.7308 2,310.00 357,428.15 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4"                                                            hm 717.5164 5.50 3,946.34 
03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 7-9 P3 (18 
HP)                                                    
hm 719.1164 16.50 11,865.42 
0301480004 MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN 
PAVIMENTO                                       








   
0430010017 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE 
EQUIPOS                                        
glb 1.0000 41,530.61 41,530.61 
0430010032 FLETE                                                                                                             glb 1.0000 110,169.49 110,169.49 
     151,700.10 
 
3.7.7. FÓRMULA POLINÓMICA:  
La  fórmula polinómica nos servirá para, calcular el coeficiente de reajuste, 
que podría ser  usado en una valorización reajustada  de un mes cualquiera 
de la obra.  
La fórmula polinomica para este proyecto será: 
K =      0.088*(Mr / Mo) + 0.105*(ACBr / ACBo) + 0.493*(Mr / Mo) + 
0.061*(Mr / Mo) + 0.253*(Ir / Io) 
Los monomios a usar: 
Monomio Factor (%)   Símbolo Indice Descripción 
1 0.088 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2 0.105 39.048 ACB 05 AGREGADO GRUESO 
  24.762 17 BLOQUE Y LADRILLO 
  36.190 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
3 0.493 100.000 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
4 0.061 100.000 M 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y 
CARPINT. 




IV.  DISCUSIÓN: 
 
El proyecto denominado “Diseño Para El  Mejoramiento De La Carretera  
Del Tramo Santa Cruz - Cruzmarca – Chinchango Bajo – Sector La 
Arenilla, Distrito De Julcan,  Provincia De Julcan, Departamento  La 
Libertad”, ocasiono disminuir el tiempo de viaje,  beneficiando las actividades 
de comercio y transporte, entre los caseríos de la zona en estudio de la 
provincia de Julcán  
Las mejores condiciones de los dos tramos de la carretera, logro acortar el 
tiempo de viaje entre los caseríos de la zona de estudio, esto ocasiono que la 
población aumentara su frecuencia de viaje para las diferentes actividades 
económicas en el distrito de Julcan. 
 
También El proyecto denominado “Diseño Para El  Mejoramiento De La 
Carretera  Del Tramo Santa Cruz - Cruzmarca – Chinchango Bajo – Sector 
La Arenilla, Distrito De Julcan,  Provincia De Julcan, Departamento La 
Libertad”, ha contribuido para un mayor acceso a centros de salud y centros 
educativos, la población ha tenido acceso a los hospitales y colegios en menos 
tiempo, este aspecto es muy valorado por los pobladores de los caseríos del 
área de estudio, sobre todo en caso de emergencia.  
 
Los estudios realizados para el diseño de la carretera fueron muy necesarios:  
 
La topográfia, se realizó con el propósito de obtener datos del terreno en la 
zona de trabajo, con el objetivo de calcular los volúmenes de corte y  relleno, 
para así corregir la forma del terreno de los tramos de la carretera del 
proyecto.  
 
En el proyecto se consideró una pendiente máxima de 10% 
 
El estudio de suelos se realizó por medio de excavaciones de calicatas, se 
extrajeron las muestras de cada calicata, para ser analizadas en el laboratorio 
de suelos de la universidad Cesar Vallejo. 
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El estudio hidrológico y obras de arte,  se realizó con el propósito de poder  
determinar las dimensiones de las obras de arte que puedan existir en los 
tramos de la carretera, las cuales servirán para captar las aguas provenientes 
de las precipitaciones pluviales, que se generan en la zona de estudio; para 
ello se tuvo en cuenta las precipitaciones máximas y precipitaciones promedio 
obtenidas de la estación de Julcán.  
 
El diseño geométrico de la carretera, se realizó con el propósito de mejorar 
los tramos existente, teniendo en cuenta las características de la zona de 
estudio con ayuda del software de diseño AutoCAD Civil 3D, con los cuales 
se obtuvieron los valores que muestran en la tabla de parámetros de diseño 
geométrico. 
 
Así mismo el estudio de impacto ambiental, se realizó con el propósito de 
poder  determinar mediante una matriz, los impactos positivos y negativos  en 
la zona de estudio, obteniendo como resultado una mejor calidad de vida de 
los habitantes de la zona.  
 
Como resultado final del proyecto, se realizó el cálculo total del costo del 
proyecto, mediante el software S10 Costos y Presupuesto, calculándose 














Se realizó el, DISEÑO PARA EL  MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA  
DEL TRAMO SANTA CRUZ - CRUZMARCA – CHINCHANGO BAJO – 
SECTOR LA ARENILLA, DISTRITO DE JULCAN,  PROVINCIA DE 
JULCAN, DEPARTAMENTO  LA LIBERTAD, las cuales cumplen con la 
norma Diseño Geométrico DG 2014. 
 
➢ Se Realizó el levantamiento topográfico del tramo de la zona de 
estudio para poder trabajar el diseño de la carretera en gabinete con 
ayuda de Excell, para los cálculos y Civil 3D para el diseño de los 
perfiles y secciones, con lo cual se pudo diseñar y clasificar la 
carretera para su diseño, el cual es de tercera clase, y un terreno 
accidentado. 
 
➢ Se realizó  el estudio de mecánica de suelos de 06 calicatas entres 
los dos tramos, para obtener las propiedades del suelo de las zonas, 
la cual nos resultó que el CBR promedio  al 95% es de 14%, con lo 
cual se diseñara un mortero asfaltico de 12 mm de espesor con una 
base de 25 cm y sub base de 15 cm para ambos tramos. Así mismo 
el estudio de la cantera hallada, resulto como un material bueno para 
nuestro proyecto. 
 
➢ Se realizó el estudio hidrológico en la zona, para poder así diseñar las 
obras de arte que se necesitara en el proyecto, para lo cual se 
proyectó alcantarillas de alivio TMC de 36 pulgadas de diámetro   y 
cunetas triangulares de 0.5 metros de  altura y 1.05 metros  de espejo 






➢ Se realizó el Diseño Geométrico que cumplen con  la norma vigente 
DG – 2014, para ambos tramos de carreta del proyecto se consideró: 
carretera de tercera clase, Velocidad de Diseño de  30 km/h, Calzada 
de  6 metros, Bermas de 50 cm, Radios mínimos de 30 metros, 
Pendiente Máxima de 10%, Peralte Máximo de 12% y la pendiente de 
Bombeo de - 2.5% y la señalizaciones correspondientes. 
 
➢ Se realizó el estudio de impacto ambiental en las diferentes etapas 
del proyecto, se detalló la presencia de impactos negativos y positivos 
en la zona de estudio. Así mismo se realizó el Plan de Contingencia y 
Medidas de Mitigación. 
 
➢ Se elaboró los costos y presupuesto general del proyecto: el costo 
directo resulto en S/. 5, 897,899.60 nuevos soles, los gastos 
generales (10%) S/.  589,789.96, las utilidades (8%) S/.  471,831.97,  
y el IGV (18%)     S/.  1, 252,713.88, resultando el presupuesto total 
de S/.   8,212,235.41 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL 


















VI. RECOMENDACIONES  
 
 
▪ El diseño geométrico de la carretera, se debe desarrollar en base al 
estudio topográfico, de acuerdo con la Norma vigente MTC (Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones) – Diseño Geométrico DG- 2014.  
 
▪ Realizar el mantenimiento preventivo y rutinario de los tramos del 
proyecto en los tiempos necesarios para evitar el deterioro de la 
carretera.  
 
▪ Recomendamos utilizar como material de relleno al suelo proveniente 
del corte que no tengas restos orgánicos.  
 
▪ Cumplir con el estudio de Impacto Ambiental, así se disminuye riesgos 
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01.06 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO
Cantidad Unidad








Del km 0+000 en CruceChinchango hasta km 5+000 en 
CruzMarca y Del km 0+000 en cruce De Santa Cruz 
hasta Km 01+200 Santa Cruz
Descripcion




CONSTRUCCION PROVISIONAL DE CAMPAMENTO DE 
OBRA 
Descripcion
Cartel Metalico de 3.60x2.40 m, Ubicado en el Cruce 
Chinchago km 0+000 y en el Cruce Santa Cruz km 0+000
Descripcion
Mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial
FECHA : JULIO - 2017
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
EQUIPO MINIMO TRANSPORTADO
1 11.10 11.10 1.00
1 20.83 20.83 1.00
1 20.52 20.52 1.00
2 13.54 27.08 2.00





1 Maquina para Pintar Marcas en el Pavimento 0.50 0.50
TOTAL 130.81 8.00






Asfalto 95.00 28 3.39
TOTAL 3.39






Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 101-135HP 10-12 Ton.
Cargador Sobre Llantas 200-250 HP 4-4.1 YD3
Tractor de Orugas 190-240 HP 
Motoniveladora 145-150 HP
Retroexcavadora Sobre Orugas 115-165 HP 0.75-1.4 YD3
PROYECTO :
DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SANTA CRUZ,CRUZMARCA,CHINCHANGO BAJO, 
DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - REGION LA LIBERTAD.
CANTIDAD EQUIPOS Peso (Tn) x Und.
Peso (Tn) Sub 
Total
Cantidad
Compresora Neumatica  250-330 PCM 87 HP
Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 HP
Mezcladora de Concreto Tambor 18 HP 7-9 P3
Vibrador de Concreto 4 HP 2.4"
DESCRIPCION
Trujillo - Tramo Julcan
N° de Trailers =
Costo de Movilización y Desmovilización
Costo de Movilizacion
Costo = (Ida) (N° de Camiones) (Tiempo de Movilización) (Alquier Horario)
S/ 350.00
Costo = = S/ 9,500.00
Costo de Desmovilización
Costo = (Vuelta) (N° de Camiones) (Tiempo de Movilización) (Alquier Horario)
S/ 350.00













Asfalto 95.00 28 3.39
TOTAL 3.39
Por lo tanto, el Costo Total se determina de (A) + (B)
COSTO EQUIPO TRANSPORTADO (A) = S/ 19,000.00
COSTO EQUIPOAUTOTRANSPORTAR (B) = S/ 22,530.61
= S/ 41,530.61
Alquiler Horario = 
Entonces:
Alquiler Horario = 
Sub Total S/.
Camión Cisterna 4x2 (Agua) 145 - 165 HP 2000 Gln.
Camión Volquete 6x4 330 HP 15 m3
Entonces:
CANTIDAD EQUIPO
COSTO TOTAL DE MOV. Y DESMOV.
DESCRIPCION
Trujillo - Tramo Julcan
PRECIO     H-M
CAMION MICROPAVIMENTADOR 178-210 HP 2500 M2
CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
















 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO
DESCRIPCION
Terraplene con Material Propio
DESCRIPCION
Desbroce y limpieza de terreno
DESCRIPCION
DESCRIPCION
Terraplene con Material Propio
Fe Corte → 1
1 Fe Relle. → 1.25
2
3
TRAMO N° 01 m³ Lng (m) m³ Lng (m)
Longitud Total           → 5147.27  m 225403 5140 35765 4760
0 0.6 0.13 1 1 1.25
00+020.00 22.67 0 1 1 1.25 232.7 20 1.625 20
00+040.00 18.5 3.11 1 1 1.25 411.7 20 38.875 20
00+060.00 13.06 4.68 1 1 1.25 315.6 20 97.375 20
00+070.00 17.13 7.09 1 1 1.25 150.95 10 73.5625 10
00+080.00 2.68 4.05 1 1 1.25 99.05 10 69.625 10
00+100.00 4.24 7.07 1 1 1.25 69.2 20 139 20
00+120.00 11.21 9.52 1 1 1.25 154.5 20 207.375 20
00+130.00 6.91 12 1 1 1.25 90.6 10 134.5 10
00+140.00 4.37 6.84 1 1 1.25 56.4 10 117.75 10
00+150.00 11.08 3.06 1 1 1.25 77.25 10 61.875 10
00+160.00 9.56 4.82 1 1 1.25 103.2 10 49.25 10
00+170.00 4.1 14.58 1 1 1.25 68.3 10 121.25 10
00+180.00 4.58 28.02 1 1 1.25 43.4 10 266.25 10
00+200.00 5.82 4.43 1 1 1.25 104 20 405.625 20
00+220.00 45.51 0 1 1 1.25 513.3 20 55.375 20
00+230.00 49.26 1.31 1 1 1.25 473.85 10 8.1875 10
00+240.00 63.62 0.31 1 1 1.25 564.4 10 10.125 10
00+250.00 69.9 0.14 1 1 1.25 667.6 10 2.8125 10
MATERIAL DE RELLENO
Movimiento de Tierras 



















00+260.00 69.04 0.01 1 1 1.25 694.7 10 0.9375 10
00+280.00 59.78 0 1 1 1.25 1288.2 20 0.125 20
00+300.00 49.57 0 1 1 1.25 1093.5 20   
00+320.00 39.21 0 1 1 1.25 887.8 20   
00+340.00 29.03 0 1 1 1.25 682.4 20   
00+360.00 19.85 0 1 1 1.25 488.8 20   
00+370.00 14.63 0.22 1 1 1.25 172.4 10 1.375 10
00+380.00 7.38 1.83 1 1 1.25 110.05 10 12.8125 10
00+390.00 4.44 0.37 1 1 1.25 59.1 10 13.75 10
00+400.00 3.97 0.16 1 1 1.25 42.05 10 3.3125 10
00+410.00 5.18 4.1 1 1 1.25 45.75 10 26.625 10
00+420.00 1.85 22.38 1 1 1.25 35.15 10 165.5 10
00+430.00 0.63 23.25 1 1 1.25 12.4 10 285.1875 10
00+440.00 5.02 9.39 1 1 1.25 28.25 10 204 10
00+460.00 26.79 3.24 1 1 1.25 318.1 20 157.875 20
00+480.00 46.11 4.86 1 1 1.25 729 20 101.25 20
00+500.00 76.49 4.52 1 1 1.25 1226 20 117.25 20
00+510.00 74.12 0.4 1 1 1.25 753.05 10 30.75 10
00+520.00 63.6 1.18 1 1 1.25 688.6 10 9.875 10
00+530.00 42.94 5.09 1 1 1.25 532.7 10 39.1875 10
00+540.00 29.39 6.51 1 1 1.25 361.65 10 72.5 10
00+560.00 34.01 5.33 1 1 1.25 634 20 148 20
00+580.00 67.96 3.08 1 1 1.25 1019.7 20 105.125 20
00+600.00 79.88 1.55 1 1 1.25 1478.4 20 57.875 20
00+610.00 71.95 1.71 1 1 1.25 759.15 10 20.375 10
00+620.00 68.3 1.72 1 1 1.25 701.25 10 21.4375 10
00+630.00 83.81 1.07 1 1 1.25 760.55 10 17.4375 10
00+640.00 115.76 0.02 1 1 1.25 997.85 10 6.8125 10
00+660.00 122.32 0 1 1 1.25 2380.8 20 0.25 20
00+680.00 125.06 0 1 1 1.25 2473.8 20   
00+700.00 135.89 0.18 1 1 1.25 2609.5 20 2.25 20
00+720.00 122.56 0 1 1 1.25 2584.5 20 2.25 20
00+730.00 65.38 0 1 1 1.25 939.7 10   
00+740.00 38.32 0 1 1 1.25 518.5 10   
00+750.00 7.61 14.16 1 1 1.25 229.65 10 88.5 10
00+760.00 3.98 12.17 1 1 1.25 57.95 10 164.5625 10
00+780.00 1.39 8.11 1 1 1.25 53.7 20 253.5 20
00+800.00 15.4 3.1 1 1 1.25 167.9 20 140.125 20
00+820.00 50.32 3.79 1 1 1.25 657.2 20 86.125 20
00+840.00 57.41 2.83 1 1 1.25 1077.3 20 82.75 20
00+860.00 72.83 3.61 1 1 1.25 1302.4 20 80.5 20
00+880.00 53.27 2.43 1 1 1.25 1261 20 75.5 20
00+900.00 51.42 0.71 1 1 1.25 1046.9 20 39.25 20
00+920.00 50.81 0.27 1 1 1.25 1022.3 20 12.25 20
00+940.00 65.02 0.62 1 1 1.25 1158.3 20 11.125 20
00+960.00 73.04 0.55 1 1 1.25 1380.6 20 14.625 20
00+970.00 70.95 2.26 1 1 1.25 719.95 10 17.5625 10
00+980.00 59.3 0.63 1 1 1.25 651.25 10 18.0625 10
00+990.00 42.53 0.83 1 1 1.25 509.15 10 9.125 10
01+000.00 32.83 0.91 1 1 1.25 376.8 10 10.875 10
01+010.00 31.3 0.59 1 1 1.25 320.65 10 9.375 10
01+020.00 30.52 0 1 1 1.25 309.1 10 3.6875 10
01+040.00 25.73 0 1 1 1.25 562.5 20   
01+060.00 12.71 1.13 1 1 1.25 384.4 20 14.125 20
01+070.00 6.54 4.71 1 1 1.25 96.25 10 36.5 10
01+080.00 1.1 16.18 1 1 1.25 38.2 10 130.5625 10
01+100.00 20.19 5.23 1 1 1.25 212.9 20 267.625 20
01+120.00 35.99 0.31 1 1 1.25 561.8 20 69.25 20
01+140.00 42.82 2.82 1 1 1.25 788.1 20 39.125 20
01+160.00 43.02 2.44 1 1 1.25 858.4 20 65.75 20
01+180.00 42.77 2.11 1 1 1.25 857.9 20 56.875 20
01+200.00 17.84 5.64 1 1 1.25 606.1 20 96.875 20
01+220.00 8.46 14.33 1 1 1.25 263 20 249.625 20
01+230.00 11.45 11.85 1 1 1.25 99.55 10 163.625 10
01+240.00 18.11 7.39 1 1 1.25 147.8 10 120.25 10
01+250.00 30.47 7.63 1 1 1.25 242.9 10 93.875 10
01+260.00 32.03 7.77 1 1 1.25 312.5 10 96.25 10
01+280.00 16.05 7.32 1 1 1.25 480.8 20 188.625 20
01+300.00 21.53 9.23 1 1 1.25 375.8 20 206.875 20
01+320.00 28.12 15.2 1 1 1.25 496.5 20 305.375 20
01+340.00 48.09 14.04 1 1 1.25 762.1 20 365.5 20
01+350.00 39.69 3.64 1 1 1.25 438.9 10 110.5 10
01+360.00 24.66 0.11 1 1 1.25 321.75 10 23.4375 10
01+370.00 25.01 0.16 1 1 1.25 248.35 10 1.6875 10
01+380.00 35.9 0 1 1 1.25 304.55 10 1 10
01+400.00 41.91 0.75 1 1 1.25 778.1 20 9.375 20
01+420.00 43.55 5.2 1 1 1.25 854.6 20 74.375 20
01+440.00 49.85 1.81 1 1 1.25 934 20 87.625 20
01+460.00 38.39 11.45 1 1 1.25 882.4 20 165.75 20
01+480.00 7.56 20.18 1 1 1.25 459.5 20 395.375 20
01+500.00 10.34 5.35 1 1 1.25 179 20 319.125 20
01+520.00 35.16 1.89 1 1 1.25 455 20 90.5 20
01+540.00 56.28 0 1 1 1.25 914.4 20 23.625 20
01+560.00 47.26 2.54 1 1 1.25 1035.4 20 31.75 20
01+580.00 24.32 6.78 1 1 1.25 715.8 20 116.5 20
01+590.00 18.22 2.13 1 1 1.25 212.7 10 55.6875 10
01+600.00 13.8 1.36 1 1 1.25 160.1 10 21.8125 10
01+610.00 12.1 2.11 1 1 1.25 129.5 10 21.6875 10
01+620.00 14.93 3.57 1 1 1.25 135.15 10 35.5 10
01+630.00 13.89 3.71 1 1 1.25 144.1 10 45.5 10
01+640.00 17.25 3.22 1 1 1.25 155.7 10 43.3125 10
01+650.00 21.47 5.94 1 1 1.25 193.6 10 57.25 10
01+660.00 22.21 6.57 1 1 1.25 218.4 10 78.1875 10
01+680.00 11.24 1.46 1 1 1.25 334.5 20 100.375 20
01+700.00 5.54 2.1 1 1 1.25 167.8 20 44.5 20
01+720.00 2.3 5.7 1 1 1.25 78.4 20 97.5 20
01+740.00 2.81 4.94 1 1 1.25 51.1 20 133 20
01+750.00 1.24 2.56 1 1 1.25 20.25 10 46.875 10
01+760.00 0.12 2.18 1 1 1.25 6.8 10 29.625 10
01+770.00 0.13 5.6 1 1 1.25 1.25 10 48.625 10
01+780.00 1.63 9.55 1 1 1.25 8.8 10 94.6875 10
01+800.00 6.07 2.2 1 1 1.25 77 20 146.875 20
01+820.00 18.77 2.82 1 1 1.25 248.4 20 62.75 20
01+840.00 26.58 3.14 1 1 1.25 453.5 20 74.5 20
01+860.00 31.76 4.18 1 1 1.25 583.4 20 91.5 20
01+880.00 29.32 7.73 1 1 1.25 610.8 20 148.875 20
01+900.00 20.12 11.51 1 1 1.25 494.4 20 240.5 20
01+910.00 34.39 7.31 1 1 1.25 272.55 10 117.625 10
01+920.00 45.89 12.71 1 1 1.25 401.4 10 125.125 10
01+930.00 15.04 2.85 1 1 1.25 304.65 10 97.25 10
01+940.00 2.18 16.37 1 1 1.25 86.1 10 120.125 10
01+950.00 17.19 2.51 1 1 1.25 96.85 10 118 10
01+960.00 36.12 3.93 1 1 1.25 266.55 10 40.25 10
01+970.00 56.44 4.04 1 1 1.25 462.8 10 49.8125 10
01+980.00 52.93 4.85 1 1 1.25 546.85 10 55.5625 10
02+000.00 36.19 14.56 1 1 1.25 891.2 20 242.625 20
02+020.00 13.85 17.78 1 1 1.25 500.4 20 404.25 20
02+040.00 16.51 16.11 1 1 1.25 303.6 20 423.625 20
02+060.00 15.5 11.7 1 1 1.25 320.1 20 347.625 20
02+080.00 13.92 12.44 1 1 1.25 294.2 20 301.75 20
02+100.00 43.14 6.87 1 1 1.25 570.6 20 241.375 20
02+120.00 34.71 9.55 1 1 1.25 778.5 20 205.25 20
02+140.00 48.35 6.92 1 1 1.25 830.6 20 205.875 20
02+160.00 76.07 7.18 1 1 1.25 1244.2 20 176.25 20
02+180.00 94.57 2.2 1 1 1.25 1706.4 20 117.25 20
02+200.00 100.17 2.13 1 1 1.25 1947.4 20 54.125 20
02+220.00 80.38 3.61 1 1 1.25 1805.5 20 71.75 20
02+240.00 42.34 4.15 1 1 1.25 1227.2 20 97 20
02+250.00 32.08 2.86 1 1 1.25 372.1 10 43.8125 10
02+260.00 40.08 0 1 1 1.25 360.8 10 17.875 10
02+270.00 37.38 0 1 1 1.25 387.3 10   
02+280.00 23.54 0 1 1 1.25 304.6 10   
02+290.00 2.71 12.42 1 1 1.25 131.25 10 77.625 10
02+300.00 3.89 7.02 1 1 1.25 33 10 121.5 10
02+320.00 27.41 0.05 1 1 1.25 313 20 88.375 20
02+340.00 23.72 6.13 1 1 1.25 511.3 20 77.25 20
02+350.00 11.48 6.7 1 1 1.25 176 10 80.1875 10
02+360.00 11.24 2.12 1 1 1.25 113.6 10 55.125 10
02+370.00 27.59 0 1 1 1.25 194.15 10 13.25 10
02+380.00 27.39 0.93 1 1 1.25 274.9 10 5.8125 10
02+390.00 32.38 0 1 1 1.25 298.85 10 5.8125 10
02+400.00 30.51 0 1 1 1.25 314.45 10   
02+410.00 21.46 0 1 1 1.25 259.85 10   
02+420.00 10.26 1.13 1 1 1.25 158.6 10 7.0625 10
02+430.00 0.62 8.29 1 1 1.25 54.4 10 58.875 10
02+440.00 2.93 8.07 1 1 1.25 17.75 10 102.25 10
02+460.00 5.67 10.14 1 1 1.25 86 20 227.625 20
02+480.00 6.43 13.29 1 1 1.25 121 20 292.875 20
02+500.00 20.14 5.95 1 1 1.25 265.7 20 240.5 20
02+520.00 51.69 3.96 1 1 1.25 718.3 20 123.875 20
02+530.00 70.19 2.72 1 1 1.25 609.4 10 41.75 10
02+540.00 68.55 3.51 1 1 1.25 693.7 10 38.9375 10
02+550.00 49.55 5.78 1 1 1.25 590.5 10 58.0625 10
02+560.00 40.05 11.78 1 1 1.25 448 10 109.75 10
02+570.00 50.12 8.69 1 1 1.25 450.85 10 127.9375 10
02+580.00 46.3 6.88 1 1 1.25 482.1 10 97.3125 10
02+600.00 31.31 4.8 1 1 1.25 776.1 20 146 20
02+620.00 25.27 4.66 1 1 1.25 565.8 20 118.25 20
02+640.00 38.88 7.71 1 1 1.25 641.5 20 154.625 20
02+660.00 37.53 7.65 1 1 1.25 764.1 20 192 20
02+670.00 37.3 11.42 1 1 1.25 374.15 10 119.1875 10
02+680.00 32.66 8.19 1 1 1.25 349.8 10 122.5625 10
02+690.00 23.79 1.92 1 1 1.25 282.25 10 63.1875 10
02+700.00 33.45 3.03 1 1 1.25 286.2 10 30.9375 10
02+710.00 33.47 3.83 1 1 1.25 334.6 10 42.875 10
02+720.00 38.96 3.4 1 1 1.25 362.15 10 45.1875 10
02+740.00 59.27 3.55 1 1 1.25 982.3 20 86.875 20
02+760.00 78.13 13.98 1 1 1.25 1374 20 219.125 20
02+780.00 38.07 27.3 1 1 1.25 1162 20 516 20
02+800.00 29.98 1.73 1 1 1.25 680.5 20 362.875 20
02+820.00 58.81 0 1 1 1.25 887.9 20 21.625 20
02+830.00 78.55 0 1 1 1.25 686.8 10   
02+840.00 78.16 0 1 1 1.25 783.55 10   
02+860.00 97.66 0.21 1 1 1.25 1758.2 20 2.625 20
02+880.00 41.28 5.51 1 1 1.25 1389.4 20 71.5 20
02+900.00 25.45 16.86 1 1 1.25 667.3 20 279.625 20
02+920.00 17.75 13.32 1 1 1.25 432 20 377.25 20
02+940.00 27.32 0 1 1 1.25 450.7 20 166.5 20
02+960.00 66.07 0 1 1 1.25 933.9 20   
02+970.00 88.64 0 1 1 1.25 773.55 10   
02+980.00 82.12 0 1 1 1.25 853.8 10   
02+990.00 51.2 0 1 1 1.25 666.6 10   
03+000.00 18.82 0 1 1 1.25 350.1 10   
03+010.00 3.93 3.68 1 1 1.25 113.75 10 23 10
03+020.00 4.15 5.38 1 1 1.25 40.4 10 56.625 10
03+040.00 8.75 4.66 1 1 1.25 129 20 125.5 20
03+060.00 16.28 4.26 1 1 1.25 250.3 20 111.5 20
03+080.00 25.9 9.93 1 1 1.25 421.8 20 177.375 20
03+100.00 73.92 5.77 1 1 1.25 998.2 20 196.25 20
03+110.00 131.38 5.2 1 1 1.25 1026.5 10 68.5625 10
03+120.00 157.58 3.86 1 1 1.25 1444.8 10 56.625 10
03+140.00 135.5 6.97 1 1 1.25 2930.8 20 135.375 20
03+160.00 112.71 9.12 1 1 1.25 2482.1 20 201.125 20
03+180.00 90.47 3.44 1 1 1.25 2031.8 20 157 20
03+200.00 85.07 0 1 1 1.25 1755.4 20 43 20
03+210.00 128.94 0 1 1 1.25 1070.05 10   
03+220.00 93.77 1.53 1 1 1.25 1113.55 10 9.5625 10
03+240.00 42.92 4.38 1 1 1.25 1366.9 20 73.875 20
03+260.00 8.94 27.38 1 1 1.25 518.6 20 397 20
03+280.00 11.31 6.89 1 1 1.25 202.5 20 428.375 20
03+300.00 35.28 5.17 1 1 1.25 465.9 20 150.75 20
03+320.00 58.17 4.05 1 1 1.25 934.5 20 115.25 20
03+340.00 105.98 3.21 1 1 1.25 1641.5 20 90.75 20
03+360.00 97.46 1.52 1 1 1.25 2034.4 20 59.125 20
03+370.00 97.85 3.82 1 1 1.25 976.55 10 33.375 10
03+380.00 107.74 3.65 1 1 1.25 1027.95 10 46.6875 10
03+400.00 144.35 9.38 1 1 1.25 2520.9 20 162.875 20
03+420.00 86.36 1.01 1 1 1.25 2307.1 20 129.875 20
03+430.00 93.76 5.27 1 1 1.25 900.6 10 39.25 10
03+440.00 111.25 1.42 1 1 1.25 1025.05 10 41.8125 10
03+450.00 55.56 0.43 1 1 1.25 834.05 10 11.5625 10
03+460.00 4.65 6.85 1 1 1.25 301.05 10 45.5 10
03+470.00 0 39.58 1 1 1.25 23.25 10 290.1875 10
03+480.00 7.88 9.82 1 1 1.25 39.4 10 308.75 10
03+500.00 10.01 3.98 1 1 1.25 178.9 20 172.5 20
03+520.00 38.56 0.56 1 1 1.25 485.7 20 56.75 20
03+540.00 82.26 0.11 1 1 1.25 1208.2 20 8.375 20
03+560.00 103.99 10.97 1 1 1.25 1862.5 20 138.5 20
03+580.00 105.36 0.54 1 1 1.25 2093.5 20 143.875 20
03+590.00 96.63 0.47 1 1 1.25 1009.95 10 6.3125 10
03+600.00 53.37 0.05 1 1 1.25 750 10 3.25 10
03+610.00 11.65 0.03 1 1 1.25 325.1 10 0.5 10
03+620.00 0.96 17.87 1 1 1.25 63.05 10 111.875 10
03+630.00 0.07 26.57 1 1 1.25 5.15 10 277.75 10
03+640.00 2.61 9.69 1 1 1.25 13.4 10 226.625 10
03+660.00 22.82 2.07 1 1 1.25 254.3 20 147 20
03+680.00 19.41 2.28 1 1 1.25 422.3 20 54.375 20
03+700.00 37.36 1.12 1 1 1.25 567.7 20 42.5 20
03+720.00 65.5 0.07 1 1 1.25 1028.6 20 14.875 20
03+730.00 56.46 0.13 1 1 1.25 609.8 10 1.25 10
03+740.00 27.57 4.25 1 1 1.25 420.15 10 27.375 10
03+750.00 24.06 3.82 1 1 1.25 258.15 10 50.4375 10
03+760.00 9.45 5 1 1 1.25 167.55 10 55.125 10
03+770.00 1.65 16.03 1 1 1.25 55.5 10 131.4375 10
03+780.00 6.72 14.55 1 1 1.25 41.85 10 191.125 10
03+800.00 9 8.01 1 1 1.25 157.2 20 282 20
03+820.00 19.3 10.35 1 1 1.25 283 20 229.5 20
03+840.00 48.56 1.2 1 1 1.25 678.6 20 144.375 20
03+850.00 57.48 2.77 1 1 1.25 530.2 10 24.8125 10
03+860.00 62.76 3.06 1 1 1.25 601.2 10 36.4375 10
03+870.00 68.76 4.29 1 1 1.25 657.6 10 45.9375 10
03+880.00 75.88 3.78 1 1 1.25 723.2 10 50.4375 10
03+900.00 87.69 2.76 1 1 1.25 1635.7 20 81.75 20
03+920.00 83.69 3.38 1 1 1.25 1713.8 20 76.75 20
03+940.00 51.66 3.49 1 1 1.25 1353.5 20 85.875 20
03+960.00 41.39 3.98 1 1 1.25 930.5 20 93.375 20
03+980.00 32.45 3.74 1 1 1.25 738.4 20 96.5 20
04+000.00 29.97 4.08 1 1 1.25 624.2 20 97.75 20
04+020.00 16.79 15.34 1 1 1.25 467.6 20 242.75 20
04+040.00 0.65 15.41 1 1 1.25 174.4 20 384.375 20
04+060.00 40.5 0.8 1 1 1.25 411.5 20 202.625 20
04+070.00 45.39 1.99 1 1 1.25 429.45 10 17.4375 10
04+080.00 22.25 7.36 1 1 1.25 338.2 10 58.4375 10
04+090.00 8.33 41.64 1 1 1.25 152.9 10 306.25 10
04+100.00 30.54 11.12 1 1 1.25 194.35 10 329.75 10
04+110.00 71.9 12.19 1 1 1.25 512.2 10 145.6875 10
04+120.00 105.68 6.41 1 1 1.25 887.9 10 116.25 10
04+140.00 126.96 5.09 1 1 1.25 2326.4 20 143.75 20
04+160.00 106.32 6.92 1 1 1.25 2332.8 20 150.125 20
04+180.00 118.54 5.84 1 1 1.25 2248.6 20 159.5 20
04+200.00 78.34 8.62 1 1 1.25 1968.8 20 180.75 20
04+220.00 80.85 6.92 1 1 1.25 1591.9 20 194.25 20
04+240.00 103.55 4.58 1 1 1.25 1844 20 143.75 20
04+260.00 77.91 4.97 1 1 1.25 1814.6 20 119.375 20
04+280.00 59.06 5.65 1 1 1.25 1369.7 20 132.75 20
04+300.00 74.52 7.1 1 1 1.25 1335.8 20 159.375 20
04+320.00 83.06 7.69 1 1 1.25 1575.8 20 184.875 20
04+340.00 100.63 6.23 1 1 1.25 1836.9 20 174 20
04+360.00 65.34 6.08 1 1 1.25 1659.7 20 153.875 20
04+380.00 18.97 3.46 1 1 1.25 843.1 20 119.25 20
04+400.00 0.55 15.5 1 1 1.25 195.2 20 237 20
04+410.00 0.01 31.39 1 1 1.25 2.8 10 293.0625 10
04+420.00 0 39.72 1 1 1.25 0.05 10 444.4375 10
04+440.00 2.74 7.56 1 1 1.25 27.4 20 591 20
04+460.00 5.27 4.2 1 1 1.25 80.1 20 147 20
04+480.00 2.37 12.43 1 1 1.25 76.4 20 207.875 20
04+500.00 0.03 27.6 1 1 1.25 24 20 500.375 20
04+520.00 0 23.47 1 1 1.25 0.3 20 638.375 20
04+540.00 3.96 12.09 1 1 1.25 39.6 20 444.5 20
04+560.00 1.99 10.06 1 1 1.25 59.5 20 276.875 20
04+580.00 15.16 0 1 1 1.25 171.5 20 125.75 20
04+600.00 27.39 0 1 1 1.25 425.5 20   
04+620.00 48.21 0 1 1 1.25 756 20   
04+640.00 73.42 0 1 1 1.25 1216.3 20   
04+660.00 103.73 0 1 1 1.25 1771.5 20   
04+680.00 129.72 0 1 1 1.25 2334.5 20   
04+690.00 132.41 0.87 1 1 1.25 1310.65 10 5.4375 10
04+700.00 121.28 0.1 1 1 1.25 1268.45 10 6.0625 10
04+710.00 94.49 0 1 1 1.25 1078.85 10 0.625 10
04+720.00 46.29 0 1 1 1.25 703.9 10   
04+730.00 13.07 1.69 1 1 1.25 296.8 10 10.5625 10
04+740.00 11.68 1.07 1 1 1.25 123.75 10 17.25 10
04+760.00 14.44 0.05 1 1 1.25 261.2 20 14 20
04+780.00 9.5 4.63 1 1 1.25 239.4 20 58.5 20
04+800.00 1.59 11.48 1 1 1.25 110.9 20 201.375 20
04+820.00 7.9 2.47 1 1 1.25 94.9 20 174.375 20
04+840.00 19.02 1.71 1 1 1.25 269.2 20 52.25 20
04+860.00 41.73 0.65 1 1 1.25 607.5 20 29.5 20
04+880.00 38.58 2.06 1 1 1.25 803.1 20 33.875 20
04+900.00 48.35 1.35 1 1 1.25 869.3 20 42.625 20
04+920.00 74.09 0.71 1 1 1.25 1224.4 20 25.75 20
04+940.00 112.3 0.04 1 1 1.25 1863.9 20 9.375 20
04+950.00 130.7 0.24 1 1 1.25 1215 10 1.75 10
04+960.00 141.11 0.01 1 1 1.25 1359.05 10 1.5625 10
04+980.00 116.16 0.1 1 1 1.25 2572.7 20 1.375 20
04+990.00 96.05 0.17 1 1 1.25 1061.05 10 1.6875 10
05+000.00 81.6 1.84 1 1 1.25 888.25 10 12.5625 10
05+010.00 76.63 3.6 1 1 1.25 791.15 10 34 10
05+020.00 51.1 3.53 1 1 1.25 638.65 10 44.5625 10
05+030.00 31.89 10.01 1 1 1.25 414.95 10 84.625 10
05+040.00 26.42 11.41 1 1 1.25 291.55 10 133.875 10
05+060.00 51.76 14.13 1 1 1.25 781.8 20 319.25 20
05+080.00 96.44 7.62 1 1 1.25 1482 20 271.875 20
05+100.00 112.84 3.31 1 1 1.25 2092.8 20 136.625 20
05+120.00 82.08 0 1 1 1.25 1949.2 20 41.375 20
05+140.00 11.43 6.04 1 1 1.25 935.1 20 75.5 20
05+147.27 7.22 0 1 1 1.25 67.76477 7.267 27.432925 7.267
TRAMO N° 02 m³ Lng (m) m³ Lng (m)
Longitud Total           → 1246.00  m 25215 1246 7031 560
00+000.00 17.83 1
00+020.00 12.21 0 1 1 1.25 300.4 20 12.5 20
00+040.00 6.29 1.81 1 1 1.25 185 20 22.625 20
00+060.00 0 21.1 1 1 1.25 62.9 20 286.375 20
00+070.00 0 23.08 1 1 1.25 0 10 276.125 10













MATERIAL SUELTO MATERIAL DE RELLENO
00+090.00 0 17.43 1 1 1.25 0 10 181.5625 10
00+100.00 0 28.64 1 1 1.25 0 10 287.9375 10
00+120.00 0 26.51 1 1 1.25 0 20 689.375 20
00+140.00 0 27.38 1 1 1.25 0 20 673.625 20
00+160.00 0 24.82 1 1 1.25 0 20 652.5 20
00+170.00 0 24.2 1 1 1.25 0 10 306.375 10
00+180.00 0 18.25 1 1 1.25 0 10 265.3125 10
00+190.00 0 21.33 1 1 1.25 0 10 247.375 10
00+200.00 0 12.36 1 1 1.25 0 10 210.5625 10
00+210.00 1.55 3.21 1 1 1.25 7.75 10 97.3125 10
00+220.00 4.77 0.43 1 1 1.25 31.6 10 22.75 10
00+230.00 4.92 0.08 1 1 1.25 48.45 10 3.1875 10
00+240.00 1.86 0.14 1 1 1.25 33.9 10 1.375 10
00+260.00 14.74 0 1 1 1.25 166 20 1.75 20
00+280.00 33 0 1 1 1.25 477.4 20   
00+300.00 4.91 0 1 1 1.25 379.1 20   
00+320.00 0 20.47 1 1 1.25 49.1 20 255.875 20
00+340.00 8.45 0.13 1 1 1.25 84.5 20 257.5 20
00+360.00 32.17 0 1 1 1.25 406.2 20 1.625 20
00+380.00 46.5 0 1 1 1.25 786.7 20   
00+400.00 43.04 0 1 1 1.25 895.4 20   
00+420.00 39.09 0 1 1 1.25 821.3 20   
00+440.00 34.4 0 1 1 1.25 734.9 20   
00+460.00 14.23 0 1 1 1.25 486.3 20   
00+470.00 3.28 0 1 1 1.25 87.55 10   
00+480.00 4.18 0.04 1 1 1.25 37.3 10 0.25 10
00+490.00 1.78 0.3 1 1 1.25 29.8 10 2.125 10
00+500.00 0 6.96 1 1 1.25 8.9 10 45.375 10
00+510.00 0 17.39 1 1 1.25 0 10 152.1875 10
00+520.00 0 19.94 1 1 1.25 0 10 233.3125 10
00+540.00 2.1 2.76 1 1 1.25 21 20 283.75 20
00+560.00 18.78 0 1 1 1.25 208.8 20 34.5 20
00+580.00 26.79 0 1 1 1.25 455.7 20   
00+600.00 41.2 0 1 1 1.25 679.9 20   
00+610.00 41.98 0 1 1 1.25 415.9 10   
00+620.00 35.88 0 1 1 1.25 389.3 10   
00+630.00 34.04 0 1 1 1.25 349.6 10   
00+640.00 43.12 0 1 1 1.25 385.8 10   
00+650.00 50.48 0 1 1 1.25 468 10   
00+660.00 47.78 0 1 1 1.25 491.3 10   
00+680.00 39.55 0 1 1 1.25 873.3 20   
00+700.00 33.97 0 1 1 1.25 735.2 20   
00+720.00 44.53 0 1 1 1.25 785 20   
00+730.00 49.31 0 1 1 1.25 469.2 10   
00+740.00 47.88 0 1 1 1.25 485.95 10   
00+760.00 19.46 0 1 1 1.25 673.4 20   
00+780.00 13.12 0 1 1 1.25 325.8 20   
00+790.00 3.01 0.6 1 1 1.25 80.65 10 3.75 10
00+800.00 3.45 1.58 1 1 1.25 32.3 10 13.625 10
00+810.00 0 17.46 1 1 1.25 17.25 10 119 10
00+820.00 0 18.72 1 1 1.25 0 10 226.125 10
00+830.00 0 20.85 1 1 1.25 0 10 247.3125 10
00+840.00 0 18.33 1 1 1.25 0 10 244.875 10
00+860.00 4.29 2.43 1 1 1.25 42.9 20 259.5 20
00+880.00 21.6 0 1 1 1.25 258.9 20 30.375 20
00+900.00 38.88 0 1 1 1.25 604.8 20   
00+920.00 35.22 0 1 1 1.25 741 20   
00+940.00 27.95 0 1 1 1.25 631.7 20   
00+950.00 23.62 0 1 1 1.25 257.85 10   
00+960.00 22.77 0 1 1 1.25 231.95 10   
00+980.00 35.48 0 1 1 1.25 582.5 20   
01+000.00 46.52 0 1 1 1.25 820 20   
01+020.00 49 0 1 1 1.25 955.2 20   
01+040.00 46.96 0 1 1 1.25 959.6 20   
01+050.00 47.3 0 1 1 1.25 471.3 10   
01+060.00 47.24 0 1 1 1.25 472.7 10   
01+070.00 41.42 0 1 1 1.25 443.3 10   
01+080.00 28.38 0 1 1 1.25 349 10   
01+090.00 24.19 0 1 1 1.25 262.85 10   
01+100.00 24.29 0 1 1 1.25 242.4 10   
01+120.00 32.86 0 1 1 1.25 571.5 20   
01+140.00 32.12 0 1 1 1.25 649.8 20   
01+150.00 16.08 0 1 1 1.25 241 10   
01+160.00 3.23 5.25 1 1 1.25 96.55 10 32.8125 10
01+180.00 1.64 2.63 1 1 1.25 48.7 20 98.5 20
01+200.00 8.32 0 1 1 1.25 99.6 20 32.875 20
01+220.00 18.43 0 1 1 1.25 267.5 20   
01+230.00 21.49 0 1 1 1.25 199.6 10   
01+240.00 15.38 0 1 1 1.25 184.35 10   
01+246.00 6.23 0 1 1 1.25 64.83 6   
de → hasta MS RS RF RLL Eleminacion
0 → 1000 43599 0 0 4578.125 39020.8
1000 → 2000 24599 0 0 6484.125 18115.1
2000 → 3000 40381 0 0 8141 32239.5
3000 → 4000 55103 0 0 6896.063 48206.9
4000 → 5000 56744 0 0 8511.125 48232.7
5000 → 5147  m 5044.9 0 0 1135.12 3909.74
0 → 1000 17815 0 0 6866.563 10948.8
1000 → 1246.00  m 7399.8 0 0 164.1875 7235.59
22393.267 250685 0 0 42776.31
207863
TRAMO General OK
Longitud Total           → 6393.27  m
m³ Lng (m) m³ Lng (m) m³ Lng (m) m³ Lng (m)
250685 6393.27 0 0 0 0 42823 5327






AREA DE TRAMO + AREA DE SOBREANCHOS
→ 48353.36  m²
SUB TOTAL
LC S/A AREA m²
PI 1 m2 1 28.03 2.4 67.27
PI 2 m2 1 31.80 3 95.40
PI 3 m2 1 28.91 3 86.73
PI 4 m2 1 36.73 2.4 88.16
PI 5 m2 1 42.82 2.8 119.91
PI 6 m2 1 28.14 2.8 78.80
PI 7 m2 1 38.08 1.3 49.50
PI 8 m2 1 34.89 1.9 66.30
PI 9 m2 1 21.89 2.25 49.26
PI 10 m2 1 23.25 2.25 52.31
PI 11 m2 1 65.90 2.1 138.38
PI 12 m2 1 26.06 2.2 57.34
PI 13 m2 1 50.24 1.9 95.45
PI 14 m2 1 35.60 1.3 46.28
PI 15 m2 1 68.99 1.1 75.89
PI 16 m2 1 58.30 2.4 139.92
PI 17 m2 1 41.09 2 82.18
PI 18 m2 1 26.18 2 52.35
PI 19 m2 1 10.69 1.3 13.89
PI 20 m2 1 66.75 1.4 93.45
PI 21 m2 1 103.21 1.4 144.50
PI 22 m2 1 42.94 2.5 107.35
PI 23 m2 1 31.62 2.5 79.06
PI 24 m2 1 68.89 1.5 103.33
PI 25 m2 1 20.26 2.25 45.58
PI 26 m2 1 12.48 2.25 28.09
PI 27 m2 1 21.92 2.25 49.32
PI 28 m2 1 29.33 2.25 66.00
PI 29 m2 1 15.26 2.4 36.61
PI 30 m2 1 18.84 2.05 38.63
DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SANTA 
CRUZ,CRUZMARCA,CHINCHANGO BAJO, DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE 




AREA TOTAL del TRAMO
N° PIKm
PI 31 m2 1 15.73 2.05 32.25
PI 32 m2 1 15.20 1.5 22.81
PI 33 m2 1 21.86 2.3 50.28
PI 34 m2 1 25.54 2.3 58.75
PI 35 m2 1 29.89 2.05 61.28
PI 36 m2 1 24.32 2.05 49.86
PI 37 m2 1 34.77 1.7 59.10
PI 38 m2 1 24.49 1.7 41.63
PI 39 m2 1 32.10 1.5 48.14
PI 40 m2 1 39.11 2.2 86.04
PI 41 m2 1 25.35 2.2 55.76
PI 42 m2 1 28.69 1.9 54.51
PI 43 m2 1 31.95 1.7 54.32
PI 44 m2 1 22.64 1.7 38.50
PI 45 m2 1 63.47 2.4 152.34
PI 46 m2 1 58.76 1.3 76.38
PI 47 m2 1 84.67 1.2 101.60
PI 48 m2 1 60.83 2.4 145.98
PI 49 m2 1 32.55 1.65 53.71
PI 50 m2 1 19.47 1.65 32.13




FECHA: JULIO - 2017
03 AFIRMADO
03.01 Sub base Granular e=0.15 m
Cantidad Unidad
7253.01  m³
TOTAL 7253.01  m³
03.02 Base Granular e=0.25 m
Cantidad Unidad
12088  m³
TOTAL 12088  m³
Base Granular e=0.25 m
DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SANTA 
CRUZ,CRUZMARCA,CHINCHANGO BAJO, DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE 
JULCAN - REGION LA LIBERTAD. DE JULCAN - REGION LA LIBERTAD.
PROYECTO:
DESCRIPCION
Sub base Granular e=0.15 m
DESCRIPCION
VOLUMEN PARA sub BASE
VOLUMEN DE TRAMO + VOLUMEN DE SOBREANCHOS
→ 7253.01  m³




→ Volumen de los Sobreanchos
SUB 
TOTAL
LC S/A AREA m²
PI 1 m2 1 28.03 2.4 67.27 0.15 10.090
PI 2 m2 1 31.80 3 95.40 0.15 14.310
PI 3 m2 1 28.91 3 86.73 0.15 13.010
PI 4 m2 1 36.73 2.4 88.16 0.15 13.224
PI 5 m2 1 42.82 2.8 119.91 0.15 17.986
PI 6 m2 1 28.14 2.8 78.80 0.15 11.820
PI 7 m2 1 38.08 1.3 49.50 0.15 7.425
PI 8 m2 1 34.89 1.9 66.30 0.15 9.944
PI 9 m2 1 21.89 2.25 49.26 0.15 7.389
PI 10 m2 1 23.25 2.25 52.31 0.15 7.847
PI 11 m2 1 65.90 2.1 138.38 0.15 20.757
PI 12 m2 1 26.06 2.2 57.34 0.15 8.601
TRAMO 
01
DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SANTA 
CRUZ,CRUZMARCA,CHINCHANGO BAJO, DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - 
REGION LA LIBERTAD.
AREA TOTAL del TRAMO
0.15 6712.93
Km N° PI UNI. N° V.
METRADO
ALTURA DE 




PI 13 m2 1 50.24 1.9 95.45 0.15 14.317
PI 14 m2 1 35.60 1.3 46.28 0.15 6.942
PI 15 m2 1 68.99 1.1 75.89 0.15 11.384
PI 16 m2 1 58.30 2.4 139.92 0.15 20.987
PI 17 m2 1 41.09 2 82.18 0.15 12.328
PI 18 m2 1 26.18 2 52.35 0.15 7.853
PI 19 m2 1 10.69 1.3 13.89 0.15 2.084
PI 20 m2 1 66.75 1.4 93.45 0.15 14.018
PI 21 m2 1 103.21 1.4 144.50 0.15 21.674
PI 22 m2 1 42.94 2.5 107.35 0.15 16.103
PI 23 m2 1 31.62 2.5 79.06 0.15 11.859
PI 24 m2 1 68.89 1.5 103.33 0.15 15.500
PI 25 m2 1 20.26 2.25 45.58 0.15 6.837
PI 26 m2 1 12.48 2.25 28.09 0.15 4.213
PI 27 m2 1 21.92 2.25 49.32 0.15 7.398
PI 28 m2 1 29.33 2.25 66.00 0.15 9.900
PI 29 m2 1 15.26 2.4 36.61 0.15 5.492
PI 30 m2 1 18.84 2.05 38.63 0.15 5.794
PI 31 m2 1 15.73 2.05 32.25 0.15 4.837
PI 32 m2 1 15.20 1.5 22.81 0.15 3.421
PI 33 m2 1 21.86 2.3 50.28 0.15 7.542
PI 34 m2 1 25.54 2.3 58.75 0.15 8.812
PI 35 m2 1 29.89 2.05 61.28 0.15 9.192
PI 36 m2 1 24.32 2.05 49.86 0.15 7.479
PI 37 m2 1 34.77 1.7 59.10 0.15 8.865
PI 38 m2 1 24.49 1.7 41.63 0.15 6.244
PI 39 m2 1 32.10 1.5 48.14 0.15 7.222
PI 40 m2 1 39.11 2.2 86.04 0.15 12.906
PI 41 m2 1 25.35 2.2 55.76 0.15 8.364
PI 42 m2 1 28.69 1.9 54.51 0.15 8.177
PI 43 m2 1 31.95 1.7 54.32 0.15 8.148
TRAMO 
01
PI 44 m2 1 22.64 1.7 38.50 0.15 5.774
PI 45 m2 1 63.47 2.4 152.34 0.15 22.851
PI 46 m2 1 58.76 1.3 76.38 0.15 11.458
PI 47 m2 1 84.67 1.2 101.60 0.15 15.241
PI 48 m2 1 60.83 2.4 145.98 0.15 21.898
PI 49 m2 1 32.55 1.65 53.71 0.15 8.057
PI 50 m2 1 19.47 1.65 32.13 0.15 4.819







VOLUMEN DE TRAMO + VOLUMEN DE SOBREANCHOS
→ 12088.34  m³




→ Volumen de los Sobreanchos
SUB 
TOTAL
LC S/A AREA m²
PI 1 m2 1 28.03 2.4 67.27 0.25 16.817
PI 2 m2 1 31.80 3 95.40 0.25 23.849
PI 3 m2 1 28.91 3 86.73 0.25 21.684
PI 4 m2 1 36.73 2.4 88.16 0.25 22.041
PI 5 m2 1 42.82 2.8 119.91 0.25 29.976
PI 6 m2 1 28.14 2.8 78.80 0.25 19.700
PI 7 m2 1 38.08 1.3 49.50 0.25 12.376
PI 8 m2 1 34.89 1.9 66.30 0.25 16.574
PI 9 m2 1 21.89 2.25 49.26 0.25 12.315
PI 10 m2 1 23.25 2.25 52.31 0.25 13.078
PI 11 m2 1 65.90 2.1 138.38 0.25 34.595




BASE e= 0.25 
m
DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SANTA 





AREA TOTAL del TRAMO
Km N° PI UNI. N° V.
METRADO
PI 13 m2 1 50.24 1.9 95.45 0.25 23.862
PI 14 m2 1 35.60 1.3 46.28 0.25 11.570
PI 15 m2 1 68.99 1.1 75.89 0.25 18.973
PI 16 m2 1 58.30 2.4 139.92 0.25 34.979
PI 17 m2 1 41.09 2 82.18 0.25 20.546
PI 18 m2 1 26.18 2 52.35 0.25 13.088
PI 19 m2 1 10.69 1.3 13.89 0.25 3.474
PI 20 m2 1 66.75 1.4 93.45 0.25 23.364
PI 21 m2 1 103.21 1.4 144.50 0.25 36.124
PI 22 m2 1 42.94 2.5 107.35 0.25 26.838
PI 23 m2 1 31.62 2.5 79.06 0.25 19.765
PI 24 m2 1 68.89 1.5 103.33 0.25 25.834
PI 25 m2 1 20.26 2.25 45.58 0.25 11.394
PI 26 m2 1 12.48 2.25 28.09 0.25 7.022
PI 27 m2 1 21.92 2.25 49.32 0.25 12.330
PI 28 m2 1 29.33 2.25 66.00 0.25 16.499
PI 29 m2 1 15.26 2.4 36.61 0.25 9.153
PI 30 m2 1 18.84 2.05 38.63 0.25 9.657
PI 31 m2 1 15.73 2.05 32.25 0.25 8.062
PI 32 m2 1 15.20 1.5 22.81 0.25 5.702
PI 33 m2 1 21.86 2.3 50.28 0.25 12.571
PI 34 m2 1 25.54 2.3 58.75 0.25 14.687
PI 35 m2 1 29.89 2.05 61.28 0.25 15.320
PI 36 m2 1 24.32 2.05 49.86 0.25 12.465
PI 37 m2 1 34.77 1.7 59.10 0.25 14.776
PI 38 m2 1 24.49 1.7 41.63 0.25 10.407
PI 39 m2 1 32.10 1.5 48.14 0.25 12.036
PI 40 m2 1 39.11 2.2 86.04 0.25 21.509
PI 41 m2 1 25.35 2.2 55.76 0.25 13.940
PI 42 m2 1 28.69 1.9 54.51 0.25 13.629
PI 43 m2 1 31.95 1.7 54.32 0.25 13.580
TRAMO 
01
PI 44 m2 1 22.64 1.7 38.50 0.25 9.624
PI 45 m2 1 63.47 2.4 152.34 0.25 38.085
PI 46 m2 1 58.76 1.3 76.38 0.25 19.096
PI 47 m2 1 84.67 1.2 101.60 0.25 25.401
PI 48 m2 1 60.83 2.4 145.98 0.25 36.496
PI 49 m2 1 32.55 1.65 53.71 0.25 13.428
PI 50 m2 1 19.47 1.65 32.13 0.25 8.031











TOTAL 48353.38  m²
04.02 Mortero Asfaltico (e=12 mm)
Cantidad Unidad
48353.38  m²
TOTAL 48353.3778  m²
Mortero Asfaltico (e=12 mm)
DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO 
SANTA CRUZ,CRUZMARCA,CHINCHANGO BAJO, DISTRITO DE 






AREA DEL TRAMO + AREA DE SOBREANCHOS
→ 48353.38  m²




→ Area de los Sobreanchos
SUB 
TOTAL
LC S/A AREA m²
PI 1 m2 1 28.03 2.4 67.27
PI 2 m2 1 31.80 3 95.40
PI 3 m2 1 28.91 3 86.73
PI 4 m2 1 36.73 2.4 88.16
PI 5 m2 1 42.82 2.8 119.91
PI 6 m2 1 28.14 2.8 78.80
PI 7 m2 1 38.08 1.3 49.50
PI 8 m2 1 34.89 1.9 66.30
PI 9 m2 1 21.89 2.25 49.26
PI 10 m2 1 23.25 2.25 52.31
PI 11 m2 1 65.90 2.1 138.38
PI 12 m2 1 26.06 2.2 57.34
PI 13 m2 1 50.24 1.9 95.45
PI 14 m2 1 35.60 1.3 46.28
PI 15 m2 1 68.99 1.1 75.89
PI 16 m2 1 58.30 2.4 139.92
PI 17 m2 1 41.09 2 82.18
PI 18 m2 1 26.18 2 52.35
PI 19 m2 1 10.69 1.3 13.89
PI 20 m2 1 66.75 1.4 93.45
PI 21 m2 1 103.21 1.4 144.50
PI 22 m2 1 42.94 2.5 107.35
PI 23 m2 1 31.62 2.5 79.06
PI 24 m2 1 68.89 1.5 103.33
PI 25 m2 1 20.26 2.25 45.58
PI 26 m2 1 12.48 2.25 28.09
PI 27 m2 1 21.92 2.25 49.32
PI 28 m2 1 29.33 2.25 66.00




DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO 
SANTA CRUZ,CRUZMARCA,CHINCHANGO BAJO, DISTRITO DE JULCAN - 
PROVINCIA DE JULCAN - REGION LA LIBERTAD.
0.12 44752.89
AREA TOTAL del TRAMO
Km N° PI UNI. N° V.
PI 30 m2 1 18.84 2.05 38.63
PI 31 m2 1 15.73 2.05 32.25
PI 32 m2 1 15.20 1.5 22.81
PI 33 m2 1 21.86 2.3 50.28
PI 34 m2 1 25.54 2.3 58.75
PI 35 m2 1 29.89 2.05 61.28
PI 36 m2 1 24.32 2.05 49.86
PI 37 m2 1 34.77 1.7 59.10
PI 38 m2 1 24.49 1.7 41.63
PI 39 m2 1 32.10 1.5 48.14
PI 40 m2 1 39.11 2.2 86.04
PI 41 m2 1 25.35 2.2 55.76
PI 42 m2 1 28.69 1.9 54.51
PI 43 m2 1 31.95 1.7 54.32
PI 44 m2 1 22.64 1.7 38.50
PI 45 m2 1 63.47 2.4 152.34
PI 46 m2 1 58.76 1.3 76.38
PI 47 m2 1 84.67 1.2 101.60
PI 48 m2 1 60.83 2.4 145.98
PI 49 m2 1 32.55 1.65 53.71
PI 50 m2 1 19.47 1.65 32.13






FECHA : JULIO - 2017
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
05.01 CUNETAS TRIANGULAR REVESTIDAS












05.02 ALCANTARILLAS DE ALIVIO

















Concreto Ciclópeo Fc = 175 Kg/Cm2
Descripcion
Trazo y Nivelacion de Aliviaderos
PROYECTO :
DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO 
SANTA CRUZ,CRUZMARCA,CHINCHANGO BAJO, DISTRITO DE 
JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - REGION LA LIBERTAD.
Descripcion
Excavación no Clasificada para Estructuras
Descripcion
Encofrado y desencofrado de cunetas revestidas
Descripcion
Excavación Para Estructura De Aliviadero
Descripcion
Alcantarilla metalica TMC Diametro 36"
Descripcion
Encofrado Y Desencofrado De Estructura de alivio









Concreto Ciclópeo Fc = 175 Kg/Cm2 + 30% Piedra Mediana
Descripcion












06.03 Transporte de Material para Sub base < 1km
CANTIDAD UNIDAD
TOTAL 7,187 m3-Km




06.05 Transporte de Material Excedente < 1km
CANTIDAD UNIDAD
TOTAL 162,195 m3-Km




Transporte de Material Excedente > 1km 88,014.7 m3-Km
7,187 m3-Km
DESCRIPCION
Transporte de Material para Sub base > 1km
Transporte de Material Excedente < 1km 162,195 m3-Km
DESCRIPCION
Transporte de Material para base > 1km
DESCRIPCION
DESCRIPCION
Transporte de Material para Sub base < 1km
Transporte de Material para base < 1km
PROYECTO:
DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO 
SANTA CRUZ , CRUZMARCA,CHINCHANGO BAJO , DISTRITO DE 
JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - REGION LA LIBERTAD.
LA LIBERTAD - JULCÁN - JULCÁN 
DESCRIPCION
FECHA : JULIO - 2017
08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL




08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL ha
08.01 Recuperacion Ambiental de Areas Afectadas
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES AREA AREA
LARCO ANCHO (m2) (ha)
Campamento 16 10 160 0.016
CANTERA 60 100 6000 0.6
Botadero 1 100 100 10000 1
Botadero 2 60 80 4800 0.48
TOTAL 2.096
PROYECTO :
DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL 
TRAMO SANTA CRUZ , CRUZMARCA,CHINCHANGO BAJO , 
DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - REGION 
Descripcion
RESTAURACION DE LAS AREAS AFECTADAS
RESUMEN GENERAL
SEÑALES PREVENTIVAS (S.P.): → TOTAL
P-2A CURVA A LA DERECHA → 21 unid
P-2B CURVA A LA IZQUIERDA → 21 unid
P-5-2A CURVA EN U DERECHA → 14 unid
P-5-2B CURVA EN U IZQUIERDA → 14 unid 70 unid
P-7 SEÑAL DE INTERSECCION EN "T" → 00 unid
P-53 CUIDADO ANIMALES EN LA VIA → 00 unid
SEÑALES REGLAMENTARIAS (S.R.):
R-30 VELOCIDAD MÁXIMA → 04 unid
R-16 NO ADELANTAR → 00 unid
SEÑALES INFORMATIVAS (S.I.):
AP SEÑAL DE DESTINO → 04 unid
I-2A POSTES DE KILOMETRAJE → 08 unid



































Sn KILOMETRO P-2A P-2B P-4A P-4B P-5-2A P-5-2B P-7 P-10A P-10B P-33A P-53 R-30 R-16 AP I-2A LC
 - km. 00+000.00 1
 - km. 00+000.00 2
D km. 00+020.00 1
D km. 00+032.00 1
I km. 00+098.00 1
D km. 00+110.00 1
I km. 00+198.00 1
D km. 00+214.00 1
I km. 00+277.00 1
D km. 00+352.00 1
I km. 00+460.00 1
D km. 00+490.00 1
I km. 00+550.00 1
D km. 00+597.00 1
I km. 00+653.00 1
D km. 00+700.00 1
I km. 00+772.00 1
D km. 00+930.00 1
D km. 01+000.00 1
I km. 01+040.00 1
D km. 01+050.00 1
I km. 01+110.00 1
D km. 01+198.00 1
I km. 01+280.00 1
D km. 01+337.00 1
I km. 01+400.00 1
D km. 01+560.00 1
I km. 01+652.00 1
D km. 01+700.00 1
D km. 01+720.00 1
I km. 01+800.00 1
D km. 01+890.00 1
D km. 02+000.00 1
I km. 02+000.00 1
I km. 02+120.00 1
D km. 02+190.00 1
D km. 02+220.00 1
I km. 02+308.00 1
D km. 02+360.00 1
I km. 02+460.00 1
D km. 02+500.00 1
I km. 02+610.00 1
D km. 02+660.00 1
I km. 02+740.00 1
D km. 02+800.00 1
I km. 02+865.00 1
D km. 02+960.00 1
D km. 03+000.00 1
I km. 03+030.00 1
D km. 03+098.00 1
I km. 03+140.00 1
D km. 03+180.00 1
I km. 03+250.00 1
D km. 03+412.00 1
I km. 03+463.00 1
D km. 03+570.00 1
I km. 03+650.00 1
D km. 03+700.00 1
I km. 03+785.00 1
D km. 03+840.00 1
I km. 03+900.00 1
D km. 04+000.00 1
D km. 04+040.00 1
I km. 04+140.00 1
D km. 04+380.00 1
I km. 04+450.00 1
D km. 04+665.00 1
I km. 04+745.00 1
D km. 04+958.00 1
D km. 05+000.00 1
I km. 05+060.00 1
D km. 05+137.00 1
Sn KILOMETRO P-2A P-2B P-4A P-4B P-5-2A P-5-2B P-7 P-10A P-10B P-33A P-53 R-30 R-16 AP I-2A LC
 - km. 00+000.00 2
D km. 00+000.00 1
D km. 00+020.00 1
D km. 00+470.00 1
I km. 00+570.00 1
D km. 00+660.00 1
I km. 00+770.00 1
D km. 00+830.00 1
I km. 00+920.00 1
D km. 00+970.00 1
D km. 01+000.00 1
I km. 01+050.00 1
D km. 01+098.00 1
I km. 01+150.00 1
D km. 01+240.00 1



















S10 Página  1
Presupuesto
PRESUPUESTO TESIS JULCAN MORENO HARO0201002Presupuesto
DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SANTA CRUZ, CRUZMARCA, CHINCHANGO 
BAJO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
001Subpresupuesto
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN 14/07/2017Costo alCliente
Lugar LA LIBERTAD - JULCAN - JULCAN
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
OBRAS PRELIMINARES01  186,410.87
 41,530.61 1.00   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb01.01  41,530.61
 1,512.70 6.40   TRAZO Y REPLANTEO km01.02  236.36
 1,349.70 2.00   CARTEL DE OBRA 3.6 X 2.4 m und01.03  674.85
 8,750.85 1.00   CONSTRUCCION PROVISIONAL DE CAMPAMENTO DE OBRA und01.04  8,750.85
 428.00 1.00   MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb01.05  428.00
 22,669.52 4.48   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO ha01.06  5,060.16
 110,169.49 1.00   FLETE glb01.07  110,169.49
MOVIMIENTO DE TIERRAS02  1,826,739.91
 1,378,769.92 250,685.44   EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO m302.01  5.50
 324,669.84 42,776.00   CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIO m302.02  7.59
 123,300.15 48,353.00   PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m202.03  2.55
AFIRMADO03  682,495.80
 252,767.40 7,253.01   SUB-BASE GRANULAR  e=0.15m m303.01  34.85
 429,728.40 12,088.00   BASE GRANULAR e=0.25 m m303.02  35.55
MORTERO ASFALTICO04  1,075,862.71
 205,985.40 48,353.38   IMPRIMACION ASFALTICA m204.01  4.26
 869,877.31 48,353.38   MORTERO ASFALTICO (e=12 mm) m204.02  17.99
OBRAS DE ARTE05  1,159,922.45
   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA05.01  1,047,123.43
 69,334.13 2,726.47      EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m305.01.01  25.43
 523,946.81 9,450.70      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE CUNETAS REVESTIDA m205.01.02  55.44
 453,842.49 1,557.99      CONCRETO CYCLOPEO f'c=175 kg/cm2 m305.01.03  291.30
   ALCANTARILLA DE ALIVIO05.02  112,799.02
 659.60 125.40      TRAZO Y NIVELACON DE ALIVIADERO m205.02.01  5.26
 4,065.81 509.50      EXCAVACION PARA ESTRUCTURA DE ALIVIADERO m305.02.02  7.98
 50,395.71 136.40      ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=36" m05.02.03  369.47
 36,593.24 487.39      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA DE ALIVIO m205.02.04  75.08
 16,312.42 78.58      CONCRETO CYCLOPEO Fc = 175 Kg/cm2 + 30% PIEDRA MEDIANA m305.02.05  207.59
 4,772.24 184.47      RELLENO PARA ESTRUCTURA DE ALIVIADERO m305.02.06  25.87
TRANSPORTE06  905,506.70
 11,481.47 2,695.18   TRANSPORTE DE MATERIAL PARA  BASE < 1KM m3k06.01  4.26
 30,616.62 7,187.00   TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SUB BASE <1KM m3k06.02  4.26
 9,347.78 5,954.00   TRANSPORTE DE MATERIAL PARA  BASE > 1KM m3k06.03  1.57
 24,926.89 15,877.00   TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SUB BASE >1KM m3k06.04  1.57
 690,950.70 162,195.00   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE < 1KM m3k06.05  4.26
 138,183.24 88,014.80   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE >1KM m3k06.06  1.57
SEÑALIZACION VIAL07  56,513.19
   SEÑALIZACION HORIZONTAL07.01  40,070.34
 40,070.34 26,536.65      PINTURA SOBRE EL PAVIMENTO m07.01.01  1.51
   SEÑALIZACION VERTICAL07.02  16,442.85
 1,373.05 7.00      SEÑAL IMFORMATIVA und07.02.01  196.15
 13,536.60 70.00      SEÑAL PREVENTIVA und07.02.02  193.38
 773.52 4.00      SEÑAL REGLAMENTARIA und07.02.03  193.38
 759.68 8.00      POSTES KILOMETRICOS und07.02.04  94.96
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL08  4,447.97
 4,447.97 2.10   RESTAURACION DE LAS AREAS AFECTADAS ha08.01  2,118.08
COSTO DIRECTO  5,897,899.60
GASTOS GENERALES ( 10%)  589,789.96
UTILIDAD ( 8%)  471,831.97
22/07/2017  08:53:40a.m.Fecha :
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Presupuesto
PRESUPUESTO TESIS JULCAN MORENO HARO0201002Presupuesto
DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SANTA CRUZ, CRUZMARCA, CHINCHANGO 
BAJO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
001Subpresupuesto
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN 14/07/2017Costo alCliente
Lugar LA LIBERTAD - JULCAN - JULCAN
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
--------------------------------
SUB TOTAL  6,959,521.53
IGV (18%)  1,252,713.88
===============
PRESUPUESTO TOTAL  8,212,235.41
SON :     OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TRENTICINCO  Y 41/100 NUEVOS SOLES
22/07/2017  08:53:40a.m.Fecha :
 Página : S10 1 
0201002 Presupuesto PRESUPUESTO TESIS JULCAN MORENO HARO 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 14/07/2017 001 Subpresupuesto DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SANTA CRUZ,  
22/07/2017  08:54:32a.m. Fecha  : 
Partida 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 
glb/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 41,530.61 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 
glb 0430010017 1.0000 41,530.61 41,530.61 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 
41,530.61 
Partida 01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
km/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : km 236.36 1.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 01010300000005 1.0000 5.3333 104.80 19.65 OPERARIO TOPOGRAFO 
día 01010300030001 4.0000 2.6667 40.24 15.09 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 
145.04 
Materiales 
bol 0213030001 1.0000 10.68 10.68 CAL 20 Kg 
und 0231040001 4.0000 3.40 0.85 ESTACAS DE MADERA 
und 02760100100001 0.0200 0.91 45.68 WINCHA METALICA DE 30 m 
m 0292010001 50.0000 5.00 0.10 CORDEL 
19.99 
Equipos 
día 0301000002 1.0000 0.6667 16.67 25.00 NIVEL TOPOGRAFICO 
día 03010000110001 1.0000 0.6667 33.34 50.00 TEODOLITO 
día 0301000014 2.0000 1.3333 10.67 8.00 MIRAS 
día 0301000015 6.0000 4.0000 3.40 0.85 JALONES 
%mo 0301010006 5.0000 7.25 145.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
71.33 
Partida 01.03 CARTEL DE OBRA 3.6 X 2.4 m 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 674.85 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.8000 15.72 19.65 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 4.0000 53.88 13.47 PEON 
69.60 
Materiales 
kg 02041200010005 1.2000 3.66 3.05 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 0207010006 0.1330 6.52 49.00 PIEDRA GRANDE DE 8" 
m3 0207030001 0.3600 19.44 54.00 HORMIGON 
m3 0207070002 0.1800 1.58 8.80 AGUA PARA OBRA 
bol 0213010001 2.0000 31.70 15.85 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 0218020001 10.0000 27.10 2.71 PERNO HEXAGONAL DE 3/4" x 6" INCL. TUERCA 
p2 0231010001 26.5000 146.02 5.51 MADERA TORNILLO 
pln 02310500010003 3.0000 134.49 44.83 TRIPLAY DE 1.22 x 2.44 m x 9 mm 
und 0294010035 1.0000 232.65 232.65 GIGANTOGRAFIA de 2.4 x 3.6 m BANNER 
603.16 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.09 69.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.09 
Partida 01.04 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE CAMPAMENTO DE OBRA 
und/DIA 0.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 8,750.85 0.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
 Página : S10 1 
0201002 Presupuesto PRESUPUESTO TESIS JULCAN MORENO HARO 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 14/07/2017 001 Subpresupuesto DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SANTA CRUZ,  
22/07/2017  08:54:32a.m. Fecha  : 
hh 0101010002 0.5000 8.0000 120.72 15.09 CAPATAZ 
hh 0101010003 1.0000 16.0000 314.40 19.65 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 16.0000 215.52 13.47 PEON 
650.64 
Materiales 
kg 02040100010001 4.0000 15.24 3.81 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010005 4.0000 12.20 3.05 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
und 0204120004 320.0000 76.80 0.24 Clavo calaminero 2 3/4" 
m3 0207010005 5.6000 304.08 54.30 PIEDRA MEDIANA 
m3 02070200010002 2.4000 147.67 61.53 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 32.0000 507.20 15.85 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 175.0000 964.25 5.51 MADERA TORNILLO 
pln 02310500010003 118.3000 5,303.39 44.83 TRIPLAY DE 1.22 x 2.44 m x 9 mm 
und 02370600010003 9.0000 73.98 8.22 BISAGRA  3 1/2"x3 1/2" 
und 0237090001 3.0000 10.92 3.64 CERROJO  1 1/2" 
m3 0290130022 1.6000 22.96 14.35 AGUA PARA OBRA 
und 0294010040 27.0000 615.60 22.80 Calamina galvanizada: 3.6 X 0.83 X 0.20 mm 
8,054.29 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 19.52 650.64 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900030002 0.1000 1.6000 26.40 16.50 MEZCLADORA DE TROMPO 7-9 P3 (18 HP) 
45.92 
Partida 01.05 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 428.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 8.0000 107.76 13.47 PEON 
día 01010300030002 6.0000 6.0000 80.82 13.47 AYUDANTE BANDERILLERO (TOPOGRAFIA) 
188.58 
Materiales 
und 0267110002 6.0000 134.76 22.46 Cono de seguridad de 28" Redline 
und 02671100060003 6.0000 99.00 16.50 BANDERINES 
233.76 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 5.66 188.58 HERRAMIENTAS MANUALES 
5.66 
Partida 01.06 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO 
ha/DIA 0.9000 Rendimiento Costo unitario directo por : ha 5,060.16 0.9000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.5000 4.4444 67.07 15.09 CAPATAZ 
hh 0101010003 1.0000 8.8889 174.67 19.65 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 35.5556 478.93 13.47 PEON 
720.67 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 21.62 720.67 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011800020001 1.0000 8.8889 2,113.42 237.76 TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP 
hm 03012000010001 1.0000 8.8889 2,204.45 248.00 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 
4,339.49 
Partida 01.07 FLETE 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 110,169.49 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Subcontratos 
glb 0430010032 1.0000 110,169.49 110,169.49 FLETE 
110,169.49 
Partida 02.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO 
m3/DIA 570.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.50 570.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.2250 0.0032 0.05 15.09 CAPATAZ 
hh 0101010005 0.2250 0.0032 0.04 13.47 PEON 
hh 0101030008 1.0000 0.0140 0.21 15.00 CONTROLADOR 
0.30 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.30 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011700020002 1.0000 0.0140 1.86 132.65 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75-1.4 
yd3 
hm 03011800020001 1.0000 0.0140 3.33 237.76 TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP 
5.20 
Partida 02.02 CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 940.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.59 940.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 1.0600 0.0090 0.14 15.09 CAPATAZ 
hh 0101010005 6.0000 0.0511 0.69 13.47 PEON 
0.83 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.83 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011600010005 1.0600 0.0090 2.19 242.87 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1 yd3 
hm 0301190003 1.0600 0.0090 1.35 150.20 RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12 ton 
hm 03012000010004 1.0600 0.0090 3.20 355.43 MOTONIVELADORA 145 - 150 HP 
6.76 
Partida 02.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE 
m2/DIA 2,860.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.55 2,860.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 1.0600 0.0030 0.05 15.09 CAPATAZ 
hh 0101010005 4.0000 0.0112 0.15 13.47 PEON 
0.20 
Materiales 
m3 0290130022 0.0300 0.43 14.35 AGUA PARA OBRA 
0.43 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.20 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301190003 1.0600 0.0030 0.45 150.20 RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12 ton 
hm 03012000010004 1.0600 0.0030 1.07 355.43 MOTONIVELADORA 145 - 150 HP 
hm 03012200050005 1.0000 0.0028 0.39 140.72 Camión Cisterna 4x2 (Agua) 145 - 165 HP 2000 Gln. 
1.92 
Partida 03.01 SUB-BASE GRANULAR  e=0.15m 
m3/DIA 2,560.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.85 2,560.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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hh 0101010002 1.0000 0.0031 0.05 15.09 CAPATAZ 
hh 0101010005 6.0000 0.0188 0.25 13.47 PEON 
0.30 
Materiales 
m3 02070400010001 1.0000 32.30 32.30 MATERIAL SELECCIONADO PARA SUB-BASE 
m3 0207070002 0.0150 0.13 8.80 AGUA PARA OBRA 
32.43 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.30 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301190003 1.0500 0.0033 0.50 150.20 RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12 ton 
hm 03012000010004 1.0500 0.0033 1.17 355.43 MOTONIVELADORA 145 - 150 HP 
hm 03012200050005 1.0000 0.0031 0.44 140.72 Camión Cisterna 4x2 (Agua) 145 - 165 HP 2000 Gln. 
2.12 
Partida 03.02 BASE GRANULAR e=0.25 m 
m3/DIA 2,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.55 2,000.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 1.0500 0.0042 0.06 15.09 CAPATAZ 
hh 0101010005 6.0000 0.0240 0.32 13.47 PEON 
0.38 
Materiales 
m3 02070400010002 1.0000 32.30 32.30 MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE 
m3 0207070002 0.0200 0.18 8.80 AGUA PARA OBRA 
32.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301190003 1.0500 0.0042 0.63 150.20 RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12 ton 
hm 03012000010004 1.0500 0.0042 1.49 355.43 MOTONIVELADORA 145 - 150 HP 
hm 03012200050005 1.0000 0.0040 0.56 140.72 Camión Cisterna 4x2 (Agua) 145 - 165 HP 2000 Gln. 
2.69 
Partida 04.01 IMPRIMACION ASFALTICA 
m2/DIA 2,500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.26 2,500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0003 0.01 19.65 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0064 0.09 13.47 PEON 
0.10 
Materiales 
gal 02010500010001 0.3200 3.40 10.62 EMULSION ASFALTICA PARA IMPRIMACION 
m3 0207070002 0.0100 0.09 8.80 AGUA PARA OBRA 
3.49 
Equipos 
hm 03011400060003 1.0000 0.0032 0.24 75.40 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 
hm 03012200080002 1.0000 0.0032 0.43 134.10 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl 
0.67 
Partida 04.02 MORTERO ASFALTICO (e=12 mm) 
m2/DIA 2,500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 17.99 2,500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.2000 0.0006 0.01 19.65 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 0.0128 0.17 13.47 PEON 
0.18 
Materiales 
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gal 0201050002 0.8000 9.44 11.80 EMULSION ASFALTICA TIPO CQS- 1HP 
m3 0207010001 0.0120 0.60 49.86 PIEDRA CHANCADA 
m3 0290130022 0.0017 0.02 14.35 AGUA PARA OBRA 
bol 0294010036 0.0230 0.36 15.85 FILLER - CEMENTO (42.5 Kg) 
10.42 
Equipos 
hm 0301220009 1.0000 0.0032 7.39 2,310.00 CAMION MICROPAVIMENTADOR 178-210 HP 2500 M2 
7.39 
Partida 05.01.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 45.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 25.43 45.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0178 0.27 15.09 CAPATAZ 
hh 0101010005 10.0000 1.7778 23.95 13.47 PEON 
24.22 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 1.21 24.22 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.21 
Partida 05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE CUNETAS REVESTIDA 
m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.44 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0533 0.80 15.09 CAPATAZ 
hh 0101010003 0.1000 0.0533 1.05 19.65 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 1.0667 14.37 13.47 PEON 
16.22 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1000 0.38 3.81 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
kg 02041200010002 0.1000 0.24 2.40 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" 
p2 0231010001 6.3000 34.71 5.51 MADERA TORNILLO 
und 0231040001 4.0000 3.40 0.85 ESTACAS DE MADERA 
38.73 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.49 16.22 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.49 
Partida 05.01.03 CONCRETO CYCLOPEO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 291.30 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0444 0.67 15.09 CAPATAZ 
hh 0101010003 4.0000 1.7778 34.93 19.65 OPERARIO 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 47.89 13.47 PEON 
83.49 
Materiales 
m3 0207010011 0.6800 44.40 65.30 GRAVA 
m3 02070200010002 0.4800 29.53 61.53 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.5000 118.88 15.85 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1900 2.73 14.35 AGUA PARA OBRA 
195.54 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.50 83.49 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4444 2.44 5.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4" 
hm 03012900030002 1.0000 0.4444 7.33 16.50 MEZCLADORA DE TROMPO 7-9 P3 (18 HP) 
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Partida 05.02.01 TRAZO Y NIVELACON DE ALIVIADERO 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.26 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 01010300000005 1.0000 0.0800 1.57 19.65 OPERARIO TOPOGRAFO 
día 01010300030001 2.0000 0.0200 0.30 15.09 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 
1.87 
Materiales 
kg 02041200010002 0.0050 0.01 2.40 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" 
bol 0213030001 0.0100 0.11 10.68 CAL 20 Kg 
und 0231040001 0.0200 0.02 0.85 ESTACAS DE MADERA 
und 02760100100001 0.0637 2.91 45.68 WINCHA METALICA DE 30 m 
3.05 
Equipos 
día 0301000002 1.0000 0.0100 0.25 25.00 NIVEL TOPOGRAFICO 
%mo 0301010006 5.0000 0.09 1.87 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.34 
Partida 05.02.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA DE ALIVIADERO 
m3/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.98 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0032 0.05 15.09 CAPATAZ 
hh 0101010005 2.0000 0.0640 0.86 13.47 PEON 
0.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.91 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011700020001 1.0000 0.0320 7.04 220.00 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 
7.07 
Partida 05.02.03 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=36" 
m/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 369.47 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.5000 0.4000 6.04 15.09 CAPATAZ 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 31.44 19.65 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 3.2000 43.10 13.47 PEON 
80.58 
Materiales 
m 02042900010001 1.0000 280.00 280.00 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=36" 
m3 02070200010001 0.1000 4.86 48.63 ARENA FINA 
284.86 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 4.03 80.58 HERRAMIENTAS MANUALES 
4.03 
Partida 05.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA DE ALIVIO 
m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 75.08 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0533 0.80 15.09 CAPATAZ 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.48 19.65 OPERARIO 
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hh 0101010005 4.0000 2.1333 28.74 13.47 PEON 
40.02 
Materiales 
p2 0231010001 6.0000 33.06 5.51 MADERA TORNILLO 
33.06 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 2.00 40.02 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.00 
Partida 05.02.05 CONCRETO CYCLOPEO Fc = 175 Kg/cm2 + 30% PIEDRA MEDIANA 
m3/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 207.59 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0320 0.48 15.09 CAPATAZ 
hh 0101010003 2.0000 0.6400 12.58 19.65 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 1.2800 17.24 13.47 PEON 
30.30 
Materiales 
m3 0207010005 0.3000 16.29 54.30 PIEDRA MEDIANA 
m3 02070200010002 0.3000 18.46 61.53 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 8.4300 133.62 15.85 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0250 0.36 14.35 AGUA PARA OBRA 
168.73 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 1.52 30.30 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.3200 1.76 5.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4" 
hm 03012900030002 1.0000 0.3200 5.28 16.50 MEZCLADORA DE TROMPO 7-9 P3 (18 HP) 
8.56 
Partida 05.02.06 RELLENO PARA ESTRUCTURA DE ALIVIADERO 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 25.87 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.2000 0.1067 2.10 19.65 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 1.0667 14.37 13.47 PEON 
16.47 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.82 16.47 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100007 1.0000 0.5333 8.58 16.09 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 
9.40 
Partida 06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA  BASE < 1KM 
m3k/DIA 540.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 4.26 540.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Equipos 
hm 03011600010003 0.4000 0.0059 0.63 106.20 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 
hm 03012200040005 1.0000 0.0148 3.63 245.16 CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 HP  15 m3 
4.26 
Partida 06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SUB BASE <1KM 
m3k/DIA 540.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 4.26 540.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Equipos 
hm 03011600010003 0.4000 0.0059 0.63 106.20 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 
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hm 03012200040005 1.0000 0.0148 3.63 245.16 CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 HP  15 m3 
4.26 
Partida 06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA  BASE > 1KM 
m3k/DIA 1,250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 1.57 1,250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Equipos 
hm 03012200040005 1.0000 0.0064 1.57 245.16 CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 HP  15 m3 
1.57 
Partida 06.04 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SUB BASE >1KM 
m3k/DIA 1,250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 1.57 1,250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Equipos 
hm 03012200040005 1.0000 0.0064 1.57 245.16 CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 HP  15 m3 
1.57 
Partida 06.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE < 1KM 
m3k/DIA 540.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 4.26 540.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Equipos 
hm 03011600010003 0.4000 0.0059 0.63 106.20 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 
hm 03012200040005 1.0000 0.0148 3.63 245.16 CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 HP  15 m3 
4.26 
Partida 06.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE >1KM 
m3k/DIA 1,250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 1.57 1,250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Equipos 
hm 03012200040005 1.0000 0.0064 1.57 245.16 CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 HP  15 m3 
1.57 
Partida 07.01.01 PINTURA SOBRE EL PAVIMENTO 
m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.51 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.2000 0.0040 0.08 19.65 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0400 0.54 13.47 PEON 
0.62 
Materiales 
gal 0240060001 0.0100 0.58 58.30 PINTURA PARA TRAFICO 
gal 0240080012 0.0015 0.06 40.64 THINNER 
0.64 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.62 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301480004 1.0000 0.0200 0.23 11.50 MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO 
0.25 
Partida 07.02.01 SEÑAL IMFORMATIVA 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 196.15 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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hh 0101010003 0.2000 0.0400 0.79 19.65 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.4000 5.39 13.47 PEON 
6.18 
Materiales 
m3 0207010005 0.0288 1.56 54.30 PIEDRA MEDIANA 
m3 0207010011 0.0470 3.07 65.30 GRAVA 
m3 02070200010002 0.0336 2.07 61.53 ARENA GRUESA 
m2 02070400010007 0.5400 16.02 29.66 MATERIAL REFLECTORIZANTE 
m3 0207070002 0.0134 0.12 8.80 AGUA PARA OBRA 
bol 0213010001 0.3024 4.79 15.85 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 0218010002 2.0000 8.98 4.49 PERNOS 1/2" x 2 1/2" 
m2 02340600010005 0.5400 69.56 128.81 PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16" 
m2 0240020016 0.5400 23.30 43.14 PINTURA ESMALTE GRIS 
m2 0240070003 1.0800 47.60 44.07 PINTURA  ANTICORROSIVA 2 CARAS 
und 0263120002 1.0000 12.71 12.71 POSTES DE 2" 
189.78 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.19 6.18 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.19 
Partida 07.02.02 SEÑAL PREVENTIVA 
und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 193.38 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0267 0.52 19.65 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.5333 7.18 13.47 PEON 
7.70 
Materiales 
m3 0207010005 0.0135 0.73 54.30 PIEDRA MEDIANA 
m3 0207010011 0.0221 1.44 65.30 GRAVA 
m3 02070200010002 0.0158 0.97 61.53 ARENA GRUESA 
m2 02070400010007 0.3600 10.68 29.66 MATERIAL REFLECTORIZANTE 
bol 0213010001 0.1400 2.22 15.85 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 0218010002 2.0000 8.98 4.49 PERNOS 1/2" x 2 1/2" 
m3 0219040001 0.3600 54.00 150.00 CONCRETO CICLOPEO 
m2 02340600010005 0.3600 46.37 128.81 PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16" 
m2 0240020016 0.3600 15.53 43.14 PINTURA ESMALTE GRIS 
m2 0240070003 0.7200 31.73 44.07 PINTURA  ANTICORROSIVA 2 CARAS 
und 0263120002 1.0000 12.71 12.71 POSTES DE 2" 
m3 0290130022 0.0063 0.09 14.35 AGUA PARA OBRA 
185.45 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.23 7.70 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.23 
Partida 07.02.03 SEÑAL REGLAMENTARIA 
und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 193.38 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0267 0.52 19.65 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.5333 7.18 13.47 PEON 
7.70 
Materiales 
m3 0207010005 0.0135 0.73 54.30 PIEDRA MEDIANA 
m3 0207010011 0.0221 1.44 65.30 GRAVA 
m3 02070200010002 0.0158 0.97 61.53 ARENA GRUESA 
m2 02070400010007 0.3600 10.68 29.66 MATERIAL REFLECTORIZANTE 
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0201002 Presupuesto PRESUPUESTO TESIS JULCAN MORENO HARO 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 14/07/2017 001 Subpresupuesto DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SANTA CRUZ,  
22/07/2017  08:54:32a.m. Fecha  : 
 
bol 0213010001 0.1400 2.22 15.85 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 0218010002 2.0000 8.98 4.49 PERNOS 1/2" x 2 1/2" 
m3 0219040001 0.3600 54.00 150.00 CONCRETO CICLOPEO 
m2 02340600010005 0.3600 46.37 128.81 PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16" 
m2 0240020016 0.3600 15.53 43.14 PINTURA ESMALTE GRIS 
m2 0240070003 0.7200 31.73 44.07 PINTURA  ANTICORROSIVA 2 CARAS 
und 0263120002 1.0000 12.71 12.71 POSTES DE 2" 
m3 0290130022 0.0063 0.09 14.35 AGUA PARA OBRA 
185.45 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.23 7.70 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.23 
Partida 07.02.04 POSTES KILOMETRICOS 
und/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 94.96 16.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 0.1000 0.0500 0.75 15.09 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 1.0000 13.47 13.47 PEON 
14.22 
Materiales 
m3 0207010005 0.0135 0.73 54.30 PIEDRA MEDIANA 
m3 02070200010002 0.0158 0.97 61.53 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 0.1418 2.25 15.85 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 02631200010002 1.0000 76.27 76.27 POSTE KILOMETRICO 
m3 0290130022 0.0063 0.09 14.35 AGUA PARA OBRA 
80.31 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.43 14.22 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.43 
Partida 08.01 RESTAURACION DE LAS AREAS AFECTADAS 
ha/DIA 0.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : ha 2,118.08 0.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 1.0000 16.0000 241.44 15.09 CAPATAZ 
hh 0101010005 3.0000 48.0000 646.56 13.47 PEON 
888.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 26.64 888.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011600010003 0.0625 1.0000 106.20 106.20 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 
hm 03011800020001 0.0625 1.0000 237.76 237.76 TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP 
hm 03012000010001 0.0313 0.5000 124.00 248.00 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 
hm 03012200040005 0.1875 3.0000 735.48 245.16 CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 HP  15 m3 
1,230.08 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra PRESUPUESTO TESIS JULCAN MORENO HARO0201002
Subpresupuesto 001 DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SANTA CRUZ, CRUZMARCA, CHINCHANGO BAJO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
14/07/2017Fecha
LA LIBERTAD - JULCAN - JULCANLugar 130501
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 2,173.1132  32,792.28 15.09CAPATAZ0101010002 hh
 4,030.9988  79,209.13 19.65OPERARIO0101010003 hh
 0.4000  6.04 15.09OFICIAL0101010004 hh
 28,562.2374  384,733.34 13.47PEON0101010005 hh
 44.1651  867.84 19.65OPERARIO TOPOGRAFO01010300000005 hh
 19.5749  295.39 15.09AYUDANTE DE TOPOGRAFIA01010300030001 día
 6.0000  80.82 13.47AYUDANTE BANDERILLERO (TOPOGRAFIA)01010300030002 día
 3,509.5962  52,643.94 15.00CONTROLADOR0101030008 hh
 550,628.78
MATERIALES
 15,473.0816  164,324.13 10.62EMULSION ASFALTICA PARA IMPRIMACION02010500010001 gal
 38,682.7040  456,455.91 11.80EMULSION ASFALTICA TIPO CQS- 1HP0201050002 gal
 949.0700  3,615.96 3.81ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 802040100010001 kg
 945.6970  2,269.67 2.40CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2"02041200010002 kg
 6.4000  19.52 3.05CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"02041200010005 kg
 320.0000  76.80 0.24Clavo calaminero 2 3/4"0204120004 und
 136.4000  38,192.00 280.00ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=36"02042900010001 m
 580.2406  28,930.80 49.86PIEDRA CHANCADA0207010001 m3
 30.4825  1,655.20 54.30PIEDRA MEDIANA0207010005 m3
 0.2660  13.03 49.00PIEDRA GRANDE DE 8"0207010006 m3
 1,061.3975  69,309.26 65.30GRAVA0207010011 m3
 13.6400  663.31 48.63ARENA FINA02070200010001 m3
 775.3400  47,706.67 61.53ARENA GRUESA02070200010002 m3
 0.7200  38.88 54.00HORMIGON0207030001 m3
 7,253.0100  234,272.22 32.30MATERIAL SELECCIONADO PARA SUB-BASE02070400010001 m3
 12,088.0000  390,442.40 32.30MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE02070400010002 m3
 30.4198  902.25 29.66MATERIAL REFLECTORIZANTE02070400010007 m2
 834.5433  7,343.98 8.80AGUA PARA OBRA0207070002 m3
 12,396.9656  196,491.90 15.85CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001 bol
 7.6540  81.74 10.68CAL 20 Kg0213030001 bol
 162.0000  727.38 4.49PERNOS 1/2" x 2 1/2"0218010002 und
 20.0000  54.20 2.71PERNO HEXAGONAL DE 3/4" x 6" INCL. TUERCA0218020001 und
 26.6400  3,996.00 150.00CONCRETO CICLOPEO0219040001 m3
 62,691.7500  345,431.54 5.51MADERA TORNILLO0231010001 p2
 37,830.9080  32,156.27 0.85ESTACAS DE MADERA0231040001 und
 124.3000  5,572.37 44.83TRIPLAY DE 1.22 x 2.44 m x 9 mm02310500010003 pln
 30.4200  3,918.40 128.81PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16"02340600010005 m2
 9.0000  73.98 8.22BISAGRA  3 1/2"x3 1/2"02370600010003 und
 3.0000  10.92 3.64CERROJO  1 1/2"0237090001 und
 30.4200  1,312.32 43.14PINTURA ESMALTE GRIS0240020016 m2
 265.3665  15,470.87 58.30PINTURA PARA TRAFICO0240060001 gal
 60.8400  2,681.22 44.07PINTURA  ANTICORROSIVA 2 CARAS0240070003 m2
 39.8050  1,617.68 40.64THINNER0240080012 gal
 8.0000  610.16 76.27POSTE KILOMETRICO02631200010002 und
 81.0000  1,029.51 12.71POSTES DE 2"0263120002 und
 6.0000  134.76 22.46Cono de seguridad de 28" Redline0267110002 und
 6.0000  99.00 16.50BANDERINES02671100060003 und
 8.1160  370.74 45.68WINCHA METALICA DE 30 m02760100100001 und
 1,832.8899  26,301.97 14.35AGUA PARA OBRA0290130022 m3
 322.5080  32.25 0.10CORDEL0292010001 m
 2.0000  465.30 232.65GIGANTOGRAFIA de 2.4 x 3.6 m BANNER0294010035 und
 1,112.1277  17,627.22 15.85FILLER - CEMENTO (42.5 Kg)0294010036 bol
 27.0000  615.60 22.80Calamina galvanizada: 3.6 X 0.83 X 0.20 mm0294010040 und
 2,103,115.29
EQUIPOS
 5.5209  138.02 25.00NIVEL TOPOGRAFICO0301000002 día
 4.2669  213.35 50.00TEODOLITO03010000110001 día
 8.5331  68.26 8.00MIRAS0301000014 día
 25.6000  21.76 0.85JALONES0301000015 día
 18,182.63HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo
 98.3779  1,582.90 16.09COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP0301100007 hm
 154.7308  11,666.70 75.40COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP03011400060003 hm
 1,017.3554  108,043.14 106.20CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd303011600010003 hm
22/07/2017  08:58:25a.m.Fecha  : 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra PRESUPUESTO TESIS JULCAN MORENO HARO0201002
Subpresupuesto 001 DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SANTA CRUZ, CRUZMARCA, CHINCHANGO BAJO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
14/07/2017Fecha
LA LIBERTAD - JULCAN - JULCANLugar 130501
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
 384.9840  93,501.06 242.87CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1 yd303011600010005 hm
 16.3040  3,586.88 220.00RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y303011700020001 hm
 3,509.5962  465,547.94 132.65RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75-1.4 
yd3
03011700020002 hm
 3,551.5185  844,409.04 237.76TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP03011800020001 hm
 604.7475  90,833.07 150.20RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12 ton0301190003 hm
 40.8723  10,136.33 248.00MOTONIVELADORA 130 - 135 HP03012000010001 hm
 604.7475  214,945.40 355.43MOTONIVELADORA 145 - 150 HP03012000010004 hm
 3,256.0554  798,254.54 245.16CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 HP  15 m303012200040005 hm
 206.2247  29,019.94 140.72Camión Cisterna 4x2 (Agua) 145 - 165 HP 2000 Gln.03012200050005 hm
 154.7308  20,749.40 134.10CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl03012200080002 hm
 154.7308  357,428.15 2,310.00CAMION MICROPAVIMENTADOR 178-210 HP 2500 M20301220009 hm
 717.5164  3,946.34 5.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4"03012900010002 hm
 719.1164  11,865.42 16.50MEZCLADORA DE TROMPO 7-9 P3 (18 HP)03012900030002 hm
 530.7330  6,103.43 11.50MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO0301480004 hm
 3,090,243.70
SUBCONTRATOS
 1.0000  41,530.61 41,530.61MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS0430010017 glb
 1.0000  110,169.49 110,169.49FLETE0430010032 glb
 151,700.10
Total S/.  5,895,687.87
22/07/2017  08:58:25a.m.Fecha  : 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra PRESUPUESTO TESIS JULCAN MORENO HARO0201002
Subpresupuesto 001 DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SANTA CRUZ, CRUZMARCA, CHINCHANGO BAJO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
14/07/2017Fecha
LA LIBERTAD - JULCAN - JULCANLugar 130501
Mano de obraTipo
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 2,173.1132  32,792.28 15.09CAPATAZ0101010002 hh
 4,030.9988  79,209.13 19.65OPERARIO0101010003 hh
 0.4000  6.04 15.09OFICIAL0101010004 hh
 28,562.2374  384,733.34 13.47PEON0101010005 hh
 44.1651  867.84 19.65OPERARIO TOPOGRAFO01010300000005 hh
 19.5749  295.39 15.09AYUDANTE DE TOPOGRAFIA01010300030001 día
 6.0000  80.82 13.47AYUDANTE BANDERILLERO (TOPOGRAFIA)01010300030002 día
 3,509.5962  52,643.94 15.00CONTROLADOR0101030008 hh
 550,628.78
Total S/.  550,628.78
22/07/2017  08:55:24a.m.Fecha  : 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra PRESUPUESTO TESIS JULCAN MORENO HARO0201002
Subpresupuesto 001 DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SANTA CRUZ, CRUZMARCA, CHINCHANGO BAJO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
14/07/2017Fecha
LA LIBERTAD - JULCAN - JULCANLugar 130501
MaterialesTipo
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MATERIALES
 15,473.0816  164,324.13 10.62EMULSION ASFALTICA PARA IMPRIMACION02010500010001 gal
 38,682.7040  456,455.91 11.80EMULSION ASFALTICA TIPO CQS- 1HP0201050002 gal
 949.0700  3,615.96 3.81ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 802040100010001 kg
 945.6970  2,269.67 2.40CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2"02041200010002 kg
 6.4000  19.52 3.05CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"02041200010005 kg
 320.0000  76.80 0.24Clavo calaminero 2 3/4"0204120004 und
 136.4000  38,192.00 280.00ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=36"02042900010001 m
 580.2406  28,930.80 49.86PIEDRA CHANCADA0207010001 m3
 30.4825  1,655.20 54.30PIEDRA MEDIANA0207010005 m3
 0.2660  13.03 49.00PIEDRA GRANDE DE 8"0207010006 m3
 1,061.3975  69,309.26 65.30GRAVA0207010011 m3
 13.6400  663.31 48.63ARENA FINA02070200010001 m3
 775.3400  47,706.67 61.53ARENA GRUESA02070200010002 m3
 0.7200  38.88 54.00HORMIGON0207030001 m3
 7,253.0100  234,272.22 32.30MATERIAL SELECCIONADO PARA SUB-BASE02070400010001 m3
 12,088.0000  390,442.40 32.30MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE02070400010002 m3
 30.4198  902.25 29.66MATERIAL REFLECTORIZANTE02070400010007 m2
 834.5433  7,343.98 8.80AGUA PARA OBRA0207070002 m3
 12,396.9656  196,491.90 15.85CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001 bol
 7.6540  81.74 10.68CAL 20 Kg0213030001 bol
 162.0000  727.38 4.49PERNOS 1/2" x 2 1/2"0218010002 und
 20.0000  54.20 2.71PERNO HEXAGONAL DE 3/4" x 6" INCL. TUERCA0218020001 und
 26.6400  3,996.00 150.00CONCRETO CICLOPEO0219040001 m3
 62,691.7500  345,431.54 5.51MADERA TORNILLO0231010001 p2
 37,830.9080  32,156.27 0.85ESTACAS DE MADERA0231040001 und
 124.3000  5,572.37 44.83TRIPLAY DE 1.22 x 2.44 m x 9 mm02310500010003 pln
 30.4200  3,918.40 128.81PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16"02340600010005 m2
 9.0000  73.98 8.22BISAGRA  3 1/2"x3 1/2"02370600010003 und
 3.0000  10.92 3.64CERROJO  1 1/2"0237090001 und
 30.4200  1,312.32 43.14PINTURA ESMALTE GRIS0240020016 m2
 265.3665  15,470.87 58.30PINTURA PARA TRAFICO0240060001 gal
 60.8400  2,681.22 44.07PINTURA  ANTICORROSIVA 2 CARAS0240070003 m2
 39.8050  1,617.68 40.64THINNER0240080012 gal
 8.0000  610.16 76.27POSTE KILOMETRICO02631200010002 und
 81.0000  1,029.51 12.71POSTES DE 2"0263120002 und
 6.0000  134.76 22.46Cono de seguridad de 28" Redline0267110002 und
 6.0000  99.00 16.50BANDERINES02671100060003 und
 8.1160  370.74 45.68WINCHA METALICA DE 30 m02760100100001 und
 1,832.8899  26,301.97 14.35AGUA PARA OBRA0290130022 m3
 322.5080  32.25 0.10CORDEL0292010001 m
 2.0000  465.30 232.65GIGANTOGRAFIA de 2.4 x 3.6 m BANNER0294010035 und
 1,112.1277  17,627.22 15.85FILLER - CEMENTO (42.5 Kg)0294010036 bol
 27.0000  615.60 22.80Calamina galvanizada: 3.6 X 0.83 X 0.20 mm0294010040 und
 2,103,115.29
Total S/.  2,103,115.29
22/07/2017  08:56:53a.m.Fecha  : 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra PRESUPUESTO TESIS JULCAN MORENO HARO0201002
Subpresupuesto 001 DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SANTA CRUZ, CRUZMARCA, CHINCHANGO BAJO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
14/07/2017Fecha
LA LIBERTAD - JULCAN - JULCANLugar 130501
EquipoTipo
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
EQUIPOS
 5.5209  138.02 25.00NIVEL TOPOGRAFICO0301000002 día
 4.2669  213.35 50.00TEODOLITO03010000110001 día
 8.5331  68.26 8.00MIRAS0301000014 día
 25.6000  21.76 0.85JALONES0301000015 día
 18,182.63HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo
 98.3779  1,582.90 16.09COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP0301100007 hm
 154.7308  11,666.70 75.40COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP03011400060003 hm
 1,017.3554  108,043.14 106.20CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd303011600010003 hm
 384.9840  93,501.06 242.87CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1 yd303011600010005 hm
 16.3040  3,586.88 220.00RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y303011700020001 hm
 3,509.5962  465,547.94 132.65RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75-1.4 
yd3
03011700020002 hm
 3,551.5185  844,409.04 237.76TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP03011800020001 hm
 604.7475  90,833.07 150.20RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135HP 10-12 ton0301190003 hm
 40.8723  10,136.33 248.00MOTONIVELADORA 130 - 135 HP03012000010001 hm
 604.7475  214,945.40 355.43MOTONIVELADORA 145 - 150 HP03012000010004 hm
 3,256.0554  798,254.54 245.16CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 HP  15 m303012200040005 hm
 206.2247  29,019.94 140.72Camión Cisterna 4x2 (Agua) 145 - 165 HP 2000 Gln.03012200050005 hm
 154.7308  20,749.40 134.10CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl03012200080002 hm
 154.7308  357,428.15 2,310.00CAMION MICROPAVIMENTADOR 178-210 HP 2500 M20301220009 hm
 717.5164  3,946.34 5.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4"03012900010002 hm
 719.1164  11,865.42 16.50MEZCLADORA DE TROMPO 7-9 P3 (18 HP)03012900030002 hm
 530.7330  6,103.43 11.50MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO0301480004 hm
 3,090,243.70
Total S/.  3,090,243.70
22/07/2017  08:57:31a.m.Fecha  : 
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Fórmula Polinómica
Presupuesto 0201002 PRESUPUESTO TESIS JULCAN MORENO HARO
DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SANTA CRUZ, CRUZMARCA, 




Ubicación Geográfica 130501 LA LIBERTAD  - JULCAN - JULCAN
K = 0.088*(Mr / Mo) + 0.105*(ACBr / ACBo) + 0.493*(Mr / Mo) + 0.061*(Mr / Mo) + 0.253*(Ir / Io)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471  0.088  100.000 M
AGREGADO GRUESO052  0.105  39.048 ACB
BLOQUE Y LADRILLO17 24.762
CEMENTO PORTLAND TIPO I21 36.190
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO493  0.493  100.000 M
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.434  0.061  100.000 M
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR395  0.253  100.000 I
21/07/2017  12:26:38p.m.Fecha  : 
S10
Diseño del pie de Presupuesto
Página
Presupuesto
#Línea Descripción Variable Macro
 1
PRESUPUESTO TESIS JULCAN MORENO HARO0201002
Omitir polinómica
01 NDIRECTO NDIRECTOCOSTO DIRECTO No
02 GG 0.10*NDIRECTOGASTOS GENERALES ( 10%) No
03 UTI 0.08*NDIRECTOUTILIDAD ( 8%) No
04 -------------------------------- No
05 ST NDIRECTO+GG+UTISUB TOTAL No
06 IGV 0.18*STIGV (18%) Si
07 =============== No
08 P_T ST+IGVPRESUPUESTO TOTAL No




Obra 0201002 PRESUPUESTO TESIS JULCAN MORENO HARO
Localización 130501 LA LIBERTAD - JULCAN - JULCAN
Fecha Al 14/07/2017
Presupuesto base
001 DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SANTA CRUZ, CRUZMARCA, CHINCHANGO BAJO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 5,897,899.60
 5,897,899.60S/.(CD)
COSTO DIRECTO  5,897,899.60
GASTOS GENERALES ( 10%)  589,789.96
UTILIDAD ( 8%)  471,831.97
--------------------------------
SUB TOTAL  6,959,521.53
IGV (18%)  1,252,713.88
===============
PRESUPUESTO TOTAL  8,212,235.41












Total descompuesto costo directo
Descompuesto del costo directo 
 5,895,687.91S/.
































































































































































































































































































































9112900 N 9112900m N
9112800 N 9112800m N
9112700 N 9112700m N
9112600 N 9112600m N
9112500 N 9112500m N
9112400 N 9112400m N
9112300 N 9112300m N
9112200 N 9112200m N
9112100 N 9112100m N
9112000 N 9112000m N
9111900 N 9111900m N
9111800 N 9111800m N
9111700 N 9111700m N
9111600 N 9111600m N
9111500m N
91114  N 9111400m N
9111300 N 9111300m N
9111200 N 9111200m N
9111100 N 9111100m N
9111000 N 9111000m N
9110900 N 9110900m N
9110800 N 9110800m N
9110700 N 9110700m N
9110600 N 9110600m N

























































































































































































































































































 TRAMO 1 - TRAMO 2
TRAMO 01 : CHINCHANGO - CRUZMARCA
TRAMO 02 : SANTA CRUZ
1/7000
ING.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 TRAMO 1 - TRAMO 2
ING.






























































































































































































































































MATERIAL DE RELLENO PARA
COBERTURA CON UNA ALTURA
MINIMA DE  0.30 m.
TUBERIA TMC D=36"  S = 2%
Cama de Arena e=0.10 cm.
FLUJOFLUJO
C










MORENO HARO, José Rayfranco
ING. TORRES TAFUR, José Benjamín
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA CRUZ -
CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA ARENILLA, DISTRITO










TUBERIA DE METAL CORRUGADO
DETALLE DE TUBERIA TMC











































































SECCIÓN DE CUNETA TRAMO 01 
Km 0+000 -  Km 5+147.27
DETALLE DE CUNETA
REVESTIMIENTO e=0.10 m. DE






1/4" @ 0.20 m. 6 Ø 3/8"



























SECCIÓN DE CUNETA TRAMO 02 
Km 0+000 -  Km 1+246.38
DETALLE DE CUNETA
REVESTIMIENTO e=0.10 m. DE














ALCANTARILLA DE ALIVIO 36"
ING.
CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA ARENILLA, DISTRITO
SECCIONES TIPICAS TRAMO 01 SECCIONES TIPICAS TRAMO 02
C
L































SECCION EN CORTE CERRADO
SECCION A MEDIA LADERA
















































SECCION EN CORTE CERRADO
SECCION A MEDIA LADERA























SECCIONES TIPICAS - DISEÑO
ORIGINAL
MORENO HARO, José Rayfranco
ING. TORRES TAFUR, José  Benjamín
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA











































































































































































































































































℄ ℄ ℄ ℄ ℄












Km 00+000 - Km 00+740
MORENO HARO, José Rayfranco
ING. TORRES TAFUR, Benjamín
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA




































































































































































































































































































℄ ℄ ℄ ℄ ℄
ALIVIADERO Nº 2 - Ø=36"
ALIVIADERO Nº 3- Ø=36"
S=  2%
S= 2%












Km 00+750 - Km 01+650
MORENO HARO, José Rayfranco
ING. TORRES TAFUR, Benjamín
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA



















































































































































































































































































































℄ ℄ ℄ ℄ ℄












Km 01+660 - Km 02+550
MORENO HARO, José Rayfranco
ING. TORRES TAFUR, Benjamín
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA






















































































































































































℄ ℄ ℄ ℄ ℄












Km 02+560 - Km 03+100
MORENO HARO, José Rayfranco
ING. TORRES TAFUR, Benjamín
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA




















































































































































































































℄ ℄ ℄ ℄ ℄












Km 03+110 - Km 03+740
MORENO HARO, José Rayfranco
ING. TORRES TAFUR, Benjamín
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA


















































































































































































































































℄ ℄ ℄ ℄℄
ALIVIADERO Nº 8 - Ø=36"
S=  2%












Km 03+750 - Km 04+540
MORENO HARO, José Rayfranco
ING. TORRES TAFUR, Benjamín
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA



























































































































































































℄ ℄ ℄ ℄












Km 04+560 - Km 05+147
MORENO HARO, José Rayfranco
ING. TORRES TAFUR, Benjamín
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA






















































































































































































































Km 00+000 - Km 00+700
ING.





































































































































































































℄ ℄ ℄ ℄ ℄












Km 00+700 - Km 01+246
MORENO HARO, José Rayfranco
ING. TORRES TAFUR, Benjamín
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L = 12.00m., Ø = 36"
ALIVIADERO N°01
KM. 01+070
L = 12.00m., Ø = 36"
ALIVIADERO N°03
KM. 00+750


























PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
TRAMO 1







ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA
ARENILLA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"
MORENO HARO, José Rayfranco
ASESOR:









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
TRAMO 1






MORENO HARO, José Rayfranco
ASESOR:






ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
TRAMO 1






MORENO HARO, José Rayfranco
ASESOR:






ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
TRAMO 1






MORENO HARO, José Rayfranco
ASESOR:






ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
TRAMO 1






MORENO HARO, José Rayfranco
ASESOR:






ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
TRAMO 2






MORENO HARO, José Rayfranco
ASESOR:






ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA































































































































































































































































































0.60  x  0.60 ESCALA (S/E)
0.90  x  0.60 ESCALA (S/E)












































SEÑALES PREVENTIVAS  TRAMO 1
Km 0+000 - Km 2+100
MORENO HARO, José Rayfranco
ING. TORRES TAFUR, José  Benjamín
LEYENDA:
SEÑALES PREVENTIVAS (S.P.):
P-2A : CURVA A LA DERECHA
P-2B : CURVA A LA IZQUIERDA
P-5-2A : CURVA EN U DERECHA
P-5-2B : CURVA EN U IZQUIERDA
P-7 : SEÑAL DE INTERSECCION EN "T"
P-53 : CUIDADO ANIMALES EN LA VIA
SEÑALES REGLAMENTARIAS (S.R.):
R-30 : VELOCIDAD MÁXIMA
R-16 : NO ADELANTAR
SEÑALES INFORMATIVAS (S.I.):
AP : SEÑAL DE DESTINO
I-2A : HITO KILOMETRICO
LC : LOCALIZACIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA






















































































































































































































































































































































0.60  x  0.60 ESCALA (S/E)
0.90  x  0.60 ESCALA (S/E)












































MORENO HARO, José Rayfranco
ING. TORRES TAFUR, José  Benjamín
SEÑALES PREVENTIVAS TRAMO 1
Km 2+100 - Km 5+147
LEYENDA:
SEÑALES PREVENTIVAS (S.P.):
P-2A : CURVA A LA DERECHA
P-2B : CURVA A LA IZQUIERDA
P-5-2A : CURVA EN U DERECHA
P-5-2B : CURVA EN U IZQUIERDA
P-7 : SEÑAL DE INTERSECCION EN "T"
P-53 : CUIDADO ANIMALES EN LA VIA
SEÑALES REGLAMENTARIAS (S.R.):
R-30 : VELOCIDAD MÁXIMA
R-16 : NO ADELANTAR
SEÑALES INFORMATIVAS (S.I.):
AP : SEÑAL DE DESTINO
I-2A : HITO KILOMETRICO
LC : LOCALIZACIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA





































































































































0.60  x  0.60 ESCALA (S/E)
0.90  x  0.60 ESCALA (S/E)












































MORENO HARO, José Rayfranco
ING. TORRES TAFUR, José  Benjamín
SEÑALES PREVENTIVAS TRAMO 2
Km 0+000 - Km 1+246
LEYENDA:
SEÑALES PREVENTIVAS (S.P.):
P-2A : CURVA A LA DERECHA
P-2B : CURVA A LA IZQUIERDA
P-5-2A : CURVA EN U DERECHA
P-5-2B : CURVA EN U IZQUIERDA
P-7 : SEÑAL DE INTERSECCION EN "T"
P-53 : CUIDADO ANIMALES EN LA VIA
SEÑALES REGLAMENTARIAS (S.R.):
R-30 : VELOCIDAD MÁXIMA
R-16 : NO ADELANTAR
SEÑALES INFORMATIVAS (S.I.):
AP : SEÑAL DE DESTINO
I-2A : HITO KILOMETRICO
LC : LOCALIZACIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA




















































































































































































































CONCRETO:         f 'c=140 Kg/cm2
ARMADURA:        ACERO DE REFUERZO 3 Ø 3/8" ESTRIBOS DE ALAMBRE N°8 A 0.15 LON. 1.20 m
INSCRIPCION:     EN BAJO RELIEVE DE 12 mm DE PROFUNDIDAD 
LOS POSTES SE PINTARON DE BLANCO CON BANDAS NEGRAS DE ACUERDO 
CON TRES MANOS DE PINTURA AL OLEO





















































Km 0+000 - Km 2+100
MORENO HARO, José Rayfranco
ING. TORRES TAFUR, José  Benjamín
LEYENDA:
SEÑALES PREVENTIVAS (S.P.):
P-2A : CURVA A LA DERECHA
P-2B : CURVA A LA IZQUIERDA
P-5-2A : CURVA EN U DERECHA
P-5-2B : CURVA EN U IZQUIERDA
P-7 : SEÑAL DE INTERSECCION EN "T"
P-53 : CUIDADO ANIMALES EN LA VIA
SEÑALES REGLAMENTARIAS (S.R.):
R-30 : VELOCIDAD MÁXIMA
R-16 : NO ADELANTAR
SEÑALES INFORMATIVAS (S.I.):
AP : SEÑAL DE DESTINO
I-2A : HITO KILOMETRICO
LC : LOCALIZACIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA















































































































































































































CONCRETO:         f 'c=140 Kg/cm2
ARMADURA:        ACERO DE REFUERZO 3 Ø 3/8" ESTRIBOS DE ALAMBRE N°8 A 0.15 LON. 1.20 m
INSCRIPCION:     EN BAJO RELIEVE DE 12 mm DE PROFUNDIDAD 
LOS POSTES SE PINTARON DE BLANCO CON BANDAS NEGRAS DE ACUERDO 
CON TRES MANOS DE PINTURA AL OLEO



















































MORENO HARO, José Rayfranco
ING. TORRES TAFUR, José  Benjamín
SEÑALES INFORMATIVAS Y
REGLAMENTARIAS TRAMO 1
Km 2+100 - Km 5+147
LEYENDA:
SEÑALES PREVENTIVAS (S.P.):
P-2A : CURVA A LA DERECHA
P-2B : CURVA A LA IZQUIERDA
P-5-2A : CURVA EN U DERECHA
P-5-2B : CURVA EN U IZQUIERDA
P-7 : SEÑAL DE INTERSECCION EN "T"
P-53 : CUIDADO ANIMALES EN LA VIA
SEÑALES REGLAMENTARIAS (S.R.):
R-30 : VELOCIDAD MÁXIMA
R-16 : NO ADELANTAR
SEÑALES INFORMATIVAS (S.I.):
AP : SEÑAL DE DESTINO
I-2A : HITO KILOMETRICO
LC : LOCALIZACIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA






























































































































CONCRETO:         f 'c=140 Kg/cm2
ARMADURA:        ACERO DE REFUERZO 3 Ø 3/8" ESTRIBOS DE ALAMBRE N°8 A 0.15 LON. 1.20 m
INSCRIPCION:     EN BAJO RELIEVE DE 12 mm DE PROFUNDIDAD 
LOS POSTES SE PINTARON DE BLANCO CON BANDAS NEGRAS DE ACUERDO 
CON TRES MANOS DE PINTURA AL OLEO



















































MORENO HARO, José Rayfranco
ING. TORRES TAFUR, José  Benjamín
SEÑALES INFORMATIVAS Y
REGLAMENTARIAS TRAMO 2
Km 0+000 - Km 1+246
LEYENDA:
SEÑALES PREVENTIVAS (S.P.):
P-2A : CURVA A LA DERECHA
P-2B : CURVA A LA IZQUIERDA
P-5-2A : CURVA EN U DERECHA
P-5-2B : CURVA EN U IZQUIERDA
P-7 : SEÑAL DE INTERSECCION EN "T"
P-53 : CUIDADO ANIMALES EN LA VIA
SEÑALES REGLAMENTARIAS (S.R.):
R-30 : VELOCIDAD MÁXIMA
R-16 : NO ADELANTAR
SEÑALES INFORMATIVAS (S.I.):
AP : SEÑAL DE DESTINO
I-2A : HITO KILOMETRICO
LC : LOCALIZACIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
CRUZ - CRUZMARCA - CHINCHANGO BAJO - SECTOR LA
ARENILLA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"
